PLANILHA DE MEDIGAO Prego Orgado Total (com BDI)
TCE PR R$ 25.150.000,00

’ =9 ERirEc-. Desconto: 12,01%
// Solugdes Tecnologicas. e
BDI de servigos: 26,32% REAJUSTE 122 MEDIGAO

BDI de fornecimento: 21,59% 7,07% de reajuste TOTAL PAGO ACUMULADO RS$ 20.623.953,92 - 74,29%

REVITALIZAGAO 1°, 2° E UNIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL RESTANTE 12° PAGAMENTO - R$ 388.267,15 - 1,4%

DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE QUANT QUANT QUANT  VALORTOTAL  VALORTOTAL VALOR TOTAL

QTDE %PAGA  VALOR
DE PREVISTA " % RESTANTE REAJUSTE REAJUSTAD! 2
MEDIDA S MAODE OBRA MATERIAL  TOTAL  MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL 3 A A ENTREGUE 12 PAGO MAO

JEXECUTADA MEDICAO DE OBRA

VALORPAGO  VALOR TOTAL PAGO 12*
MATERIAL MEDIGAO

SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTACAO TECNICA

TCE-C 00009 Proprio_|ART (ANOTACAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA) . | 292,28 292,28] - 876.84! 876.84! | | | 0,00% X X
1.1.2 016744 SBC___|PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 m 3.815,86 1,69 - 169 6.446,62 -| 6.446,62 -| -| | 0,00% 0.00 000}
113 RE;;E;OP Proprio ~ |LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS MES 6,00} 1.131,92 0,14} 1.132,06) 6.791,50 0,84] 6.792,34 5,00} 3,00 3.396,17 240,11 3.636,28 0,00% 0,00, 0,00}

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NAS AREAS DE ELETRICA, HIDRAULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTAO
TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS
DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE VERIFICAGAO DA NECESSIDADE,
QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E
REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS
POR CADA UM DOS TRES ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER COMPROVADAMENTE
PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECANICO

12 TCE-C 00909 Proprio MES 4,00} 7.193,58 114,41 7.307,99 28.774,32| 457,62 29.231,95| B E E 0,00% 0,00, 0,00}

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NA AREA DE ESTRUTURAS E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE

115 TCE-C 00910 Préprio |VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A MES 1,00 7.193,58 114,41 7.307,99 7.193,58 14,41 7.307,99 E E E 0,00% 0,00 0,00}
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO
ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA NA
AREA DE ARQUITETURA E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE

118 TCE-C 00911 Préprio |VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A MES 1,00 7.193,58 114,41 7.307,99 7.193,58 14,41 7.307,99 E E E 0,00% 0,00, 0,00}
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE
INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS
EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ELETRICO - FORNECIMENTO DE
118 TCE-C 00904 Proprio |PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E UN 1,00 8.746,57 747 44] 9.494,01 8.746,57 747 44 9.494,01 1,00 9.494,01 671,23} 10.165,24 0,00% 0,00, 0,00}
BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITARO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS
EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS
EXECUTADOS

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE
111 TCE-C 00907 Préprio |PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E UN 1,00 8.832,45 747,39) 9.579,84 8.832,45 747,39 9.579,84 1,00 9.579,84 677,29 10.257,13 0,00% 0,00, 0,00}
BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS EXECUTADOS

117 TCE-C 00903 Proprio UN 1,00 8.797,96 747,37} 9.545,33 8.797,96 747,37 9.545,33 1,00 9.545,33 674,85 10.220,18 0,00% 0,00, 0,00}

1.1.9 TCE-C 00905 Proprio UN 1,00 8.335,12 74742} 9.082,55 8.335,12 747 42, 9.082,55 1,00 9.082,55 642,14 9.724,68 0,00% 0,00, 0,00}

1.1.10 TCE-C 00906 Proprio UN 1,00 8.682,16 841,34] 9.523,50 8.682,16 841,34 9.523,50 1,00 9.523,50 673,31 10.196,82 0,00% 0,00, 0,00}

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LOGICA - FORNECIMENTO DE
1112 TCE-C 00908 Préprio  |PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA E UN 1,00 8.746,57 747 44] 9.494,01 8.746,57 747 44 9.494,01 1,00 9.494,01 671,23} 10.165,24 0,00% 0,00, 0,00}
BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVIGOS EXECUTADOS

ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E
MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAQ, CERTIFICADOS DE GARANTIA E

5 o,
1113 TCE-C 00901 Proprio MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS UN 1,00 4.391,98; 445,36 4.837,34, 4.391,98 445,36} 4.837,34, 1,00 4.837,34, 342,00; 5.179,34 0,00% 0,00, 0,00}
POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA
11.14 30.02.42 EMBASA |PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 200,00} | 7,90} 7,90} | 1.580,32) 1.580,32) 31,00 244,95 17,32, 262,27} 0,00% 0,00 0,00}
CANTEIRO E INSTALAGOES
CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA . o
1211 103689 SINAPI E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS m 4,50 42,90 479,83 522,73] 193,03 2.159,25 2.352,28 2,50 1.306,82, 92,39 1.399,21 0,00% 0,00, 0,00}
1212 98459 SINAPI__| TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 m 35,94 64.87 10&@* 5.390.33 9.730.04 15.120.37 66.00 6.652.96 470,36 7.123.33) 0,00% 0.00 000}
1213 012223 SBC | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 4.45| 9.71 14,17] 445,23] 971.42| 1.416.66| 100,00 1.416,66) 100.16 1.516.81] 0,00% 0,00 0,00]
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1214 REZSSS%'EOF;A Proprio |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ, FORGA TELEFONE E LOGICAS/ QD (TCE) | UN 1,00 112084 287042]  3.991,06 112064 287042 3991,06 - - - 0,00% 0,00 0,00
1215 REEfGES%FRA Proprio ~|LIGAGAO PROVISGRIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00 8408 130264 211672 814,08 1.302,64 211672 - - - 0,00% 000 000
1216 012057 SBC__| CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2.44x2.57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 11.00 [ to0957] 190957 141 268535 0.00% 000) 000
1217 012158 SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2.4m MES 21,001 [ s9061 890,61 314 279582 0,00% 0,00 0,00
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO
DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1)
REF SETOP . |MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS ,
1218 ot PIORTO. | OMPRIMENTO, (23 METROS LARGURAE (25 METROS ALTURA UTIL INTERNA, | ™5 11,00 | 12892 127692 - 14.04608|  14.046,08 11,00 14.046,08 993,06 15.039,14 0,00% 000 000
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
REF SUDECAP | N
1219 | N o | Provio | MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 | 1ssesr| 155857 - 779283 779283 300 467570 33057 5.006,27 0,00% 0,00 0,00
REF. SUDECAP| "
12400 | N o1 | Provio |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 | 1sss7| 15857 - 779283 779283 300 467570 330,57 5.006,27 0,00% 0,00 0,00
REF
12411 | CPOSICDHU | Préprio |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m 132,00 69 425 17 914,09 561,00 1475,08 132,00 1475,08 104,29 157937 0,00% 000) 000
0201200
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
12142 | 100324 SINAPI~[APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". mw 6,00 6285 10420 167,14 377,11 625,72 1.002,83 6,0 1.002,83 70,90 107373 0,00% 0,00 0,00
AF_01/2024
TCE-C 00004 | _Préprio | MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES PROVISORIAS X 594, 527, 121, 594, 527, 121, | | | 0.00%
AREA DE VIVENCIA - - - - - - - -
T:gegEsE Proprio |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. UNID 1,00 1,00 - - - 0,00% 0,00
1222 3225 ORSE__|Mesa banco (padréo emurb) un 0,00%
[ TELHAMENTO COM TELHA EM AGO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO X N
1223 | REFORSE284| Propio [orn 0 S w 40,00 0,00%
PROTEGOES INTERNAS
REF EMOP PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM,
1231 14.00362400 0 | Pt |l SVE PINTURA, FORNEGIMENTO E INSTALAGAO m 291,00 42,06 3507 77413 1223937 1020630 2244568 95,35, 7.354,62 519,97 787459 0,00% 000 000
1232 13266 ORSE mif;‘;:: piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e m 500,00 11,02 2,51 35,52 550,24, 1225275 17.760,98] 500,00, 17.760,98 1.255,70 19.016,68 0,00% 0,00) 0,00
1233 'ZE: E'Z'&P' Proprio ~|LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO m 500,00 026, 1,94 221 131,99 972,30 110429 - - - 0,00% 0,00 0,00

| 1.24 OPERACAO
1.2.4.1 CONSUMOS - g
1241 014050 SBC | CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO I - 369.43] 369.43) - 4.063,73 4.063.73) 3.13) 1.154,79
124.1.2 014045 SBC | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 13027 130.27 - 1.432.98] 1.432.98] 3.13) 407.21
REF IOPES

123643
436.00]

1,40%
1,40%

12413 220803 Préprio | VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVIGOS (TCE) més 11,00 E 1.690,05 1.690,05) E 18.590,57| 18.590,57 3,13] 5.282,86 373,50; 5.656,36 0,15  1,40% 0,00 278 47; 278,47}
12414 %ﬁ;os(]gc Proprio | TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 11,00 46,89 335,56} 382,45] 515,79) 3.691,19 4.206,98 3,13 1.195,49 84,52 1.280,01 0,15  1,40% 7,73] 55,29 63,02
| 1242 MAQUINAS E FERRAMENTAS = | | | | | | |
REF SBC __ |KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE o,
12421 067801 001 Proprio PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALAGAO UN 1,00 2.425,02 6.412,23] 8.837,25 2.425,02 6.412,23 8.837,25 E E E 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, o
12422 013026 001 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO MES 5,00} E 1.509,10 1.509,10) E 7.545,49 7.545,49 5,00} 7.545,49 533,47] 8.078,96 0,00% 0,00 0,00}
12423 72817 SINAPI géggi"g AS al[;‘/té\QB:)S/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (PROTEGAO AO M 5,00} 78,80 326,68} 405,49 394,021 1.633,42) 2.027,44 5,00} 2.027,44 143,34 2.170,78 0,00% 0,00 0,00}
REF EMOP TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM
12424 | 05.005.0051-0 | Proprio [ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE C OSTURA m? 40,00 15,26} 14,39) 2964 610,31 575,46} 1.185,77, 40,00} 1.185,77, 83,83 1.269,60 0,00% 0,00 0,00}
001 DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO
12425 | 05.006.0001-1 EMOP | PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS | M2XMES 105,00 | 38,22 38,22 | 4.013,45 4.013,45 E | | 0,00% 0,00 0,00}
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

PROTEGAO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

9
12426 97066 SINAPI AF 0312024 PS m? 4,00 152,57 247,77 400,33] 610,27] 991,06} 1.601,33) 4,00 1.601,33) 1321 1.714,54 0,00% 0,00 0,00}
12427 RE&;)S:{SE Proprio | ALUGUEL DE RADIO COMUNICADOR PARA SERVIGO - 2 UNIDADES POR MES Més 21,00 1,79 16,08| 17,86 37,51 337,60; 375,11 8,14 145,38 10,28, 155,66 0,00% 0,00 0,00}
12428 REg;IZ'\:API Préprio gll'EUSGELII_E_LD?ER?: UPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 65 KVA, MOTOR A DIARIA 10,00} 96,72 472,38 569,10} 967,20; 4.723,80 5.690,99 10,00, 5.690,99 402,35 6.093,35 0,00% 0,00 0,00}

| 125 LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS

1251 F:EQF;%?%(E)?P Préprio | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 765,00} E 5,01 501 | 3.830,12 3.830,12 150,00 110,00} 550,741 38,94 589,67 0,00% 0,00 0,00}
.. |ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE o,
1252 | TCE-C 00029 Proprio CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO UN 55,00 | 538,06} 538,06} | 29.593,57 29.593,57 1,00} 538,06} 38,04 576,11 0,00% 0,00 0,00}
_ | ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS CLASSE B, o
1253 | TCE-C 00028 Proprio INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESTINAGAO CORRETO UN 24,00 | 385,93} 385,93} | 9.262,28 9.262,28 52,00 E | | 0,00% 0,00 0,00}
3
1254 | TCE-C 00005 Proprio ALUGUEL DE CAGAMBA 5H PARA REMOGAO DE ENTUHOS, INCLUSIVE UN 65,00 E 356,24 356,241 B 23.155,62 23.155,62 49,00 20,00 712481 503,72] 7.628,53 0,00% 0,00 0,00}

CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO
INISTRACAO E OPERACIONAL

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOC,
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211 93567 SINAPI__|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 2&12&% 447.44] 2657607 391.929.42] 6.711,65 398.641,07] 5.17] 137.290.42] 9.706.43] 021 1.40% 5870.79] 100.54 5.971.33
21.2 93570 SINAPI__|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,00 24.219,75 447.44)  24.667.19 266.417,27] 4.921,87 271.339.14] 3,97} 97.876,39 6.919,86( 015 1,40% 3990.72 7373 4.064.45
213 93567 SINAPI_|ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 26.128,63 447.44|  26.576,07 313,543 54| 5.369.32 318.912.86 8.44] 224.344,15] 15.861.13] 006| 0.47% 1565.54 26,81 1.592.35)
214 93567 SINAPI _|ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6.00] 26.128,63 44744|  26.576,07) 156.771.77 159.466.43 5,36/ 142.468,37 10.071,81 0,00% 0,00 0,00| -
215 100321 SINAPI | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00} 7.191,78 465,70, 7.657,48 107.876,66 114.862,18 9,58} 7331764 5.187,80 007| 047% 538,64} 34,88 573,51
216 94295 SINAPI__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 13.064,38! 572.54|  13.636.92| 195.965.77 588,10; 204.553,87] 5.42] 73.924.10 5.226.43 79.150,53] 04| 0,93% 1956,94] 85,76 2.042.70
217 101390 SINAPI élcj)ﬂll;&RMLEN?rTlgEos/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 15,00 8.243,52 447,43 8.690,94 123.652,74 130.364,12 5,97} 51.879,51 3.667,88 55.547,39) 021|  1,40% 1852,22] 100,53 1.952,75)
218 93563 SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 5.326.85 465,70 5.792.55 79.902.78 86.888,30 9,47} 54.837.87! 3.877.04 58.714.91 0.14| 0,93% 797.92] 69.76 867.68!
EQUIPE AUXILIAR - - - - - -
221 101432 SINAPI [OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 10,00 5.144,83 1.520,33 6.665,16 51.448,34] 15.203,26} 66.651,60 10,00, 66.651,60 471227, 71.363,87| 0,00% 0,00 0,00}
222 01779 SBC | SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA MES 10.00] 4.262.25! 1.78) 4.264,03) 42.622.49 17.77] 42.640.26] 2.73] 11.653 42| 12.477.31 014 1,40% 638.45 0,27} 638.72]
223 01775 SBC | SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS MES 10,00 4.530,61 1,88 4.532,50, 45.306,13 18,83 45.324,96 2,73 12.387,13] 875,77; 13.262,90} 0,14 1,40% 678,65 0,28] 678,93]
224 TCE-01200 Proprio [SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 11,00 239,34 239,34] 2.632,79 2.632,79 441 1.054,61 74,56 1.129,17, 0,15|  1,40% 0,00 39,44 39,44

HORAS EXTRAS
ENGENHEIRO CIVIL PLENO

REF SINAPI . ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA! o

2311 90778 001 Proprio EXTRA 50%) H 370,00; 223,55 2,38 225,93 82.713,48 882,29 83,595,761 630,18} 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA o

2312 90778 002 Proprio EXTRA 100%) H 160,00 297,24 2,38 299,63] 47.558,78 381,53] 47.940,31 83,83 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,

2313 90778003 Proprio (ADICIONAL NOTURNO) H 150,00 179,33 2,38 181,71 26.900,17 356,36} 27.256,53 66,98 12.170,95| 860,49 13.031,44] 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2314 90778 004 Proprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 210,00; 267,77} 2,38 270,15} 56.230,74 500,76} 56.731,49| 210,00 56.731,49| 4.010,92, 60.742,41 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2315 90778005 Proprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 40,00 356,19 2,39) 358,58 14.247 50} 95,73 14.343,24 40,00 14.343,24] 1.014,07] 15.357,30} 0,00% 0,00 0,00}

ARQUITETO PLENO

2321 2%;62“(;‘(’;1” Proprio :E,;) )U ITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 814,00; 207,37; 2,38 209,74 168.797,87 1.933,87, 170.731,74 669,90 140.507,60 9.933,89 150.441,49 0,00% 0,00 0,00}
3
2322 z%;;";s; ! Proprio ?&?/U)ITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 352,00; 276,05 2,38 278 43] 97.171,07 836,27 98.007,33] 336,12} 93.584,94 6.616,46 100.201,39 0,00% 0,00 0,00}
o

REF SINAPI .. |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o,

2323 90769 003 Proprio |NoTURNO) H 330,00 166,15 2,38 168,53 54.830,62] 784,00; 55.614,62| 330,00} 55.614,62] 3.931,95 59.546,58] 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2324 90769 004 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 462,00; 248,57} 2,38 250,961 114.841,45 1.101,66) 115.943,12 462,00 115.943,12 8.197,18 124.140,30 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o,

2325 90769 005 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 88,00 331,00; 2,38 333,38] 29.127,63 209,84 29.337,47 88,00 29.337,47 2.074,16 31.411,63] 0,00% 0,00 0,00}

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2331 REF SINAPI Préprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 296,00 18648 23 188,86 55197,88 705,83 55.903.71 1788 0,00% 0,00 0,00
90677 001 50%)

2332 2%(:757";9; ! Proprio 1E(l)\lo(ui/nE)NHElR0 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 128,00 247,19] 2,38 249,58] 31.640,72] 305,22 31.945,94] 2972 7.416,62 524,35 7.940,97 0,00% 0,00 0,00}

2333 Z%;S;'(\)‘OABPI Proprio sg?ﬁ::(E)I)Ro ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 120,00 150,04 2,38 152,43 18.005,07| 286,15} 18.291,22 120,00 18.291,22 1.293,19) 19.584,41 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2334 90677 004 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 168,00 222,90; 2,38 225,28 37.447,00} 400,61 37.847,60} 168,00} 37.847,60} 2.675,83 40.523,43 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2335 90677 005 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 32,00 295,76} 2,39] 298,15} 9.464,17 76,59 9.540,76 32,00 9.540,76 674,53] 10.215,29] 0,00% 0,00 0,00}

ENGENHEIRO MECANICO

2341 Z%;S;'(\)‘UA? Proprio ng )E NHEIRO MECANICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 148,00 186,48 2,38 188,86 27.598,94 352,91 27.951,85| 148,00 27.951,85 1.976,20 29.928,05 0,00% 0,00 0,00}
o

2342 2%(:757";9; ! Proprio 1E(l)\lo(ui/nE)NHElR0 MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA H 64,00 247,19) 2,38 249,58] 15.820,36} 152,61 15.972,97 64,00 15.972,97| 1.129,29 17.102,26} 0,00% 0,00 0,00}

2343 §%27S7"(\)‘0A; ! Proprio sg?ﬁ::(E)I)Ro MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL H 60,00 150,04 2,38 152,43 9.002,54 143,07 9.145,61 60,00 9.145,61 646,59 9.792,20 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . |[ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o,

2344 90677009 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 84,00 186,48 2,38 188,86 15.664,261 200,30} 15.864,57 84,00 15.864,57| 1.121,62) 16.986,19)| 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL o

2345 90677 010 Proprio NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 16,00 295,76} 2,39 298,15} 4.732,09 38,29 4.770,38; 16,00 4.770,38] 337,27] 5.107,65 0,00% 0,00 0,00}

TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO

REF SINAPI . TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2351 100309 001 Proprio (HORA EXTRA 50%) H 370,00 61,48 30,40 91,88 22.747,35 11.248,33] 33.995,67| 218,28 20.055,61 1.417,93) 21.473,54 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,

2352 100300 002 Proprio (HORA EXTRA 100%) H 160,00 81,71 2,49 84,20 13.073,35] 398,42] 13.471,77 155,78] 13.116,74] 927,35] 14.044,09 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2353 100309 003 Proprio (ADICIONAL NOTURNO) H 150,00 49,35 2,50 51,84 7.401,80 374,84 7.776,64 150,00} 7.776,64 549,81 8.326,45 0,00% 0,00 0,00}
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REF SINAPI

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

dori 9,

2354 100300 004 Proprio (ADICIONAL NOTURNO GOM HORA EXTRA 50%) 210,00; 73,61 2,50 76,11 15.458,79)| 524,78} 15.983,57 210,00 15.983,57| 1.130,04 17.113,60} 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2355 100309 005 Proprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 97,88 2,50 100,38 3.915,25 99,96 401521 40,00} 401521 283,88} 4.299,08; 0,00% 0,00 0,00}

2.3.6 MESTRE DE OBRAS

2361 2%;;";&” Proprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00; 111,69 3,05} 114,74 41.324,18 1.129,72) 42.453,90 1.177,10 0,00% 0,00 0,00}

2362 2%;;'2‘9; ! Proprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 148,34 3,05 151,39 23.733,64 488,53] 24.222,16 248,30] 0,00% 0,00 0,00}

2363 2%;;'2‘9: ! Proprio  [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 89,71 3,04} 92,75 13.456,02] 456,67 13.912,70} 12,97 1.202,68, 85,03 1.287,70) 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO o

2364 90780 004 Proprio COM HORA EXTRA 50%) 210,00; 133,68 3,05 136,73 28.071,94 641,19] 28.713,14 158,52} 21.673,86 1.532,34 23.206,20 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO o

2365 90780 005 Proprio COM HORA EXTRA 100%) 40,00 177,65 3,05} 180,70 7.105,80 122,13 7.221,93 40,00} 7.221,93 511,01 7.738,95 0,00% 0,00 0,00}

AUXILIAR TECNICO

REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA o,

2371 88255 001 Proprio EXTRA 50%) 370,00} 70,54 2,38 72,93 26.100,68 882,29 26.982,97 175,78 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . | AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA o

2372 88255 002 Proprio EXTRA 100%) 160,00 93,92 2,38 96,31 15.027 45| 381,53} 15.408,98 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2373 86255 003 Proprio (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 56,52 2,38 58,90 8.477,49 357,68 8.835,18 124,54} 7.335,36 518,61 7.853,97 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o,

2374 88255 004 Proprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 210,00; 84,57, 2,38 86,95 17.759,31 500,76} 18.260,07 210,00 18.260,07| 1.290,99 19.551,06} 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o

2375 86255 005 Proprio (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 40,00 112,61 2,38 115,00 4.504 44, 95,38 4.599,82, 40,00} 4.599,82, 32521 4.925,02, 0,00% 0,00 0,00}

238 ALMOXARIFE

2381 z%;;";ﬁr ! Proprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00} 45,59 2,49) 48,08 16.867,61 921,35} 17.788,96 0,00% 0,00 0,00}

2382 2%;62";9; ! Proprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 60,74 2,49 63,23 9.718,43 398,42] 10.116,85 79,60 5.033,13 355,841 5.388,98 0,00% 0,00 0,00}

2383 z%;;";ﬁ; ! Proprio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) 150,00 36,51 2,48| 38,99 5.476,12 372,20; 5.848,32 132,30} 5.158,22 364,69 5.522,91 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o

2384 90766 004 Proprio HORA EXTRA 50%) 210,00} 54,67 2,49 57,16 11.480 45| 522,93} 12.003,38 210,00 12.003,38] 848,64 12.852,02] 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM o

2385 90766 005 Proprio HORA EXTRA 100%) 40,00 72,85 2,49) 75,34 291391 99,61 3.013,52 40,00} 3.013,52 213,06} 3.226,57 0,00% 0,00 0,00}

PROFISSIONAL

REF SINAPI .

2391 88309 001 Proprio  PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) 2.775,00 15,13} g 15,13 41.998,10 41.998,10 680,97 10.306,06} 728,641 11.034,70} 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .

2392 88300002 Proprio |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) 480,00 30,29 - 30,29 14.537,52 14.537,52| 382,53] 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .

2393 88300003 Proprio  PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) 450,00; 6,05] g 6,05] 2.724,20 2.724,20 207,46 1.255,92) 88,79 1.344,71 0,00% 0,00 0,00}

2394 23;;";9:' Proprio | PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 630,00 24,22 0,01 24,22 15.255,53] 5,54] 15.261,07 630,00 15.261,07| 1.078,96) 16.340,03] 0,00% 0,00 0,00}

2395 ':ESOZI';OA; ! Proprio | PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 120,00 42,39 0,01 42,40 5.087,29 1,06 5.088,34 120,00} 5.088,34 359,75} 5.448,09 0,00% 0,00 0,00}

MEIO-PROFISSIONAL

2.3.101 g;z%ﬁ?l Proprio :;:/J?ANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 2.775,00 34,17, 0,01 34,18 94.813,16 24,42 94.837,58] 702,32} 24.002,28 1.696,96| 25.699,24 0,00% 0,00 0,00}
o
2.3.10.2 'QSZFA?’\(‘)SZPI Proprio ?JUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 1.200,00 45,56 0,01 45,57 54.674,09] 10,56 54.684,65| 204,82 9.333,76 659,90; 9.993,65 0,00% 0,00 0,00}
23103 ':%; 433"335 ! Proprio  MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) 1.125,00 4,55 g 4,55 5.117,78 5.117,78 928,67 4.224,64 298,68 4.523,33 0,00% 0,00 0,00}
23.104 23;453";9? Proprio  [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) 1.575,00 18,21 0,01 18,22 28.687,27 13,86 28.701,12 1.550,33 28.261,63 1.997,39) 30.249,02] 0,00% 0,00 0,00}
23105 ':%;;I';OA:I Proprio  MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) 120,00 31,88 0,01 31,89 3.825,50 1,06 3.826,55 120,00} 3.826,55 270,541 4.097,09 0,00% 0,00 0,00}
231 SERVENTE
REF SINAPI .

23111 88316 001 Proprio | SERVENTE (HORA EXTRA 50%) 2.775,00 10,69] g 10,69 29.667,27 29.667,27 1.726,26| 18.455,28] 1.304,79) 19.760,07 0,00% 0,00 0,00}
23112 R;S; 12";9; ! Proprio [SERVENTE (HORA EXTRA 100%) 1.200,00 21,40 - 21,40 25.679,29 25.679,29 546,65 11.698,06} 827,05 1252511 0,00% 0,00 0,00}
23113 ':E‘E;I';OA;I Proprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) 1.125,00 4,27 g 4,27 4.801,01 4.801,01 848,63 3.621,60 256,05 3.877,64 0,00% 0,00 0,00}
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REF SINAPI

23114 88316 004 Proprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1.575,00 17,11 - mn 26.954,94 E 26.954,94 1.546,40| 26.465,48 1.871,11 28.336,58 0,00% 0,00, 0,00}
23115 ';i: 186";3: ! Proprio | SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 300,00} 29,95 0,01 29,96 8.985,64 2,64] 8.988,28 300,00, 8.988,28 635,47 9.623,75 0,00% 0,00, 0,00}
TERREO
DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 5 o
311 10552 Proprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 150,00 27,42 10,26 37,68 4.112,70; 1.538,96| 5.651,66 150,00} 5.651,66 399,57; 6.051,23 0,00% 0,00, 0,00}
DEMOLIDO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM N o,
312 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m 7,53] 59,07 23,70 82,76 444,78 178,43 623,221 7,53] 623,221 44,06 667,28} 0,00% 0,00 0,00}
‘ 3.2 REFORCO ESTRUTUR,
REF SIURB .. [DEMOLICAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE| . o
321 13050005 001 Proprio REGULARIZAGAO m 132,00 37,50 15,32 52,82 4.950,23 2.022,14 6.972,37 132,00} 6.972,37 492,95 7.465,32 0,00% 0,00, 0,00}
322 TCE-C00186 Proprio | TRATAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE 3CM m 17,60} 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,06 17,60, 7.124,06 503,67 7.627,73 0,00% 0,00, 0,00}
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?
323 TCE-C 00203 Proprio  |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGASDE |~ m? 600,00} 114,47 1.278,89 1.393,36| 68.680,50 767.332,55] 836.013,05] 511,16} 712.227,38] 50.354,48] 762.581,86] 0,00% 0,00 0,00}
CONCRETO.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM . o,
324 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 132,00} 24.146,03 1.707,12| 25.863,16 0,00% 0,00, 0,00}
VAOS. AF_07/2023 PS
REF SETOP REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
48460 + SINAPI | '

325 97640 + SINAPI Proprio  [FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 300,00 20,54 6,73| 2121 6.161,13 2.019,39 8.180,52 300,00} 8.180,52 578,36} 8.758,89 0,00% 0,00, 0,00}
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

96115

3.26 023573 SBC _|RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 150,00 21.20| 001 2121 3.179.55| 1,32 3.180.87 150,00 3.180.87 224,89 3.405,76 0,00% 0,00 0,00|
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM . o

327 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 m 100,00 8,68] 3,37} 12,05 868,47] 337,01 1.205,48) 100,00 1.205,48| 85,23 1.290,70) 0,00% 0,00 0,00}
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA . o,

328 96361 SINAPI PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. m 100,00 2481 146,05 170,86 2.481,35 14.604,75| 17.086,09| 100,00} 17.086,09| 1.207,99 18.294,08| 0,00% 0,00, 0,00}
AF_07/2023 PS

329 TCE-C 00207 Proprio EE;:LBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM m? 300,00} 39,54 43,50 83,05 11.862,95| 13.050,83 24.913,77 300,00 24.913,77 1.761,40 26.675,18 0,00% 0,00, 0,00}

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023
PISO -

D ] : : ] ] : ]
REF SINAPI
98671 001 Proprio | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 151 54 684, 738,79] 8. 84} 102. 66} 110.81 150, 110.818, 7. 118.653, 0,00%

‘ 4 PAREDES E SEPTOS

REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
3 96368 001 Proprio  |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 2, 266,11 293,49) 1.369,14 13.305,56} 14.674, 14.674, 1 15.712, 0,00%
VAOS. AF_07/2023 PS
35 - - - - - - - -

INSTALACOES HIDRAULICAS

88489 SINAPI 300,00 6,20} 15,45 1.861,01 2.774,36 4.635,37, 300,00 4.635,37, 327,72, 4.963,09 0,00%

|

| 354 REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4' - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

35.1.1 89353 SINAPI UN 2,00} 6,00} 491,31 4131 12,00 82,62 94,63 2,00 94,63 6,69] 101,32 0,00% 0,00, 0,00}

35.1.2 89351 SINAPI UN 2,00} 6,00} 33,55 39,55 12,00 67,10 79,10 2,00 79,10 5,59) 84,70 0,00% 0,00 0,00}

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
3521 94656 SINAPI |25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN 4,00 2,08] 2,34 4,42 831 9,36} 17,67] 4,00 17,67] 1,25 18,92 0,00% 0,00, 0,00}
E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
3523 94672 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12] 4,23 7,36) 3,12] 4,23 7,36) 1,00} 7,36) 0,52] 7,88 0,00% 0,00, 0,00}
INSTALAGAOQ. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

3522 89410 SINAPI UN 5,00} 740] 6,79) 14,19 37,00 33,96 70,96, 5,00 70,96, 5,02] 75,98 0,00% 0,00, 0,00}

o,

3524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83] 1,25 20,09 8,83 11,25 20,09 1,00 20,09 1,42 21,51 0,00% 0,00, 0,00}
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

3525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,33] 10,67| 19,01 8,33] 10,67, 19,01 1,00 19,01 1,34 20,35 0,00% 0,00 0,00}
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83] 7,16 16,00 8,83 7,16] 16,00 1,00 16,00} 1,13 17,13] 0,00% 0,00, 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59) 18,07 30,66 12,59 18,07] 30,66, 1,00} 30,66, 2,17] 32,83 0,00% 0,00, 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE o,

3528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 20,00 8,64] 7,23 15,87, 17281 144,66 317,47, 20,00 317,47, 2245 339,921 0,00% 0,00 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o

3529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00} 7,18] 16,26 2344 14,36 32,62 46,88 2,00 46,88 331 50,20 0,00% 0,00, 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE o,

35.2.10 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 5,00} 10,30} 12,88 23,19) 51,52 6441 115,93 5,00 115,93 8,20} 124,12 0,00% 0,00, 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

35211 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00} 10,82] 127 2354 21,65 2543 47,08 2,00 47,08 3,33 50,40 0,00% 0,00, 0,00}

35212 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00 9,88 6,47] 16,35 39,53 2587 65,39 4,00 65,39 4,62 70,02 0,00% 0,00, 0,00}

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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35213

103979

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

35.2.14

353.1

103953

89713

SINAPI

SINAPI

14,59

21,10

35,69

145,89

211,00;

356,89

382,12]

0,00%

0,00}

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

10,00

541

20,79

4,35

24,74

9,76}

45,54

541

207,92

4,35

247 43]

455,35

10,00

9,76}

455,35

32,19

10,45

487,55

0,00%

0,00%

0,00}

0,00}

3532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,00

24,24

26,85]

51,10,

363,62]

402,82

766,45]

15,00

766,45]

54,19

820,63]

0,00%

0,00}

3533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00

17,34

19,35

36,69

346,861

386,981

733,841

20,00

733,841

51,88

785,73}

0,00%

0,00}

3534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3535

89516

SINAPI

UN

10,00

751

11,87

19,38

75,06

118,70

193,76

10,00

193,76

13,70

207 45

0,00%

0,00,

0,00}

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

2,57}

8,02

10,59

10,28,

32,10

42,38

4,00

42,38

3,00}

4537

0,00%

0,00

0,00}

35.36

053408

3537

89739

SBC

SINAPI

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

200]

41,54

ZIRT T

83,08

82.20 165.28

200]

165.28

11.69]

176,97

0,00%

0.00]

000]

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

9,00}

19,72,

2872

9,00}

19,72

2872

1,00

2872

2,03]

30,75

0,00%

0,00

0,00}

3538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3539

89851

SINAPI

UN

7,00}

16,09

23,09

13,99

32,19]

46,18]

46,18]

49,44

0,00%

0,00}

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00}

15,13

25,50

40,63

75,63

127,50

203,13}

203,13}

21749

0,00%

0,00}

35.3.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00}

10,02

19,64

29,66}

20,04

39,28

59,32

59,32

63,52,

0,00%

0,00}

353.11

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

10,99)

18,50

105,08

153,86

258,94

14,00,

258,94

277,25

0,00%

0,00}

35312

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

35313

89744

SINAPI

UN

2,00}

10,02

22,49

32,51

20,04

65,03]

2,00

65,03]

4,60

69,62,

0,00%

0,00,

0,00}

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

4,00

134,06

9,48]

143,54

0,00%

0,00

0,00}

35314

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

35315

1634

ORSE

UN

6,92]

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

111,64

7,89)

119,54

0,00%

0,00}

Jung@o simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mmRev. 01 -
10/2022

un

13,48

19,23

32,72

67,40

96,17,

163,58

163,58

11,56,

175,14

0,00%

0,00}

353.16

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

35317

1636

ORSE

35318

89708

SINAPI

UN

6,00}

14,05

20,05]

42,01

98,37,

140,37

7,00}

140,37

9,92]

150,30

0,00%

0,00,

0,00}

Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis. para esgoto primério. diam =100 x 50mm

un

16.75!

29,56

46.32]

50,26

88,69

138,96

3.00]

138,96

982]

148,78

0,00%

0.00]

0.00]

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

26,05

91,20}

117,26

130,27

456,01

586,28}

5,00

586,28]

41,45

627,73]

0,00%

0,00,

0,00}

35319

1563

ORSE

Jungao simples em pvc rigido soldével, para esgoto primério, didm = 100 x 75mm

un

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04

5379

5379

57,59

0,00%

0,00}

35320

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

35321

89545

SINAPI

UN

16,09

23,09

13,99

32,19]

46,18]

46,18]

3,26]

49,44

0,00%

0,00}

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00

17,65

19,84

28,48

229,46}

257,95

13,00

257,95

18,24

276,18]

0,00%

0,00}

35322

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,97

1346

2943

11,79

94,24

206,03]

7,00}

206,03]

14,57

220,60;

0,00%

0,00}

35323

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00}

14,00

48,05}

62,06

144,16

186,15

186,15

13,16

199,31

0,00%

0,00}

35324

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

2841

97.86|

391.45; 48511

485,11

3430

51941

0,00%

35325

053272

SBC

TAMPAO (CAP) PVC 75mm

UN

4,00]
1,00

14.46]

9,72

121.28
2418

9.72]

24,18

4,00
1,00

24,18

1.7

25,89

0,00%

0.00,
0,00

000}
0,00}

35.3.26

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00}

10,02

19,64

29,66}

176,76

266,96

9,00

266,96

18,87

285,83]

0,00%

0,00,

0,00}

35327

94698

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

16,85)

57,26

%1

57,26

7411

7411

5,24]

79,35

0,00%

0,00}

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

TUBULACAO E FIACAO

UN

14,00

38,28

52,28

Pagina 6 de 59

38,28

52,28

52,28
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0,00%

0,00}




INFRA DE PISO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o
36.1.1.1 91863 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 M 50,00} 6,62 9,12] 15,73] 330,85} 455,79 786,64] 50,00 786,64] 55,62] 842,25] 0,00% 0,00} 0,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o
36.1.1.2 91875 SINAPI TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 20,00 761 4,36} 11,97 152,22 87,1 239,34 20,00 239,34 16,92 256,261 0,00% 0,00} 0,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
36.1.1.3 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 11,47 7,94 19,40} 229,30} 158,74 388,04 20,00 388,04 27,43 415,47] 0,00% 0,00} 0,00
AF_03/2023
061167 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 249279 3.811.77 3.811.77 0,00%
36.1 061168 SBC___|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 98,57, 1.893,57, 9.856.75 9.856.75 696,87} 10.553,62, 0,00%
36.1.23 061169 SBC __|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 199,04 1.001,34 1.072,13) 0,00%
36.1.24 0:5;? 551 Proprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00} 172,85 223,94] 1.504,56) 1.728,50 1.850,70) 0,00%
36.1.25 061173 SBC __|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00} 29,@ 181,03 210,92] 298,91 1.810,33) 2.109.23 10,00] 2.109.23 149,12 2.258,35 0,00% 0,00} 0,00
36.1.26 063447 SBC___|ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 30,00 2341 2348 46.89 702,43} 704.28] 1.406.71 30.00] 1.406.71 99.45 1.506.17, 0,00% 0,00} 0,00
REF SETOP ED- ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,
36.127 19524 001 Proprio | COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO M 30,00} 42,74 128,76 171,49 1.282,12 3.862,72 5.144,83 30,00 5.144,83 363,74] 5.508,57 0,00% 0,00} 0,00
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
36.12.8 061550 SBC___|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 20,00 11,15 10,66/ 21.80| 222,97} 213.11 436,08, 20.00] 436,08, 30.83] 466,91 0,00% 0,00} 0,00
36.1.29 061551 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 20,00 14,25 13,79] 28,04 285,09 275,76} 560,85} 20,00 560,85} 39,65/ 600,51 0,00% 0,00} 0,00
36.1.2.10 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 11/4™ M 3,00 14,74 18,56 33,30 422 55,67 99,89 3,00} 99,89 7,06] 106,95 0,00% 0,00} 0,00
361211 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63 4531 56,23 79,88 136,10 3,00} 136,10 9,62 145,73 0,00% 0,00} 0,00
36.1.2.12 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00} 84,52 3442 118,94 253,55 103,27 356,81 3,00 356,81 2523 382,04] 0,00% 0,00} 0,00
36.12.13 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56] 9,78 16,34 150,97 224,84 375,82, 23,00 375,82, 26,57 402,39 0,00% 0,00} 0,00
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
36.12.14 17105 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 30,00} 30,15 41,03} 71,18 904,37] 1.230,91 213528 30,00 213528 150,96 2.286,24 0,00% 0,00} 0,00
36.12.15 12500 ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar un 50,00 3,63 3,95 7,58 181,70 197,54 379,24] 50,00 379,24] 26,81 406,05 0,00% 0,00} 0,00
36.12.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 100,00 14,05] 7,07} 21,12 1.405,22 706,57; 211,78 100,00} 211,78 149,30 2.261,09 0,00% 0,00} 0,00
36.1.217 11923 ORSE | Fomecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06} 139,21 140,27 211 278,42] 280,53 2,00 280,53 19,83 300,37} 0,00% 0,00 0,00}
36.1.2.18 8783 ORSE  |Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metélica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46] 77,98 8343 10,91 155,96 166,87 2,00} 166,87 11,80} 178,66 0,00% 0,00} 0,00
36.1.219 8782 ORSE | Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29] 163,04 170,32, 7,29] 163,04, 170,32, 1,00 170,32, 12,04 182,37, 0,00% 0,00 0,00}
36.1220 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90] 43,20} 8311 39,81 86,41 126,21 2,00} 126,21 8,92 135,14 0,00% 0,00} 0,00
36.1.221 9084027 SIURB  |[EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 10,00} 18,42 4,95} 23,36 184,17 49,45 233,62, 10,00 233,62, 16,52 250,13] 0,00% 0,00} 0,00
361222 060522 SBC |EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00} 481 9,73 14,54 28,88 58,39 87,21 6,00} 87,21 6,17 93,44 0,00% 0,00} 0,00
361223 063756 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05 4,77] 11,82 500,41 338,61 839,02 71,00 839,02 59,32 898,34] 0,00% 0,00} 0,00
36.1224 063754 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 4,77] 11,82 140,96 95,38 236,34 20,00 236,34 18,71 253,05} 0,00% 0,00} 0,00
CABEAMENTO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.31 | REF 91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60} 3,33] 4,94] 266,91 555,81 822,72] 166,67} 822,72] 58,17} 880,88 0,00% 0,00} 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.32 | REF 91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60} 3,33] 4,94] 266,91 565,81 822,72] 166,67| 822,72] 58,17 880,88 0,00% 0,00} 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.3 | REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60} 3,33] 4,94] 266,91 555,81 822,72] 166,67} 822,72] 58,17} 880,88 0,00% 0,00} 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.34 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00} 1,60} 3,33 4,94] 400,36 833,71 1.234,07 250,00 1.234,07 87,25 1.321,32 0,00% 0,00} 0,00
COR AZUL
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mi?, ANTI-CHAMA 4501750 V,
36.1.35 | REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00, 1,60 3,33 494 800,72, 166743 2.468,15 500,00 2.468,15 174,50 264265 0,00% 0,00 0,00,
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 4501750 V,
36.1.36 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00, 1,60 333 494 400,36 833,71 1.234,07 250,00 1.234,07 87,25 1.321,32 0,00% 0,00 0,00,
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.37 | REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98, 512,69 66,67 512,69 36,25 548,94, 0,00% 0,00 0,00,
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.38 | REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98, 512,69 66,67 512,69 36,25 548,94, 0,00% 0,00 0,00,
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.39 | REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 5,53 7,69 143,72 368,98, 512,69 66,67 512,69 36,25 548,94, 0,00% 0,00 0,00,
COR PRETO
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 4501750 V/, POLIOLFINA, o
361310| REF 91928004 | Préprio | oo 1705 TERMINAIS - FORNECINENTO E INSTALAGAO, CORAZUL M 200,00, 2,16 5,53 7,69 431,16 1.106,93 1,538,08 200,00 1,538,08 108,74 1.646,83 0,00% 0,00 0,00,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.3.11| REF91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00, 2,16 5,53 7,69 431,16 1.106.93 1,538,08 200,00 1,538,08 108,74 1.646,83 0,00% 0,00 0,00,
COR VERDE
REF SNAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1312| o oot Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89) 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67 0,00% 0,00 0,00,
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1313| oo 002 Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 282, 7,56 1038 166,33 44511 611,44, 58,89 611,44, 4323 654,67 0,00% 0,00 0,00,
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1314( o 003 Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89) 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 58,89 611,44 43,23 654,67 0,00% 0,00 0,00,
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1315( oo ooa Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38 499,00 1.335,32 1.834,32 176,67) 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00% 0,00 0,00,
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
36.1.316( oo oo Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38 499,00 1.336,32 1.834,32 176,67] 1.834,32 129,69 1.964,01 0,00% 0,00 0,00,
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
36A317| oo oot Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 38,89) 422 14,74 18,96) 164,25 573,16, 73741 38,89 73741 52,14 789,55, 0,00% 0,00 0,00,
COR VERMELHA
REF SNAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, HEPR90°C.
36.1.318( oo 02 Proprio ~[POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 38,89) 422 14,74 18,96) 164,25 573,16, 737,41 38,89 73741 52,14 789,55, 0,00% 0,00 0,00,
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, HEPR90°C.
36.1319| oo 003 Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 38,89) 422 14,74 18,96) 164,25 573,16, 737,41 38,89 73741 52,14 789,55, 0,00% 0,00 0,00,
COR PRETA
REF SNAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, HEPR90°C.
36.1320( oo oon Proprio ~[POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 116,67 422 14,74 18,96) 492,75 171949 221224 116,67) 221224 156,41 2.368,65 0,00% 0,00 0,00,
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
36.1321| go oo Proprio ~[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 116,67 422 14,74 18,96) 492,75 171949 221224 116,67) 221224 156,41 2.368,65 0,00% 0,00 0,00,
COR VERDE
a61322| NP SINAPL | o, [CONECTOR AUTOMKTICO TRIPOLAR PARA GABOS ATE 4MK - WAGO 221 0U UN 150,00 133 3,12 445, 199,30 468,55 667,85, 150,00 667,85, 47,22 715,07, 0,00% 0,00 0,00,
91999 001 SIMILAR
361323 Nor SINAPL | o, [CONECTOR AUTOMKTICO TRIPOLAR PARA GABOS ATE 6K - WAGO 221 0U UN 100,00 133 5,64 6,97] 132,87 564,02, 696,89, 100,00 696,89, 49,27 746,16, 0,00% 0,00 0,00,
91999 002 SIMILAR
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO ]
CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10, -
- TCE- C 00214 DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 29631
ACESSORIOS DE PAREDE ]
REF SINAP _ | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO N
36221 | giocops | PP | 2.t 10 A. INGLUSIVE E INSTALAGA-DUTOTEC cl 20,00 26,85 27,68 54,54 537,10, 553,64/ 1.000,74 20,00 1.000,74 12 1.167.85 0,00% 0,00 0,00,
.| TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO .
36222 | REFSS01 | PI6pio | ,\opperre Tibo X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 N (3¢ | N 8,00 233 44,89 67,23 178,66 359,14 537,80, 8,00 537,80, 38,02 575,82, 0,00% 0,00 0,00,
ACESSORIOS DE DIVISORIAS
36231 Zﬁ;i'g&"' Proprio ~ [PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 5,00 713 15,90) 23,03 35,64 79,50 115,14 5,00 115,14 8,14 123,28 0,00% 0,00 0,00,
REF SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - N
36232 | g0 002 Propio. | PNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 0312023 N 1,00 2847 36,39 64,86 2847 36,39 64,86 1,00 64,86 459 69,44 0,00% 0,00 0,00,
REF SINAPI . | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - N
36233 | gio00 01 PIOIi0 | £ R NECIVENTO E INSTALAGRO. AF 03/2023 UN 3,00 28,47 28,61 57,07 85,40 85,82 17,21 3,00 17,21 12,10) 183,32 0,00% 0,00 0,00,
REF SNAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
36234 | groctins Proprio [10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 27,07 71,46 98,53 27,07 71,46) 98,53 1,00 98,53 6,97] 105,50 0,00% 0,00 0,00,
AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES . .
9816 ORSE _|Arruela lisa zincada d=1/4" un 50,00 0.35) 0,10 0.45) 17,60 484 2244 50,00 2244 1,59 24,02 0,00% 0,00 0,00
36242 12506 ORSE__|Arruela de lisa 3/8" un 100,00 0.35] 0.18] 0,53 35.20 17.60 52.79 10000 52.79) 3.73) 56.53 0,00% 0.00) 0.00)
36243 685 orse [ peamerioe instalagao de parafuso cabega leniiia 36" x /¢ (et v 168 valemamou| 100,00 363 188 552 363,40 188.30 551,70 100,00 551,70 3901 590,71 0,00% 000 000
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12567 ORSE__[Porca losanaular 1/4" com pino (fomecimento e colocacéo) un 021 1.79] 2,00 89,31 99,87 99,87 7% 0.00%) 0.00 0.00

12495 ORSE__|Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 3,63 0,95} 4,58] 47,52 229,22] 229,22] 16,21 0,00% 0,00} 0,00

12614 ORSE__|Porca sextavada 3/8". bicromatizada un 3,63 1.26| 4,89 125,83 489,23 489,23 34,59 0,00% 0,00} 0,00

7925 ORSE__ | Terminal de compress&o para cabo de 6 mma2 - fornecimento e instalacao un 0,84 1,77] 261 17,69 26,13 26,13 1,85 0,00% 0,00} 0,00

8007 ORSE _|Terminal de compress&o para cabo de 4 mma2 - fornecimento e instalacao un 0.84] 151 2,36] 15.13] 2358 23.58] 1.67] 0,00% 0.00 000

8006 ORSE__|Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalacéo un 0.,84] 1.21 2,06} 60,71 102,95 102,95 7. Zﬂ 0,00% 0,00, 0,00

3.6.24.10 7926 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 10 mmz2 - fornecimento e instalagéo un 10,00 0,84} 1,89 2,74] 8,45] 18,92 27,37, 10,00 27,37, 1,93 29,30 0,00% 0,00 0,00}

36.24.11 3252 ORSE | Fomecimento de abragadeira plastica serrihada 232 mm un 20,00 g 1,02 1,02 g 2041 2041 20,00] 2041 144 21,86 0,00% 0,00 0,00}

36.24.12 3253 ORSE | Fomecimento de abragadeira plastica serrihada 390 mm un 20,00 g 0,99 0,99 g 19,71 1971 20,00] 1971 1,39 21,10 0,00% 0,00 0,00}

36.24.13 akl ORSE | Fomecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 2,00} 2,12] 4,30 6,42] 4,24 8,61 12,85 2,00 12,85 091 13,75 0,00% 0,00 0,00}

36.3 TESF?:;NO%:I Proprio [LUMINARIA ARANDELA SLIM 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 8,00 20,61 236,35 256,961 164,86 1.890,82, 2.055,68 8,00} 2.055,68 145,34 2.201,02 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI . LUMINARIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E o

364 103782 002 Préprio INSTALACAO. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 1.183,44 1.204,05 41,21 2.366,89 2.408,10 2,00} 2.408,10 170,25 2.578,36 0,00% 0,00} 0,00

36.5 TE;:;N&;I Proprio [LUMINARIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 235,59 256,19 41,21 471,17, 512,39 2,00} 512,39 36,23] 548,62] 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI . LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E o

36.6 103782 004 Préprio INSTALACAO. AF_03/2022 UN 10,00} 20,61 250,42 271,03] 206,07] 2.504,22 2.710,30 10,00 2.710,30 191,62 2.901,92 0,00% 0,00} 0,00

INSTALACOES DE CLIMATIZACAQ - - - - ] E B
070482 MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR . 53,32 277,221 330,54 X X | .00} .74 707.81 0,00%

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO - INL
040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO INTERNO
E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE AGO E
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACABAMENTOS
FORRO

38.1.1 TCE-C 00744 Proprio UN 2,00} B 4.996,89 4.996,89) E 9.993,77 9.993,77 2,00 9.993,77 706,56} 10.700,33] 0,00% 0,00 0,00}

3911 REF SBC Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, INCLUINDO
o 120412 001 P ESTRUTRA DE FIXACAO E ACABAMENTO
39.1.2 9082 ORSE _ | Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fomecimento e montagem) m 33.59 | 28.27,
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
3913 %6114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS £5.29
BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
3921 TCE-C 00653 Préprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA UN | 1.069,97| 089 E 2.139,94 139, 139 b 291, 0,00%
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUCAS SANITARIAS

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE

ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,

FORNECIMENTO, INSTALACAQ E REJUNTAMENTO

3932 190050 MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAQ INTEGRADO COM METAIS A X 1.902,51 .992, ) 3.805,01 3.984,37 4.266,07, 0,00%
CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27.5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO .| R 528, 650, X 3.057.93 .301, .| 3.301.60 X 3.535,02 0.00%

METAIS SANITARIOS - - - - - - -

11232 ORSE _|Tomeira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa A . 15747 1 4 X 3 X 702.73] X 75241 0,00%

SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

32,22 791,06 823,28] 2.261,68 55.524,21 57.785,95 70,19
28.21 949,64 949,64
92,66 819,91 1.097,13)

57.785,95 4.085,47, 61.871,42 0,00% 0,00
949,64, 67.14 1.016.78) 0,00%
1.097,13) 77,57 1.174,70 0,00%

123,10 805,32 3.221,29 3.713,68 3.976,23 0,00%

o
ED-48184 SETOP RESERVATORIO 800 ML u 4,00} 227,32 987,22] 1.057,02 0,00%
ED-48180 SETOP__| DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS V] 4,00 X 209.82 X f . . 1 917.22] 982,07} 0,00%
191522 SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta 4,00 » 9 . X 374,49 4,00} 374,49] 26,48 400,97} 0,00%
190097 SEDOP | Tomeira cromada de 1/2" p/ iardim 2,00} X . . 160.81 . 160,81 ¥ 172.18 0.00%

ESPELHOS

ABRIGOS DE HIDRANTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE
EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM

1889

REF ORSE 7326

Y 51060 51060 1.421,5) 142152 | 142152 100,50 1.522,02) 0,00%

Proprio 2,00} 52,81 2.339,62] 2.392,43 105,62 4.679,24 4.784,86/ 2,00

4.784,86/ 338,29 5.123,15 0,00%

REF
3962 | CPOSICDHU | Proprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 9271 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 2,00
04.30.080
| 310 MOBILIARIO
| 3104 MOEILIARIO SOB-WEDIDA
m__———-m_m_
MOEILIARIO COMERCIAL
MR5 MESA REDONDA 3120 BIANCA - J. MARCON UN 3.00 1 sors0 500750 - Tota2do] 1514249 300

237,24 16,77, 254,01 0,00%

15‘142‘49 1‘070‘57 16.213‘07 0,00% 0.00] 0.00]
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DIVISORIAS
DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE

ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO PISO

3.102.2 | TCE-C 00674 Proprio | PF2 - PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO 1.603.72] _ 1.603.72] 6.868.43 0,00%
3.10.2.3 | TCE-C 00647 Proprio_|SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL 10.939,54! 0,00%
31024 | TCE-C 00681 4.265.84, 0,00%
3.10.2.5 | TCE-C 00682 1.751.58| 0,00%
31026 | TCE-C 00684 10.797.77 0,00%
3.10.2.7 | TCE-C 00675 3.846.13 0,00%
3.102.8 | TCE-C 00673 7.664.44 7.664.44 7.664.44 8.206.31 0,00%
3.10.2.9 | TCE-C 00672 30.170.11 30.170.11 30.170.11 32.303,13] 0,00%
3.10.2.10 | TCE-C 00666 Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 3515,73 3515,73 3515,73 3.764,30 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 3 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO,
- TCE-C 00895 INCLUINDO ACESSORIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO - 131.695 131,695,

CATRACAS

1° ANDAR
REMOGOES E DEMOLICOES

X opri ) 2 o
3.11.1.1 | TCE-C 00926 Proprio E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA m 1.135,07| 1472181 14.721,81 1472181 15.762,64] 0,00%
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REF SINAPI .. [DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, o,
31112 102253 001 Proprio ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 106,87 213,73} 1.370,46| 1.584,19) 2,00 1.584,19) 112,00 1.696,19) 0,00% 0,00, 0,00}

- ! * e --n . o - oo mn-

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM , N
414 97634 SINAP! |\ 1\RTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO, AF 08/2023 m 92,04 7,05 2,76 9,81 648,71 254,30 903,00 18,57 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
412 0552 Proprio [ e LIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL | ™ 73,78 27,42 10,26 37,68 2.022,90 756,96 2.779,86 19,78 745,21 52,69, 797,98 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
413 zs&%";sr | proprio Egm%%ﬁESJS?E,&:N[;%DRYWALL' PVCE FIBROMINERAL, DE FORMAMANUAL,| -, 848,74 1,79) 0,70 248 1.516,03] 580,98 2.106,02 0,00% 0,00 0,00
414 | 3Rs§fmF1D§0 1 | Proprio [RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m? 658,81 5,21 18| 715 347236 1.240,54/ 471291 0,00% 0,00 0,00
415 97663 SINAPI ig’ggﬁ%m LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 13,44 5,05| 18,49 53,74 20,20 73,95, 0,00% 0,00 0,00
416 97666 SINAPI ngfrféﬁmimg i’;N(m?)'gs' DE FORMA MANUAL, SEM UN 20,00 9,78 3,70 1348 195,69 7391 269,60 0,00% 0,00 0,00
417 97644 SINAPI ig’ggﬁ%m PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 420 10,09 3,87, 13,96 42,39 16,26 58,65 441 0,00% 0,00 0,00
418 104790 SINAPI &i’é?'é'_%’;g Dsi;'ig;f%%%iﬂg@yﬂfs@%;f RMA MECANIZADA COM m 50,40 65,55 78,49 144,04 3.303,89 3.955,79 7.259,68 0,00% 0,00 0,00
419 | TCE-C00921 | Proprio EEEUT':FC';A;QSDTEESNL;EAMENTO’ DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE m 804,43 21,03 7,62] 28,65 16.917,04] 6.129,77 23.046,81 0,00% 0,00 0,00
4140 | TCE-C00922 | Proprio E%ggi;:m A?;ii%éﬁ?«gl DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE me 804,43 3,26 1,14 439 2,618,96 913,10 3.532,05 0,00% 0,00 0,00
) EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC , N
4111 | TCE-CO0928 | Proprio |oyrenTe INCLUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76) 8,54 24,29 1267716 6.865,91 19.543,08 0,00% 0,00 0,00
REF EMOP
4442 | 05.001.0076-A | Proprio z:mgf:&?gg IVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU m 589,23 10,95 4,64 15,58 6.449,76 273233 9.182,09) 0,00% 0,00 0,00
001
4113 022741 SBC _|RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO m? 1,50 45,81 0,01 45,82 68.71 0,01 68,73 0,00% 0,00 0,00/
4114 1;;;050'? ';:)31 Proprio gEgSﬂ%ﬁ;ﬁE\QRGAMASSA‘ CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE| . 132,00 37,50 15,32) 52,82 4.950,23 202214 6.972,37 18,57 0,00% 0,00 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA ACESSO|
4145 | TCE-C00920 | Proprio |/ TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA cl 1,00 743,35 225,72 969,07 743,35 225,72 969,07 0,00% 0,00 0,00
REINSTALACAO
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE o
41.16 ED-48469 SETOP (FASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO un 120,00 4,26 2,76] 7,02, 51090 331,70 842,60 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
| 42 REFORCO ESTRUTURAL - - : : d d J )
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/MZ,
4241 | TCE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE|  m2 680,51 11447| 127889 139336 77.896,27 870.205,79|  948.192,07 89,59 124.830,68 8.825,53) 133.656,21 0,00% 0,00 0,00
CONCRETO.
422 | TCE-C00186 | Proprio |TRATAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURADE 3CM | m2 17,60) 17,02 387,76 404,78 299,51 6.824,55 7.124,08 0,00% 0,00 0,00
E CONTRAPISO
434 ';SLSZ'?:&P' Proprio igg;m; I:(s)pcsz';Lf;fﬁmmsiyo%%g?mum& APLICADO SOBRE LAJE,NAD | 1, 792,96 11,73 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05 24,61 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
432 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, ESPESSURA | m2 662,75 34,41 30,08 64,50 22.807,40 19.938,25| 4274585 459 296,04 20,93 316,97 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
| 44 PAREDES E SEPTOS
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REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO

441 96366 002 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 329,33] 27,38 342,10 369,
VAOS. AF_07/2023 PS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

442 103331 SINAPI [11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 1,77 52,72 57,96 110,68 93,32 102,59 195,91 0,29] | | B 0,00% 0,00 0,00}

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A

48 9.017,98 112.663,86 121.681,84 60,47, 46,04 17.011,00 1.202,68) 18.213,68 0,00% 0,00 0,00}

9,
443 98577 SINAPI BASE DE SILICONE, AF 09/2023 M 15,60 41,30 24,82 66,13 644,33} 387,23} 1.031,85) 15,60 1.031,85) 72,93 1.104,48) 0,00% 0,00 0,00}
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM . o,
444 104720 SINAPI GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM m 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 46,41 8.489,08 600,18} 9.089,26 0,00% 0,00 0,00}
VAOS. AF_07/2023 PS
445 96374 SINAPI  |INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 100,00 2,80} 33,06} 35,86] 279,81 3.305,82 3.585,63 35,51 E E E 0,00% 0,00 0,00}
INSTALACOES HIDRAULICAS
REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E o
45.1.1 89353 SINAPI INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 5,00} 6,00} 4131 47,31 30,00 206,561 236,561 E | | 0,00% 0,00 0,00}
4512 80351 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E N . 600 3.5 3955

INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
4521 94656 SINAPI |25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN 10,00 2,08} 2,34 4,42] 20,77 284 4417 | E B 0,00% 0,00 0,00}
E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
4523 94672 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12] 4,23 7,36} 3,12] 4,23 7,36} | E E 0,00% 0,00 0,00}
INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

4522 89410 SINAPI UN 11,00 7.40] 6,79) 14,19 81,40 74,72 156,12 8,00 113,54 8,03] 121,57 0,00% 0,00 0,00}

9,

4524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83] 11,25 20,09 8,83] 11,25 20,09 1,00 20,09 142 21,51 0,00% 0,00 0,00}
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

4525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00} 833 10,67 19,01 16,67, 21,35 38,01 2,00 38,01 2,69 40,70 0,00% 0,00 0,00}
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

4526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN 1,00 8,83] 7,16) 16,00} 8,83] 7,16) 16,00} | E E 0,00% 0,00 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o,

4527 104006 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07| 30,66 12,59) 18,07] 30,66 1,00} 30,66 2,17] 32,83 0,00% 0,00 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

4528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 21m 8,64] 7,23 15,87] 182,41 162,69 335,09 15,11 239,85 16,96 256,81 0,00% 0,00 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o

4529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00} 7,18] 16,26 2344 14,36 32,52 46,88 2,00 46,88 331 50,20 0,00% 0,00 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

45.2.10 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 172 10,30 12,88 2319 17,72 22,16 39,88 1,72] 39,88 2,82] 42,70 0,00% 0,00 0,00}
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

45211 89445 SINAPI DISTRIBUIAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00} 10,82 12,711 2354 21,65 2543 47,08 2,00 47,08 3,33] 50,40 0,00% 0,00 0,00}
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o,

45212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00} 9,88] 6,47| 16,35] 59,29 38,80 98,09 4,00 65,39 4,62 70,02 0,00% 0,00 0,00}
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE o

45213 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 13,07, 14,59] 21,10 35,69 190,68 275,78] 466,46} 13,07 466,46} 32,98 499,44 0,00% 0,00 0,00}

45214 103953 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM UN 2,00} 541 4,35 9,76] 10,82 8,69 19,52 2,00 19,52] 1,38] 20,90 0,00% 0,00 0,00}

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
4531 89713 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 12,16} 20,79 24,74 45,54 252,83 300,88} 563,71 12,16 563,71 39,15 592,861 0,00% 0,00 0,00}
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
4532 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,65 2424 26,85 51,10 379,38} 420,28 799,66} 15,65) 799,661 56,54 856,19 0,00% 0,00 0,00}
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4533 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 23,08 17,34 19,35 36,69 400,28 446,58 846,861 23,08 846,861 59,87, 906,73} 0,00% 0,00 0,00}
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
4534 89732 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 20,00 751 11,87 19,38, 150,11 237 40; 387,51 20,00 387,51 27,40 414,91 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

9

4535 89516 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 UN 8,00} 2,57] 8,02 10,59 20,55 64,20 84,75 8,00, 84,75 5,99 90,74 0,00% 0,00 0,00}

4536 053408 SBC | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm UN 2,00| 41,54 41,10| 82,64 83,08 82,20 165.28 2,00 165.28 11.69| 176,97 0,00% 0,00 0,00|
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

4537 89739 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 9,00} 19,72 28,72] 9,00} 19,72 2872 1,00 2872 2,03] 30,75 0,00% 0,00 0,00}

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4538 89778 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00} 7,00} 16,09) 23,09 13,99 32,19 46,18 2,00 46,18 3,26} 49,44 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4539 89851 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 5,00} 15,13} 25,50 40,63 75,63 127,50 203,13} 5,00 203,13} 14,36 21749 0,00% 0,00 0,00}
| SANITARIO. AF_08/2022
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45310

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00}

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28 59,32

2,00

59,32,

4,19

63,52,

0,00%

0,00,

0,00}

45311

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

751

10,99)

18,50

105,08

153,86 258,94

14,00

258,94

18,31

277,25

0,00%

0,00

0,00}

45312

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45313

89744

SINAPI

UN

10,02

22,49)

3251

20,04

44,98] 65,03

2,00

65,03]

69,62,

0,00%

0,00}

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11 134,06

134,06

9,48]

143,54

0,00%

0,00}

45314

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45315

1634

ORSE

UN

8,00}

7,04

13,96

55,33

56,31 111,64

0,00%

0,00}

Jung@o simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mmRev. 01 -
10/2022

un

5,00}

19,23

32,72

67,40

96,17, 163,58

5,00}

163,58

11,56

175,14

0,00%

0,00}

45316

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45317

1636

ORSE

45318

89708

SINAPI

UN

6,00}

14,05

20,05]

42,01

98,37, 140,37

7,00}

140,37

9,92]

150,30

0,00%

0,00,

0,00}

Juncéo simples em pc rigido ¢/ anéis. para esgoto primério. diam =100 x 50mm

un

16.75!

29,56

46.32]

50,26

88,69 138,96

3.00]

138,96

982]

148,78

0,00%

0.00]

0.00]

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

26,05

91,20}

117,26

130,27

456,01 586,28]

5,00

586,28]

41,45

627,73]

0,00%

0,00,

0,00}

45319

1563

ORSE

Jungao simples em pvc rigido soldével, para esgoto primério, didm = 100 x 75mm

un

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04 53,79

53,79

3,80}

57,59

0,00%

0,00}

45320

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45321

89545

SINAPI

UN

2,00}

7,00}

16,09

23,09

13,99

32,19] 46,18]

46,18]

3,26]

49,44

0,00%

0,00}

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00

2,19]

17,65

19,84

28,48

229,46} 257,95

13,00

257,95

18,24

276,18]

0,00%

0,00}

45322

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

6,98]

15,97

1346

2943

1147

93,97, 205,44

0,00%

0,00}

45323

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00}

14,00

48,05}

62,06

144,16 186,15

186,15

13,16

199,31

0,00%

0,00}

45324

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

2841

97.86|

391.45; 48511

485,11

3430

51941

0,00%

45325

053272

SBC

TAMPAO (CAP) PVC 75mm

UN

4,00]
1,00

14,46

9,72

121.28
2418

9.72] 24.18|

24,18

1.7

25,89

0,00%

000}
0,00}

45326

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00}

10,02

19,64

29,66

176,76 266,96]

266,96}

18,87

285,83]

0,00%

0,00}

45327

94698

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_04/2024

UN

16,85)

57,26

7411

57,26 7411

7411

79,35

0,00%

0,00}

46.1.1

REF SINAPI
102136 003

SINAPI

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS
PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO

278,76}

13.053,04}

52,28

13.331,80}

557,51 26.

38,28

52,28

106,08

0,00%

0,00%

0,00,

0,00}

46.1.2

REF SINAPI
102136 001

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO
TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS

46.1.3

46211

REF SINAPI
102136 002

91863

Proprio

SINAPI

UN

1,00

278,76}

48.566,10

48.844,86

278,76} 48

566,10; 48.844,86

48.844,86

345333

52.298,19)|

0,50

50,00%

149,23} 25999,86)

26.149,10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO
TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS
TUBULACAO E FIACAO

INFRA DE PISO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

213,40;

278,76}

6,62]

59.583,70

9,12]

59.862,45

15,73

278,76} 59.

1.412,05) 1.

583,70; 59.862,45|

945,33} 3.357,38

213,40

59.862,45

3.357,38

4.232,28,

237,37}

64.094,73

3.594,74

0,50}

50,00%

0,00%

149,23

0,00,

31898,13

0,00}

32.047,36

46212

91875

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

250,00}

4,36

11,97,

1.902,81 1.

088,89 2.991,69

250,00

2.991,69

211,51

3.20321

0,00%

0,00

0,00}

46213

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INFRA AEREA

UN

19,40

1.146,52

793,68] 1.940,20

1.940,20

137,17

2,077,371

0,00%

46.221 061168 SBC __|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M X 3.787.13 1.393.74) 0,00%

46.22.2 061169 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 199,04 1.001,34) 70,79 1.072,13) 0,00%

46223 0:1E1F7§ 55:1 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 172,85 223,941 1.728,50) 122,20 1.850,70) 0,00% 0,00

46.224 061173 SBC _|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 21092 29891 1.810,33) 2.109.23 10,00 2.109.23 149,12 2.258,35 0,00% 0,00, 0,00}
46225 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 234 23,48] 46,89) 1.615,59 1.619,84 3.235,44 8,01 375,59 26,55 402,15] 0,00% 0,00 0,00}
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REF SETOP ED- ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,
46226 19524 001 Préprio | COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 69,00 42,74 128,76 171,49 2.948,87 8.884,25 11.833,12 69,00 11.833,12 836,60} 12.669,72, 0,00% 0,00} 0,00
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
46227 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 40,00 11,15] 10,66} 21,80 445,94 426,23 872,17] 12,50} 0,00% 0,00} 0,00
46228 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 90,00 14,25 13,79) 28,04 1.282,91 1.240,94 2.523,85 12,50 18,52 519,35 36,72 556,07] 0,00% 0,00} 0,00
46229 061946 SBC _|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00/ 14,74 18,56/ 33,30| 44,22| 55,67} 99,89 3,00 99,89 7,08 106.95 0,00% 0,00 0,00
462210 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00} 18,74 26,63 4531 56,23 79,88 136,10 3,00 136,10 9,62] 145,73 0,00% 0,00} 0,00
462211 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00} 84,52 3442 118,94 253,55 103,27 356,81 3,00} 356,81 2523 382,04] 0,00% 0,00} 0,00
462212 059705 SBC  |ELETROCALHA LISA TIPO ™U"™ 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 234 62,73 86,14 1.615,59 4.328,29, 5.943,88 0,00% 0,00} 0,00
462213 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34] 150,97 224,84] 375,82] 0,00% 0,00} 0,00
REF SEDOP . [PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
462214 174055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 196,00 30,15} 41,03} 71,18 5.908,56 8.041,92 13.950,48| 164,00 0,00% 0,00} 0,00
462215 12500 ORSE | Cantoneira "ZZ" para fixagao de perfilado, ref. Mopa ou similar un 350,00} 3,63 3,95 7,58 1.2711,91 1.382,78 2.654,69] 179,00 0,00% 0,00 0,00
462216 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 214,00} 14,05 7,07} 21,12 3.007,16 1.612,05 4.519,22 0,00% 0,00} 0,00
462217 11923 ORSE  |Fomecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 21 278 42| 280,53 2,00] 280,53] 19,83 300,37} 0,00% 0,00 0,00
462218 8783 ORSE  |Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98 83,43 10,91 155,96 166,87 2,00] 166,87 11,80 178,66 0,00% 0,00 0,00
462219 8782 ORSE | Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04} 170,32 7,29 163,04, 170,32 0,00% 0,00 0,00
462220 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 2,00} 126,21 8,92 135,14 0,00% 0,00} 0,00
462221 9084027 SIURB  |EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 'T" GE UN 38,00} 18,42] 4,95} 23,36 699,83] 187,91 887,74] 11,00} 0,00% 0,00} 0,00
462222 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00 481 9,73] 14,54] 28,88, 58,39 87,27 6,00 0,00% 0,00} 0,00
462223 063756 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05 4,77} 11,82] 500,41 338,61 839,02] 46,00} 543,59 38,43] 582,02] 0,00% 0,00} 0,00
462224 063754 SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" UN 20,00 7,05 4,77} 11,82] 140,96 95,38, 236,34] 14,00 165,44 11,70} 177,14 0,00% 0,00} 0,00
462225 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 900,00} 24,93 13,19] 38,12] 22.435,07 11.870,87| 34.305,93) 732,00 27.902,16 1.972,68, 29.874,84 0,00% 0,00} 0,00
CABEAMENTO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.1 | REF91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97] 1,60} 3,33 4,94] 1.333,94 277783 411,77 290,47 1.433,83) 101,37 1.535,20 0,00% 0,00} 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46232 | REF91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97] 1,60} 3,33] 4,94] 1.333,94 277783 411,77 0,00% 0,00} 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46233 | REF91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97] 1,60} 3,33 4,94] 1.333,94 277783 411,77 341,47 1.685,58, 119,17 1.804,75 0,00% 0,00} 0,00
COR PRETO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

46234 | REF91926004 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45) 1,60 3,33] 4,94 2.000,91 4.166,74; 6.167,65 426,95 2.107,55 149,00 2.256,56 0,00% 0,00 0,00}
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46235 | REF91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.498,90 1,60 3,33] 4,94 4.001,83; 8.333,48 12.335,31 1.750,90 8.642,96 611,06} 9.254,02 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46236 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45) 1,60 3,33 4,94 2.000,91 4.166,74, 6.167,65 715,45 3.531,67 249,69 3.781,36 0,00% 0,00 0,00}
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46237 | REF91928001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16} 5,53] 7,69) 564,10; 1.448,23) 2.012,32 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46238 | REF91928002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16) 5,53] 7,69) 564,10; 1.448,23) 2.012,32 100,17} 770,32] 54,48 824,78] 0,00% 0,00 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mn?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46239 | REF91928003 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16) 5,53] 7,69) 564,10; 1.448,23) 2.012,32 91,67, 704,95, 49,84 754,79] 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETO
.. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLFINA, o,
46.2.310 REF 91928004 | Préprio PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL M 785,00; 2,16} 5,53) 7,69) 1.692,29) 4.344,69, 6.036,97 113,00} 869,02] 61,44 930,46} 0,00% 0,00 0,00}
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.11| REF 91928005 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00; 2,16} 5,53) 7.,69) 1.692,29) 4.344,69, 6.036,97 113,00} 869,02] 61,44 930,46} 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2312 91930 001 Préprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13} 2,82] 7,56 10,38, 833,61 2.230,74 3.064,35 295,13 3.064,35 216,65} 3.281,00 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2313 91930 002 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13} 2,82] 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35 295,13 3.064,35 216,65] 3.281,00 0,00% 0,00 0,00}
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2314 91930003 Préprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13} 2,82] 7,56 10,38, 833,61 2.230,74 3.064,35 295,13 3.064,35 216,65} 3.281,00 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2315 91930 004 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40] 2,82] 7,56 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,06 885,40 9.193,05 649,95 9.843,00 0,00% 0,00 0,00}
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2316 91930 005 Préprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40; 2,82] 7,56 10,38, 2.500,82 6.692,23 9.193,05 885,40 9.193,05 649,95 9.843,00 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
46.2317 91933 001 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 189,95 4,22] 14,74 18,96 802,28} 2.799,63 3.601,91 189,95} 3.601,91 254,65] 3.856,56 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
46.2318 Préprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 189,95 4,22] 14,74 18,96 802,28} 2.799,63 3.601,91 189,95} 3.601,91 254,65 3.856,56 0,00% 0,00 0,00}
91933 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
46.2319 91933 003 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 189,95 4,22] 14,74 18,96 802,28} 2.799,63 3.601,91 189,95} 3.601,91 254,65] 3.856,56 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
46.2320 91933 004 Préprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 569,861 4,22] 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72 569,86 10.805,72] 763,96} 11.569,68] 0,00% 0,00 0,00}
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, HEPR90°C.
46.2321 91933 005 Proprio | POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 569,861 4,22] 14,74 18,96 2.406,84 8.398,88 10.805,72] 569,86 10.805,72] 763,96} 11.569,68| 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
2.
46.2322 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4HiF- WAGO 221 0U UN 400,00} 1,33 3,12] 4,45) 531,47] 1.249,47) 1.780,94 318,00 1.415,85) 100,10 1.515,95) 0,00% 0,00 0,00}
91999 001 SIMILAR
2.
46.2323 ZE;;I:\)‘()A: ! Proprio gl?»ll"l‘LE:; OR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA GABOS ATE MM - WAGO 221 OU UN 120,00 1,33 5,64} 6,97} 169,44 676,83} 836,27 120,00} 836,27} 59,12 895,39 0,00% 0,00 0,00}

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

ACESSORIOS DE PISO

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

2 opri 9

46311 | TCE-C00214 Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10} 12.696,84 13.333,94] 1,00} 296,31 20,95 317,26} 0,00% 0,00} 0,00
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - o

46312 | TCE-C00215 Préprio DUTOTEG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 14,16} 295,03 309,19] 70,79] 1.475,17) 1.545,96 5,00 1.545,96) 109,30 1.655,26) 0,00% 0,00} 0,00

TCE- C 00216 Préprio CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 104 - UN 3,00 14,16 307,92 322,07] 42,47 923,75] 966,22] 3,00} 966,22] 1.034,53) 0,00% 0,00} 0,00

DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACESSORIOS DE PAREDE
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REF SINAP

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO

| 466

466.1 T&igg\:g:l IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

| 47
| 474

TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS
IDENTIFICAGAO DAS TUBULACOES

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
EQUIPAMENTOS

- o
46321 91994 024 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,361 109,07 2,00} 109,07 Al 116,79 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
46322 91994 025 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00} 26,85 45,98} 72,84] 295,40} 505,83] 801,23] 11,00 801,23] 56,65 857,88 0,00% 0,00} 0,00
| 4633 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - ! : g g ! |
46331 ZE;?';;PI Préprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90f 23,03 741,24] 1.653,60 2.394,83 104,00 2.394,83 169,31 2.564,15 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
46332 91946 002 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.063,21 1.346,54 2.399,75 37,00 2.399,75 169,66 2.569,41 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
46333 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07} 1.280,93 1.287,26) 2.568,19 45,00} 2.568,19 181,57 2.749,76 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
46334 91956 001 Proprio | 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 27,07 71,48 98,53 595,65/ 1.572,08) 2.167,71 22,00 2.167,71 153,26 2.320,97 0,00% 0,00} 0,00
AF_03/2023
ACESSORIOS COMPLEMENTARES
46341 9816 ORSE  |Amuela lisa zincada d=1/4" un 252,00} 0,35 0,10} 0,45 88,69 24,39 113,09 50,40 22,62 1,60} 24,22 0,00% 0,00} 0,00
46342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 480,00 0,35] 0,18] 0,53 172,46 86,23 258,69 98,00 51,74 3,66, 55,40 0,00% 0,00} 0,00
46343 685 ORSE ;‘r’“"i’l:f)"“e"t" e nstalago de parafuso cabeca enfiha 36" x /4 fef. I 1.68 valemamou| 490,00 363 188 552 1.780,67) 92267, 270335 98,00 540,67, 823 578,89 0,00% 000 000
46344 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocago) un 252,00} 021 1,79] 2,00} 53,22 450,13] 503,34] 50,40 100,67 712 107,79 0,00% 0,00} 0,00
46345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00} 3,63 0,95} 4,58 915,78} 239,48] 1.165,25 50,40 231,06} 16,34] 247,39 0,00% 0,00} 0,00
12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26} 4,89 1.780,67, 616,55] 2.397,23 98,00 479,45 33,90 513,34] 0,00% 0,00} 0,00
7925 ORSE _|Terminal de compress&o para cabo de 6 mma2 - fornecimento e instalacao un 48,00 0.84] 1.77] 261 40.55| 84.89| 12544 48.00] 12544 8,87} 134,31 48,00 100,00% 4341 90.90 134,31
8007 ORSE__|Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalacao un 0,84 1,51 2,36 12,67} 22,70 35,37} 15,00 35,37} 2, 37,87} 15,00 100,00% 13,67} 24,31 37.87,
8006 ORSE _|Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm?2 - fornecimento e instalaco un 0.84] 121 2,06] 164.72 236.78] 401,50 195,00 401,50 28.39 429,89 83,00 42,56% 75,07 107.91 182,98
46.34.10 7926 ORSE | Terminal de compressao para cabo de 10 mm2 - fomecimento e instalagao un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24] 94,59 136,83 50,00} 136,83 9,67} 146,50 50,00/ 100,00% 45,22 101,28, 146,50
463411 3252 ORSE  |Fomecimento de abragadeira plastica serrihada 232 mm un 100,00 1,02] 1,02] 102,07 102,07 100,00 102,07 7,22 109,29 100,00( 100,00% 0,00} 109,29 109,29
46.34.12 3253 ORSE  |Fomecimento de abragadeira plastica serrihada 390 mm un 100,00 0,99 0,99 98,55 98,55 100,00 98,55 6,97 105,52 100,00/ 100,00% 0,00} 105,52 105,52
46.34.13 m ORSE  |Fomecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30] 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00] 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00
| 464 LUMINOTECNIA
46.4.1 'Zg:gx:g;A Proprio | INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 164,60 1.077,18 1.241,77 3.291,92 21.543,54 24.835,46 20,00 24.835,46 1.755,87, 26.591,33 0,00% 0,00} 0,00
4642 g:g:‘;‘:gos; Proprio | INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 164,60 1.619,38| 1.683,98 329,19] 3.038,77 3.367,96 2,00} 3.367,96 238,11 3.608,08 0,00% 0,00} 0,00
REF ORSE . |LUMINARIA 36W 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO E
4643 13672003 Proprio INSTALACAQ un 120,00 26,72 643,97 670,69 3.206,74 77.276,51 80.483,26 (120,00) 120,00 80.483,26 5.690,17 86.173,42
FIBRA OPTICA
4651 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00; 3,67 - 3,67 733,84 733,84 50,00 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC P
4652 059560 001 Proprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00} 6,40 2,16} 8,55 1.279,39) 431,16, 1.710,55 50,00} 0,00% 0,00} 0,00
4653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00; 5,58] 7,95} 13,53 1.562,02 222123 3.789,24 30,00 0,00% 0,00} 0,00
4654 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00} 21,93 21,93 1.227,93 1.227,93 450,00} 0,00% 0,00} 0,00
4655 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 343,02 343,02 13.720,61 13.720,61 2,00 0,00% 0,00} 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAQ, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
4656 TCE-C 00902 Préprio GPTICA, INGLUINDO CONECTORIZAGOES, GERTIFICAGOES E ASSISTENGIA UN 40,00 265,48] 50,90 316,38] 10.619,11 2.036,11 12.655,22] 40,00} 12.655,22, 894,72] 13.549,94 0,00% 0,00} 0,00
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REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4711 Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 5,00} 1.558,53) 462,52 2.021,0 7.792,66 2.312,58 10.105,24 2,00 4.042,10; 285,78 4.327,.87 0,00% 0,00, 0,00}
43.08.042001 CAPACIDADE DE 1 HP

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

4712 REF CPOS Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 6,00} 1.665,86) 523,05} 2.188,92 9.995,18 3.138,32 13.133,50 2,00 4.377,83] 309,51 4.687,35 0,00% 0,00 0,00}
43.08.042 002
CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4713 Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 11,00 1.773,24 583,561 2.356,79 19.505,62 6.419,12 25.924,74] 4,00 9.427,18 666,50; 10.093,68| 0,00% 0,00, 0,00}
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4714 Proprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 14,00 1.880,60) 615,52, 2.496,12 26.328,35 8.617,33 34.945,68] 5,00} 12.480,60} 882,38} 13.362,98] 0,00% 0,00, 0,00}
43.08.042 004 CAPACIDADE DE 2,5 HP

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE

X opri 9
4715 TCE-C 00855 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 10 HP UN 1,00} 926,16} 126,45| 1.062,61 926,16} 126,45 1.062,61 1,00} 1.062,61 74,42] 1.127,03 0,00% 0,00 0,00
.. |REMOCAO, VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
47186 TCE-C 00856 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 12 HP UN 1,00 926,16} 126,45} 1.052,61 926,16} 126,45 1.052,61 1,00 1.052,61 74,42 1.127,03 0,00% 0,00 0,00
.. |[REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
4717 TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16} 126,45| 1.062,61 277847 379,36} 3.157,83 3,00 3.157,83 223,26} 3.381,09 0,00% 0,00 0,00
4718 TCE-C 00803 Préprio m‘g?i[:g;go'a DE VIBRAGAO - VIBRA-STOP - 1/2'- 1500KF - FORNECIMENTO E UN 20,00 8,65] 154,61 163,26 172,99 3.092,18 3.265,17 20,00 3.265,17 230,85 3.496,02 0,00% 0,00 0,00
4719 070482 SBC___|MICROVENTILADOR VE!‘ITOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32] 277.22 330,54} 106,65 554.43] 661,08} 2,00 661,08} 46.74 707,81 0,00% 0,00 0,00
47110 | TCE-C 00804 Préprio REMOcAOl VERIFIGAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGRO DE CAIXA DE UN 4,00 53741 206,52 743,93] 2.149,62 826,09 297571 4,00 297571 210,38] 3.186,10 0,00% 0,00 0,00
VENTILACAO SIMPLES
4711 022335 SBC  |REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES UN 10,00} 484,83 0,16} 484,99] 4.848,30 1,58] 4.849,89 10,00 4.849,89 342,89 5.192,78 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 18HP RAS18FSNS5B1 HITACHI - o
47112 0780908 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00} 2636,40| 5491352  57.549,92! 10.545,58] 219.654,08 230.199,66) 1,20} 69.059,90 4.882,53) 73.942,43) 0,00% 0,00 0,00
REF UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - DEFLETORES
. CONTROLE INDIVIDUAL E 4% VELOCIDADE - 220V/1PH - CONTROLE REMOTO E o
47113 gPO%SAgJ:ﬁ Préprio RECEPTOR DE SINAIS NAO INCLUSO - FAMILIA SET FREE - SISTEMA FUNCIONAL - UN 20,00 846,17] 7.283,09] 8.129,27 16.923,49 145.661,89 162.585,37 6,00 48.775,61 344844 52.224,05 0,00% 0,00 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAQ
REF SBC .. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO o
47.1.14 070041 003 Préprio CASSETTE 4 VIAS — FAMILIA SET FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL UN 20,00 3,03 614,40 617,42] 60,54 12.287,94 12.348,48] 20,00 12.348 48, 873,04] 13.221,52] 1,00 5,00% 3,24 657,84] 661,08]
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE
47.1.15 070041 004 Proprio  |[REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMILIA SET UN 7,00 3,03 649,41 652,44] 21,19 4.545,86 4.567,05 7,00 4.567,05 322,89 4.889,94 0,00% 0,00 0,00
FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL
REF EMBASA .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLE DE o
47.1.16 19.12.19 001 Préprio AR CONDICIONADO HITACH! UN 1,00} 580,69|  10.521,67|  11.102,36] 580,69 10.521,67| 11.102,36] 1,00} 11.102,36| 784,94 11.887,30} 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47117 103274 003 Préprio  [FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 3,00 359,98| 1550293  15.952,91 1.079,94 46.778,79 47.858,73 2,00} 31.905,82 225574 34.161,56] 0,00% 0,00 0,00
SET FREE
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47118 103274 002 Proprio  |[FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 4,00} 359,98/  15.988,36|  16.348,34] 1.439,92 63.953,44 65.393,36 3,00 49.045,02 3.467,48 52.512,50) 0,00% 0,00 0,00
SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAIS FRIGORIGEI
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4721 103289 SINAPI [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 220,00; 5,25] 3081 36,07 1.155,67, 6.779,18 7.934,85 54,20 1.954,86) 138,21 2.093,07 0,00% 0,00 0,00

AF_11/2021_PA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

4722 103290 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 150,00 5,58] 50,69 56,27, 836,79 7.603,74 8.440,54 78,30 4.405,96/ 311,50; 4.717 46, 0,00% 0,00, 0,00}

AF_11/2021_PA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

4723 103291 SINAPI  [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 180,00 591 64,09 70,01 1.064,34 11.536,68] 12.601,02 40,20} 2.814,23 198,97 3.013,19 0,00% 0,00, 0,00}

AF_11/2021_PA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

4724 103292 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 240,00 6,13] 78,12 84,25 147191 18.748 42| 20.220,33 99,00 8.340,89 589,70] 8.930,59 0,00% 0,00, 0,00}

AF_11/2021_PA

REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

4725 97334 001 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 180,00 6,35] 162,81 169,16 1.143,53) 29.305,75 30.449,29 113,00 19.115,38 1.351,46| 20.466,84 0,00% 0,00, 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334

REF SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE

4726 052091 001 Prprio | AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 2220 62,81 85,01 1.110,01 3.140,40 4.250,41 50,00 4.250,41 300,50; 4.550,91 0,00% 0,00, 0,00}
INSTALACAO, EXCLUSIVE ISOLAMENTO

REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

4727 97334 002 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 30,00 6,56} 189,46 196,03 196,92 5.683,87 5.880,79 22,00 4.312,58] 304,90; 4.617 .48, 0,00% 0,00, 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334

REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

4728 97334 003 Proprio | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 100,00 6,78] 250,95 257,73} 677,53] 25.095,03 25.772,56 80,00 20.618,05 1.457,70 22.075,75 0,00% 0,00, 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334

REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

4729 97334 005 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 165,00 7,00} 313,22 320,22] 1.154,22) 51.681,56 52.835,78 165,00 52.835,78] 3.735,49 56.571,27| 0,00% 0,00, 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334

REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE

47210 Pr6prio. | DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLNO1621

070942 005 UN 23,00 21,97 351,58 379,55 643,36} 8.086,27 8.729,63 5,00} 23,00 8.729,63 617,18] 9.346,82 0,00% 0,00, 0,00}
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REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47211 070042 002 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 12,00} 27,97 468,02, 495,99 335,67] 5.616,18 5.951,85 6,00 12,00 5.951,85 420,80 6.372,65 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47212 070942 006 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 14,00} 27,97 364,79 392,77} 391,61 5.107,10 5.498,72 5,00 14,00 5.498,72 388,76} 5.887,48 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47213 070042 003 Préprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 12,00} 27,97 998,33 1.026,30 335,67| 11.979,94 12.315,61 3,00 12,00 12.315,61 870,71 13.186,32] 0,00% 0,00} 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU o
4.7.214 | TCE-C 00661 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 38,00 2321 142,08 165,35 884,40; 5.399,00 6.283,40 2,00 330,71 23,38 354,00 0,00% 0,00} 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", 0U o
47215 | TCE-C 00663 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 13,00} 23,27, 188,61 211,88] 302,561 245191 2.754,47 2,00 423,76 29,96, 453,72 0,00% 0,00} 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o
4.7.216 | TCE-C 00662 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 27,00 23,27 192,89 216,17] 628,39 5.208,13 5.836,52 2,00 432,33 30,57, 462,90 0,00% 0,00} 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", 0U o
47217 | TCE-C 00664 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 20,00 23,27, 200,07 223,34] 465,47 4.001,30 4.466,78 1,00} 0,00% 0,00} 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 7/8", OU o
4.7.218 | TCE-C 00699 Préprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 4,00 2321 201,12 224,39 93,09 804,48] 897,58 3,00} 673,18] 47,59 720,78] 0,00% 0,00} 0,00
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
47219 | TCE-C 00665 Préprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92] 1.153,65) 1.679,57 2524,43 5.537,52 8.061,95 4,80} 8.061,95 569,98 8.631,93 0,00% 0,00} 0,00
REF ORSE . LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA 5 o
47220 11788 002 Préprio SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 220,00} 1,15] 2421 25,36 253,59 5.325,39 5.578,98 220,001 5.578,98 394,43] 5.973,42 0,00% 0,00} 0,00
47221 0558:755(?2 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 140,00 2,31 63,10 65,41 323,98] 8.833,77 9.157,75 140,00 9.157,75 647,45] 9.805,20 0,00% 0,00} 0,00
47222 0;5;783& Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 91,00 2,31 62,93 85,25 210,59] 5.726,74 5.937,32 91,00 5.937,32 419,77 6.357,09 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47223 104764 001 Préprio  CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 1.315,00 9,68, 26,26] 35,94 12.727,90] 34.527,32 47.255,21 468,00 16.817,83] 1.189,02 18.006,85] 0,00% 0,00} 0,00
INSTALACAO
DIFUSAO DE AR
070928 SBC___| DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8" X 0,00%
4732 070842 SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 56,21 49541 551,62} 0,00%
4733 070337 SBC___|GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM UN A 56,21 1.085.31 1.141,52 0,00%
47.34 070957 SBC __|PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+SOLAM.400X250 MM UN 30,00} 46.86) 156.79) 203,65} . 0,00%
47.35 070079 SBC___|COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4™ UN X 46.86) 15.74] A X 1.340.45 0,00%
47.36 070335 SBC __|COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8" 200MM UN 19,00} 46.86) 20,63 67.49 90,66} 1.372,95 0,00%
4737 060504 SBC___|PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 11,73 9.33] 21,06, 119,09 0,00%
47.38 12498 ORSE__|Barra roscada bicromatizada ¢ 3/8" x 3000mm un 14,58 76.57| 91,15 257,77} 3.903,77 0,00%
4739 12614 ORSE _|Porca sextavada 3/8". bicromatizada un 3.63 1.26| X 138.35] 2.095.27 0,00% X
47.3.10 12506 ORSE__|Arruela de lisa 3/8" un 0,35 0,18} 0,53 14,93 226,11 0,00% 0,00}
47311 07ROE;355;§:1 Proprio | COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6™ 150mm UN 60,00 57,49] 34,27 91,77, 3.449,60 2.056,35 5.505,95 30,00 2.752,97 194,64 2.947,61 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR DN o
47.312 070646 001 Préprio 200mm, 300 A 500m%h UN 19,00} 13,30 370,69 383,99 252,78] 7.043,08 7.295,86 19,00 7.295,86 515,82] 7.811,68 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR DN o
070646 002 Préprio 160mm, 180 A 300mh UN 798,25] 18.508,73] 19.306,99| 30,00 9.653,49 682,50} 10.335,99) 0,00% 0,00
063120 SBC _|CHUMBADOR CB 3/8"'x2.1/2""+ PARAFUSO UN 3.616.43 2.014,99 631,42] 398,14}
C3481 SEINFRA | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO DIA!
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU B,
4741 98371 002 Proprio  |250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE OLEO,|  KG 400,00 8,72 21,76] 30,48 3.487,96 8.704,07 12.192,03] 119,68 3.647,86 257,90} 3.905,76 0,00% 0,00} 0,00
PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 - GRAU B,
4742 98371003 Proprio [250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE OLEO,|  KG 340,00} 8,72 22,39 311 2.964,77 7.613,86 10.578,63] 340,00 10.578,63) 747,91 11.326,54, 107,49 31,61% 100354, 2577,20] 3.580,74
PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
4743 | REF ORSE 9854| Proprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 200,00} 1,31 18,81 30,12] 226137 3.762,50 6.023,86 55,38 1.668,01 117,93 1.785,94 0,00% 0,00} 0,00
.. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o
4744 TCE-C00027 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 12,40} 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87; 12,40 775,87; 54,85 830,73] 0,00% 0,00} 0,00
4745 | REFSINAPL | oo |Fomecimento e instalagao de parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e amuelas, M 138,00 14,58 470) 19,28 2.012,06] 648,42 2.660,48 7762 1.496,42 105,80 1602,22 0,00% 0,00 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
4746 Rg:;gNéPl Préprio | Fornecimento e instalagdo de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00} 14,58} 13,20 27,78 3.965,79] 3.590,03] 7.555,82] 153,00} 4.250,15 300,49] 4.550,64 0,00% 0,00] 0,00
4747 RS:S!NQ i Proprio | Fomecimento e instalagao de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00} 14,58 14,22, 28,80} 903,97} 881,60} 1.785,57 34,87 1.004,24 71,00 1.075,24, 0,00% 0,00 0,00
4748 TCE-C 00700 Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99] 50,16 123,15 218,97] 150,49 369,46] 1,69] 208,13] 14,71 222,84] 0,00% 0,00} 0,00
.. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO- o
4749 TCE-C 00701 Préprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TDC M 60,00 14,58] 752 22,10 874,81 451,39 1.326,20 33,75 745,99] 52,74] 798,73] 0,00% 0,00} 0,00
47.4.10 'ZE:;";[)A:)I Préprio !:SSNECIMENTO E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 32 X 6 MM PARA DUTOS M 6.000,00 0,25 0,18} 0,42 1.478,25 1.055,89) 2.534,14 3.375,00 1.425,45 100,78 1.526,23 0,00% 0,00} 0,00

Pagina 17 de 59



SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,

AF_09/2023

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO

47411 ?573%? Préprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTOE| M 4,00 968 26,26 35,94 3872 105,03 143,74 2,25 80,85 572 86,57 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,

47412 | ool | Propio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTOE | M 35,00 9,68 20,14 298 338,77 704,94 104371 216 19,69 567,16 4151 628,67 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO
REF -

47413 | CPOSICDHU | Prepro | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 160,00 13,47, 20,14 3361 2.155,43 3.222,58 5.378,01 75,00 252094, 17823 269917 0,00% 0,00 0,00

CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF . ] -

47414 | CPOSICDHU | Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 30,00 1347 2311 36,58 404,14 693,19 1.097,34 150 30,00 1.097,34 7758 1.174,92 0,00% 0,00 0,00

CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002

47415 0:502:5(?1 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 10248 122,01 78,10 409,93 488,03 4,00 488,03 34,50 522,54 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 .

47416 90696 SINAPI | JUNTA ELASTICA - FORNEGIMENTO E ASSENTAVENTO. AF 0112031 M 36,00 389 173,27 177,16 140,01 6.237,79 6.377.80) 36,00 6.377.80, 450,91 6.828,71 0,00% 0,00 0,00

47417 osRsEoZ;ggz Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53 464,72 484,25 39,05 92945 968,50 2,00 968,50 6847 1.036,97 0,00% 0,00 0,00

474.18 0§3E4F1 fg& Préprio [JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07) 467,62, 532,38 3.208,57] 3.740,95, 8,00) 3.740,95, 264,49 400544 0,00% 0,00 0,00

47419 0?;;:5& Préprio ~[BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94 141532 12,00 141532 100,06 151538 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 .

47420 90695 SINAPI | JUNTA ELASTICA - FORNEGIVENTO E ASSENTAVENTO. AF 0112021 M 126,00 336 102,69 106,05 4235, 1293837 13.361,89) 126,00 13.361,89 944,69 14.306,58 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA .,

47421 104065 SINAPL | 1 ETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 0612022 UN 24,00 6,03 168,88 17491 144,66 408315 419780 24,00 419780 296,78 4.494,59 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA .

47422 104064 SINAPI | 0\ ETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 0612022 UN 18,00 6,03 201,16) 207,18 108,49 362081 372930 18,00 372930 263,66 3.992,97] 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA

47423 104176 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 1891 271,56 290,47 832,01 1194854 1278055 44,00) 1278055 903,59 13.684,14 0,00% 0,00 0,00
AF_0612022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA

REF SINAPI . [PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM .
47424 | gl o PR | ACADEIRA METALICA FLEXIVEL 16 MM, FXADA DIRETAMENTE NALAJE, M 190,00 24,00 10,59 34,60 4.560,75 2012,88 6.573,63 190,00 6.573,63 464,76, 7.038,39 0,00% 0,00 0,00

ELETRICA COMANDO
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM

4751 104316 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 M 197,00 14,87, 14,32 2919 2.929.48 2.820,28 5.749,76 197,00} 5.749,76 406,51 6.156,27 0,00% 0,00 0,00}
4752 103979 SINAPI Zgﬁi’P!géﬁgéll:’)wAEvNE.;'éDEEl;g’.ﬂrﬁ;’gg“ﬁioo;;g;AMAL DE DISTRIBUIGAO DE M 194,00 14,59] 21,10 35,69 2.830,25 4.093 45, 6.923,70 59| 194,00} 6.923,70 489,51 7.41320 0,00% 0,00 0,00}
4753 104319 SINAPI é%ig:gg?«fgg?i’o?ﬁgﬁgﬁfé Izg?j&g&g‘?&mﬁ;"n DRENODE AR UN 247,00; 6,43] 6,34 12,78 1.588,74 1.567,01 3.155,74 247,00 3.165,74 22311 3.378,86 0,00% 0,00 0,00}
4754 103984 SINAPI é?;}‘:lglﬁg&f&gﬁ% S%:':;/ gl;hg':‘.[soog’:"'\"g:‘ri&;;%o AE;V‘_ (?6‘1\2’\(";;'2- bE UN 14,00 12,50] 12,62 2512 175,06 176,65 351,70; 2,00} 14,00 351,70] 2487 376,57 0,00% 0,00 0,00}
4755 103967 SINAPI g:ﬁ;ﬁg’s DREE Té%io YF%)%’::;@I;‘E’ETZOELII::\’:\SVT%. :(;\‘,if)ﬂ i;}or/;ﬂd;g STALADO EM UN 7,00} 3,87] 9,70, 13,57] 27,10 67,88 94,98 7,00 94,98 6,71 101,69 0,00% 0,00 0,00}
4756 104324 SINAPI ;(E)}?T\IVECCI;(;II:I[;’:\)VEE II_Ng:‘ A?_Z/\gyolr\/‘\itgg%gzozEM DRENO DE AR CONDICIONADO - UN 2,00} 8,58] 9,31 17,89 17,16 18,62 35,78 2,00 35,78 2,53] 38,31 0,00% 0,00 0,00}
4757 89625 SINAPI ;(E)}?T\IVECCI;(;II:I[;’:\)VEE II_Ng:‘ Ai%’gg"::%%g;’w PRUMADA DE AGUA - UN 5,00} 9,23] 17,99) 21,2 46,15 89,93 136,08 1,00 5,00} 136,08 9,62] 145,70 0,00% 0,00 0,00}
4758 103976 SINAPI ;EB’:E:E:S?}\%& Gxg;égm%ﬁ%gﬁxg;ﬂggy':ég;%g’zINSTALADO EM UN 51,00 7,75) 21,51 2927 395,35 1.097,20 1.492,56) 51,00 1.492,56) 105,52 1.598,08| 0,00% 0,00 0,00}
4759 32R1E1F3COZOO§2 Proprio E&;ﬁ%ﬁgﬁgf&g&%@fio DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA m 197,00 12,54] 39,09 51,62 2.470,13 7.699,86 10.169,99| 197,00} 10.169,99| 719,02 10.889,01 0,00% 0,00 0,00}
47510 32.11.250 CPOiICDH E:RT¥S§J&£§%M[;§°2,E('SAP’:MLI)EHLENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, M 194,00 13,46} 9,61 23,07 2.611,75 1.864,07, 4.475,82, 590|  194,00] 4.475,82, 316,44] 4.792,26, 0,00% 0,00 0,00}

4761 104785 SINAPI |ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 600,00; 721 10,40 17,61 4.323,88 6.240,32 10.564,20 234,00 4.120,04, 291,29 4.411,32, 0,00% 0,00 0,00}
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO (SHIELDADO) o
4762 12336 001 Proprio AFT 2418 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 1.000,00 8,34] 22,85 31,19 8.341,55 22.851,26 31.192,81 512,47} 15.985,38] 1.130,17| 17.115,55| 329,02| 32,90% 2938,62 8050,20; 10.988,82]
REF
4763 | CPOS/CDHU Préprio |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 62,00 11,14] 22,64 33,78 690,661 1.403,69 2.094,34 62,00 2.094,34 148,07 224241 0,00% 0,00 0,00}
40.20.240 001
REF SBC . ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1", o
4764 061145 001 Proprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 600,00; 26,27 48,14] 7441 15.759,19| 28.883,93 44.643,11 542,00 40.327,61 2.851,16 43178,77 1925 3,21% 541,43} 992,341 1.533,77,
REF SINAPI . CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
4765 95762 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 12,00 8,83] 15,49) 2431 105,91 185,84 291,74 3,00 72,94 5,16} 78,09 0,00% 0,00 0,00}
4766 061551 SBC__|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 100,00 14,25| 13.79) 28,04 1.425.45| 1.378.82) 2.804.27 0,00% 0.00] 0.00]

Pagina 18 de 59



170659

SINAPI

SBC

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

REVESTIMENTOS
PISOS
PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI

431.71

11.137,02]

REF SINAPI

PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO

0,00%

Sori . o
101727 002 Préprio COM COLA. AF 09/2020 662,75] 7,15 32361 4.741,09 219.215,81 0,00% 0,00} 0,00
4813 98688 SINAPI_|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 198,69 4,33] 83,05 860,16} 198,69 17.360.55) 1.227,39) 18.587.94 91,00] 45,80% 421,81 8091,47] 8.513,28|
4814 23;;";&” Préprio  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 73,78 54,55} 684,24 4.024,38 50.483,55) 13,33] 9.848,07 696,26} 10.544,33) 0,00% 0,00} 0,00
98689 SINAPI__|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,00 25,10 116.39) 100,42 465,54 - - - 0,00%
05.80.030 FDE _|BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1.9MM) ZINCADA 5,00 11,89 219.22 59,44 1.096.10 5.00) 1.155,54 81.70 1.237.24, 0.00%
PAREDES - - - - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO 3,55] 2,88 2323 18,85 0,58, 0,00% 0,00} 0,00
MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
4822 87528 SINAPI |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE m? 6,55 30,50} 24,57 55,061 199,76 160,91 360,67] 0,58, 0,00% 0,00} 0,00
SM?2 E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4823 15.05.75 EMBASA |PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPOXI m? 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33) 12.359,12] 11,34 1.722,83) 121,80 1.844,64 0,00% 0,00} 0,00
FORRO
TCE-C 00924 Préprio ;g;’;?ggﬁg I%az:;&mo DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA m? 718,55] 30,67} 286,03 316,71 22.040,56 205.528,54, 227.569,10 718,55] 227.569,10 16.089,14] 243.658,24, 205,40| 28,59% 6745,81 62904,74 69.650,55
4832 120412 SBC __|FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,@ 28,10 96,06 124,1ﬂ 459,36 1.570,58, 2.029,94 16,(@ 2.029,94 143,@ 21 73,@ 11.4ﬂ 70,00% SM,ZQ 1177.13 1.521 ,AA
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, INCLUINDO 5 o
4833 120412 001 Préprio ESTRUTRA DE FIXACAO E ACABAMENTO m’ 53,68] 32,22] 791,06 823,28] 1.729,69 42.463,92 44.193,62 53,68 44.193,62 3.124,49 47.318,10 0,00% 0,00} 0,00
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 5 o
4834 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS m 17,67] 234 69,25 92,66 413,73] 1.223,63) 1.637,36) 17,67 1.637,36) 115,76 1.753,12 0,00% 0,00} 0,00
4835 9082 ORSE | Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fomecimento e montagem) m 50.39 28.27 2827 1.424.60 1.424.60 50.39 1.424.60 100.72] 1.525.32) 0.00% 0.00, 0.00

PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

484.1 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023 m? 1.117,49) 13,73] 11,73 25,46 15.339,33] 13.107,26} 28.446,60 0,58] 36,53 929,90; 65,74 995,64 0,00% 0,00 0,00}
4842 88489 SINAPI gg‘r\./\[/'\ugg IT:\;?:/:((]ZZR;LICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 1.117,49 6,20} 9,25 15,45 6.932,20 10.334,38] 17.266,58] 058 61185 9.453,83 668,39 10.122,21 256,00 22,90% 1700,34 2534,83] 4.235,17,
4843 88488 SINAPI Egﬂzg: L:; %E?&?LlCA PREMIUM, APLICAAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 2951 8,64] 10,15 18,79 254,99 299,65 554,641 29,51 554,641 39,21 593,85] 0,00% 0,00 0,00}
4844 102219 SINAPI ;’:I(,:\‘ETTLI'IF\::DT(I)N;\AII aigg:;?g%’éb%gfrf %:23’2\1) ESMALTE SINTETICO m? 70,95 11,70 10,40 22,10 830,31 737,92, 1.568,23) 70,95 1.568,23) 110,87 167911 0,00% 0,00 0,00}
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
4845 100754 SINAPI [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 5,36] 2801 13,60 41,61 150,12 7291 223,03] 5,36} 223,03] 15,77, 238,80] 0,00% 0,00 0,00}
DEMAOS). AF_01/2020
4.8.4.6 100754 SINAPI | PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m? 600.00; 28,01 8.162,06 600,00 0,00% 0,00) 0,00}

4911

4921

TCE-C 00744

91341

Préprio

SINAPI

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO - INL
040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO INTERNO
E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE AGO E
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

41111

TCE-C 00925

TCE-C 00613

TCE-C 00652

Proprio

Proprio

Proprio

UN

16,04

13,60 41,61

4.996,89 4.996,89)

1.281,69) 1.297,73)

16.804,52!

96,24

19.987 54|

7.690,11

24.966,57

19.987,54

7.786,36

12,00

4,00

24.966,57

19.987,54

7.786,36

1.765,14)

141312

550,50;

26.731.70

21.400,66

8.336,85

0,00%

0,00%

0,00,

0,00}

0,00}

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE CONTRAPISO):
REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAO DE VEDAGOES
E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA

E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM
ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO NATURAL,
COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1.841,92|

2.785,49

1.040,88| 1.040,88)

1.841,92

1.040,88)

1.077.537,83|  1.077.537,83

1.040,88)

95.358,09

6.741,82

102.099,91

0,00%

0,00%

0,00%

0,00}
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41112

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2.041,36}

2.041,36

2.041,36

2.041,36

0,00%

0,00}

41113

TCE-C 00650

Proprio

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUCAS SANITARIAS

UN

881,10

881,10;

881,10;

3.057.93

881,10;

0,00%

0,00

0,00}

191522

Acabamento p/ redistro de gaveta

9042

93,62

0,00%

41121 190325 SBC __|CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 1.528,97) 0,00%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
41122 95472 SINAPI |COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 2,00} 47,83 924,54 972,37} 95,66 1.849,08) 1.944,74 2,00 1.944,74 137,49 2.082,24 0,00% 0,00} 0,00
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
IE METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
41131 86936 SINAPI |AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1,00} 36,85} 575,71 612,56} 36,85} 575,71 612,56} 0,00% 0,00} 0,00
INSTALAGAQ. AF_01/2020
4.11.3.2 190376 SEDOP_ | Tanque inox ¢/ torneira. sifao e valvula un 96.24) 727.88] 824,12] 96.24 727.88] 824,12] 0,00%
41133 10100 ORsg | Tomeir de parede, cromada, fechamento automético, Biopress, ref. 1162:B10, da un 1238 26406 27644 24,76, 528,12 552,88, 552,88, 591,97 0,00%
Fabrimar ou similar
4.11.34 11232 ORSE _|Tomeira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 18.21 15747 175@' 3643 314,94 351,37; 351,37; 2484 376,21 0,00%
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
41135 ED-48184 SETOP RESERVATORIO 800 ML u 19,49] 227,32 246,81 38,98 454,63 493,61 493,61 0,00%
41136 ED-48180 SETOP__| DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS V] 209.82 419,63 458,61 0,00%
41137 190789 SEDOP__ | Cabide cromado un 64,03 73,65 64,03 734 q 0,00%
180,84 187.24

4114

412
\ 4124

190097

Tomeira cromada de 1/2" p/ iardim
ESPELHOS

ABRIGOS DE HIDRANTE

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB MEDIDA

76,96

80.41

153.91

160,81

0,00%

41141 1889 ORSE__|[Espelho plano 4mm I I ¥ 7) I 510.60) so@ 1.421,5) v | | o 14215 100,50 (71— 000%

REF ORSE 7326 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE 105,62 1231 0.00%
001 EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM °

. . |BC1-BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO - o,
41211 TCE-C 0800 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5.548,56 5.548,56 5.548,56 5.548,56 0,00%
. AC1 - ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - o
41212 | TCE-C0801 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 4.724,03] 4.724,03; 4.724,03; 4.724,03; 0,00% 0,00 0,00}
.. |AC2 - ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - o,
41213 | TCE-C0802 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 265391 2.653,91 2.653,91 2.653,91 1,00} 2.653,91 187,63 2.841,54 0,00% 0,00 0,00}
. BD - BANCADA DML EM MDF, 105X50X75CM, CONFORME PROJETO - o
41214 | TCE-C0803 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 3.045,51 3.045,51 3.045,51 3.045,51 0,00% 0,00 0,00}
.. |AD-ARMARIO AEREO DML EM MDF, 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - o,
41215 | TCE-C0804 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 4.218,09] 4.218,09 4.218,09, 4.218,09 0,00% 0,00 0,00}
4.12.1.6 | TCE-C 00811 Proprio rr\l'\‘SZTAt:g\ll\E(l)- EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 5.846,32 5.846,32 5.846,32 5.846,32 8,00} 8,00 46.770,52 3.306,68 50.077,20 0,00% 0,00 0,00}
41217 | TCE-C 00510 Proprio Igzlf\‘os.r:iré;éo COMNICHO 200X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 9,00} 18.586,50|  18.586,50] 167.278,48 167.278,48 9,00 167.278,48 11.826,59| 179.105,06 0,00% 0,00 0,00}
4.12.1.8 | TCE-C 00511 Proprio IAV\fSS'? A&RC%RIO 280X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 7,00} 17.037,87|  17.037,87| 119.265,11 119.265,11 1,00 2,00 34.075,75| 2.409,16 36.484,90] 0,00% 0,00 0,00}
41219 | TCE-C00512 Proprio 3\?82'? /;L;Féhg/;RIO 320X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 2,00} 2437991 2437991 48.759,83 48.759,83 2,00 48.759,83 3.447,32 52.207,15| 0,00% 0,00 0,00}
412110 | TCE-C 00513 Proprio l‘;\f;.? A&RC%RIO 340X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 1,00 3242152 3242152 32.421,52 32.421,52| 1,00 32.421,52 2.292,20 34.713,73] 0,00% 0,00 0,00}
412111 | TCE-C 00514 Proprio ﬁ?j&%RADOR 225X35XB0 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 1,00 6.726,53] 6.726,53 6.726,53 6.726,53 1,00} 6.726,53 475,57 7.202,10 0,00% 0,00 0,00}
. . [BG120 - BANCO COM GAVETOES 120X45X45 CONFORME PROJETO - o
412112 | TCE-C 00515 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 3,00} 4.330,58] 4.330,58; 12.991,75} 12.991,75 2,00 8.661,17 612,34 9.273,51 0,00% 0,00 0,00}
412113 | TCE-C 00517 Proprio &%}Aﬁg;g\‘ HO DE CAFE 80X40X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 2,00} 3.473,37 347337 6.946,75 6.946,75 2,00 6.946,75 491,14 7.437,88 0,00% 0,00 0,00}
412114 | TCE-C 00516 Proprio ;\I";.; AT‘ :&E(I)RA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 10,00 197,83 4.042,67} 4.240,50, 1.978,30) 40.426,67 42.404,97 2,00 8.480,99 599,61 9.080,60 0,00% 0,00 0,00}
4.12.1.15 | TCE-C 00805 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLOREIRA ALTA METALICA PRETA UN 2,00} 197,83 1.188,27 1.386,10) 395,661 2.376,55 277221 2,00 277221 196,00 2.968,20 0,00% 0,00 0,00}
MOBILIARIO COMERCIAL
. . |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o
41221 | TCE-C 00608 Proprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 96,00 2.778,18 2.778,18 266.704,80] 266.704,80] 4,00 60,00 166.690,50 11.785,02 178.475,52 35,00 35,00%: 0,00 104110,72] 104.110,72
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
41222 | TCE-C 00609 Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 10,00 4.502,80} 4.502,80; 45.027,99 45.027,99 6,00 27.016,79 1.910,09 28.926,88 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
41223 | TCE-C00610 Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 73,00 3.315,95 3.315,95 242.064,32] 242.064,32] 19,80 65.665,80 4.641,87, 70.297 67| 0,00% 0,00 0,00}
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41224 | TCE-C 00500 Proprio  [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 47,00 10.089,77|  10.089,77| 474.219,17 474.219,17] 12,20 123.095,19 8.702,83 131.798,02 360| 7,66% 0,00 38891,22 38.891,22]
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41225 | TCE-C 00503 Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00} B 6.478,79] 6.478,79 E 12.957 59| 12.957,59 2,00} 2,40 15.549,11 1.099,32) 16.648,43 0,00% 0,00, 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E

41226 | TCE-C 00505 Proprio DEWMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 | 6.832,33] 6.832,33 E 68.323,34 68.323,34 6,00 40.994,00 2.898,28 43892,28 0,00% 0,00 0,00}
41227 | TCE-C 00509 Proprio rgéjgéﬁi%iﬁsgmé&fg?ﬁg Aﬂ(%?&%M ELETRIFICADA CONFORME UN 10,00 | 3.390,92 3.390,92 E 33.909,18] 33.909,18] 3,00} 10.172,75} 719,21 10.891,97| 1,00[ 10,00% 0,00 3630,66 3.630,66
41228 | TCE-C 00508 Proprio gggigﬁ%ﬁ%ﬁﬁggwézﬁ;;ms? :C:E;gxno ELETRIFICADA CONFORME UN 1,00 B 8.879,58] 8.879,58 E 8.879,58 8.879,58 0,60] 5.327,75 376,67 5.704,42 0,60| 60,00% 0,00 5704,42 5.704,42
41229 | TCE-C 00808 Proprio \F/éngD CEIMP éﬁ?g\;&lﬂﬂ%oﬂgmo VIETNAMITA G0CM COM PLANTA - UN 19,00 29,52 454,62 484,14] 560,90; 8.637,84 9.198,74 19,00, 9.198,74 650,35 9.849,09 0,00% 0,00 0,00}
412210 | TCE-C 00807 Proprio \;3:3;;’: ;?ZAEﬁ:\I‘_éI:DAIELCCE;;IPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - UN 12,00 122,84 737,82} 860,67 1.474,13) 8.853,87 10.328,00 12,00 10.328,00} 730,19] 11.058,19] 0,00% 0,00, 0,00}
412211 25;057";&"' Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 4,00} 2312 501,66} 524,78} 92,46 2.006,65 2.099,11 4,00 2.099,11 148,41 2.247,52 0,00% 0,00 0,00}
412212 REF SINAPI Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 6,00} 23,12 156,66 179,77 138,69 939,96} 1.078,65) 6,00 1.078,65) 76,26 1.154,91 0,00% 0,00, 0,00}

97607 002

| PERSIANAS

TCE-C 00606 PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE

MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO

SINAPI__|AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Proprio 103,16 E 765,72 765,72] E 78.991,19| 78.991,19| B E E 0,00% 0,00, 0,00}

41232 | TCE-C 00607 Proprio m? 90,41 | 770,92, 770,92; E 69.698,47 69.698,47 | E E 0,00% 0,00 0,00}

49,56 3.774.46 190.06 3.964.52

88241 SINAPI__| AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3.692.81 1.503,59) 5.196.40
9537 LIMPEZA

219394 1.530,07]
2° ANDAR - - -
REMOCOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

97634 SINAPI 698,54 273,83] 972,37] 0,00%

REF ORSE _ |ARDOSIA, ETC), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . ,
512 10552 PIoPM©. | DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL | ™ 6663 24z 1028 57,68 182686 683,61 251047 72 ) A A 0.00% 000 000
DEMOLIDO
REF SINAPI —— |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,| N
513 | bt | PO | om RAPROVE IS m 804,43 179 070 248 1436,89 550,18 1.996,07) - - - 0,00% 0,00 000
514 85371 SINAPI_|REMOCAO DE PISO EM CARPETE m 720,00] 411 167 578 295861 120372 416233 - - - 0,00% 0,00] 000]
515 97663 SINAPI 25"32,%:%“ LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 1344 505 1849 16123 6061 2184 - - - 0,00% 000 000
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM N
516 97666 SINAPL | EITAMENTOAF 0912023 UN 9,00 978 370 1348 83,06 332 121,32 - - - 0,00% 000 000
517 97644 SINAPI 25"32,%:%“ PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 763 10,09 387 139 7701 2954 106,55 882 - - - 0,00% 000 000
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM X N
518 104790 SNAP [\ TEL 1. SEWM REAPROVEITAMENTO. AF. 062123 m 50,40 65,55 7849 14404 330389 395579 7.250,68 - - - 0,00% 000 000
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA ACESSO
519 | TCE-C00920 | Préprio |/ TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA c 1,00 u3zs| 2572 96907 74335 2572 969,07, - - - 0,00% 000 000
REINSTALACAO
" |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE R N
5110 | TCECO0RN | Propro [Cer T e m 804,43 21,03 762 28,65 16.917,04 612077 2304681 - - - 0,00% 000 000
— |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE X N
saat | TeECo2 | Pepio | T ENTE m 804,43 32 1,14 439 261896 913,10 353,05 - - - 0,00% 0,00 000
" |EQUIPE PARA DESLIGAMENTO, DESMONTAGEM E DEMOLIGOES - REDE HVAC R N
5112 | TCECO023 | Propio |gyisrere \iClUSIVE DESTINAGAO DE RESIDUOS m 804,43 15,76 854 2,29 12677,16 686591 1954308 - - - 0,00% 000 000
REF SIURB | DEMOLIGAO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAVASSA DE| N
5183 | eosoor | PO |ReGuLARZAGH m 13200 37,50 15,32 52,82 495023 202,14 697237 4249 - - - 0,00% 0,00 000

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
5114 ED-48469 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO o 12000 429 279 [

MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

02 510,90; 331,70; 842,60; E E E 0,00% 0,00 0,00}

\ 5.2 REFORCO ESTRUTURAL
REFORCO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
521 | TCE-C00203 | Préprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGASDE|  m? 680,51 1447| 127889 139336 77.89%,27 870.29579|  948.192,07] 66,17 92.198,31 6.518,42 98.716,73 0,00% 0,00 0,00,
CONCRETO.
522 | TCE-C00186 | Proprio |TRATAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURADE 3CM | m? 46,00 17,02 387,76 404,78, 782,80, 17.836,90 18.619,71 - - - 0,00% 0,00 0,00,
[ 53 CONTRAPISO
REF SINAPI ) CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO , o
53.1 8472001 Proprio |\ ERIDO. ESPESSURA 10CM. AF. 0712021 m 792,96, 1,73 67,45 79,17 9.300,79 53.481,27 62.782,05 2,85 - - - 0,00% 0,00 0,00,
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
532 [87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 724,19, 3441 30,08 64,50 24.921,75 21.786,62 46.708,37 7.9 510,82 36,11 546,93 0,00% 0,00 0,00,
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
\ 5.4 PAREDES E SEPTOS
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
54.1 96366 002 Proprio | COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM me 44552, 27,38 342,10 369,48, 1219958 15241249 164.612,07 35,39) - - - 0,00% 0,00 0,00,

VAOS. AF_07/2023 PS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
542 103331 SINAPI [11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 3,10} 52,72 57,96 110,68 163,45 179,67 343,12] 0,36} | E E 0,00% 0,00 0,00}
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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543 98577 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A M 100,80 41,30 24,82 66,13 4.163,34, 2.502,08 6.665,42 100,80} 6.665,42 471,25 7.136,67 0,00% 0,00 0,00}

BASE DE SILICONE. AF_09/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023 PS

96374 SINAPI | INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023 M 100,00 2,80} 33,06 35,86 279,81 3.305,82 3.585,63 74,80 2.682,06 189,62 2.871,67 0,00% 0,00) 0,00}
INSTALACOES HIDRAULICAS

544 104720 SINAPI m? 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 49,95} 9.137,62 646,03] 9.783,65 0,00% 0,00 0,00}

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

55.1.1 89353 SINAPI UN 2,00} 6,00} 4131 47,31 12,00 82,62 94,63 B E E 0,00% 0,00 0,00}

55.1.2 89351 SINAPI UN 2,00} 6,00} 33,55) 39,55 12,00 67,10 79,10 E E E 0,00% 0,00 0,00}

| | | 9

55.2.1 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 21,73 8,64] 7,23 15,87, 187,76 157,17 344,93] 0,00% 0,00 0,00}
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o

55.2.2 89362 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 19,00 8,28] 4,78 13,06 157,32 90,78, 248,10; | E B 0,00% 0,00 0,00}

5523 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 12,00 11,03 6,86 17,90 13241 82,36 214,77 E | | 0,00% 0,00 0,00}

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

55.3.1 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 2,52] 15,97, 13,46 2943 40,25 33,93 74,17, | E E 0,00% 0,00 0,00}
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

5532 89712 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 16,93} 17,34 19,35 36,69 293,62] 327,58} 621,20] g E E 0,00% 0,00 0,00}
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
5534 94703 SINAPI  [3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8,00} 7.29) 15,47| 22,75 58,29 123,75 182,04 E g g 0,00% 0,00 0,00}
INSTALAGAO. AF_04/2024

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

5533 89800 SINAPI M 931 14,34 2370 38,05 133,53 220,69 354,221 | | B 0,00% 0,00 0,00}

5535 89707 SINAPI  |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 21,75 37,09 58,84] 43,50 74,18] 117,68 E E E 0,00% 0,00} 0,00
AF_08/2022

5536 86883 SINAPI ig/:)?{;g(;l’lPO FLEXIVELEMPVC 1 X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00} 3,18 9,95| 13,13 12,71 39,81 52,51 E E E 0,00% 0,00} 0,00

55.3.7 3404 ORSE__|Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 45,00 2,12] 2,50 4,62| 95,43 112,45 207,88} - - - 0,00% 0,00, 0,00

5538 1212 ORSE _|Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 35,00 2,12] 4.15) 6.27] 74.22| 14536 219,58} -| -| | 0,00% 0.00, 000}
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

5539 89726 SINAPI  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00} 6,92 732 14,24 27,66 29,28 56,95} E E E 0,00% 0,00} 0,00

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

55310 89732 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00} 751 11,87| 19,38 45,03 .22 116,25 E g g 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

553.11 89810 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 5,00} 11,83 24,46 36,30 59,17, 122,31 181,48 | E B 0,00% 0,00 0,00}

VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

55312 89724 SINAPI [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00} 6,92] 7,04 13,96} 55,33 56,31 111,64 3,00} 41,87 2,96] 44,83 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

55313 89731 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10,00 751 10,99) 18,50 75,06 109,90 184,96 | E B 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

55314 89744 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 10,49] 23,03 33,52 41,95 92,11 134,06 E E E 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X
100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

55316 89785 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 10,02] 22,49 32,51 10,02] 22,49 32,51 E E E 0,00% 0,00 0,00}
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

55317 89834 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00} 15,79 48,62} 64,40 31,57, 97,23 128,80 | E B 0,00% 0,00 0,00}
SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

55318 104353 SINAPI {100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00} 11,36} 38,82 50,18 34,08 116,46 150,54 E E E 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

55.3.19 89753 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 18,00 5,00} 7,36} 12,35 89,96 13241 222,37} | E B 0,00% 0,00 0,00}

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

55320 89778 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 14,00 7,00} 16,09) 23,09 97,93 22531 323,24 E E E 0,00% 0,00 0,00}
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

5.5.3.21 89784 SINAPI  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00} 10,02 19,64 29,66 20,04 39,28 59,32 | E B 0,00% 0,00 0,00}

SANITARIO. AF_08/2022

55.3.15 102711 SINAPI UN 1,00 36,97, 65,22 102,18 36,97, 65,22 102,18 | E B 0,00% 0,00 0,00}
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REF SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO

. o

56.1.1 102136 001 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00 278,76|  48.566,10|  48.844,86] 278,76} 48.566,10 48.844,86 0,50 2442243 1.726,67 26.149,10 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o,

5.6.1.2 102136 002 Proprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76|  59.583,70|  59.86245] 278,76} 59.583,70} 59.862,45| 0,50 29.931,23 2.116,14 32.047,36] 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS W or876| 1305304 13331801 557,51 26.106,08 26.663,60 0,00% 0,00 0,00

102136 003

91863

SINAPI

PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO
TUBULACAO E FIACAO
INFRA DE PISO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

200,00;

6,62]

9,12]

15,73

1.323,38)

1.823,17,

3.146,56

177,50}

2.792,57

197,43

2.990,01

0,00%

0,00

0,00}

56212

91875

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

250,00

761

4,36)

11,97

1.902,81

1.088,89)

2.991,69

250,00

2.991,69

211,51

320321

0,00%

0,00,

0,00}

56213

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

100,00

7,94

19,40

1.146,62,

793,68}

1.940,20

100,00}

1.940,20

187,17

2.077,37

0,00%

0,00

0,00}

INFRA AEREA
56221 061167 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES M 904,45, 24,93 13,19) 38,12) 22.545,99 11.929,56 34.475,55 785,95 20.958,61 2.118,07 32.076,68 0,00% 0,00 0,00,
56222 061169 SBC__|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12.77) 254,17 1.278.71 12.77) 1.278.71 90.40 1.369.11 0,00% 0.00) 0.00)
56223 061168 SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67, 4.708.73) 2451078 248,67 24.510.78 1.732.91 26.243,70 0,00% 0,00 0,00
56224 06R1E1F7§gg1 Proprio ~|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46] 172,85 269,17 . 207765 12,02 207765 146,89 222454 0,00% 0,00 0,00,
56225 061173 SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7.70) 29,89 181,03 210,92 230,16 1.393,95 1.624,11 7.70) 162411 114.82] 1.738.93 0,00% 0.00] 0.00]
56226 063447 SBC |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 2341 2348 46,89 1.999,82 2,005,09 4.004,91 13,59 0,00% 0,00 0,00,
REF SETOP ED ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,
56227 | " 00 oor | Proprio [COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 88,65 4274 128,76) 17149 3.788,66 11.414,33 15.202,98 0,00% 0,00 0,00,
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- .
56228 | “riocsonr | PP |EORNEGIMENTO E INSTALAGAD, INGLUSIVE SUPORTE £ FIAGOES m 157,14 30,15 41,03 7118 473710 6.447,49 11.184,58 204,10 0,00% 0,00 0,00,
56229 061550 SBC |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 34™ M 216,94 11,15 10,66| 21,80 241855 231165 4.730,20] 20,46 446,11 31,54 477,65 0,00% 0,00 0,00,
562210 061551 SBC |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 M 6,02 14,25 13,79) 28,04 85,81 83,00 168,82 0,00% 0,00 0,00,
562211 061946 SBC |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4" M 12,90) 14,74 18,56| 33,30) 190,13 239,39, 429552 12,90) 429552 30,37] 459,88, 0,00% 0,00 0,00,
562212| 061552 SBC |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37] 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36, 561,20, 1237] 561,20, 39,68 600,88, 0,00% 0,00 0,00,
562213 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98, 271,25, 937,23 7,88 937,23 66,26 1.003,49 0,00% 0,00 0,00,

56.23.1

REF 91926 001

Préprio

CABEAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR VERMELHO

565,88}

3,33

4,94

906,23]

1.887,14

2.793,37

51,00

0,00%

0,00

0,00}

56232

REF 91926 002

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR BRANCO

565,88

3,33

4,94

906,23]

1.887,14

2.793,37

31,00

0,00%

0,00,

0,00}

56233

REF 91926 003

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR PRETO

565,88

3,33

4,94

906,23]

1.887,14

2.793,37

110,00

0,00%

0,00,

0,00}

56234

REF 91926 004

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COR AZUL

848,83]

3,33

4,94

1.359,34

2.830,72

4.190,06;

130,28

130,28

0,00%

0,00}
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

56.2.3.5 | REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.697,65) 1,60 3,33] 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12 192,00 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.36 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,831 1,60 3,33] 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06! 0,00% 0,00 0,00}
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56237 | REF91928001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57} 2,16} 5,53) 7.,69) 736,35] 1.890,47| 2.626,82 126,00 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.38 | REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16) 5,53] 7,69) 736,35] 1.890,47, 2.626,82 339,00; 0,00% 0,00 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mn?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.39 | REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16} 5,53] 7,69) 736,35] 1.890,47| 2.626,82 182,00 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETO
. |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V, POLIOLFINA, o,
5.6.2.3.10 | REF 91928004 | Proprio PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COR AZUL 1.024,71 2,16) 5,53] 7,69) 2.209,06 5.671,41 7.880,47 647,00; 0,00% 0,00 0,00}
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mny?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.11| REF91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16) 5,53] 7,69) 2.209,06 5.671.41 7.880,47 647,00; 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562312 91930 001 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96} 2,82] 7,56} 10,38, 604,33] 1.617,20 2.221,53 243,00; 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mn?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.13 91930 002 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96] 2,82] 7,56 10,38 604,33} 1.617,20 2.221,53 163,00 0,00% 0,00 0,00}
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.23.14 91930003 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96} 2,82] 7,56} 10,38, 604,33] 1.617,20 2.221,53 209,00; 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mn?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.15 91930 004 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82] 7,56 10,38 1.813,03) 4.851,68] 6.664,70 615,00; 0,00% 0,00 0,00}
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.23.16 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82] 7,56} 10,38 1.813,03) 4.851,68] 6.664,70 615,00; 0,00% 0,00 0,00}
91930 005
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.17 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57; 1.090,18| 1.429,75) 191,00 0,00% 0,00 0,00}
91932001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.23.18 Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78, 339,57 1.090,18| 1.429,75) 81,00 0,00% 0,00 0,00}
91932 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.19 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57] 1.090,18| 1.429,75) 122,00 0,00% 0,00 0,00}
91932 003
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562320 91932004 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 241,19] 4,22] 13,56 17,78 1.018,68) 3.270,39 4.289,08 394,00; 0,00% 0,00 0,00}
COR AZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.21 91932005 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 241,19) 4,22] 13,56 17,78 1.018,68) 3.270,39 4.289,08 394,00; 0,00% 0,00 0,00}

COR VERDE
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562322 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU W 384,00 133 312 445 51021 1199.49) 170070 . . . 0,00% 0,00 0,00
91999 001 SIMILAR
562323 REF SINAPI Préprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU W 116,00 133 564 697 15413 654,271 808,39 28,00 28,00 . . . 0,00% 0,00 0,00
91999 002 SIMILAR
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO
CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -
o oot DUTOTEC - FORNECIMENTO € INSTALAGAO
ACESSORIOS DE PAREDE
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
56.3.2.1 91994 024 Proprio ). 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,361 109,07 2,00} 109,07 &l 116,79 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
56322 91994 025 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 11,00} 26,85 45,98} 72,84] 295,40} 505,83] 801,23] 11,00 801,23] 56,65 857,88 0,00% 0,00} 0,00
ACESSORIOS DE DIVISORIAS
56.3.3.1 ZE;;";&PI Proprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90] 23,03 741,24] 1.653,60 2.394,83 21,00 - - - 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI . | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
56332 91946 002 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.063,21 1.346,54 2.399,75 30,00 1.945,74 137,56 2.083,31 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI .. | TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
56.333 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 45,00 28,47, 28,61 57,07} 1.280,93 1.287,26) 2.568,19 46,00 - - - 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
56.3.34 91956 001 Proprio | 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 21,07 71,46 98,53 595,65 1.672,08) 2.167,71 5,00 - - - 0,00% 0,00} 0,00
AF_03/2023
| 5634 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - - | - - |
56.34.1 9816 ORSE  |Armuela lisa zincada d=1/4" un 252,00} 0,35 0,10} 0,45 88,69 24,39 113,09 E E E 0,00% 0,00} 0,00
56.342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 480,00 0,35] 0,18] 0,53 172,46 86,23 258,69 g g E 0,00% 0,00} 0,00
56343 685 ORsg | Fomecimento e instalagéo de parafuso cabega enfiha 3/8"x 314" rf. v 168 valemamou) 490,00 363 188 55 178067 922,67 270335 - - - 0,00% 000 000
similar)
56.344 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocago) un 252,00} 021 1,79] 2,00} 53,22 450,13] 503,34] - E - 0,00% 0,00} 0,00
56.345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00} 3,63 0,95} 4,58 915,78] 239,48] 1.165,25 E g E 0,00% 0,00} 0,00
56.346 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 3,63 1,26} 4,89 1.780,67, 616,55; 2.397,23 E g g 0,00% 0,00} 0,00
56347 7925 ORSE _|Terminal de compress&o para cabo de 6 mma2 - fornecimento e instalacao un 0.84] 1.77] 261 40.55| 84.89| 12544 125,44 134,31 0,00% 0.00, 000}
8007 ORSE__|Terminal de compress&o para cabo de 4 mma2 - fornecimento e instalacao un 0,84 1,51 2,36 12,67} 22,70 35,37} 35,37} 37,87, 0,00% 0,00} 0,00
56349 8006 ORSE _|Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm?2 - fornecimento e instalacéo un 0.84] 121 2,06} 164.72 236.78] 401,50 401,50 429.89| 0,00% 0.00, 000}
5.6.34.10 7926 ORSE | Terminal de compress@o para cabo de 10 mm2 - fomecimento e instalagao un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24] 94,59 136,83 50,00} 136,83 9,67} 146,50 0,00% 0,00 0,00
56.34.11 3252 ORSE | Fomecimento de abragadeira plastica serrihada 232 mm un 100,00 E 1,02 1,02] E 102,07 102,07 100,00 102,07 7,22 109,29 0,00% 0,00} 0,00
5.6.34.12 3253 ORSE  |Fomecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 100,00} 98,55 6,97} 105,52, 0,00% 0,00 0,00
5.6.34.13 m ORSE  |Fomecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30] 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00] 57,81 4,09 61,90 0,00% 0,00 0,00

LUMINOTECNIA

5.6.4.1 TSE(;(;S(?ZE Proprio ;:Jhmm/;RlA PLAFON DE EMBUTIR EMILED G22CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU un 25,00 26,72 78,60 105,33 668,07] 1.965,06) 2.633,13 | E E 0,00% 0,00 0,00}
5.6.4.2 ?BE;?;?‘IE Préprio Ié:mﬂ‘\RRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62462 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU un 249,00; 26,72 179,33 206,05} 6.653,99 44652,09 51.306,08| (249,00) 249,00 51.306,08 3.627,34 54.933,42

FIBRA OPTICA
5.6.5.1 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00} 3,67} - 3,67} 733,841 | 733,841 75,00 | E E 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC .
56.52 059560 001 Proprio | LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00} 6,40} 2,16| 8,55) 1.279,39) 431,16 1.710,55) 75,00 E | | 0,00% 0,00 0,00}
5653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00; 5,58] 7,95 13,83 1.562,02, 222123 3.789,24 40,00 | | | 0,00% 0,00 0,00}

5654 000821 SBC Elgméﬂg% CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 - 343,02 343,02 - 13.720,61 13.720,61 6,00} E E E 0,00% 0,00} 0,00

5.6.55 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 | 21,93 21,93 | 1.227,93) 1.227,93) 3,00} | E E 0,00% 0,00 0,00}
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TCE-C 00902

REF SINAPI
104792 001

Préprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA
TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

IDENTIFICAGAO DAS TUBULACOES

IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

UN

40,00,

265,48]

50,90}

316,38]

10.619,11

2.036,11

12.655,22

1,00

41,00

12.971,60

917,09

13.888,69)

0,00%

0,00,

0,00}

5711 4;(?;03;0031 Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00} 1.558,53) 462,52| 2.021,05 26.495,04 7.862,77 34.357,81 6,00} 12.126,29) 857,33] 12.983,61 0,00% 0,00} 0,00
o CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5712 43.08.042 002 Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00} 1.665,86) 523,05} 2.188,92 28.319,67 8.891,91 37.211,59) 2,00} 4.377,83 309,51 4.687,35 0,00% 0,00} 0,00
o CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5713 43.08.042 003 Proprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 26,00 1.773,24 583,561 2.356,79 46.104,20 15.172,46) 61.276,67 3,00 7.070,38 499,88, 7.570,26 0,00% 0,00} 0,00
o CAPACIDADE DE 2 HP
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA TIPO “BUILT-IN", CAPACIDADE NOMINAL DE
5714 103274 001 Préprio  |REFRIGERAGAO DE 4 HP, MODELO RPI-4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - UN 2,00 359,98|  14.420,86|  14.780,84] 719,96 28.841,73) 29.561,69) 0,50} 7.390,42 522,50} 791292 0,00% 0,00} 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF P - .
. Remogao, verificagao de funcionamento e reinstalagao de UNIDADE RECUPERADORA o
5715 zP&SAEE:é Préprio DE CALOR capacidade de 0,6 A4 TR = 0,75 A 5 HP = 9,000 A 60.0008TU UN 4,00} 763,76} 250,21 1.013,97, 3.055,05 1.000,84, 4.055,89 4,00} 4.065,89) 286,75] 4.342,64 0,00% 0,00} 0,00
.. |[REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
5716 TCE-C 00800 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 16 HP UN 2,00 926,16} 126,45| 1.062,61 1.862,32 252,90} 2.105,22 2,00} 2.105,22 148,84 2.254,06 0,00% 0,00} 0,00
.. |REMOCAO, VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE o
5717 TCE-C 00801 Préprio CONDENSADORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16} 126,45] 1.052,61 277847 379,36} 3.157,83 3,00 3.157,83 223,26} 3.381,09 0,00% 0,00} 0,00
5718 TCE-C 00803 Préprio ﬁl!?i{:g;go'a DE VIBRAGAO - VIBRA-STOP - 1/2"- 1500KF - FORNECIMENTO E UN 28,00 8,65 154,61 163,26 242,19] 4.329,05 4.571,24 28,00] 4.571,24 323,19] 4.894,42 0,00% 0,00} 0,00
070482 SBC__|MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32] 277.22] 2,00} 0,00% 0,00} 0,00

MATERIAIS FRIGORIGENOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

330,541

106,65

554.43]

661,08!

661,08!

46.74

707.81

5.7.21 103289 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 170,00 5,25) 30,81 36,07, 893,021 5.238,46 6.131,48 0,00 0,00] 0,00} 0,00} 0,00% 0,00 0,00}
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5722 103290 SINAPI [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00 5,58 50,69} 56,27] 624,81 5.677,46 6.302,27 4,87 274,04 19,37, 29341 0,00% 0,00 0,00}
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5723 103291 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00 591 64,09 70,01 662,26} 7.178,38 7.840,63 4,16) 291,221 20,59 311,81 0,00% 0,00 0,00}
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5.7.24 103292 SINAPI [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 232,00; 6,13] 78,12 84,25] 1.422,85) 18.123 47| 19.546,32 0,98 82,57, 5,84] 88,40 0,00% 0,00 0,00}
AF_11/2021_PA
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5.7.25 97334 001 Proprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 96,00 6,35] 162,81 169,16 609,881 15.629,74] 16.239,62 0,00 0,00} 0,00} 0,00} 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
57.26 97334 002 Préprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 26,00 6,56} 189,46 196,03 170,67 4.926,02, 5.096,69 0,00 0,00} 0,00} 0,00} 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5.7.27 97334 003 Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 16,00 6,78] 250,95 257,73} 108,40 4.01521 412361 12,26 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
57.28 97334 004 Préprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 14,00} 7,00} 279,40 286,39 97,93 3.911,57 4.009,50 3,10} 887,82, 62,77 950,59 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, BASE SINAPI 97334
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o,
5.7.29 070942005 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLNO1621 UN 45,00 21,97 351,58} 379,55} 1.268,76) 15.820,961 17.079,71 8,00} 3.036,39 214,67 3.251,07 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57.210 070942 002 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 6,00} 21,97 468,02 495,99 167,83 2.808,09 2.975,93 2,00 991,98] 70,13 1.062,11 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57211 070942006 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 4,00 21,97 364,79] 392,77; 111,89 1.459,17| 1.571,06) 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57212 070042 003 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 4,00 21,97 998,33 1.026,30) 111,89 3.993,31 4.105,20; 1,00 1.026,30) 72,56 1.098,86| 0,00% 0,00 0,00}
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", 0U o
5.7.213 | TCE-C 00661 Proprio SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 60,00 2321 142,08 165,35 1.396,42) 8.524,74 9.921,16 0,00% 0,00 0,00}
. [VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o,
5.7.214 | TCE-C 00662 Proprio SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 30,00 2321 192,89 216,17] 698,21 5.786,82 6.485,02 0,00% 0,00 0,00}
_ | VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", 0U o
5.7.215 | TCE-C 00663 Proprio SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 2,00} 2321 188,61 211,88] 46,55 377,22, 42376 0,00% 0,00 0,00}
.. [VALVULA DE SERVICO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
5.7.216 | TCE-C 00664 Proprio SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 32,00 2321 200,07 223,34 744,76} 6.402,08 7.146,84 0,00% 0,00 0,00}
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
5.7.217 | TCE-C 00665 Proprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80} 525,92, 1.153,65) 1.679,57 2.524,43 5.537,52 8.061,95 1,80) 3.023,23 213,74 3.236,97 0,00% 0,00 0,00}
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REF ORSE . LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA 5 o
57.2.18 11788 002 Préprio SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 22,70 1,15] 421 25,36 26,17 549,48] 575,65] 22,70] 575,65] 40,70 616,35} 0,00% 0,00} 0,00
57.219 0;;:783(?2 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 108,58 2,31 63,10 65,41 251,27] 6.851,22 7.102,49 108,58 7.102,49 502,15} 7.604,64 0,00% 0,00} 0,00
57220 0558:7555:1 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 157,66 2,31 62,93 65,25 364,85] 9.921,73 10.286,58| 157,66} 10.286,58| 727,26} 11.013,84] 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57221 Proprio  CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 677,00} 9,68 26,26 35,94] 6.552,69 17.775,66) 24.328,35 73,56 264342 186,89 2.830,31 0,00% 0,00} 0,00
104764 001 Py
INSTALACAO
7. DIFUSAO DE AR
57.3.1 070842 SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 56,21 0,00%
57.32 070385 SBC___|DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 19.24 0,00%
5733 61.10.577 CPOiICDH GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M? m? 0,54] 113,65 1.421,92 1.535,57| 60,94 762,50; 823,45] 0,27] 408,84 2891 437,75 0,00% 0,00} 0,00
CPOS/CDH
61.10.513 U DIFUSOR DE PLASTICO, DIAMETRO 15 CM UN 36,00} 53,48] 92,26 3.321,31 5.246,62 0,00% 0,00
070488 SBC __|COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 125MM 5™ UN 46.86) 24,31 1.458,71
070492 SBC_ | COLARINHO EM CHAPA ACO GALV. C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 22 - GRAU B,
5741 98371 001 Proprio  |250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE OLEO,|  KG 46,00 8,72 21,66 30,38, 401,12 996,52] 1.397,63 0,00% 0,00} 0,00
PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU B,
5742 98371 002 Proprio  [250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE OLEO,|  KG 437,00 8,72 21,76 30,48] 3.810,60 9.509,20 13.319,80] 66,84 2.037,29 144,04 218133 0,00% 0,00} 0,00
PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 - GRAU B,
5743 98371 003 Proprio  |250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 - ISENTA DE OLEO,|  KG 956,00} 8,72 22,39 31 8.336,23 21.408,39 29.744,62 956,00 29.744,62 2.102,94 31.847,56) 0,00% 0,00} 0,00
PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
5.7.44 | REFORSE 9854| Proprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 81,00 11,31 18,81 30,12] 915,85] 1.523,81 2.439,66 27,25 820,75} 58,03} 878,78] 0,00% 0,00} 0,00
5745 9854 ORSE__|Manta em I de vidro aluminizada esp=25mm m? 9.00 6.29| 18.40] 24,69| 56.62, 16559 222,21 9.00 222,21 1571 237.92| 0,00% 0.00 0,00
.. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o
5746 TCE-C00027 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 12,40} 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87; 12,40 775,87; 54,85 830,73] 0,00% 0,00} 0,00
5747 | REFSNAPL | gy - |Fomecimento einstalagao de parafuso sextavado & §/16 x 314" com porea e amueas, M 13800 14,58 470 1928 2012,06 648,42 266048 384 74,03 523 79,26 0,00% 000, 000
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
5748 RS:;T@ i Proprio | Fomecimento e instalagao de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00} 14,58} 13,20 27,78] 3.965,79] 3.590,03] 7.555,82] 14,00 388,90 217,50 416,40} 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . .
5749 911818 Proprio [Fomecimento e instalagéo de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58] 14,22 28,80 903,97, 881,60; 1.785,57, 10,40] 299,51 21,18 320,69 0,00% 0,00, 0,00}
5.7.4.10 | TCE-C 00700 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE MASSA DE VEDACAQ PARA DUTOS TDC KG 3,00/ 72,99 50,16 123,15 218,97} 150,49 369,46 3,00 369,46 26,12 395,58} 0,00% 0,00 0,00
. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO- o
5741 TCE-C 00701 Préprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TOC M 60,00 14,58] 7,52 22,10 874,81 451,39 1.326,20 1,00} 22,10 1,56, 23,67 0,00% 0,00} 0,00
57.4.12 2?:;";&” Préprio -IFSSNECIMENTO E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 32 X 6 MM PARA DUTOS M 6.000,00 0,25 0,18} 0,42 1.478,25 1.065,89) 2.534,14 5.140,00 2.170,91 153,48 2.324,40 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57413 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 4,00 9,68, 26,26 35,94 38,72 105,03 143,74 1,00} 35,94] 2,54 38,48 0,00% 0,00} 0,00
104764 001 y
INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
574.14 Proprio  CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E M 35,00} 9,68 20,14] 29,82 338,77] 704,94] 1.04371 5,00 149,10 10,54] 159,64 0,00% 0,00} 0,00
104764 002 Py
INSTALACAQ
REF "
57415 | CPOS/CDHU Préprio FORNECIMENTO & INST:\LACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 132,00 13,47 20,14 33,61 1.778,23 2.658,63 4.436,86) 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00} 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF " " "
574.16 | CPOS/CDHU Préprio FORNECIMENTO & lNSTﬁLAcAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 6,00 13,47] 231 36,58] 80,83 138,64 219,47] 0,00% 0,00} 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
57417 0:;;:551 Proprio  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00} 19,53] 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03] 4,00} 488,03] 34,50} 522,54] 0,00% 0,00} 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 o
57.4.18 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 36,00} 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79 6.377,80 0,00% 0,00} 0,00
5.7.4.19 0:;;:552 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53] 464,72 484,25] 39,06} 929,45] 968,50} 2,00} 968,50} 68,47, 1.036,97, 0,00% 0,00} 0,00
57.4.20 0?;: 183((]:1 Proprio  [JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62 532,38] 3.208,57 3.740,95 8,00} 3.740,95 264,49] 4.005,44 0,00% 0,00} 0,00
57421 05RSEQFQBS§(§:1 Préprio | BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00} 25,95 91,99) 117,94 311,38] 1.103,94 1.415,32 12,00 1.415,32 100,06 1.515,38, 0,00% 0,00} 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 o
574.22 90695 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 126,00 3,36, 102,69 106,05 423,52 12.938,37| 13.361,89] 0,00% 0,00} 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o
574.23 104065 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.063,15) 4.197,80 24,001 4.197,80 296,78] 4.494,59 0,00% 0,00} 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o
574.24 104064 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18] 108,49 3.620,81 3.729,30 18,00; 3.729,30 263,66} 3.992,97 0,00% 0,00} 0,00
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA

ELETRICA COMANDO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

57425 104176 SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 1891 271,56 29047 832,01 11.948,54] 12.780,55, 0,00% 0,00 0,00,
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI _ . [PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM o
57426 | 0l o PRSP0 |\ B ACADEIRA METALIA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 162,00 24,00 10,59) 34,60) 3.838,64 1.716,25 5.604,89 162,00 5.604,89 396,27 6.001,15 0,00% 0,00 0,00,
AF_09/2023
| 575 DRENOS
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - .
5751 89865 SINAPI | eNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812022 M 120,90 1390 8,87 2277 1.680,82 1.072,32 275314 3,70) 84,26) 5,96 90,21 0,00% 0,00 0,00,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - .
5752 104316 SINAPL | CORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF. 0812022 M 37,78 14,87 14,32 29,19 561,81 540,86, 1.102,67 0,00% 0,00 0,00,
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
5753 89711 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 8246 15,97] 13,46| 2943 131692 1.110,13 2.427,04 0,00% 0,00 0,00,
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
5754 89714 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 4,00 2424 26,85 51,10) 96,97 107,42 204,39 4,00 204,39 14,45, 218,84, 0,00% 0,00 0,00,
AF_08/2022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM .
5755 103953 SINAPI | 2AWAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIENTO E INSTALAGRO, AF 052022 VN 14,00 541 435 9,76 75,76) 60,85 136,61 0,00% 0,00 0,00,
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM .
5758 106283 SINAPI | RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 W 200 289 647 833 572 129 18,65 0.00% 000 000
LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM .
5757 105143 SINAPI | e SERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 042024 UN 5,00, 318 848 11,66) 15,88 24 58,29 0,00% 0,00 0,00,
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5758 89726 SINAPI | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 6,92 7,32 14,24 6,92 7,32 14,24 0,00% 0,00 0,00,
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
5759 103951 SINAPI | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 9,07 9,79 18,87] 9,07 9,79 18,87] 0,00% 0,00 0,00,
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- .
57510 89866 SINAPL | NDICIONADO - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO, AF 08202 UN 251,00, 6,03 3,99) 10,01 1512,87 1.000,48 251336 5,00 50,07] 354 53,61 0,00% 0,00 0,00,
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR N
57511 104319 SINAPL |- DICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF. 0812022 UN 1,00 643 634 12,78 6,43 6,34 12,78 0,00% 0,00 0,00,
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
57512 89724 SINAPI [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 6,92 7.04 13,96) 27,66 28,16 55,82 1,00 1396 0,99 14,94 0,00% 0,00 0,00,
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM .
57513 94691 SINAPI | SERVAGAG PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO,. AF_04202¢ UN 22,00 5,02 1081 15,83 110,53 237,72, 348,25, 2,00 31,66 2,24 33,90) 0,00% 0,00 0,00,
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM o
57514 94693 SINAPI | SERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO, AF_04202¢ UN 31,00 6,68 14,07 20,75 207,03, 436,18 643,20, 3,00 62,24 440 66,65 0,00% 0,00 0,00,
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - N
57515 104324 SINAPL |0 CIMENTO £ INSTALACRO. AF 0812022 UN 4,00 8,58, 931 17,89 34,32) 37,24 71,55 0,00% 0,00 0,00,
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - N
57516 94692 SINAP! | O NEGIMENTO E INSTALAGRO. AF. 0412024 UN 3,00 7.29 15,18 2248 21,86 45,54 67,39 0,00% 0,00 0,00,
REF CPOS ) ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 25MM COM TUBO DE ESPUMA .
57517 | 0300001 | PP |ELASTOMERICA FLEXIVEL m 120,90 12554 93,54 106,08 151593 11.300,38 12.825,31 6,10) 647,10, 45,75 692,85, 0,00% 0,00 0,00,
REF CPOS . |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA .
57518 | i iioo | PP |ElASTOMERICA FLEXIVEL m 37,78 12,54 39,09 51,62 47371 1476,65 1.950,37 9,32 481,35, 34,03 515,38 0,00% 0,00 0,00,

9,

5.76.1 95795 SINAPI DN 20 MM (314", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012022 UN 8,00} 19,94 24,56 44,50 159,51 196,47 355,98] 8,00 355,981 2517 381,14] 0,00% 0,00 0,00}
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o,

5762 95787 SINAPI DN 20 MM (314", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 4,00 17,56 2142 38,98 70,25 85,67, 165,92 0,00% 0,00 0,00}
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM

5763 104785 SINAPI |ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 31,00 721 10,40 17,61 223 40; 322,42] 545,821 4,00 70,43 4,98 541 0,00% 0,00 0,00}
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

REF ORSE . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO (SHIELDADO) o
5764 12336 001 Proprio AFT 2418 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 440,00 8,34] 22,85 31,19 3.670,28 10.054,561 13.724,84 105,00} 3.275,24 231,56} 3.506,80 0,00% 0,00 0,00}
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REF

REVESTIMENTOS
PISOS

28,04

441,89 427.43

869,321

5765 | CPOS/CDHU Proprio | PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 70,00 11,14] 22,64 33,78 779,78] 1.584,81 2.364,58 70,00 2.364,58 167,18 2.531,76 0,00% 0,00 0,00}
40.20.240 001
REF SBC .. |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1", o,
5766 061145 001 Proprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 435,00 26,27 48,14 7441 11.42541 20.940,85 32.366,26} 40,00} 2.976,21 210,42] 3.186,63 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1) - o
5767 95762 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 40,00 8,83] 15,49 2431 353,02 619,46} 972,48] 10,00, 243,12] 17,19 260,31 0,00% 0,00 0,00}
5.7.6.8 061551 SBC |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 31,00 14,25! 13,79 0,00% 0,00 0,00}

PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

58

2.029.94

5811 170659 SBC  |PORCELANATO RETIFICADO 60X50CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI me 17,76) 26,49 233,17 259,65, 47038 441,05 461143 1,36| 353,13 24,97 378,09 0,00% 0,00 0,00,
REF SINAPI ) PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO , N
5812 | omroos | PP |com coLA AF 092020 m 724,20, 7,15 323,61 330,77, 5.180,69 234.36075| 23954144 0,00% 0,00 0,00,
5813 98688 SINAPI_[RODAPE EM POLIESTIRENO. ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 155.20 433 83.05] 87.38] 671.89] 12.888.72 13.560.61 0,00% 0.00] 0.00]
5814 23;751'2‘&” Proprio | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 me 51,00 54,55 684,24 738,79, 2.781,83 34.896,47 37.678,29 36,58 0,00% 0,00 0,00,
5815 98689 SINAPI [SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2.0 CM. AF 09/2020 M 2,68 2510 116.39 14149 67.28 311,91 379.19) 0.00% 0.00) 0,00
| 582 PAREDES - - - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
5821 87878 SINAPI  [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO | m? 6,20 3,55 2,88 642 21,99 17,84 39,82 072 0,00% 0,00 0,00,
MANUAL. AF_1012022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
5822 87528 SINAPI [ MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREAMENORQUE | m? 6,20 30,50 24,57 55,06 189,09 152,32 34140 072 0,00% 0,00 0,00
5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5823 150575 | EMBASA |PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTEEPOXI | m2 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33 12.359,12] 0,00% 0,00 0,00,
| 583 FORRO
. [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA , N
5831 | TCECO0924 | Proprio [ oncs e X6o5X2oMM m 286,03 316,71 2244024 209.25554 23169578 21,58 6.834,52 483,20 7.317,72 0,00% 0,00,
120412 SBC | FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m 124,16 1 0,00% 0

59.1.1

TCE-C 00744

Proprio

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO - INL
040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO INTERNO
E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE AGO E
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO

UN

4.996,89

4.996,89)

16.804.52| 8.162,05

19.987 54|

19.987,54

12,00}

4,00

19.987 54|

141312

21.400,66

0,00%

5.84.1 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412023 m? 891,05} 13,73] 11,73 25,46 12.231,08] 10.451,30} 22.682,39 28,46 0,72] 0,00% 0,00 0,00}

5842 88489 SINAPI Egﬂzg: L:;%):/%}ZI:ILICA PREMIUM, APLICACAQ MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 1.107,26| 6,20} 9,25} 15,45 6.868,74 10.239,78] 17.108,52| 0,72] 0,00% 0,00 0,00}

5843 88488 SINAPI gg‘r\./\[/'\ugg IT:\;?:/:((]ZZR;LICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m? 1.321,63) 8,64 10,15 18,79 11.419,83] 13.420,04] 24.839,87 1.321,63) 24.839,87 1.756,18| 26.596,05 0,00% 0,00 0,00}

5844 102219 SINAPI ig‘gﬁmgggﬁ ?AEASE:??RAZIE’EL(I)X(OF;GRAE %:g%;) ESMALTE SINTETICO m? 70,95 11,70} 10,40 2210 830,31 737,92 1.568,23) 70,95 1.568,23) 110,87 167911 0,00% 0,00 0,00}
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

5845 100754 SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 5,36} 28,01 13,60 41,61 150,12 7291 223,03} 5,36} 223,03} 15,77] 238,80} 0,00% 0,00 0,00}
DEMAOS). AF_01/2020

5.8.4.6 100754 SINAPI | PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m 600.00; 28,01 13.60) 4161 24.966.57 152,60 6.349.83 448,93 6.798.76 0.00% 0.00) 0.00]

0,00

0,00}

5.10.1.1

TCE-C 00614

Préprio

REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAO DE VEDAGOES
E AJUSTES NECESSARIOS
DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO
NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

221

3.531,92

3.531,92

7.805,55

7.805,55

7,24

9,45)

33.376,68]

2.359,73

35.736,41

0,00%

2 9,

59.2.1 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m 6,00} 16,04 1.281,69) 1.297,73) 96,24 7.690,11 7.786,36 6,00, 7.786,36 550,50; 8.336,85 0,00% 0,00 0,00}
RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE

5922 | TCE-C 00925 Proprio VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE CONTRAPISO): cJ 1,00 337,30; 1.841,92| 2.179,22 337,30; 1.841,92) 2.179,22 0,00% 0,00 0,00}

0,00,

0,00}

5.10.1.2

| 5102

TCE-C 00613

Préprio

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA
E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM
ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO NATURAL,
COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS SANITARIAS

m

418,27}

2.785,49

2.785,49

1.165.085,69)|
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1.165.085,69)

24.79)

18,04

50.250,19

3.552,69

53.802,88]

0,00%

0,00}




DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO PISO

51111

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS.
ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
Préprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1.069,97|

2.139,94

0,00%

. 5 o
51021 Proprio E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA m 12,89) 1.135,07| 14.631,00 1.463,10) 103,44 1.566,54, 0,00% 0,00 0,00}
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADIGA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
51022 Prépiio DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, N 200 106,67 68523 158419 0,00% 000 000

0,00

0,00}

51112

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
Préprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1.040,88|

1.040,88)

0,00%

0,00}

51113

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
Préprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2.041,36}

2.041,36

0,00%

0,00

0,00}

51114

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
Préprio [POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUGAS SANITARIAS
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM

UN

881,10

881,10;

0,00%

0,00}

METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

s SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, o 400 12310 80532 371368 0.00% 000 009
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

5.11.2.2 SBC___|MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00] 89,68 1.902.51 3.984.37 0,00% 0.00, 000}

5.11.2.3 SBC | CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27.5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 4,00} 121,83 1.528,97) 6.603.20 0,00% 0,00 0,00}

51131 SINAPI |AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1,00} 36,85} 575,71 612,56} 0,00% 0,00} 0,00
INSTALAGAQ. AF_01/2020

5.11.3.2 SEDOP_ | Tanque inox ¢/ torneira. sifao e valvula un 1.00 96.24) 727.88] 824,12] 727.88] 824,12] 0,00%

51133 ORSE Torn.e\ra de pa.re.de, cromada, fechamento automatico, Biopress, ref. 1182-BIO, da " 1238 264,06 552,88 552,88 39,09 501,97 0,00%
Fabrimar ou similar

5.11.34 ORSE _|Tomeira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 15747 702.73] 75241 0,00%
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o

51135 SETOP RESERVATORIO 800 ML u 227,32 1.057,02 0,00%

51136 SETOP__| DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS V] 982,07} 0,00%

5.113.7 SEDOP _| Cabide cromado un 64,03 78, 0,00%

Acabamento p/ redistro de gaveta

9042

0,00%

Tomeira cromada de 1/2" p/ iardim
ESPELHOS

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB MEDIDA

76,96

| om 510.60) 51060 | 1.421,5) 14215 |

0,00%

0,00%

Proprio gg;Ngér:‘Ac;"?%ch I':\II;EA’\WL’AY‘(? ;6280X50X77CM’ CONFORME PROJETO - 5.548,56 5.548,56 5.548,56 392,28} 5.940,85 0,00%
51212 Proprio ﬁg;NézmAAET\#OAE T:SOTiLO:éﬂE)M MDF, 230X30X100CM, CONFORME PRO.ETO - UN 1,00 4.724,03] 4.724,03; 4.724,03; 333,99 5.058,01 0,00% 0,00 0,00}
51213 Proprio ’:ngNésméTj?0AE T:griLo:é A%M MDF, 70X45X35CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 265391 2.653,91 2.653,91 187,63 2.841,54 0,00% 0,00 0,00}
51214 Proprio ggés;g;@%ﬁgﬁhﬁg‘xf :é;((])SXSOXHCM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 3.045,51 3.045,51 3.045,51 215,32, 3.260,83 0,00% 0,00 0,00}
51215 Proprio ﬁgéﬁ?ga’;lﬁTgEgﬁ\‘oS.?r&Z’zoMDF’ 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - UN 1,00 4.218,09] 4.218,09 4.218,09 298,221 4.516,30; 0,00% 0,00 0,00}
51216 Prépiio :’r\‘r\gTAt:g\l;\E(l). EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E N 1,00 430008 430008 0,00% 000 000
51217 Proprio ::;\INSZTAi:g\‘I\ECI)- EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO & UN 5,00} 5.846,32 29.231,58 4,00} 0,00% 0,00 0,00}
51218 Prépiio :7\:\‘531;:2\‘:(;- EM MDF, 350X10X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E N 1,00 616463 616463 0,00% 000 000
51219 Proprio :ZS'?ERSM/:D%EF%:;EIIEQOEJ!':%DF;:gfﬁ?éﬁﬂxésggME:;;#rﬂgngpms 5 UN 2,00} 52,68  65.895,52| 131.896,40 131.896,40 9.325,08 141.221,47 0,00% 0,00 0,00}




. [AA1- ARMARIO ALTO 1 EM MDF, 340X45X245CM, CONFORME PROJETO - N
512110 | TCECO0813 | Préprio | Lop oo E INSTALAGAO UN 5,00 2443875 2443875 122.19376|  122.193,76 0,00% 0,00 0,00
. |AAZ- ARMARIO ALTO 2 EM MDF, 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - N
512441 | TCE-CO0B14 | Propio | opn e oivENTO E INSTALACAO UN 4,0 2362209  23.622,09 94.488,36 94.488,36 0,00% 0,00 0,00
. [AA3- ARMARIO ALTO 3 EM MDF, 350X45X245CM, CONFORME PROJETO - N
512112 | TCECO081S | Préprio | Lopnecie 0 E INSTALAGAO UN 4,00 2362209  23.622,09 94.488,36 94.488,36 0,00% 0,00 0,00
. |AA4- ARMARIO ALTO 4 EM MDF, 200X45X245CM, CONFORME PROJETO - N
512113 | TCE-CO0B16 | Proprio | rpneoivENTO E INSTALACAO UN 13,00 15.182,81|  15.182,81 197.376,55 19737655 1,00, 0,00% 0,00 0,00
. |AA5 - ARMARIO ALTO 5 EM MDF, 398X45X245CM, CONFORME PROJETO - N
5.121.14 | TCECO0817 | Préprio | Lopene 0 E INSTALAGAO UN 1,00 2308426  23.084,26 23.084,26 23.084,26 0,00% 0,00 0,00
. |AAG - ARMARIO ALTO 6 EM MDF, 296X45X245CM, CONFORME PROJETO - N
512115 | TCE-CO0B1B | Proprio | opne oivENTO E INSTALACAO UN 1,00 2061106 2061106 2061106 2061106 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO COMERCIAL
.. |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o
51221 | TCE-CO00B | Proprio (e EcroljRm £ BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO £ INSTALACAO | N 87,00 277818 277818 241.70123|  241.701,23 1,00 28,40 78.900,17 5.578,24, 84.478.41 0,00% 0,00 0,00
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
51222 | TCE-CO0809 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 14,00 450280  4.502,80 63.039,18 63.039,18 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM N
51223 | TCECO0610 | Propio |1 itio ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 88,00 331595 331595 291.80357|  291.80357 0,00% 0,00 0,00
51224 | TCE-CO00845 | Préprio |PF1-PUFE REGULAR HEXAGONAL UN 400 1.565.80] 156580 - 6.263.20) 6.263.20) 240] 3.757.92] 26568 4.023.60 0,00% 000 0,00
51225 | TCE-CO00847 | Propro |SO1-SOFA4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 10.217.18] 1021718 10.217.18 10.217.18 - - - 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51226 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 46,00 10.089,77|  10.089,77, 464.12940| 46412940 3,00 30.269,31 2.140,04 32.409,35 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51227 | TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 647879 647879 6.478,79 6.478,79 1,00 1,60 10.366,07) 732,88 11.098,95| 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
51228 | TCECO0505 | Proprio [ ooy o e cARIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INST AAGAO UN 13,00 683233  6.83233 88.820,34 88.820,34 0,00% 0,00 0,00
MT6 - MESA DIRETORIA (DAMS) 345X250X820 COM ARMARIO, SUPORTE CPU,
51229 | TCE-C00506 | Proprio |ELETRIFICAGAO E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO| ~ UN 1,00 2097371 20973,71 2097371 2097371 0,00% 0,00 0,00
E INSTALACAQ
.. [MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME N
512210 | TCE-CO0509 | Prépio |ppo ore” coRNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 339092 3.390,92 4408193 4408193 0,00% 0,00 0,00
. |MR2- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME N
512241 TCE-CO0S07 | Propio |op 1emo FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 657266 657266 6.572,66 6.572,66 1,00 6.572,66 464,69) 7.037,35 0,00% 0,00 0,00
512212 | TCE-C00518 | Proprio |MC-MESA DE CENTRO 180X70X31 un 1,00 340,17 3.400,17 3.400,17, 3.400,17) 1,00 3.400,17) 240,39 3.640,57] 0,00% 0,00 0,00
. . |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - N
512213 | TCE-CO0B0B | Proprio |copte ivENTO E INSTALACAO UN 13,00 2952 454,62] 484,14 383,77 5.910,10 6.293,87 13,00 6.293,87 444,98 6.738,85 0,00% 0,00 0,00
.. [VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - N
512214 | TCECO0807 | Préprio | oo\ E INSTALAGAO UN 15,00 122,84 737,82 860,67 1.842,66] 11.067,33 12.910,00 15,00 12.910,00 912,74 13.822,73] 0,00% 0,00 0,00
512215 25;037";3; "| propio |FoRNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 14,00 23,12 156,66, 179,77 323,61 2.193,23 2.516,84 14,00 2.516,84 177,94 2,694,78 0,00% 0,00 0,00
512216 | TCE-C00516 | Proprio ::b"‘gT :ﬂfgf&m LINHA WORK 14030 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 14,00 197,83 4.04267| 424050 2.769,62 56.597,34 59.366,96 0,00% 0,00 0,00
| 5123 PERSIANAS
. [PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR N
51231 | TCECO0606 | Propio | oo™ o) ol AR, ALTURA = 230CM - FORNECIVEENTO E INSTALAGAO 765,72] 765,72 106.128,14|  106.128,14 0,00% 0,00 0,00
. . |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR , N
51232 | TCE-CO0GOT | Propio | gy ") SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 98,35 77092 77092 75.819,54 75.819,54 0,00% 0,00 0,00
SR ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE ] ] ] ]
= MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAQ
5.124.1 SINAPI _|AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,00 47, 3.774,46 190,06 3.964,52 60,00 2.973,39 2
| 51242 SINAPI__[AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160,00 230 3692.81 1.503.59 5.196.40) | 14000 4.546.85 32146
512.4.3 SINAPI [LIMPEZA 792.96 3 2.421.14) 1.688.51 4.109.65 792.96 410965 2
[ 6 UNIDADES ADMINISTRATIVAS - - - . - - .
| 61 UNIDADE A
| 611 REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO N
6.1.1.1 02.01.33 EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO 20092 2,60 519,77 3,54 523,30 0,00%
6.1.1.2 022188 SBC___|REMOCAQ DE RODAPES VINILICOS 12,89 597 - 597 7701 7701 0,00%
6.1.13 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 001 93,63 187,24 0,02, 187,26] 0,00%
6.1.1.4 023212 SBC___|REMOCAQ E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5.00] 93,62 001 93,63 468,11 0.04 468.16] 0,00%
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM , N
6.1.15 97638 SINAPI | o EAPROVEITAMENTO, AF 0912023 m 10,58 8,68, 3,37) 12,05 91,88 35,66 127,54 0,00% 0,00 0,00
48355 f‘zﬁil REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6116 | o7ei0+ sinapl | POPi0 |FIBRA ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 18,30) 2054 673 27,27 375,83 123,18 499,01 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.1.1.7 | 48468+ ORSE | Proprio [SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE | un 37,00 3344 27,50 6093 1.237,15] 1.017,40) 2.254,55 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
6.1.18 0552 Proprio [ e LIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL | ™ 13,52 27,42 10,26 37,68 370,69 138,71 500,40 13,52 509,40 36,01 545,42 0,00% 0,00 0,00
DEMOLIDO
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REF SBC

6.1.1.9 023000 001 Préprio | RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 111,57 26,34 11,16) 37,49 2.938,27 1.244,82) 4.183,09, E E E 0,00% 0,00 0,00}
AGETOP [DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO SEM . o
6.1.1.10 020149 CIVIL | REAPROVEITAMENTO m 124,34 6,22 0,01 6,23] 773,51 1,09] 774,61 B E E 0,00% 0,00 0,00}
| 642 FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE
6.1.2.1 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO ARMADO KG 6,22] 0,47} 891 9,38 2,90 55,44 58,34 E E E 0,00% 0,00 0,00}

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
6.1.22 103683 SINAPI [COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m’ 0,25] 634,97, 859,14 1.494,11 158,74 214,79) 373,53] B E E 0,00% 0,00 0,00}
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

6.1.23 92768 SINAPI | 171 1ZANDO ACO A0 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 KG 5,50, 487 11,25) 16,12) 26,76 61,90 88,66 - - E 0,00% 0,00 0,00,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
6.1.24 92514 SINAPI  [SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. me 0,14 2254 39,47 62,02 3,16 553 8,68, - - - 0,00% 0,00 0,00,
AF_09/2020
E PISOS
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
6.1.3.1 90444 SINAPI  [INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 27,00 13,76) 4,68 18,44 371,57, 126,39 497,96 - - - 0,00% 0,00 0,00,
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.1.3.2 [87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 5,50 34,41 30,08 64,50 189,27 165,46 354,74 - - - 0,00% 0,00 0,00
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6133 T;ifm;' Proprio E'gﬁ ::/gllll‘.\l.(ﬁk(%:gzgRTANTE LVTAUTO TRAFEGO ESPESSURAS MM, FIXADO | -, 200,92 7,15, 32361 330,77, 1437,32 65.020,38 66.457,70 - - - 0,00% 0,00 0,00,
120772 SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12cm 11,72 7541 80,22 56,41 883,79 940,19 0,00%
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS
REF SINAPI | SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
61411 | [ ovoor | PrOPio |DUAS FAGES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA me 28,00 4282 328,50 371,31 1.198,86 9.197,91 10.396,77] - - - 0,00% 0,00 0,00,
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

| 61.421 | 180005 _ PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL 55,67 10.37] 8,22 18 53 577, 04 45152) 1.034,55] L ] ] . 0,00%
1422 REZQSZE'EOFFA Proprio ~ [REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO 55,67] 3,20 46,69 49,89 178,30 259,12 277743 . . 0,00%
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - -

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
"TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

- .
REF 01904001 | PP | SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1560 : 2401 %81 : : : 0.00%

——[TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM ;

a5tz | ReFomaz | prnia (N0 £ NTALACKD w 300 wes  tss0| 3 5298 480 %78 300 99,78 706 10684 0.00% 000 000
REF IOPES | | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO CEGO "

61513 | FEOPSS | oo |0 EOIENTO w 200 ute 167 02 82 %8 6184 : ; : 0.00% 000 000
| ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE ,

81514 | TOECN | Pripto [ e e TAMPRO, FORNECIIENTO & STALACHD n 1200 w2l ne  u 26746 e 411,16 : - - 0.00% 000 000

61515 | FE S| prpro |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 34", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACROE BOX | M 12500 ue| oz am  17me an2d| 5253 - - . 0.00% 000 000
——[TOMADA DE EMBUTRR (1 MODULO), 25+ 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - ;

61516 | REFotsarant | Propio [1OVACADE ENBUTR (L HODULO) 2B w 200 el %1 5094 w957 5230 10188 200 101,88 720 109,08 0.00% 000 000
REFSBC | . [ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1, 2mm) NBR 5598 20mm 34™, ,

81517 | i tor | PP | reNe LoV ACESSOROS PA i oot meraLagho| M 83,00 as| s eas| 18053 355595 5361 200 129,19 013 13822 0.00% 000 000

:
61518 | TOECHNET | Prépro [Raomro (1) ENBUTIDO EM CANALETADE PISO, CIRCUITOS GOM GABO 32 mm) 5300 g a2 56009 song0| 125968 1000 995 67,16 101,11 0.00% 000 000
:

61519 | TCECOIBS | Propto |Faoioro 99M COM CABO Bamm?HEPR 1KV ATOR, NGLUSIVE PLUCLEFENER | 1400 PET IET BT %217 sori| 100 140 100168 7083 107272 0.00% 000 000

615110 TCECOOTT9 | Preprio [RABICHO DE 6,5m COM CABO 3+25mm HEPR 1V ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO| CONJ 700 to75  wde| st 13622 2424 w7246 700 97246 %3 3879 0.00% 000 000

615111 TCECO0180 | Preprio [RABICHO DE Sm COM CABO 3xém HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGMACHO |  CONJ 1600 s | s 16008 30997 569,06 1600 569,06 02 60929 0.00% 000 000
REFSBC | , . . |CAIXAOPENBOXAL8BL SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE .

615112 N SEC | prpo |CAXAOPENS w 18,00 wo1|  ost| 101002 87,2 750521 1830243 17,0 1732340 122476 1854817 0.00% 000 000

REFSNAPL | . ,

615113 e NP | Propio - |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE GMIF - WAGO OUSIMILAR | UN 000 1@ e 800 298 20009 2995 20 : ; : 0.00% 000 000

615114 06359 | SBC |CONECTORMODULAR PLUG FEMEA 2P +T w 2000 T BT BT 39807 52| 46459 2000 16459 285 1974 0.00% 000 000

615115 152041 | IOPES |Prensa cabos para eletroduto 34" und 19,00 w70 79 54602 13408 660,10 25200 - . - 0.00% 000 000
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6.15.1.16| TCE-C00646 | Proprio [(BLOCO KEYSTONE Un 7,00} 20,61 12,73 33,34 144,25 89,13 233,38} 7,00} 233,38} 16,50 249,88 0,00% 0,00 0,00}

"TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A,

- o
6.1.5.1.17 | REF 91994004 |  Prdprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 12,00} 17,66 18,29] 35,95} 211,92] 219,52] 431,44 12,00 431,44 30,50 461,94 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.1.5.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 17,66} 32,64 50,30} 88,30 163,22 251,52] - - - 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP P - o . : A "
6.1.5.1.19 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 1,00} 17,66 33,12 50,78} 17,66} 33,12 50,78} 1,00] 50,78} 3,59 54,37, 0,00% 0,00} 0,00
REF
6.1.5.1.20 [ CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive m&o de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 3511 72,98 g g g 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.1.5.1.21 0:;2275552 Préprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 E E E 0,00% 0,00} 0,00
6.1.5.1.22 0:;2275553 Préprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53 147,44 E E E 0,00% 0,00} 0,00
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.1.5.1.23 | TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 14,16} 282,15 296,31 99,10 1.975,06 2.074,17 E E E 0,00% 0,00} 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.1.5.1.24 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_1012022_PA M 48,00 14,46, 14,01 2847 693,93] 672,39] 1.366,32 48,00} 1.366,32 96,60 1.462,92 0,00% 0,00} 0,00
6.1.5.1.25 83386 SINAPI [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 8,34] 9,78 18,12] 133,46 156,41 289,88 16,00 289,88 20,49 310,37] 0,00% 0,00} 0,00
LUMINOTECNIA - - q q
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9.6 WM X 2] 117,55 108,22 55 E | E 0,00%
FONTE DE ALIMENTACAQ P/ FITA LED.ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | 8] 4051 3118} | | E 0,00%
FIBRA OPTICA - - - - -
6.1.53.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67] - 3,67] 183,46 - 183,46 20,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC P
6.153.2 059560 001 Proprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40 2,16} 8,55 319,85] 107,79 427,64 20,00 - - - 0,00% 0,00} 0,00
61533 059560 SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58] 7,95] 13,53 167,36 238,63] 405,99 10,00; E E E 0,00% 0,00} 0,00
61534 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 E 21,93 21,93 E 153,49 153,49 3,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00
61535 000821 SBC Elgml_oE:;K;?’é CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00} - 343,02 343,02 - 24011 24011 3,00} E E E 0,00% 0,00} 0,00

INSTALAGAQ, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA

61836 | TCECO0902 | Propio |1u:cn1a EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE

UN 7,00} 265,48] 50,90 316,38} 1.858,34 356,32, 2.214,66 | E E 0,00% 0,00 0,00}

REVESTIMENTOS
FORRO

TCE-C 00924 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
) ARMSTRONG 1250X625X25MM

MARMORE
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

REF SINAPI

. 5 o

61621 99813 001 Préprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 13,52] 0,91 145,00} 145,91 12,25 1.960,40) 1.972,66) 1,04] 151,74 10,73 162,47 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : . o,

6.16.2.2 99813 002 Proprio | naNO#YOU m 13,52] 0,91 223,01 223,921 12,25 3.015,14 3.027,39 1,04] 232,881 16,46 249,34 0,00% 0,00 0,00}

61623 2@;@";9; ! Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 13,52 0,91 9,28 10,19) 12,25] 125,51 137,76 1,04] 10,60 0,75] 11,35 0,00% 0,00 0,00}

6.16.24 22;%";@: ! Proprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 13,52 7.44] 114,44] 121,89 100,64 1.547,24 1.647,89) 1,04 126,76 8,96] 135,72 0,00% 0,00 0,00}

MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESQUADRIAS

6.1.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio m? 13,52] 162,27 1.371,00 1.533,27 2.193,93 18.535,87| 20.729,80 13,52| 20.729,80 1.465,60) 22.195,40 0,00% 0,00 0,00}

BANHEIROS
6.1.7.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88] 1,65 1,26} 291 9,73] 7,40] 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00 0,00}
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

9,
6.1.7.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88 17,57, 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19 13,45 203,641 0,00% 0,00 0,00}
6.1.7.1.3 110750 SBC___|RECOLOCACAQ DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00| 363,23] 0.05) 363,28] 726,45 0.1 726,56| 2,00 726.56| 51,37, 777,93 0,00% 0.00] 0.00]
6.1.7.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80} 1,65] 1,26} 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16} 2,49) 0,00% 0,00 0,00}
6.1.7.15 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAVIENTO (PIGMENTADA) ESWALTE SINTETICO m? 0,80} 11,70 10,40 2210 9,36} 8,32] 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00}

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MOBILIARIO
6.1.81 MOBILIARIO SOB-MEDIDA

TCE-C 00689 | Proprio |UN.A PAREDE DA RECEPCAO 1
[ 61812 | TCE-C00690 |UN.A PAREDE DA RECEPCAO 2 [ ]

438,62] | 438,62 438,62
20.005.32 | 20.005.32 20.005.32
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PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

86.011,05

6.1.8.13 | TCE-C00691 | Proprio |UN.A PAREDE DA RECEPCAO 3 UN 1,00 12.458.94]  12.458.94] 12458.94]  12.458.94] 0,00%
6.1.8.14 | TCE-C00692 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 1 UN 1,00 808, 0,00%
5 | TCE-C00693 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 2 N 1,00 0,00%
6 | TCE-C00694 | Proprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 3 UN 1,00 0,00%
7 | TCE-C00695 | Proprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1 N 1,00 0,00%
8 | TCE-C00696 | Proprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2 UN 1,00 5521,78] 552178 552178 552178 0,00%
9 [ TCE-C00698 | Proprio [UN.A-M4 UN 1,00 995.57] 995,57, 995,57 995,57, 0,00%
61.81.10| TCE-C00702 | Préprio |UN.AM8 N 1,00 2470328 2470328 24.703,28 24.703,28 0,00% 0,00 0,00,
61.81.41| TCE-C00703 | Proprio |UN.AM9 N 1,00 1657453 15574553 1557453 1557453 0,00% 0,00 0,00,
61.81.12| TCE-C00707 | Préprio |UN.A-M6E UNA-M7 UN 1,00 1134413 1134413 11.344,13 11.344,13 0,00% 0,00 0,00,
61.81.13| TCE-C00704 | Proprio |UN.AMIO N 1,00 9.269,10{  9.269,10] 9.269,10 9.269,10 0,00% 0,00 0,00,
61.8.1.14| TCE-C00697 | Proprio |UNAMI1 N 1,00 083144 983144 9.831,44 9.831,44 0,00% 0,00 0,00,
61.81.15| TCE-C00705 | Proprio |UN.AMI2 N 1,00 322846 322846 3.22846 3.22846 0,00% 0,00 0,00,
61.8.1.16| TCE-C00706 | Proprio |UN.AMI3 N 1,00 2255345 2255345 2255345 2255345 0,00% 0,00 0,00,
MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00668 FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 N 0,00%
.. |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD .
61822 | TCECO0608 | Proprio |, cre i o € BASE PRETA - OU SIVILAR - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD | N 14,00 277818| 277818 38.804,45 38.894,45 0,00% 0,00 0,00,
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.1.823 | TCE-C00809 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - N 1,00 4502,80]  4502,80] 4502,80) 4.502,80) 0,00% 0,00 0,00,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
_ |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM N
61824 | TCECO0B10 | Proprio |\ 1ici o oT0FADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 8,00 331595 331595 26.527,60 26.527,60 10,00 0,00% 0,00 0,00,
6.1.8.25 | TCE-C00672 | Proprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 6.00 251418 15.085.05 3,00 7.54253 533.26) 8.075.78 0,00% 0.00) 0.00)
6.1.8.26 | TCE-C00675 | Proprio |POT- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 1.796.08 2,00 3.592,16) 253,97 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.27 | TCE-C00676 | Proprio |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 5,00 2.513.10) 12.565.51 5,00 12.565.51 888,38 0,00% 0.00) 0.00)
6.1.828 | TCE-C00647 | Propio |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 1021718 10.217,18 10.217,18 1,00 10.217.18 72235 X 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.29 | TCE-C00681 | Proprio |ML1-MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 1.992.08) 1.992.08 1.992.08 100 1.992.08 140.84 213292 0,00% 0.00) 0.00)
61.8210| TCE-C00682 | Proprio |ML2-MESALATERAL REFERENCIA PIGNATE N 1,00 163692 163592 1635,92 1635,92 1,00 1635,92 115,66 1.751,58] 0,00% 0,00 0,00,
61.82.11| TCE-C00683 | Proprio |ML3-MESALATERAL REFERENCIA PETRUS N 1,00 178667| 178667 1.786,67 1.786,67 1,00 1.786,67 126,32 1.912,08] 0,00% 0,00 0,00,
61.8212| TCE-C0068 | Proprio |MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 10.084,77|  10.084,77 10.084,77 10.084,7 0,00% 0,00 0,00,
61.8213| TCE-C00685 | Proprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA N 1,00 437915 437915 437915 437915 1,00 437915 30061 4.688,76 0,00% 0,00 0,00,
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
61.82.14| TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 6,00 10.089,77|  10.089,7 60.538,62 60.538,62 0,00% 0,00 0,00,
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.82.15| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS N 2,00, 647879 647879 12.957,59 12.957,59) 0,00% 0,00 0,00,
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
_ . [MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E .
618216| TCECO0S05 | Proprio |y oy e e 6RI0S CONFORNE PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 683233 683233 6.832,33 6.832,33 0,00% 0,00 0,00,
6.1.82.17| TCE-C00686 | Proprio ::NLéT :LlngE(I)RA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00, 11368 205353  2.167.21 227,35, 407,07 433442 0,00% 0,00 0,00,
. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
618218| TCECO0S09 | PrOprio | oo em” EORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 339092 339092 3.390,92 3.390,92 0,00% 0,00 0,00,
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o
618219 TCECO0GST | Propio | cooe nieNTo E INSTALAGAO UN 1,00 649955 649955 6.499,55 6.499,55 0,00% 0,00 0,00,

MDF
LIMPEZA
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6.1.9.1 2%;057";(?; ! Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO CONTRA| ~ m? 65,26 21,31 183,63} 204,94 1.390,78| 11.983,59| 13.374,37| 0,00% 0,00 0,00}
FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.1.9.2 | TCE-C 00835 Proprio DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO &M, PERSIANA E m? 16,41 2.856,43] 2.856,43 46.874,09 46.874,09 4,84 13.825,14] 14.802,58] 0,00% 0,00 0,00}




TCE-C 00207

Proprio

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE B

REMOCOES E DEMOLICOES

180005

REZZSZEIF‘.;‘?A Proprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

32,07 10.37] 8,22 18,58, 332.42] 263,56} 595.98]
32,07, 3,20} 46,69 49,89) 102,72 1.497,28) 1.600,00

17.07|

317.22]

243

339,65}

0,00%

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUALDO | N
satt | 02013 | EVBASA |oE N VE RETIRADA DECONTRAPISD m 86,13 259 02 260 281 152 23 0,00%
6212 | 022188 SBC__[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS W 1090 597 - 597 .12 .12 0,00%
6213 | 023212 SBC |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO W 200 962 001 9363 187,24 002 187,26 0,00%
6214 | o0om SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAVENTO 0N 7.00] %62 001 9363 65536 0.5 65542 0,00%
455(': fg&,l REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6215 | g0 ISP | Propio [FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PUC, ETC ), COM REAPROVEITAVENTO, INCLUSIVE e 807 254 61| 221 884,53 0% 147445 0,00% 000 000
P AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6216 | 48468+ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE | un 28,00 B4 750 6093 936,22 6002 170615 0,00% 000 000
4988 001 REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE | ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE | ,
6217 . Prepio | o0 00 REROD Ol EMBOCD, TRANSFORTE £ RETIRAOA DO MATERIAL | ™ 676 2742 102 3768 185,35 6936 254,70 676 254,70 1801 7271 0,00% 000 000
DEMOLIDO
6218 | v | Proprio [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAVENTO e 500 234 1116 3749 13168 5579 18746 0,00% 000 000
6219 | 0500100870 | Ewop [FOCAODE PAPEL DEPAREDEINCLUSIVE LINPEZA DOEXCESSODE COLANA) 1 207 162 - 162 148,15 148,15 0,00% 000 000
| 622 PISOS
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
6221 90444 | SINAPI [INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 54,00 1376 468 1844 4314 25278 995,92 0,00% 000 000
AF 0912023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6222 |87738+102489-| Proprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA|  m? 1080 41 008 6450 371,68 32491 696,57 0,00% 000 000
o0t 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REFSINAPI | |PISOVINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO |, N
6223 | RSl | pemro Do e m 813 795 a;st| 37 616,15 2787281 0,00% 000 000
120772 | SEDOP 131 7541 3022 5246 52195 0,00%
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS
REF SAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
62311 | FEESMPL | propio|DUAS FAGES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA e 1550 w2 ams| s 663,65 500170 57553 0,00% 000 000
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS

0.00,

17,07

851,641

60,21

911,85]

0,00%

0,00,

000}
0,00}

. . |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o,

6.24.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. UN 13,00 17,66 15,60) 33,26 229,581 202,81 432,39 13,00 432,39 30,57, 462,96} 0,00% 0,00 0,00}
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM o

6.24.1.2 | REF 91994002 | Proprio SUPORTE E SEM PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00} 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05) 106,84 0,00% 0,00 0,00}
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO CEGO o,

62413 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00} 14,16 16,76 30,92 2832 33,62 61,84 2,00 61,84 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00}
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,

6.24.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 7,00} 229 11,98 34,26 156,02 83,83 239,85 7,00} 239,85 16,96, 256,80} 0,00% 0,00 0,00}

6.24.15 T]EB:;%C Proprio | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 116,00 14,02] 27,95 41,96 1.625,97, 3.241,73 4.867,70, 0,00% 0,00 0,00}
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o

62416 | REF 91997001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00} 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20} 109,08 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, o

62417 061142 001 Préprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,00 21,75 42,84] 64,59 1.044,07, 2.056,46 3.100,52 48,00} 3.100,52 21921 3.319,73 0,00% 0,00 0,00}

2
6.24.18 | TCE-C00187 | Proprio ﬁégg:‘&(ﬂgy BUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCLITOS COM CABO 33 5m M 21,00 10,57, 13,18| 23,75 221,92] 276,80} 498,72 21,00 498,72] 35,26 533,98} 0,00% 0,00 0,00}
— =

6.24.1.9 | TCE-C00186 | Proprio IEBA;CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 18,00 25,87 45,69 71,56 465,65} 822,49 1.288,14 18,00 1.288,14 91,07 1.379,21 0,00% 0,00 0,00}

6.24.1.10 TCE-C00179 Proprio  |RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO| CONJ 4,00} 19,75 33,46 5321 78,98 133,85 212,83} 4,00 212,83] 15,05 227,88] 0,00% 0,00 0,00}

6.24.1.11| TCE-C00180 Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 17,00 10,57, 25,00 35,57, 179,65 424,97 604,62 17,00 604,62 42,75 647,37} 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE o

6.24.1.12 061369 001 Proprio MAO DE OBRA UN 8,00} 46,51 972,51 1.019,02 372,10; 7.780,09 8.152,19 7,00} 713317 504,31 7.637,48 0,00% 0,00 0,00}

6.24.1.13 Rgﬁggsg"(\)loA;I Proprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 30,00 1,33 6,67 8,00} 39,86 200,09 239,95 30,00 239,95 16,96, 256,921 0,00% 0,00 0,00}

6.24.1.14 063459 SBC |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 19,00 19,90; 3,33 2323 378,17} 63,20 441,36 19,00 441,36 31,20 472,57 0,00% 0,00 0,00}
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624115 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 17,00 28,74 7,06 35,79 488,54 119,97 608,51 E E E 0,00% 0,00 0,00}

6.24.1.16| TCE-C00646 | Proprio [(BLOCO KEYSTONE Un 5,00} 20,61 12,73 33,34 103,04 63,66 166,70 5,00 166,70 11,79 178,48 0,00% 0,00 0,00}

"TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A,

- o

6.2.4.1.17 | REF 91994004 |  Prdprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00 17,66 18,29] 35,95 141,28 146,35 287,62] 8,00} 287,62] 20,34 307,96} 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o

6.24.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00} 17,66} 32,64 50,30} 17,66} 32,64] 50,30} 1,00] 50,30} 3,56, 53,86 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o

6.2.4.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00} 17,66} 32,64 50,30} 17,66} 32,64] 50,30} 1,00] 50,30} 3,56, 53,86 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o

6.2.4.1.20 91994 025 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 3,00 26,85 45,98} 72,84 80,56 137,95 218,52] 3,00 218,52] 15,45} 233,97} 0,00% 0,00} 0,00

REF SINAP P - o . : A "
6.24.1.21 91994 023 Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 3,00 17,66 33,12 50,78} 52,98] 99,36 152,34 3,00 152,34 10,77} 163,11 0,00% 0,00} 0,00
REF
6.24.1.22 CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive m&o de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 2,00] 72,98, 5,16} 78,14 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001

624.1.23 0:;2275552 Préprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00} 166,04 11,74] 177,78 0,00% 0,00} 0,00

624.1.24 0:;2275253 Préprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 21,45 52,27 73,72] 42,90 104,53 147,44 2,00} 147,44 10,42] 157,86 0,00% 0,00} 0,00

624.1.25 0:;2275251 Préprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 2,00} 168,27 11,90} 180,17 0,00% 0,00} 0,00
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o

6.24.1.26 | TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30} 592,62] g E E 0,00% 0,00} 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o

624.1.27 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_1012022_PA M 22,00 14,46, 14,01 2847 318,05 308,18] 626,23] 22,00 626,23] 4421 670,51 0,00% 0,00} 0,00

624.1.28 83386 SINAPI [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 8,34] 9,78 18,12] 8342 97,76 181,17 10,00 181,17 1281 193,98 0,00% 0,00} 0,00

FIBRA OPTICA
62421 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67, g 3,67, 110,08 E 110,08 30,00} - - - 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC L

62422 059560 001 Préprio | LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16} 8,55 191,91 64,67 256,58 30,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00

62423 059560 SBC __|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5.58| 7,95 13,53| 111,57 159,09 270,66| - - - 0,00% 0,00 0,00

62424 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00} - 21,93 21,93 - 109,64 109,64 1,00 g E E 0,00% 0,00} 0,00

62425 000821 SBC Elgméﬁ:ﬂgﬁé CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00 E 343,02 343,02] E 1.715,08 1.715,08 1,00} E E E 0,00% 0,00} 0,00

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA

62426 | TCECO0902 | Propio | e oyich EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE

UN 5,00} 265,48] 50,90 316,38} 1.327,39) 254,51 1.581,90 E E E 0,00% 0,00 0,00}

CABOS
REVESTIMENTOS
FORRO J .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA N mm-
ESQUADRIAS ] ] g ] g | i g
BANHEIROS B ] | | b |
6.26.1.1 102193 SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m? 588 165 1,26) 291 9,73 7.40) 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34/ 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , .
102228 SINAPL |\ ADEIRA. 3 DEMAOS. AF 0112021 m 588 1757 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 588 190,19 1345 203,64 0,00% 0,00 0,00
110750 SBC _|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00] 363,23 0,05 363,28 726,45 0.1 726,56 2.00] 726,56 51,37] 777,93 0,00% 0.00] 0,00]
102193 SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m? 0,80 165 126 291 132 1,01 233 0,80) 233 0,16 249 0,00% 0,00 0,00
62615 102219 Sinapi | INTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGWENTADA) ESWALTE SINTETICO me 0,80 11,70 10,40) 2,10 9,36 8,32 17,68 0,80) 17,68 125 18,93 0,00% 0,00 0,00

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO . o
62621 99813 001 Préprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 6,76} 0,91 145,00 145,91 6,13] 980,20} 986,33} 2,60 379,36} 26,82 406,18 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : . o,
6.26.2.2 99813 002 Proprio NANO4YOU m 6,76} 091 223,01 223,921 6,13] 1.507,57, 1.513,70) 2,60 582,19 41,18 623,35 0,00% 0,00 0,00}
62623 2@;83";9; ! Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76} 0,91 9,28 10,19] 6,13] 62,75 68,88 2,60 26,49 1,87, 28,37 0,00% 0,00 0,00}
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- TCE-C 00607

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DIVISORIAS
REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

62624 22;%'2‘@; " | Proprio |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA:NANOAYOU | 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32) 77362, 823,94 2,60 316,90, 2240 339,31 0,00% 0,00 0,00,
62625 | REF 101093 002|  Proprio mfgr&ﬁ%mlco PARANA 2GM EM PAREDE INTERNA - FORNECIVENTO & m? 6,76 16227| 137100 153327 1.096,97 9.267,94 10.364,90) 6,76 10.364,90 732,80, 11.097,70 0,00% 0,00 0,00,
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA -
62.7.1.1 | TCE-C00718 | Proprio |UN.B PAREDE 1 UN 1,00 315498 3.15498 3.154.98 3.154.98 0,00% 0.00) 0,00
62.7.12 | TCE-C00719 | Proprio |UN.B PAREDE 2 UN 1,00 14.179.62]  14.179,62 14.179,62 14.179,62 0,00% 0,00 0,00
62.7.13 | TCE-C00720 | Préprio |UN.B PAREDE 3 UN 1,00 25.244.33| 2524433 25.244.33 25.244.33 0,00% 0.00) 0.00)
62.7.14 | TCE-C00721 | Proprio |UN.B PAREDE 4 UN 1,00 10.544.82]  10.544,82) 10.544,82 10.544,82 0,00% 0,00 0,00
62.7.15 | TCE-C00722 | Préprio |UN.B PAREDE 5 UN 1,00 19.252.75] _ 19.252.75 19.252.75 19.252.75] 0,00% 0.00) 0.00)
62.7.16 | TCE-C00723 | Proprio |UN.B PAREDE 6 UN 1,00 246921 2.469.21| 2.469.21) 2.469.21) 0,00% 0,00 0,00
62.7.17 | TCE-C00724 | Préprio |UN.B PAREDE 7 UN 1,00 2 629.23) 629.23) 0,00% 0.00) 0,00
TCE-C 00725 | Proprio |UN.B PAREDE 8 UN 1,00 . 62 0,00% 0,00 0,00
62.7.19 | TCE-C00726 | Préprio |UN.B PAREDE 9 UN 1,00 11.383.11] _ 11.383.11 11.383.11 1138311 0,00% 0.00) 0.00)
627140 TCE-C00727 | Préprio |UN.B PAREDE 10 N 1,00 754791 754791 7.54791 7.547,91 0,00% 0,00 0,00,
6271.41| TCE-C00728 | Proprio |UN.B PAREDE 11 N 1,00 11.085,85  11.085,85 11.085,85 11.085,85| 0,00% 0,00 0,00,
6271.42| TCE-C00729 | Proprio |UN.B PAREDE 12 N 1,00 333087| 333087 3.330,87 3.330,87 0,00% 0,00 0,00,
6271.43| TCE-C00730 | Préprio |UN.B PAREDE 13 N 1,00 622575 622575, 6.22575 6.22575 0,00% 0,00 0,00,
627114 TCE-C00731 | Proprio |UN.B PAREDE 14 N 1,00 1060387 10.603,87 10.603,87 10.603,87] 0,00% 0,00 0,00,
6271.45| TCE-CO0713 | Préprio |UN.B-M3E UN.B-M4 UN 1,00 388528 388528 3.885,28 3.885,28 0,00% 0,00 0,00,
627146 TCE-C00714 | Préprio |UN.B-MS N 1,00 16.447,62|  15.447,62 15.447,62 15.447,62 0,00% 0,00 0,00,
627147 | TCE-C00716 | Préprio |UN.B-M6 N 1,00 1152103 11.521,03 11.521,03 11.521,03 0,00% 0,00 0,00,
6271.48| TCE-C00715 | Proprio |UN.B-M7 N 1,00 1102130 11.021,30 11.021,30 11.021,30 0,00% 0,00 0,00,
6271.49| TCE-C00717 | Préprio |UN.B-M8 N 1,00 4536222  45.362,22 45.362,22 45.362,22 0,00% 0,00 0,00,
6
62.7.2.1 | TCE-C 00659 FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X250 N 2,00 3.216.58 3.216.58 2,00 3.216.58 227.41 3.443.99 0,00% 0.00) 0,00
. . |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD .
62722 | TCECO0608 | Proprio |, cre i ion € BASE PRETA - OU SIVILAR - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD | N 6,00 277818| 277818 16.669,05 16.669,05| 0,00% 0,00 0,00,
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
627.23 | TCE-C00809 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - N 1,00 4502,80]  4502,80] 4502,80) 4.502,80) 0,00% 0,00 0,00,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.2.7.24 | TCE-C00672 | Proprio | CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 2,(% 502835 355,50 5.383.86) 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.25 | TCE-C00679 | Préprio |SO3 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD N 1,00 ] - 0,00% 0.00) 0.00)
6.2.7.26 | TCE-C00680 | Proprio |SO4 - SOFA 2 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 2,00 307, | - b - 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.27 | TCE-C00684 | Prprio |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 10.084.77] _ 10.084.77] 10.084.77) 10.084.77] 1.00] 10.084.77) 712.99| 10.797.77 0,00% 0.00) 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
62728 | TCE-C00500 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00, 10.089,77|  10.089,7 2017954 2017954 0,00% 0,00 0,00,
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
62729 | TCECO0s05 | Proprio |MTo- MESA GRADO 150XE0 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E N 2,00, 683233 683233 13.664,67 13.664,67] 0,00% 0,00 0,00,

MDF
LIMPEZA

UNIDADE C
REMOCOES E DEMOLICOES

TCE-C 00207 - gir;:fc (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM n

6.28.1 252087";9; ! Préprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO CONTRA| ~ m* 6,42] 2131 183,63} 204,94 136,86 1.179,26) 1.316,12) 0,00% 0,00 0,00}
FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6282 | TCEC 0083 Préprio DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E - 939 | 285643 285643 2682192 282192 0,00% 000 000

e e el ol ol

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO o,
6311 020133 EMBASA EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO 2219 2384 0.00%
6.3.1.2 022188 SBC _|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS 46.24 46.24 0,00% X
6.3.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00} 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02] 187,26 0,00% 0,00 0,00}
6.3.1.4 023212 SBC _[REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7.00| 93,62 001 93,63 65536} 0,06} 655.42] 0,00% 0.00] 0,00]
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REF SETOP

REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

63.15 %g : :mﬂ: Proprio  [FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE me 46,81 20,54 673 27,27 961,34/ 315,09 127643 - - - 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.3.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE | un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30, 522,45, 1.157,74 - E E 0,00% 0,00 0,00
4988 001 REINSTALACAQ
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE " .
6317 10552 PISPO. | DEMOLIGRO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DOMATERIAL | ™ 6,76 2742 10,26] 37,68 185,35 69,36 254,70, 6,76 254,70, 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00,
DEMOLIDO
63.18 o?anZosg& Proprio ~ [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO me 28,21 26,34 11,16) 37,49 742,93 314,75, 107,68 - - - 0,00% 0,00 0,00
6319 | 0500100870 | EMoP gizé)gé\() DE PAPEL DE PAREDE INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLANA| . 830 462 ] 462 8454 | 8454 | | | 0.00% 000 00
REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM,
101727002 COM COLA. AF_09/2020
120772 Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS - - g g g - g :
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
0723001 | Prowrio |DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA 15,50 4282 328,50 5.091,70 5.755,35, 0,00%
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
PAPEL DE PAREDE ] i i i i 1 i i
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18.30) 1037 8,2 18,58 189,69 15040 340,08 18.30) 340, 364,13 0,00% -
- REZ%?'WA REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO me 18,30) 3,20 46,69 49,89 58,61 854,39 913,00 18,30) 913,00 977,55 0,00% 0
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - - - - - -
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - . . - .
.| TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, .
REF 01904001 | PP | SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 31788 2081 59869 0.00%
. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM N
63412 | REFO1994002 | POpio |o\iooere £ SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 17,66 15,60) 33,26 70,64 62,40 133,04 4,00 133,04 9,41 14245 0,00% 0,00 0,00,
REF I0PES _ | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO CEGO N
63413 | oioooor | PP |E CONECTOR WAGO N 2,00, 14,16 16,76) 3092 28,32 33,52 61,84 - - - 0,00% 0,00 0,00
. | ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE .
63414 | TCECO0042 | Proprio | oeryao ne 1 pARA 34" £ TAMPAQ, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 13,00 2,29 11,98] 34,26) 289,75, 155,68 44543 13,00 44543 3149 47692 0,00% 0,00 0,00,
63415 %%:;%C Proprio ~|ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAOEBOX | M 120,00 14,02 27,95 41,9 1682,04 335351 5.035,55 E E - 0,00% 0,00 0,00,
.| TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N
63416 | REF 91997001 | Proprio | cooie e 0 E INSTALAGRO. AF 03/2023 UN 2,00, 24,79 26,15, 50,94 4957 52,30) 101,88 p E - 0,00% 0,00 0,00,
REF SBC .| ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, .
63447 | (6itino0r | POP™O |INGLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIVENTO € INSTALAGRO| ™ 80,00 21,75 4284 64,59 1.740,11 342743 5.167,54 80,00 5.167,54 365,34 5.532,88 0,00% 0,00 0,00,
z
63418 | TCE-C00187 | Proprio mgg?&'x‘%gywnm EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO $x25mnr| 46,00 10,57] 13,18] 23,75 486,12 606,33, 1.002,44 46,00 1.00244 724 1.169,68 0,00% 0,00 0,00,
z
63.4.1.9 | TCE-C00186 | Proprio Eﬁi'f”o 3,5m COM CABO 32,5’ HEPR 1k ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FENEA |,y 19,00 25,87 45,69 71,56) 491,52 868,18, 1.359,70 19,00 1.350,70 96,13 145583 0,00% 0,00 0,00,
63.4.1.10| TCE-C00179 | Proprio |RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mmz HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO|  CONJ 7,00 19,75 33.46) 53,21 138,22 234,24 372,46, 7,00 37246, 26,33 398,79, 0,00% 0,00 0,00,
63.4.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 23,00 10,57 25,00 35,57] 243,06, 574,96, 818,02 23,00 818,02 57,83 875,85, 0,00% 0,00 0,00,
REF SBC .| CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE o
634112 o oot | PO {0 bE oBRA N 14,00 46,51 97251 1.019,02 651,17, 13.615,16) 14.266,33) 12,00 12.228,29 864,54/ 13.002,83 0,00% 0,00 0,00,
63.4.1.13 2?5;'2‘9; " | Proprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE GMM: - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 133 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96, 27,00 215,96, 15,.27] 231,22 0,00% 0,00 0,00,
634114 063459 SBC |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 21,00 19,90 3,33 23,23 417,97, 69,85 487,82, p y | 0,00% 0,00 0,00
634115 152041 I0PES | Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,08 35,79) 546,02, 134,08 680,10, - E - 0,00% 0,00 0,00
63.4.1.16| TCE-C00646 | Proprio |BLOCOKEYSTONE Un 10,00 2061 12,73 33,34 206,07, 127,32 333,40, 10,00 333,40, 23,57 356,97 0,00% 0,00 0,00,
.| PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, .
634.117|  TCECO034 | Proprio (oo e mvENTO B INSTALAGAO, EXCLUSIVE MODULOS un 1,00 8,34 3,94 1228 8,34 3,94 12,28 1,00 12,28 0,87, 13,15 0,00% 0,00 0,00,
REF SINAP .| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -BRANCO o
634118 Gioanoas | PO [} peT 10A- INCLUSIVE E INSTALAGRODUTOTEG cl 6,00, 26,85 27,68 54,54 161,13 166,09 327,22, 6,00 327,22, 23,13 350,36, 0,00% 0,00 0,00,
REF SINAP .| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
634119 Gioanons | PPTO [VARROM), 2P+T 0A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC N 8,00 17,66 32,64 50,30 141,28 261,16, 40244 8,00 40244 28,45 43089 0,00% 0,00 0,00,
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LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9.6 WM

REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
6.3.4.1.20 91994 025 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 7,00 26,85 45,98} 72,84 187,98 321,89 509,87] 7,00} 509,87] 36,05 545,92] 0,00% 0,00} 0,00
REF
6.3.4.1.21( CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mo de obra UN 2,00} 18,94 17,55 36,49 37,87 3511 72,98, 0,00% 0,00 0,00}
40.05.020 001
6.3.4.1.22 0§2E227s§($3 Proprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 3,00 21,45 52,27| 73,72 64,36 156,80 221,16} 3,00} 221,16} 15,64] 236,79 0,00% 0,00} 0,00
6.3.4.1.23 0§2E227s§g1 Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM o] 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 2,00} 168,27 11,90} 180,17 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.34.1.24 063080 001 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXACAO, PRENSA CABOS|  UN 1,00} 46,16 534,63 580,69 46,16 534,53] 580,69 1,00 580,69 41,05 621,74] 0,00% 0,00} 0,00
E CONECTORES WAGO
6.3.4.1.25 83386 SINAPI [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 8,34] 9,78 18,12] 141,81 166,19 307,99 17,00 307,99 21,78 329,77} 0,00% 0,00} 0,00

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED.ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

2] 117,56
8] 40,51

- 3,67}

63431 9050016 SIURB__|REMOCAQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 3,67} 183.46 183.46 0,00% 0.00, 000}
63432 0?:520853 Préprio | LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 6,40} 2,16| 8,55) 319,85) 107,79 427,64 | | 0,00% 0,00 0,00}
63433 059560 SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58 7,95] 13,53 167,36 238,63] 405,99 10,00; 0,00% 0,00 0,00}
63434 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00} 21,93 21,93 163,49 163,49 1,00 0,00% 0,00 0,00}
63435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 7,00} 343,02 343,02 24011 24011 1,00 0,00% 0,00 0,00}

COMPLETA STS

INSTALAGAQ, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA

. |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA o,

63436 | TCE-C00902 | Proprio TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAVENTO DE UN 7,00} 265,48] 50,90 316,38} 1.858,34 356,32, 2.214,66 0,00% 0,00 0,00}

CABOS

REVESTIMENTOS
FORRO
FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
- TOEC 00924 - ARMSTRONG 1250X625X25MM n-
ESQUADRIAS
BANHEIROS
6.36.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLlCACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65) 1,26| 2,91 9,73 7,40 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00] 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO o
6.36.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88] 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87, 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64} 0,00% 0,00] 0,00
6.3.6.1.3 110750 SBC RECOLOCACAQ DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363.23] 0.05] 363.28] 726.45| 011 726,56| 2,00 726.56| 51,37 777.93| 0,00% 0,00 0,00
6.36.14 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APL|CAC/-\0 DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80} 1,65 1,26| 291 1,32 1,01 2,33] 0,80] 2,33] 0,16 2,49 0,00% 0,00] 0,00
102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40| 22,10} 9,36 8,32 17,68 0,80] 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00] 0,00

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

TCE-C 00732

Préprio

UN.C PAREDE 1

0,00%

REF SINAPI . [LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , N
63621 | goe oot PIOPIO |41 1b CERTO (LIMPEZA PROFUNDAY" MARCA : NANOAYOU m 6,76 091 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00
63622 Zi;g";s; | proprio zingfgSR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : m? 6,76 091 223,01 223,92 6,13 1.507,57] 1.513,70) 0,00% 0,00 0,00
63623 Zggfa'gg: " | Proprio |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANOAYOU m? 6,76 091 928 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00 0,00
63624 Zi;?)";lo\; | proprio APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU | m? 6,76 744 1444 121,89 5032 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00
6.3.6.25 | REF 101093 002| Proprio mwfi&gmmo PARANA 20M EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & me 6,76 162,27 137100 153327 1.096,97] 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90 732,80 11.097,70) 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

TCE-C00733 | Préprio |UN.C PAREDE 2 UN 10.439.84]  10.439.84] | 0,00%

TCE-C00734 | Préprio |UN.C PAREDE 3 UN 5.054,201 5.054,20 - 5.054,20 5.054.20 0,00%

TCE-C00735 | Préprio |UN.C PAREDE 4 UN 5.109.87} 5.109.87 -| 5.109.87 5.109.87 0,00%

TCE-C00736 | Préprio |UN.C PAREDE 5 UN 15.496.61]  15.496.61] - 15.496.61] 15.496.61] 0,00%

TCE-C00737 | Préprio |UN.C PAREDE 6 UN 7.322.85] 7.322.85 -| 7.322.85 7.322.85 0,00%

TCE-C00738 | Préprio |UN.C PAREDE 7 UN 17.071.87| _ 17.071,87] - 17.071,87! 17.071.87| 0,00%

TCE-C00739 | Préprio |UN.C PAREDE 8 UN 3.983.13] 3.983.13 3.983.13 3.983.13 0,00%

TCE-C00740 | Préprio |UN.C PAREDE 9 UN 9.562.91 9.562.91 9.562,91 9.562.91 0,00%
6.37.1.10| TCE-C 00741 Préprio | UN.C PAREDE 10 UN 1,00 30.815,09|  30.815,09 30.815,09 30.815,09 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.11| TCE-C00742 | Proprio |UN.C PAREDE 11 UN 1,00 2.181,99] 2.181,99 2.181,99 2.181,99 0,00% 0,00 0,00}
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- TCE-C 00607

REF SINAPI

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

6.37.1.12| TCE-C00743 | Proprio |UN.C PAREDE 12 UN 1,00 2.315,58] 2.315,58 2.315,58 2.315,58 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.13| TCE-C00747 | Proprio [UN.C-M3 UN 1,00 2197579  21.975,79 21.975,79 21.975,79 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.14| TCE-C00752 | Proprio [UN.C-M4 UN 1,00 4.890,561 4.890,56/ 4.890,56/ 4.890,56/ 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.15| TCE-C00748 | Proprio [UN.C-M5 UN 1,00 5.699,90} 5.699,90 5.699,90 5.699,90 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.16| TCE-C00749 | Proprio [UN.C-M6 UN 1,00 8.516,46| 8.516,46 8.516,46 8.516,46 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.17| TCE-C00750 | Proprio [UN.C-M7 UN 1,00 16.587,61|  16.587,61 16.587,61 16.587,61 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.18| TCE-C 00751 Préprio  |UN.C-M8 UN 1,00 3.137,17} 3.137,17 3.137,17 3.137,17 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.19| TCE-C00753 | Proprio [UN.C-M10 UN 1,00 8.460,79] 8.460,79 8.460,79 8.460,79 1,00 8.460,79 598,18} 9.058,97 0,00% 0,00 0,00}
6.37.1.20| TCE-C00746 | Proprio [UN.C-M11 UN 1,00 17.511,94|  17.511,94] 17.511,94 17.511,94 0,00% 0,00 0,00}
MOBILIARIO COMERCIAL
TCE-C 00667 FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 2.046.64] 2.046,64 0,00%
. . |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o
6.37.22 | TCE-C 00608 Proprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 2.778,18] 2.778,18 30.559,93 30.559,93] 0,00% 0,00 0,00}
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.3.7.23 | TCE-C 00609 Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 2,00} 4.502,80} 4.502,80; 9.005,60 9.005,60 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
63724 | TCE-CO00672 | Préprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 3.00] 2.514.18] 7.542.53 7.542.53 3.00] 7.542.53 533,26} 8.075.78 0,00% 0.00, 000}
6.3.7.25 | TCE-C00675 | Préprio |PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00] 1.796,08 3.592.16 3.592,16 2,00 3.592,16 253,97; 3.846.,13 0,00% 0,00, 0,00}
6.3.7.26 | TCE-CO0676 | Préprio |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 4.00] 2.513.10; 10.052.41 10.052.41 4,00 10.052.41 710.71] 10.763.11 0,00% 0.00, 000}
6.3.7.2.7 | TCE-C00647 | Préprio |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 10.217.18] 10.217,18} 10.217,18| 1,00 10.217.18| 722,35 10.939,54! 0,00% 0,00, 0,00}
6.37.28 | TCE-C 00681 Préprio | ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1.00 1.992.08 1.992,08) 1.992,08) 1.00) 1.992,08) 140,84 2.132.92| 0,00% 0.00, 000}
6.3.7.2.9 | TCE-CO00684 | Préprio |MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 10.084,77|  10.084,77] 10.084.77| 10.084.77| | | | 0,00% 0,00, 0,00}
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.210| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 10.089,77|  10.089,77| 40.359,08 40.359,08 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.2.11| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00} 6.478,79] 6.478,79 32.393,97| 32.393,97| 2,00 12.957 59| 916,10; 13.873,69)] 0,00% 0,00 0,00}

6381 | R SMP! | propro | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAVENTO CONTRA| 5749 73| wes| 2049 122511 1055606 1178117 %543 521153 368,46 557999 0,00% 000 000
FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6382 | TCECO0835 | Proprio a'[‘)"':SOR'A DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E e 14,72 285643 285643 s a0em 1472 20671 207270 4501941 0,00% 000 000
639 LIMPEZA : : : : : : : :
6.4 UNIDADE D - - - - . - - N N
641 REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO N
satt | 02013 | EVBASA | o VE RETIRADA DECONTRAPISD e 99,45 259 02 260 2727 175 250,02 0,00% 000 000
6412 | 022188 SBC__[REMOCAO DE RODAPES VINILICOS W 876 597 - 597 523 523 0,00% 000 000
6413 | 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO W 2,00 %62 001 9363 187,24 002 187,26 0,00% 000 000
6414 | om SBC__|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAVENTO 0N 7.00] %62 001 9363 65536 0.5 65542 0,00% 000] 0.00]
e REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6415 | oo™ SMP | Propio [FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PUC, ETC, COM REAPROVEITAVENTO, INCLUSIVE e 1973 254 61| 221 102131 Bt 135608 0,00% 000 000
P AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6416 | 48468+ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE | un 26,00 B4 750 6093 869,35 Tag| 158428 0,00% 000 000
4988 001 REINSTALAGAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE | ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE | ,
6417 . Prepo | k0 00 REROD Ol EUBOCD, TRANSFORTE £ RETIRAOA DO MATERIAL | ™ 676 742 0% 3768 185,35 6936 254,70 676 254,70 1801 7271 0,00% 000 000
DEMOLIDO
6418 | v C | proprio [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAVENTO e 2720 234 1116 3749 763 30348] 101981 0,00% 000 000
| 642 PISOS
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RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE

64.21 90444 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 5,10} 13,76 4,68 18,44 70,19 23,87 94,06 0,00% 0,00 0,00}
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.4.2.2 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA [ m? 1,02 3441 30,08 64,50 35,10 30,69 65,79 0,00% 0,00 0,00}
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
64.23 T;ig;’\:)%;l Proprio Elgl\(; ggﬂl;\l.(ﬁﬁ;ggzgRTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m? 99,45 7,15) 32361 330,77; 711.43] 32.183,34] 32.894,77 0,00% 0,00 0,00}

6. 120772 SEDOP

REF SINAPI L
6.4.3.1.1 104723 001 Proprio

3.2
6.4.3.2.1 180005

Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

8,76}

15,50

76.28

4.81

42,82,

10,37,

7541

328,50}

8,22

80,22

371,31

42,16 660,581

663,65; 5.091,70

702.74]

5.755,35

790.67; 626.90;

8,76}

702.74]

1.517.79)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00,

0,00

0,00}

REZQSZ?EOFFA - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

76,28

3,20}

46,69}

18,58,
49,89

244,321 3.561,36

1.417.56) 76.28 1417, 100.22
3.805,68 76,28 3.805 269,06}

4.074,74,

0,00%

0,00

0]
,00]

.. | TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o

6.4.4.1.1 | REF 91994001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00} 17,66 15,60} 33,26} 247,24] 21841 485,65 14,00 485,65 32,92 498,57 0,00% 0,00} 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM o

6.4.41.2 | REF 91994002 | Proprio | SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66} 15,60} 33,26} 52,98] 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05 106,84 0,00% 0,00} 0,00
REF I0PES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO CEGO o

64413 150629 001 Proprio E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76} 30,92 28,32 33,52] 61,84 0,00% 0,00} 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o

6.4.4.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 22,29 11,98 34,26} 178,30 95,80 2741 8,00} 2741 19,38] 293,49] 0,00% 0,00} 0,00

64415 T]E6:5SS?)C Proprio | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 134,00 14,02 27,95 41,96 1.878,27 3.744,76 5.623,03 46,00} 1.930,29 136,47 2.066,77 0,00% 0,00} 0,00
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o

6.4.416 | REF91997 001 [ Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 3,00 2479 26,15 50,94] 74,36} 78,45] 152,81 1,00 50,94] 3,60 54,54] 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC .. |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, o

64417 061142 001 Proprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 61,00 21,75 42,84 64,59 1.326,83) 261341 3.940,25 61,00 3.940,25 278,58] 4.218,82 0,00% 0,00} 0,00

7|
6.4.418 | TCE-C00187 Proprio mgg?&‘x‘%g)’(ﬂ BUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3¢2,5m M 30,00} 10,57} 13,18 23,75 317,03] 395,43] 712,46} 30,00 712,46} 50,37} 762,83] 0,00% 0,00} 0,00
y

64419 | TCE-C00186 Proprio :'«;gil)CHO 36m GOM CABO 3x2.5m HEPR 1KY ATOX, INGLUSVE PLUGUE FEMEA UN 17,00} 25,87 45,69} 71,561 439,78] 776,79] 1.216,57 17,00 1.216,57 86,01 1.302,58, 0,00% 0,00} 0,00

644110 TCE-C00179 Préprio |RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1KV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO| CONJ 3,00 19,75} 33,46 53,21 59,24 100,39 159,62 3,00 159,62 11,29 170,91 0,00% 0,00} 0,00

6.4.4.1.11| TCE-C00180 Préprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 17,00} 10,57 25,00 35,57} 179,65 424,97 604,62] 17,00 604,62] 42,75 647,37} 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE o

64.4.1.12 061369 001 Proprio MAO DE OBRA UN 13,00} 46,51 972,51 1.019,02 604,661 12.642,65/ 13.247,31 12,00 12.228,29) 864,54] 13.092,83) 0,00% 0,00} 0,00

64.4.1.13 Zﬁggzlgggl Préprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33] 6,67} 8,00 35,87, 180,08 215,96} 27,00 215,96} 15,27} 231,22] 0,00% 0,00} 0,00

64.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 19,90; 3,33 2323 338,36} 56,54 394,90} 0,00% 0,00} 0,00

64.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 14,00} 28,74 7,06} 35,79 402,33] 98,80 501,13] 0,00% 0,00} 0,00

6.4.4.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73 33,34] 103,04 63,66 166,70 5,00} 166,70 11,79] 178,48 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o

644117 91994 024 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 13,00 26,85 27,68 54,54] 349,11 359,87] 708,98] 13,00 708,98] 50,12 759,10} 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o

64.4.1.18 91994 025 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 4,00} 26,85 45,98} 72,84] 107,42 183,94 291,36} 4,00} 291,36} 20,60 311,95} 0,00% 0,00} 0,00

6.4.4.1.19 nggilgg Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 3,00 17,66} 33,12 50,78 52,98} 99,36} 152,34 3,00 152,34 10,77 163,11 0,00% 0,00] 0,00

REF
6.4.41.20( CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mo de obra UN 2,00} 18,94 17,55 36,49 37,87 3511 72,98 0,00% 0,00 0,00}
40.05.020 001
6.4.41.21 022122278532 Proprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57| 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00} 166,04 11,74] 177,78 0,00% 0,00} 0,00
6.4.4.1.22 0§2E2T)7s ggS Proprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00} 21,45 52,27| 73,72 21,45 52,27} 73,72 1,00] 73,72 521 78,93 0,00% 0,00} 0,00
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644123 0:;275 25:1 Préprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM cJ 2,00} 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 2,00 168,27 11,90 180,17 0,00% 0,00 0,00}

CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A -

- opric Y
644124 | TOE-CO0214 | Proprio | irvres” ONECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 14,16) 282,15 296,31 14,16 282,15, 296,31 1,00 296,31 20,95 317,26, 0,00% 0,00 0,00,
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
64.41.25 95727 SINAPL | ENECIVMENTO E INSTALAGRO, AF. 102022, PA M 6,00 14,46) 14,01 2847 86,74 84,05 170,79 6,00 170,79 12,07] 182,87 0,00% 0,00 0,00,
64.41.26 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 834 9,78 18,12) 116,78 136,86 253,64 14,00 253,64 17,93 271,58 0,00% 0,00 0,00,
LUMINOTECNIA 3 i 1
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9.6 WM 1 2 11755 00 0,00%
FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED.ENTRADA BIVOLT 110/220 5A 4051 0,00%
FIBRA OPTICA -
64.43.1 9050016 SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 40,00 367 - 367 146,77 - 146,77 30,00 - - - 0,00% 0,00 0,00,
REF SBC .
64432 | oo son | Proprio [LANGAVENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 40,00 6,40 2,16 8,55, 255,88, 86,23 342,11 30,00 - - - 0,00% 0,00 0,00,
64.433 059560 SBC |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 25,00 5,58 7,95 13,53 13947 198,86 338,33, 10,00 - E - 0,00% 0,00 0,00,
64.434 000041 SBC |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 6,00 - 21,93 2193 - 131,56 131,56 2,00, - - - 0,00% 0,00 0,00,
64.435 000821 SBC E'gmg;'g% CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 6,00 - 343,02] 343,02 - 2,058,09 2,058,09 2,00 - - E 0,00% 0,00 0,00,

INSTALAGAQ, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA
TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

6.4.436 | TCE-C00902 | Proprio UN 6,00} 265,48] 50,90 316,38} 1.592,87, 305,42] 1.898,28) E E E 0,00% 0,00 0,00}

REVESTIMENTOS
FORRO

FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
m TOEC 00924 - ARMSTRONG 1250X625X25MM nm

| 6.46 ESQUADRIAS
| 6461 BANHEIROS g g g | 1 p |

6.4.6.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88] 1,65 1,26} 291 9,73] 7,40] 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00 0,00}
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

9
6.4.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88] 17,57, 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00}
110750 SBC___|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00| 363,23] 0.05) 363,28] 726,45 0.1 726,56| 2,00 726.56| 51,37, 777,93 0,00% 0.00] 0.00]
102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80} 1,65] 1,26} 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16} 2,49) 0,00% 0,00 0,00}
102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAVIENTO (PIGMENTADA) ESVALTE SINTETICO m? 0,80} 11,70 10,40 2210 9,36} 8,32] 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00}

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

6.4.6.2.1 22;53";&” Proprio 'I:II::I%';EAZ?IE:Tg?EmSEEIAGPRSgLL%[E)T)'?I:/':EEAE C,? A“:I\jg‘;\YFéllf AGAO DE PRODUTO m? 6,76} 091 145,00} 14591 6,13] 980,20} 986,33} | | | 0,00% 0,00 0,00}
64622 2@;@";9; ! Préprio zﬁx&fgg R DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA m? 6,76} 0,91 223,01 223,92, 6,13] 1.507,57, 1.513,70 | E E 0,00% 0,00 0,00}
64.6.2.3 22;2";@: ! Proprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76} 091 9,28 10,19 6,13] 62,75 68,88 | E E 0,00% 0,00 0,00}
64624 2@;%";’0\; ! Préprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 6,76} 7.44] 114,44] 121,89 50,32 773,62] 823,941 E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.4.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE BRANGO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76} 162,27 1.371,00 1.633,27 1.096,97, 9.267,94 10.364,90} 6,76 10.364,90} 732,80; 11.097,70} 0,00% 0,00 0,00}

INSTALACAO
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA ? g ] 1 p
TCE-C 00836 | Proprio |UN.D PAREDE 1 I - 933, .93, - .93, .93, f - - 0,00%

TCE-C00837 | Préprio |UN.D PAREDE 2 UN 0,00%

TCE-C00838 | Préprio |UN.D PAREDE 3 UN 0,00%

TCE-C00839 | Préprio |UN.D PAREDE 4 UN 0,00%

TCE-C 00841 Préprio | UN.D PAREDE 6 UN 13.351,73|  13.351,73] | 13.351,73] 0,00%

TCE-C00842 | Préprio |UN.D PAREDE 7 UN 8.651.84] 8.651,84 -| 8.651,84 0,00%

TCE-C00840 | Préprio |UN.D PAREDE 8 UN 62343 623.43] | 623.43] X | | | 0,00%

TCE-C00843 | Préprio |UN.D PAREDE 9 UN 3.214.33] 3.214.33 3.214.33 -| -| | 0,00%

TCE-C 00844 | Préprio |UN.D PAREDE 10 UN 1.039,06 1.039,06) | 1.039,06) 1.039,06) | | | 0,00%
647110 TCE-C00845 | Proprio [UN.D PAREDE 11 UN 1,00 - 23.566,64|  23.566,64] | 23.566,64 23.566,64 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647111 TCE-C00846 | Proprio |UN.D PAREDE 12 UN 1,00 E 6.689,89 6.689,89 E 6.689,89 6.689,89 E | B 0,00% 0,00 0,00}
647112 TCE-C00847 | Proprio |UN.D PAREDE 13 UN 1,00 E 9.993,70} 9.993,70 E 9.993,70 9.993,70 E | B 0,00% 0,00 0,00}
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647113 TCE-C00848 | Proprio |UN.D PAREDE 14 UN 1,00 E 3.948 43| 3.948,43 E 3.948,43 3.948,43 E | B 0,00% 0,00 0,00}

647114 TCE-C00849 | Proprio |UN.D PAREDE 15 UN 1,00 < 10.041,553)  10.041,53] | 10.041,53 10.041,53 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647.1.15| TCE-C00850 | Proprio |UN.D PAREDE 16 UN 1,00 E 9.945,88] 9.945,88 E 9.945,88 9.945,88 E | B 0,00% 0,00 0,00}
647116 | TCE-C 00851 Préprio |UN.D-M3 UN 1,00 E 4.079,541 4.079,54, E 4.079,54, 4.079,54, 1,00 4.079,54, 288,42] 4.367,97, 0,00% 0,00 0,00}
647117 TCE-C00852 | Proprio [UN.D-M4 UN 1,00 < 2953215  29.532,15] B 29.532,15 29.532,15 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647.1.18| TCE-C00853 | Proprio [UN.D-M5 UN 1,00 E 2.916,74] 2.916,74 E 2.916,74 2.916,74 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647119 TCE-C00854 | Proprio [UN.D-M6 UN 1,00 E 3.179,05} 3.179,0 E 3.179,05 3.179,05 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647.120| TCE-C00858 | Proprio [UN.D-M9 UN 1,00 || 2024244 20.242,44] B 20.242,44 20.242,44 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647121 TCE-C00859 | Proprio [UN.D-M10 E UN.D-M11 UN 1,00 - 55.770,16)  55.770,16] | 55.770,16 55.770,16 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647122 TCE-C00860 | Proprio [UN.D-M12 UN 1,00 E 4.942,37} 4.942,37, E 4.942,37, 4.942,37, E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.4.7.1.23| TCE-C 00861 Préprio |UN.D-M13 UN 1,00 - 13.26340|  13.26340] B 13.263,40 13.263,40 E E E 0,00% 0,00 0,00}
647.1.24| TCE-C00862 | Proprio [UN.D-M14 UN 1,00 < 1557120  15571,20] B 15.571,20 15.571,20 1,00} 15.571,20 1.100,88| 16.672,08 0,00% 0,00 0,00}

MOBILIARIO COMERCIAL T
FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 | 2.046.64] 2.046.,64 | 2.046,64 2.046,64 1,00 2.046,64 144,70 2.191,34 0,00% 0,00, 0,00}

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.4.7.23 | TCE-C 00609 Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 2,00} | 4.502,80} 4.502,80; B 9.005,60 9.005,60 E | | 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM

TCE-C 00667

64722 | TCE-C 00608 Proprio UN 10,00 E 2.778,18] 2.778,18 E 27.781,75 27.781,75 2,00} g E E 0,00% 0,00 0,00}

TCE-C 00610 Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 7,00} 3.315,95 3.315,95 23.211,65 23.211,65 2,00} 0,00% 0,00 0,00}
TCE-C 00672 | Préprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00] | 2.514,18] 2.514,18 | 5.028,35 5.028,35 2,00 5.028,35 355,50; 5.383,86 0,00% 0,00, 0,00}
TCE-C 00673 | Préprio |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00] -| 1.916.11 1.916.11 -| -| 0,00% 0.00, 000}
TCE-C 00675 | Préprio |PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00] 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 253,97| 3.846.13[ 0,00% 0,00 0,00}
TCE-C00676 | Proprio | PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00} 5.026.20 5.026.20 2,00 5.026.20 355,35; 5.381.56 0,00% 0.00, 000}
6.4.7.2.9 | TCE-C00647 | Préprio |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 10.217,18} 10.217,18| 1,00 10.217.18| 722,35; 10.939,54! 0,00% 0,00, 0,00}
.. |MR2- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X 120 ELETRIFICADA CONFORME o
647.210| TCE-C00507 | Proprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 B 6.572,661 6.572,66 E 6.572,66 6.572,66 E | E 0,00% 0,00 0,00}
6.47.211| TCE-C00684 | Proprio [MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77)  10.084,77] | 10.084,77 10.084,77 E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.47.212| TCE-C00685 | Proprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 | 4.379,15} 4.379,15, | 4.379,15 4.379,15 1,00 4.379,15, 309,61 4.688,76/ 0,00% 0,00 0,00}

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.243| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00} - 10.089,77)  10.089,77] E 50.448,85 50.448,85| g E E 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.72.14| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 6.478,79] 6.478,79 B 6.478,79 6.478,79 E | | 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E

y . ) 1 1 o
647215| TCE-CO005 | PrOprio | eyt e coARIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 683233 683233 6.83233 6.832,33 1,00 6.832,33 483,05 7.31538 0,00% 0,00 0,00,
64.7.246| TCE-C00516 | Proprio ;"';T :LL/S&\%RA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 1,00 197,83 4.04267) 424050 197,83 4.04267] 4.240,50) 1,00 4.240,50) 299,80 454030 0,00% 0,00 0,00,
PERSIANAS
TCE-C 00607 PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6481 | oeir003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO CONTRA| ~ m? 34,92 2131 183,63 204,94 744,15, 6.411,94 7.156,09 14,30) 2.931,03 207,22 313825 0,00% 0,00 0,00,

FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF

6482 | TCE-C 00835 Proprio m? 14,54] E 2.856,43 2.856,43 E 41.532,55 41.532,55 B E E 0,00% 0,00 0,00}

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

6.4.9.1 TCE-C 00207 Proprio m? 99,45 39,54 43,50 83,05 3.932,57 4.326,35, 8.258,92 g E E 0,00% 0,00 0,00}
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UNIDADE E

REMOCOES E DEMOLICOES

65.1.1 020133 | EMBASA giggéggwéfﬁté’g;ﬁ&éﬁ‘gé%%&%’:;i’gomo ECARREC. MANUALDO | 89,50 2,59 0,02 2,60) 231,53 1,58 233,11 89,50 233,11 16,48 249,59 0,00% 0,00 0,00,
6.5.1.2 022188 SBC _|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,52) 5.97] - 5.97] 50,90 - 50.90) 8,52 50,90 3,60 54,50 0,00% 0,00 0,00
6513 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO N 2,00, 93,62 001 93,63 187,24 0,02 187,26 2,00 187,26 13,24 200,50, 0,00% 0,00 0,00,
65.1.4 023212 SBC _|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 4,00[ 93,62 0,01 93,63 374.49| 0,04 374,52| 4,00] 374,52 26,48 401.00] 0,00% 0.00[ 0,00[
4&3425 f‘im:l REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6515 | o7ci0+ aiapy | POPO |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE me 4,75 20,54 673 27,27 919,04 301,23 1.220,26 44,75 1.220,26 86,27 1.306,53 0,00% 0,00 0,00,
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.5.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE | un 16,00 33,44 27,50 60,93 534,99 439,96 974,94 16,00) 974,94 68,93 1.043,87 0,00% 0,00 0,00,
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE " .
65.1.7 10552 PISPIO. | DEMOLIGRO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DOMATERIAL | ™ 6,76 2742 10,26] 37,68 185,35 69,36 254,70, 6,76 254,70, 18,01 272,71 0,00% 0,00 0,00,
DEMOLIDO
65.1.8 o?anZosga Proprio ~ [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 49,27 26,34 11,16 37,49 1.297,56 549,72, 1.847,28 4927 1.847,28 130,60 1.977,88| 0,00% 0,00 0,00,
| PISOS
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
6521 90444 SINAPI | INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 8,95 13,76) 4,68 18,44 123,17 41,90 165,06 8,95 165,06 1167 176,73 0,00% 0,00 0,00,
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6522 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA | m? 1,79 3441 30,08 64,50 61,60 53,85 11545 1,79 11545 8,16 12361 0,00% 0,00 0,00,
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6523 ?;iim;' Proprio z'g‘ﬁ \C/g'&'C/&A:JZ%ZOORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO |, 89,50 7,15 32361 330,77, 640,25, 28.963,39 29.603,64 89,50 29.603,64 2,092,98 31.696,62 0,00% 0,00 0,00,
120772 SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12cm 481 7541 80.22 642.48) 8,52 731,81 0.00%
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
65311 | oovggr | PrOPi0 [DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA me 15,50 4282 328,50, 371,31 663,65, 5.091,70 5.755,35 15,50) 5.755,35 406,90) 6.162,26 0,00% 0,00 0,00,
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE g | | ]
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL 17.19) 10.37] 8,22 18,58, 178.18 141.27 319.45; A 0,00%

- A 17,19 3,20} 46,69 49,89 55,06 802,57 857,62] » 0,00%
PINTUI

IRA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLlCA(;AO MANUAL EM PAREDES, DUAS o
-- SNAP! | pEwaos, AF 0412023 1545 6261 0.00%

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

. . |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o,
REF 91994 001 |  Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. 15,60) 211,92, 187,21 399,13} 399,13} 427,35 0,00%
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM o
6.54.1.2 | REF 91994002 | Proprio SUPORTE E SEM PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00} 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05) 106,84 0,00% 0,00 0,00}
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO CEGO o,
65413 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00} 14,16 16,76 30,92 2832 33,62 61,84 2,00 61,84 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00}
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,
6.5.4.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00} 229 11,98 34,26 178,30 95,80 27411 8,00 274,11 19,38, 293,49 0,00% 0,00 0,00}
654.15 T]EB:;%C Proprio | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 112,00 14,02] 27,95 41,96 1.569,90) 3.129,95 4.699,85! 112,00} 4.699,85/ 332,28] 5.032,12 0,00% 0,00 0,00}
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.54.1.6 | REF 91997001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00} 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20} 109,08 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, o
65417 061142 001 Préprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,00 21,75 42,84] 64,59 1.044,07, 2.056,46 3.100,52 48,00} 3.100,52 21921 3.319,73 0,00% 0,00 0,00}
2
6.54.18 [ TCE-C00187 | Proprio ﬁéggz:‘&(ﬂg)’f BUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCLITOS COM CABO 33 5m M 40,00 10,57, 13,18| 23,75 422,71 527,24 949,95/ 40,00} 949,95/ 67,16 1.017,11 0,00% 0,00 0,00}
— =
6.5.4.1.9 | TCE-C00186 | Proprio IEBA;CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 15,00 25,87 45,691 71,56 388,04 685,41 1.073,45) 15,00 1.073,45) 75,89 1.149,34 0,00% 0,00 0,00}
6.5.4.1.10 TCE-C00179 Proprio  |RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO| CONJ 5,00} 19,75 33,46 5321 98,73 167,31 266,04 5,00} 266,04 18,81 284,85 0,00% 0,00 0,00}
6.5.4.1.11| TCE-C00180 Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 19,00 10,57, 25,00 35,57, 200,79 474,97 675,75] 19,00 675,75] 47,78 723,53] 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE o
6.5.4.1.12 061369 001 Proprio MAO DE OBRA UN 12,00 46,51 972,51 1.019,02 558,14 11.670,14 12.228,29 12,00 12.228,29)] 864,541 13.092,83] 0,00% 0,00 0,00}
6.5.4.1.13 Rgﬁggsg"(\)uo\;l Proprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33 6,67 8,00} 35,87, 180,08 215,96] 27,00 215,96} 15,27 231,221 0,00% 0,00 0,00}
6.5.4.1.14 063459 SBC |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 17,00 19,90; 3,33 2323 338,36} 56,54 394,90; 17,00, 394,90; 27,92 422,82 0,00% 0,00 0,00}
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654.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 15,00} 28,74 7,06} 35,79 431,07, 105,85 536,92] 15,00 536,92] 37,9, 574,88] 0,00% 0,00} 0,00
6.54.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73] 33,34] 103,04 63,66 166,70 5,00} 166,70 11,79] 178,48 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
654117 91994 024 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 10,00 26,85 27,68 54,54] 268,55] 276,82] 545,37] 10,00 545,37] 38,56 583,93] 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
654.1.18 91994 025 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 26,85 45,98} 72,84 134,27 229,92] 364,19] 5,00} 364,19] 25,75 389,94/ 0,00% 0,00} 0,00
REF
6.5.4.1.19 CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mo de obra UN 2,00} 18,94 17,55 36,49 37,87 3511 72,98, 2,00 72,98, 5,16} 78,14 0,00% 0,00 0,00}
40.05.020 001
6.5.4.1.20 OSZEZTWS ggz Proprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57| 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00} 166,04 11,74] 177,78 0,00% 0,00} 0,00
6.5.4.1.21 0§2E227s§($3 Proprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 21,45 52,27| 73,72 42,90 104,53 147,44 2,00} 147,44 10,42] 157,86 0,00% 0,00} 0,00
- .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o,
6.5.4.1.22 TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30} 592,62] 2,00} 592,62] 41,90 634,52] 0,00% 0,00} 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.5.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2022_PA M 20,00 14,46} 14,01 28,47 289,14] 280,16} 569,30} 20,00 569,30} 40,25 609,55/ 0,00% 0,00} 0,00
6.5.4.1.24 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00} 8,34 9,78 18,12] 116,78 136,86 253,64] 14,00 253,64] 17,93] 271,58] 0,00% 0,00} 0,00
LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9.6 WM 0,00%
FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A 0,00%
FIBRA OPTICA ] 1 ]
9050016 SIURB__|REMOCAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 3,67, - 3,67, 91,73 91,73 25,00 91,73 0,00%
OSRQE;(?S(% Proprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 25,00 6,40 2,16} 8,55 159,92 53,89 213,82] 25,00 213,82] 15,12] 228,94] 0,00% 0,00} 0,00
059560 SBC __|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 15,00} 5.58| 7,95] 13,53] 83,68 119,32 203,00} 15,00 203,00} 14,35} 2 7,3ﬂ 0,00% 0,00} 0,00
000041 SBC___|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 4.00; 21.93) 21,93 | 87.71 87.71 4,00} 87.71 6.20 9391 0,00% 0,00} 0,00
000821 SBC Elgméi.ﬂgﬁé CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 4,00 343,02 343,02 1.372,06) 1.372,06) 4,00} 1.372,06) 97,00 1.469,07 0,00% 0,00} 0,00
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
. |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA o
65436 | TCE-C 00902 Proprio TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE UN 4,00} 265,48] 50,90 316,38] 1.061,91 203,61 1.265,52 4,00} 1.265,52, 89,47 1.354,99 0,00% 0,00} 0,00
CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO . . . | . . J .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA N mm-
ESQUADRIAS ] ] g ] g | i g
BANHEIROS - .

656.1.1 102193 SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 |  m? 588 165 1,26) 291 9,73 7.40) 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34/ 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , .,

656.12 102228 SINAPL |\ ADEIRA. 3 DEMAOS. AF 0112021 m 588 1757 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 588 190,19 1345 203,64 0,00% 0,00 0,00

656.13 110750 SBC _|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00] 363,23 0,05 363,28 726,45 0.1 726,56 2.00] 726,56 51,37] 777,93 0,00% 0.00] 0,00

656.14 102193 SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m? 0,80 165 126 291 132 1,01 233 0,80 2,33 0,16 2,49 0,00% 0,00 0,00

656.15 102219 Sinapi | INTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGWENTADA) ESWALTE SINTETICO me 0,80 11,70 10,40) 2,10 9,36 8,32 17,68 0,80) 17,68 125 18,93 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MARMORE
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO

INSTALACAO
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

65621 99813 001 Préprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m? 6,76} 0,91 145,00 145,91 6,13] 980,20} 986,33} 6,76 986,33} 69,73 1.056,06| 0,00% 0,00 0,00}
65.6.2.2 22;2";@; ! Proprio &mgXYEgS R DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : m? 6,76} 091 223,01 223,921 6,13] 1.507,57, 1.513,70) 6,76) 1.513,70) 107,02 1.620,71 0,00% 0,00 0,00}
65623 2@;@";9; ! Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76} 091 9,28 10,19] 6,13] 62,75 68,88 6,76 68,88 4,87 73,75 0,00% 0,00 0,00}
65.6.24 22;%";@: ! Proprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 6,76} 7.44] 114,44] 121,89 50,32 773,62] 823,94 6,76 823,94 58,25 882,20} 0,00% 0,00 0,00}
6.5.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE~ERANCO PARANA 2GM EM PAREDE INTERNA - FORNECIVENTO & m? 6,76} 162,27 1.371,00) 1.533,27 1.096,97, 9.267,94 10.364,90 6,76 10.364,90} 732,80; 11.097,70} 0,00% 0,00 0,00}

TCE-C 00755 | Proprio |UN.E PAREDE 1 UN 0,00%
TCE-C 00756 | Proprio |UN.E PAREDE 2 UN 0,00%
TCE-C 00757 | Proprio |UN.E PAREDE 3 UN 24.456,01 0,00%
TCE-C 00758 | Proprio |UN.E PAREDE 4 UN 16.725.85| _ 16.725,85 16.725.85 16.725.85 16.725,85 0,00%
TCE-C 00759 | Proprio |UN.E PAREDE 5 UN 3.707.16] __ 3.707.16 3.707.16 3.707.16 3.707.16 0,00%
TCE-C 00760 | Proprio |UN.E PAREDE 6 UN 267183 267183 2.671,83 2.671,83 267183 0,00%
TCE-C 00761 | Proprio|UN.E PAREDE 7 UN 10.219.74] _ 10.219.74) 10.219.74 10.219.74 10.219.74 ] 0,00%
TCE-C 00762 | Préprio |UN.E PAREDE 8 UN 3.506.78]  3.506.78| - 3.506.78] 3.506.78] 3.506.78 @l@l 754, 0,00%
TCE-C 00763 | Proprio|UN.E PAREDE 9 UN 362023] 362923 - 3629.23 3629.23 3629.23 256.59) 3.885.82 0,00%
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MOBILIARIO COMERCIAL

TCE-C 00666 FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300

1.757.87,

1.757.87,

0,00%

6.57.1.10| TCE-C00764 | Proprio |UN.E PAREDE 10 UN 1,00 17.907,39|  17.907,39| 17.907,39| 17.907,39 1,00 17.907,39| 1.266,05) 19.173,44 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.11| TCE-C00765 | Proprio [UN.E PAREDE 11 UN 1,00 9.418,20} 9.418,20 9.418,20 9.418,20 1,00 9.418,20 665,87 10.084,06} 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.12| TCE-C00766 | Proprio [UN.E PAREDE 12 UN 1,00 13.626,32|  13.626,32] 13.626,32| 13.626,32 1,00 13.626,32| 963,38} 14.589,70} 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.13| TCE-C00754 | Proprio [UN.E-M5 UN 1,00 6.201,42] 6.201,42 6.201,42 6.201,42 1,00 6.201,42 438,44 6.639,86 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.14| TCE-C00767 | Proprio [UN.E-M6 UN 1,00 6.407,37} 6.407,37 6.407,37 6.407,37 1,00 6.407,37 453,00 6.860,37 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.15| TCE-C00768 | Proprio [UN.E-M7 UN 1,00 3.347,18] 3.347,18 3.347,18 3.347,18 1,00 3.347,18 236,65] 3.583,82 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.16| TCE-C00769 | Proprio [UN.E-M8 UN 1,00 7.233,97} 7.233,97 7.233,97 7.233,97 1,00 7.233,97 511,44 7.74541 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.17| TCE-C00770 | Proprio [UN.E-M9 UN 1,00 7.550,14] 7.550,14 7.550,14 7.550,14 1,00 7.550,14 533,79 8.083,93 0,00% 0,00 0,00}
6.57.1.18| TCE-C 00771 Préprio |UN.E-M12 UN 1,00 4.130,20} 4.130,20; 4.130,20; 4.130,20; 1,00 4.130,20; 292,01 442221 0,00% 0,00 0,00}

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

INSTALAGAO

| 657.3 PERSIANAS
PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
65731 | TCE-C 00607 SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
6.5.8

DIVISORIAS

|65
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6 760700 | PrOPio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAVENTO CONTRA
FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

LIMPEZA

[
TCE-C 00207
| 66 UNIDADE F

| 6641 REMOCOES E DEMOLICOES
EMBASA DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO
EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL 8 39, 43, 83,06

Y . D 9
6.57.22 | TCE-C 00608 Proprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00} 2.778,18] 2.778,18 25.003,58 25.003,58 9,00 25.003,58 1.767,75) 26.771,33 0,00% 0,00 0,00}
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
65.7.23 | TCE-C 00609 Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 4.502,80} 4.502,80; 4.502,80! 4.502,80; 1,00} 4.502,80! 318,35] 4.821,15, 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
. [CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o,
6.5.7.24 | TCE-C 00610 Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00} 3.315,95 3.315,95 19.895,70} 19.895,70 6,00 19.895,70} 1.406,63) 21.302,32 0,00% 0,00 0,00}
65.7.25 | TCE-C00672 | Préprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00] 2.514,18] 5.028,35 5.028,35 2,00 5.028,35 355,50; 0,00% 0,00, 0,00}
657.26 | TCE-C00673 | Préprio |BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00] X 1.916.11 1.916.11 2,00 1.916.11 13547 0,00% 0.00, 000}
65.7.2.7 | TCE-C00675 | Préprio |PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00] 1.796,08 3.592,16 3.592,16 2,00 3.592,16 253,07| 0,00% 0,00 0,00}
6.5.7.28 | TCE-C00676 | Propio |PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00} 2.513.10; 5.026.20 5.026.20 2,00 5.026.20 355,35; 0,00% 0.00, 000}
65.7.2.9 | TCE-C00647 | Préprio |SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 10.217.18] 10.217,18} 10.217,18| 1,00 10.217.18| 722,35; 10.939,54! 0,00% 0,00, 0,00}
657.210| TCE-C00678 | Proprio [SO2-SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 9.574,05} 9.574,05 9.574,05 9.574,05 1,00 9.574,05 676,89 10.250,94] 0,00% 0,00 0,00}
" MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
6.5.7.211| TCE-C00509 | Proprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 3.390,92 3.390,92 3.390,92 3.390,92 1,00 3.390,92 239,74 3.630,66 0,00% 0,00 0,00}
6.57.212| TCE-C 00681 Proprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 1.992,08 1.992,08) 1.992,08) 1.992,08) 1,00} 1.992,08, 140,84 2.132,92 0,00% 0,00 0,00}
657.213| TCE-C00682 | Proprio |ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 1.635,92 1.635,92) 1.635,92 1.635,92) 1,00 1.635,92) 115,66 1.751,58| 0,00% 0,00 0,00}
657.214| TCE-C00684 | Proprio [MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 10.084,77|  10.084,77| 10.084,77 10.084,77 1,00 10.084,77 712,99 10.797,77| 0,00% 0,00 0,00}
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
65.7.2.15| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 10.089,77|  10.089,77| 40.359,08 40.359,08 4,00 40.359,08 2.853,39 43.212,47 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.5.7.2.16| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 6.478,79] 6.478,79 6.478,79 6.478,79 1,00} 6.478,79 458,05 6.936,85 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
" MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6.5.7.217 | TCE-C00505 | Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 6.832,33] 6.832,33 6.832,33 6.832,33 1,00 6.832,33 483,05 7.315,38 0,00% 0,00 0,00}
6.5.7.218 TCE-C00686 | Proprio FL2 - FLOREIRA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 113,68 2.053,53] 2.167,21 113,68 2.053,53 2.167,21 1,00} 2.167,21 163,22 2.320,43 0,00% 0,00 0,00}

I 7 N N N I
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6.6.1.2 022188 SBC___|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 4,10] 5.97] - 5.97] 24,50] -| 24,50 -| -| | 0,00% 0.00, 000}

6613 023212 SBC |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO N 200 93,62 001 93,63 187,24 002 187,26 - - - 0,00% 000 000
6614 023212 SBC _|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAVENTO UN 200] 9,62 001 9363 187,24 002 187,26 - - - 0.00% 000] 000]
e REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6615 | coeags ainapy | PrOPT |FIERA,ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m 5081 20,54 673 21,21 104349 42,02 1.385,51 - - - 0,00% 000 000
P AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED- REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMEERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6616 | 48468+ ORSE | Propio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTOE | un 2,00 nM 27,50 6093 80248, 659,93 146241 - - - 0,00% 000 000
4988 001 REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE _ |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . ,
6617 10552 Propro | hEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL | ™ 1494 2,42 10.29 37,68 40562 153,28 56291 2 ) ) ) 0.00% 000 000
DEMOLIDO
6618 055025551 Proprio |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m 35,57 26,34 11,16 3749 936,76 396,86, 133362 - - - 0,00% 000 000
| 662 PISOS
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
6621 90444 SINAPI | INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 680 13,76 468 18,44 93,58 31,83 12541 680 12541 887, 134,28 0,00% 000) 000
AF 0912023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6622 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, ESPESSURA | m 139 U 30,08 64,50 4680 2091 87,72 4861 - - - 0,00% 000 000
001 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
REF SINAPI —[PISOVINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO X N
6623 | oron | Promio (oo et m 10162 718 amet| 38077 7269, 3288558 3361254 304 1.005,53 7109 1.076,62 0,00% 000 000

6. 120772 SEDOP _|Rodapé em poliestireno de 12cm 4,10] 4.81 7541 80,22 309.17; 4,10) 352,16} 0,00% 0,00 0,00}
PAREDES E SEPTOS
SEPTOS
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
6.6.3.1.1 104723 001 Préprio | DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50} 42,82 328,50} 371,31 663,65} 5.091,70 5.755,35 E E E 0,00% 0,00 0,00}
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
PAPEL DE PAREDE
6.6.32.1 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 1,73 10,37} 8,22 18,58, 121,59 96,40 217,99 1,73 217,99 1541 233,40; 0,00% 0,00 0,00}
RE;;ZEI:OFWRA Proprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALACAO m? 11,73 3,20} 46,69} 49,89 37,57 547,65] 585,221 11,73 585,22] 626,60; 0,00% 0,00 0,00}

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

. o

6.6.4.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 17,66} 15,60 33,26 300,22] 265,21 565,43] 17,00, 565,43} 39,98 605,41 0,00% 0,00 0,00}
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM o

6.6.4.1.2 | REF 91994 002 | Proprio | SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIVENTO E INSTALACAO. UN 2,00} 17,66 15,60 33,26 35,32 31,20 66,52 2,00 66,52 4,70 22 0,00% 0,00 0,00}
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO CEGO o

66413 150629 001 Préprio E CONECTOR WAGO UN 2,00} 14,16} 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 2,00 61,84 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00}
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o

6.6.4.14 | TCE-C00042 Préprio REDUGAO DE 1" PARA 314" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 229 11,98 34,26 222,88} 119,76 342,641 10,00 342,641 24,22 366,86} 0,00% 0,00 0,00}

6.64.1.5 2%:585%6 Préprio | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 93,00 14,02] 27,95 41,96 1.303,58| 2.598,97 3.902,55 93,00 3.902,55 27591 4.178,46/ 0,00% 0,00 0,00}
.. [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o,

6.6.4.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00} 2479 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20} 109,08 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC .. |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, o,

6.6.4.1.7 061142 001 Proprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,00 21,75 4284 64,59 1.044,07, 2.056,46 3.100,52 48,00} 3.100,52 21921 3.319,73 0,00% 0,00 0,00}

2
6.64.1.8 | TCE-C00187 | Proprio E’ég:g:‘&'x‘%g;ﬂ BUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO 3¢2,5m M 50,00 10,57, 13,18| 2375 528,39 659,05 1.187,44 50,00 1.187,44 83,95 1.271,39) 0,00% 0,00 0,00}
"

66419 [ TCE-C00186 | Proprio zﬁil)CHO 3,5m COM CABO 32,5 HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 25,87 45,69} 71,56 491,52] 868,18} 1.359,70) 19,00 1.359,70) 96,13 1.455,83) 0,00% 0,00 0,00}

6.6.4.1.10| TCE-C00179 Préprio | RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO| CONJ 10,00 19,75 33,46 53,21 197,45 334,63 532,08} 10,00, 532,08} 37,62 569,70} 0,00% 0,00 0,00}

6.6.4.1.11| TCE-C00180 Préprio | RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 22,00 10,57] 25,00 35,57, 232,49 549,96} 782,45] 22,00 782,45] 55,32 837,77} 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE o

6.6.4.1.12 061369 001 Préprio MAO DE OBRA UN 25,00 46,51 972,51 1.019,02 1.162,80) 24.312,79 25.475,59 25,00 25.475,59 1.801,12) 271.276,72 0,00% 0,00 0,00}

6.6.4.1.13 Zﬁggzlgsgl Préprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 33,00 1,33 6,67 8,00} 43,85 220,10; 263,95 33,00 263,95 18,66 282,61 0,00% 0,00 0,00}

6.6.4.1.14 063459 SBC |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90; 3,33 23,23 398,07; 66,52 464,59 20,00 464,59 32,85 497,44 0,00% 0,00 0,00}

6.6.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 18,00 28,74 7,06 35,79 517,28} 127,02 644,31 E E E 0,00% 0,00 0,00}

6.6.4.1.16| TCE-C00646 | Proprio (BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07; 127,32 333,40; 10,00 333,40; 23,57 356,97 0,00% 0,00 0,00}
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REF SINAP TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO

- o
66.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 13,00 26,85 27,68 54,54] 349,11 359,87] 708,98] 13,00 708,98] 50,12 759,10} 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
66.4.1.18 91994 025 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 6,00 26,85 45,98} 72,84 161,13 275,90} 437,03 6,00} 437,03 30,90 467,93 0,00% 0,00} 0,00
6.6.4.1.19 F;f;gilg;; Proprio | CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00 17,66} 33,12 50,78 17,66 33,12 50,78 1,00 50,78 3,59 54,37} 0,00% 0,00] 0,00
REF
6.6.4.1.20  CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive m&o de obra UN 2,00} 18,94 17,55 36,49 37,87 3511 72,98, 2,00 72,98, 5,16} 78,14 0,00% 0,00 0,00}
40.05.020 001
6.6.4.1.21 0§2E227s§($3 Proprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 2,00 21,45 52,27| 73,72 42,90 104,53 147,44 2,00} 147,44 10,42] 157,86 0,00% 0,00} 0,00
- .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - | | | o,
6.6.4.1.22( TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14,16} 282,15 296,31 28,32 564,30} 592,62] 0,00% 0,00} 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
66.4.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2022_PA M 14,00} 14,46} 14,01 28,47 202,40} 196,11 398,51 14,00 398,51 28,17, 426,69 0,00% 0,00} 0,00
6.6.4.1.24 83386 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00} 8,34 9,78 18,12] 150,15 175,96 326,11 18,00 326,11 23,08, 349,17] 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.6.4.1.25 063080 001 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXACAO, PRENSA CABOS|  UN 1,00} 46,16 534,63 580,69 46,16 534,53] 580,69 70,00} - - - 0,00% 0,00} 0,00
E CONECTORES WAGO
FIBRA OPTICA
66.4.2.1 9050016 SIURB  |[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 60,00 3,67 - 3,67 220,15] - 220,15] 25,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC P
66422 059560 001 Proprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 60,00 6,40 2,16} 8,55 383,82] 129,35 513,16} 25,00 - - - 0,00% 0,00} 0,00
66423 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 40,00 5,58] 7,95) 13,53 223,15 318,18] 541,32, 40,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00
6.6.4.24 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 8,00 E 21,93 21,93 E 175,42 175,42 2,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00
66.4.25 000821 SBC Elgméi.ﬂgﬁé CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 8,00} - 343,02 343,02 - 2.744,12 2.744,12 2,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00

INSTALAGAQ, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA

66426 | TCECO0902 | Propio |1u:cn1a EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE

UN 8,00} 265,48] 50,90 316,38} 212382 407,22 2.531,04 | E E 0,00% 0,00 0,00}

‘ 6.6.5 REVESTIMENTOS

6.6.5.1

FORRO . . . | . . . | .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA N mm-
| 666 ESQUADRIAS g i 3
| 6661 BANHEIROS - - - g g 1

6.6.6.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88] 1,65 1,26} 291 9,73] 7.40] 17,13 5,88 17,13 1,21 18,34 0,00% 0,00 0,00}
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

9
6.6.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88] 17,57, 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88 190,19 13,45 203,64 0,00% 0,00 0,00}
6.6.6.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00} 363,23} 0,05 363,28} 726 45! 0,11 726,56} 2,00 726,56} 51,37, 777,93] 0,00% 0,00 0,00}
6.6.6.1.4 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80} 1,65] 1,26} 291 1,32 1,01 2,33 0,80 2,33 0,16} 2,49) 0,00% 0,00 0,00}
6.6.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAVIENTO (PIGMENTADA) ESWALTE SINTETICO m? 0,80} 11,70 10,40 2210 9,36} 8,32] 17,68 0,80 17,68 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00}

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO . o
6.6.6.21 99813 001 Préprio *LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 14,94 0,91 145,00} 145,91 13,54 2.166,31 2.179,85 3,80} g E E 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : . o
6.6.6.2.2 99813 002 Proprio NANO4YOU m 14,94] 0,91 223,01 223,921 13,54 3.331,82 3.345,36 3,80} | | E 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI . -
66623 99813003 Préprio | APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 14,94 0,91 9,28 10,19) 13,54] 138,69 152,23 3,80} E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.6.6.2.4 22;%";@: ! Proprio | APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : NANO4YOU m? 14,94 7.44] 114,44] 121,89 11,21 1.709,75) 1.820,96| 3,80} E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.6.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO & m? 14,94] 162,27 1.371,00 1.633,27| 2.424,36 20.482,69 22,907,056 14,94 22,907,056 1.619,53) 24.526,58 0,00% 0,00 0,00}

INSTALACAO
MOBILIARIO

.6.7. MOBILIARIO SOB-MEDIDA . . . 5 5
6.6.7.1.1 | TCE-C00772 | Proprio |UN.F PAREDE 1 UN 1,00 | 7.550,14] 7.550,14 | 7.550,14 7.550,14 | | | 0,00% 0,00 0,00]
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TCE-C 00607

Proprio

PERSIANAS
PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

66.7.12 | TCE-C00773 | Prprio |UN.F PAREDE 2 UN 1,00 3.398.67] 339867 3.398.67] 3.398.67) 0,00%
66.7.13 | TCE-C00774 | Proprio |UN.F PAREDE 3 UN 1,00 0,00%
TCE-C 00775 | Proprio|UN.F PAREDE 4 UN 1,00 0,00%
TCE-C00776 | Proprio |UN.F PAREDE 5 UN 1,00 0,00%
TCE-C 00777 | _Proprio|UN.F PAREDE 6 UN 1,00 0,00%
TCE-C00778 | Proprio |UN.F PAREDE 7 UN 1,00 502081 502081 f 5.020.81) 502081 0,00%
TCE-C 00779 | Proprio|UN.F PAREDE 8 UN 1,00 209293  2.092.93 - 2.092.93 2,092.93 0,00%
TCE-C 00780 | Proprio |UN.F PAREDE 9 UN 1,00 3.094,86| - 3.004,86/ 3.094,86) 0,00%
66.7.1.10| TCE-C00781 | Proprio |UN.F PAREDE 10 UN 1,00 4.586,64| 458664 4.586,64/ 4.586,64] 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.11| TCE-C00782 | Proprio |UN.F PAREDE 11 UN 1,00 13871,24| 1387124 13.871,24) 13.871,24) 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.12| TCE-C00783 | Proprio |UN.F PAREDE 12 UN 1,00 961858 961858, 961858 9.618,58 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.13| TCE-C00784 | Proprio |UN.F PAREDE 13 UN 1,00 204,08 210406 2.104,06 2.104,06 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.14| TCE-C00785 | Proprio |UN.F PAREDE 14 UN 1,00 13696,65  13.696,65 13.696,65| 13.696,65| 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.15| TCE-C00786 | Proprio |UN.F PAREDE 15 UN 1,00 9.963,70]  9.963,70) 9.963,70 9.963,70 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.16| TCE-C00787 | Proprio |UN.F PAREDE 16 UN 1,00 2213153 2213153 2243153 2243153 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.17| TCE-C00794 | Proprio |UN.F-M4 UN 1,00 6.926,16|  6.926,16] 6.926,16 6.926,16 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.18| TCE-C00795 | Proprio |UN.F-M5 UN 1,00 573274 573274 573274 573274 0,00% 0,00 0,00,
66.7.1.19| TCE-C00788 | Proprio |UN.F-M7 UN 1,00 9.550,68|  9.550,68} 9.550,68 9.550,68 0,00% 0,00 0,00,
66.7.120| TCE-C00789 | Proprio |UN.F-M9 UN 1,00 19.658,30|  19.658,30 19.658,30 19.658,30 0,00% 0,00 0,00,
66.7.121| TCE-C00791 | Proprio |UN.F-M10 UN 1,00 428221 428221 428221 428221 0,00% 0,00 0,00,
66.7.122| TCE-C00790 | Proprio |UN.F-M11 UN 1,00 34.950.86  34.950,86 34.950,86 34.950,86 0,00% 0,00 0,00,
66.7.123| TCE-C00792 | Proprio |UN.F-M12 UN 1,00 659,51 659051 6.590,51 6.590,51 0,00% 0,00 0,00,
66.7.124| TCE-C00793 | Proprio |UN.F-M13E UNF-M14 UN 1,00 1734525 17.345,25 17.345,25 17.345,25 0,00% 0,00 0,00,
6 MOBILIARIO COMERCIAL
6.6.7.2.1 | TCE-C 00668 FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 N 0,00%
. |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD .
66722 | TCECO0608 | Proprio |, cr"ccreurijRn & BASE PRETA - OU SIVILAR - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO | N 20,00 277818 277818 55.563,50 55.563,50 0,00% 0,00 0,00,
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
66.7.23 | TCE-C00609 | Propio |ESTRUTURA PRETAE BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 2,00, 450280 450280 9.005,60 9.005,60 0,00% 0,00 0,00,
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
_ [CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM N
66724 | TCECO010 | Proprio | il e e oean0 VINILIGO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00, 331595 33159 19.895,70 19.895,70) 6,00 0,00% 0,00 0,00,
66.7.25 | TCE-C00672 | Proprio | CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 4,00 2514,18] 251418 10.056,70 10.056,70 4,00 10.056,70 10.767.71 0,00% 0,00 0,00
66.7.06 | TCE-C00676 | Proprio |PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 2513.10] 251310 5.026.20 2,00 5,026.20 5.381.56] 0,00% 0.00) 0.00)
66.7.2.7 | TCE-C00647 | Proprio |SOT- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 10.217.18] _ 10.217.18 10.217,18 1,00 10.217,18 10.939.54 0,00% 0,00 0,00
MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - N
66728 | TCECO0687 | Proprio |cooieevie 70 E INSTALAGAO UN 1,00 649955 649955, - 6.499,55 0,00% 0,00 0,00,
66.7.29 | TCE-C00681 | Proprio |ML1-MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00] 1.992,08]  1.992,08 - 1.992.08 1.992.08 1,00] 1.992.08 140,84 2.132.92] 0,00% 0.00] 0.00]
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
66.7.210| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS N 5,00 10.089,77|  10.089,7, 50.448,85 50.448,85 0,00% 0,00 0,00,
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
66.7.211| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 10,00 647879 647879 64.787,95 64.787,95 0,00% 0,00 0,00,
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. |MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E .
667212| TCECO005 | Proprio | eyt e coARI0S CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 2,00, 683233 683233 13.664,67 13.664,67] 0,00% 0,00 0,00,

DIVISORIAS
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REF SINAPI REFORCO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.6.8.1 97607 003 Préprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO CONTRA| ~ m* 40,98 21,31 183,63 204,94 873,26} 7.524,36 8.397,61 12,26 2.511,74 177,58 2.689,32 0,00% 0,00 0,00}
FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6.6.82 | TCE-C 00835 Proprio all\)lLSORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 81, PERSIANA £ m? 14,56] 2.856,43] 2.856,43 41.589,68 41.589,68 0,00% 0,00 0,00}

- TCE-C 00207

02.01.33

EMBASA

LIMPEZA

- REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE G

REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL DO
EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

2,59)

0,02

2,60}

196,63

197,97

0,00%

6.7.1.2 022188 SBC _|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 6.98] 5.97] - 5.97] 41,70 41,70 0,00% 0,00, 0,00}
6.7.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00} 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02] 187,26 0,00% 0,00 0,00}
6.7.1.4 023212 SBC _|REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00] 93,62 001 93,63 468,11 0,04] 468,16 0,00% 0.00] 0,00[
4;:2; fi‘lﬁil REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.7.1.5 97640 + SINAPI Préprio | FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 38,01 20,54 6,73 21,21 780,62] 255,861 1.036,47, 0,00% 0,00 0,00}
%115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED-| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.7.16 | 48468+ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30; 522,45] 1.157,74 0,00% 0,00 0,00}
4988 001 REINSTALACAQ
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . o,
6.7.1.7 10852 Proprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 6,76} 2142 10,26 37,68 185,35 69,36 254,70] 6,76 254,70] 18,01 272,11 0,00% 0,00 0,00}
DEMOLIDO
6.7.1.8 OZSEOZOS 5331 Préprio | RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25,30 26,34 11,16| 37,49 666,29 282,28} 948,57 0,00% 0,00 0,00}

REF SINAPI

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM

2221001

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

6.7.3.1.1 ?;ii'\g(\;l Proprio | DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50} 42,82 328,50} 371,31 663,65; 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00}
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
| 6732 PAPEL DE PAREDE = = = = =
6.7.321 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18,15 10,37} 8,22 18,58, 188,13 149,16 337,29 18,15) 337,29 23,85 361,14] 0,00% 0,00 0,00}
67322 REF SEINFRA Préprio | REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 18,15 3,20} 46,69} 49,89 58,13 847,39 905,52] 18,15) 905,52] 64,02 969,541 0,00% 0,00 0,00}

dori 9,

6.7.4.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00 17,66 15,60) 33,26 282,561 249,61 532,17] 16,00 532,17] 37,62 569,79 0,00% 0,00 0,00}
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, SEM o

6.7.4.1.2 | REF 91994002 | Proprio SUPORTE E SEM PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00} 17,66} 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 3,00 99,78 7,05) 106,84 0,00% 0,00 0,00}
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO CEGO o,

67413 150629 001 Proprio £ CONECTOR WAGO UN 2,00} 14,16 16,76 30,92 2832 33,62 61,84 2,00 61,84 4,37 66,21 0,00% 0,00 0,00}
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o,

6.7.4.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00} 229 11,98 34,26 178,30 95,80 27411 8,00 274,11 19,38, 293,49 0,00% 0,00 0,00}

6.74.15 T]EB:;%C Proprio | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 128,00 14,02] 27,95 41,96 1.794,17, 3.577,08 5.371,25 128,00} 5.371,25 379,75 5.751,00 0,00% 0,00 0,00}
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o

6.7.4.1.6 | REF 91997001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00} 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 2,00 101,88 7,20} 109,08 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC . |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, o

67417 061142 001 Préprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 62,00 21,75 42,84] 64,59 1.348,59) 2.656,25 4.004,84 62,00 4.004,84, 283,14 4.287,98] 0,00% 0,00 0,00}

2
67418 | TCE-C00187 | Proprio ﬁégg:‘&(ﬂgy BUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCLITOS COM CABO 33 5m M 20,00 10,57, 13,18| 23,75 211,35] 263,62] 474,98 20,00 474,98] 33,58 508,56} 0,00% 0,00 0,00}
— =

6.7.4.1.9 | TCE-C00186 | Proprio IEBA;CHO 3.5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52, 868,18} 1.359,70 19,00 1.359,70) 96,13 1.455,83) 0,00% 0,00 0,00}

6.7.4.1.10 TCE-C00179 Proprio  |RABICHO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO| CONJ 5,00} 19,75 33,46 5321 98,73 167,31 266,04 5,00} 266,04 18,81 284,85 0,00% 0,00 0,00}

6.7.4.1.11| TCE-C00180 Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 20,00 10,57, 25,00 35,57, 211,35] 499,96 711,32, 20,00 711,32, 50,29 761,61 0,00% 0,00 0,00}
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO INCLUSIVE o

6.7.4.1.12 061369 001 Proprio MAO DE OBRA UN 10,00 46,51 972,51 1.019,02 465,12 9.725,12 10.190,24] 10,00 10.190,24 720,45; 10.910,69| 0,00% 0,00 0,00}

6.7.4.1.13 Rgﬁggsg"(\)loA;I Proprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33 6,67 8,00} 35,87, 180,08 215,96] 27,00 215,96} 15,27 231,221 0,00% 0,00 0,00}

6.7.4.1.14 063459 SBC |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 18,00 19,90; 3,33 2323 358,26} 59,87 418,13 18,00 418,13 29,56 447,70 0,00% 0,00 0,00}
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674115 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 16,00} 28,74 7,06} 35,79 459,81 11291 572,72] E E E 0,00% 0,00} 0,00
6.7.4.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 8,00 20,61 12,73] 33,34] 164,86 101,86 266,72] 8,00} 266,72] 18,86} 285,58] 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP . | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
674117 91994 024 Proprio ), 2P4T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 12,00 26,85 27,68 54,54] 322,26} 332,18] 654,44] 12,00 654,44] 46,27 700,71 0,00% 0,00} 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 A, o
6.7.4.1.18 | REF 91994004 |  Prdprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00} 17,66, 18,29) 35,95 141,28 146,35 287,62] 8,00 287,62] 20,34 307,96} 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
6.7.4.1.19 91994 025 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 5,00 26,85 45,98} 72,84 134,27 229,92] 364,19] 5,00} 364,19] 25,75 389,94 0,00% 0,00} 0,00
REF
6.7.41.20 ( CPOS/CDHU Proprio | Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive mao de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 3511 72,98 2,00] 72,98, 5,16} 78,14 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
674121 0:;2275552 Préprio | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO cJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 2,00} 166,04 11,74] 177,78 0,00% 0,00} 0,00
674122 0:2E2F07S ggf& Préprio | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00} 21,45 52,27 73,72] 21,45 52,27} 73,72] 1,00] 73,72] 521 78,93 0,00% 0,00} 0,00
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.7.4.1.23| TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00} 14,16, 282,15 296,31 2832 564,30; 592,62] g E E 0,00% 0,00} 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
67.4.1.24 95727 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_1012022_PA M 22,00 14,46, 14,01 2847 318,05 308,18] 626,23] 22,00 626,23] 4421 670,51 0,00% 0,00} 0,00
674125 83386 SINAPI [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34] 9,78 18,12] 116,78 136,86 253,641 14,00 253,641 17,93 271,58] 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
67.4.1.26 063080 001 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA CABOS|  UN 1,00} 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53] 580,69 1,00] 580,69 41,05 621,74] 0,00% 0,00} 0,00
E CONECTORES WAGO
LUMINOTECNIA - - -
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9.6 WM A 117,55 55 £ 0,00%
FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A 40,51 A - 0,00%
FIBRA OPTICA -
67431 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67, g 3,67, 110,08 E 110,08 15,00} - - - 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC L
67432 059560 001 Préprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16} 8,55 191,91 64,67 256,58 15,00} E E E 0,00% 0,00} 0,00
67433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95 13,53] 111,57 159,09 270,66] 20,00 E E E 0,00% 0,00} 0,00
67.4.34 000041 SBC___|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 500 | 21.93| 21.93| | 109,64 109,64 | | £ 0,00% 0,00 0,00
67435 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00} - 343,02 343,02 - 1.715,08) 1.715,08) E E E 0,00% 0,00} 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
. |OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA o
67436 | TCE-C 00902 Proprio TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZACOES E LANGAMENTO DE UN 5,00} 265,48] 50,90 316,38] 1.327,39) 254,51 1.581,90 E E E 0,00% 0,00} 0,00
CABOS

REVESTIMENTOS -
FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA N mm-

ESQUADRIAS i
BANHEIROS . . . | 5 5 |

6.7.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65] 1,26} 291 9,73] 7,40] 1713 5,88 17,13 121 18,34 0,00% 0,00 0,00}
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

2 9,
6.76.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 5,88] 17,57, 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 5,88] 190,19 13,45 203,641 0,00% 0,00 0,00}
6.76.1.3 110750 SBC |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00} 363,23] 0,05 363,28} 726,45 01 726,56} 2,00 726,56} 51,37 777,93] 0,00% 0,00 0,00}
6.76.1.4 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80} 1,65 1,26} 291 1,32 1,01 2,33] 0,80 2,33] 0,16} 2,49] 0,00% 0,00 0,00}
6.76.15 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80} 11,70 10,40 22,10] 9,36 8,32] 17,68] 0,80 17,68] 1,25 18,93 0,00% 0,00 0,00}

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

MARMORE
67.6.21 Féi;sa'ﬁ&” Proprio fmfﬂg:;gﬁmggexg%Sm,,rmsgi ?ﬁm&%{f"%o DEPRODUTO me 6,76 091 145,00 14591 6,13 980,20, 986,33, 0,95 138,61 9,80 148,41 0,00% 0,00 0,00,
67622 'nga'ggzp " proprio &mgl’fgg’a DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO 'GTR ECO” MARCA : me 6,76 091 22301 223,92, 6,13 150757 1513,70 0,95 212,72, 15,04 227,76, 0,00% 0,00 0,00,
67623 Zi;g";’o\; " | Proprio [APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU me 6,76 091 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,95 9,68, 0,68 10,36) 0,00% 0,00 0,00,
67624 Rgm'g(’;; " | Proprio |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :NANOAYOU | 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32) 77362, 823,94 0,95 115,79 8,19) 12398 0,00% 0,00 0,00,
6.7.6.25 | REF 101093 002| Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO me 6,76 16227| 137100 153327 1.096,97 9.267,94 10.364,90] 6,76 10.364,90 732,80, 11.097,70 0,00% 0,00 0,00,

INSTALAGAQ
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MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA -
TCE-C00796 | Préprio |UN.G PAREDE 1 UN . -l 10776.37)  10.776.37] -| 10.776.37} 776, -| -| | 0,00%

TCE-C00797 | Préprio |UN.G PAREDE 2 UN 8.793,03] 8.793,03 | 8.793,03 793 | | | 0,00%
TCE-C00798 | Préprio |UN.G PAREDE 3 UN 3.595.83] 3.595,83 -| 3.595,83 -| -| | 0,00%
TCE-C00799 | Préprio |UN.G PAREDE 4 UN | 3.659.29 3.659.29 | 3.659.29 3.659.29 | | | 0,00%
TCE-C00809 | Préprio |UN.G PAREDE 5 UN . | 2224297| 2224297 -| 22.242.97 22.242.97 -| -| | 0,00%
TCE-C00819 | Préprio |UN.G PAREDE 6 UN -l 12357.21] 12.357.21 | 12.357.21 12.357.21 | | | 0,00%
6.77.1.7 | TCE-C00820 | Préprio |UN.G PAREDE 7 UN 12.379.47|  12.379.47| -| 12.379.47| 12.379.47 -| -| | 0,00%
6.7.7.1.8 | TCE-C 00821 Préprio | UN.G PAREDE 8 UN 32.999.31)  32.999.31 | 32.999.31 32.999.31 | | | 0,00%
6.77.1.9 | TCE-C00822 | Préprio |UN.G PAREDE 9 UN 9.930.29; 9.930.29 -| 9.930.29 9.930.29 -| -| | 0,00%
6.7.7.1.10 | TCE-C00823 | Proprio |UN.G-M5 UN 1,00 | 8.001,01 8.001,01 E 8.001,01 8.001,01 E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.7.7.1.11| TCE-C00825 | Proprio |UN.G-M6 UN 1,00 | 6.954,541 6.954,54 E 6.954,54 6.954,54 E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.7.7.1.12| TCE-C00826 | Proprio |UN.G-M7 UN 1,00 < 24.80348|  24.803 48] | 24.803,48 24.803,48 E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.7.7.1.13| TCE-C00827 | Proprio |UN.G-M8 UN 1,00 || 21.419,16)  21.419,16] | 21.419,16 21.419,16 E E E 0,00% 0,00 0,00}
6.7.7.1.14 TCE-C00828 | Proprio |UN.G-M9E UN.G-M10 UN 1,00 < 1112601 11.126,01 | 11.126,01 11.126,01 E E E 0,00% 0,00 0,00}
MOBILIARIO COMERCIAL
. |CG1- CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD o
6.7.721 | TCE-C00608 | Proprio 2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00} | 2.778,18] 2.778,18 | 22.22540 22.22540 g E E 0,00% 0,00 0,00}
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.7.7.2.2 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 | 4.502,80} 4.502,80; B 4.502,80! 4.502,80; E | E 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
67723 | TCE-CO00672 | Préprio |CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00} | 2.514.18] 2.514.18 -| 5.028.35 5.028.35 2,00 5.028.35 5.383.86 0,00% 0.00, 000}
7. TCE-C 00668 | Proprio | FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 2,00} | 3.063, 3.063.30 | 60 126,60 2,00 6.126,60 6.559,75 0,00% 0,00, 0,00}
7. TCE-C 00674 | Préprio |PF2 - PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 1.00 | 1,603, 1.603.72) -| 72 603.72] 1.00) 1.603,72) 171711 0,00% 0.00, 000}
TCE-C 00676 | Préprio |PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 6.00] | 2.513,10} 2.513,10 - 15.078.61] 15.078.61] 6,00 15.078.61 16.144,67| 0,00% 0,00 0,00}
TCE-C 00678 | Préprio |SO2 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1.00 -| 9.574,05} 9.574,05 -| 9.574,05) 9.574,05) -| -| | 0,00% 0.00, 000}
TCE-C 00684 | Proprio |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77! | 10.084,77| 10.084.77| | | | 0,00% 0,00, 0,00}
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
67.7.29 | TCE-CO00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00} - 10.089,77)  10.089,77] E 20.179,54 20.179,54 g E E 0,00% 0,00 0,00}

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.7.210| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00} | 6.478,79] 6.478,79 B 12.957 59| 12.957,59 | | B 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.7.7.211| TCE-C00505 | Proprio UN 3,00} B 6.832,33] 6.832,33 E 20.497,00 20.497,00 1,00 6.832,33 483,05 7.315,38 0,00% 0,00 0,00}

PERSIANAS
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6781 | oe0r003 Proprio | METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO CONTRA| ~ m? 14,87 2131 183,63 204,94 316,94 273092 3.047,87 8,87 181823 12855 1.946,77 0,00% 0,00 0,00,

FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
TCE-C 00207 GERAL

UNIDADE H
MOBILIARIO

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.8.1.2 | TCE-C 00609 Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 8,00} | 4.502,80} 4.502,80; B 36.022,39 36.022,39) 2,00 9.005,60 636,70] 9.642,29 0,00% 0,00 0,00}
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.8.1.4 | TCE-C 00500 Proprio  [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 70,00 - 10.089,77|  10.089,77] E 706.283,87] 706.283 87| 21,00 211.885,16] 14.980,28] 226.865 44| 0,00% 0,00 0,00}
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E

6.7.82 | TCE-C 00835 Proprio m? 7,10] E 2.856,43] 2.856,43 | 20.280,68 20.280,68 0,90 2.570,79 181,75 2.752,55 0,00% 0,00 0,00}

6.8.1.1 TCE-C 00608 Proprio UN 141,00 E 2.778,18] 2.778,18 E 391.722,68] 391.722,68] 87,00 1,00} 2.778,18 196,42 2.974,59 18,00,  7,89% 0,00 53542,66 53.542,66

6.8.1.3 | TCE-C 00610 Proprio UN 108,00 | 3.315,95 3.315,95 E 358.122,56] 358.122,56] 42,00} 139.280,50 9.847,13 149.127,63 0,00% 0,00 0,00}

y .- | | | 9,

6815 | TCE-C 00505 Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00} 6.832,33] 6.832,33 54.658,67 54.658,67 | 2,00 13.664,67| 966,09 14.630,76} 0,00% 0,00 0,00}
. |MR1 - MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o

6816 | TCE-C 00509 Proprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 5,00} B 3.390,92 3.390,92 E 16.954,59| 16.954,59 3,00} 10.172,75} 71921 10.891,97| 0,00% 0,00 0,00}
. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o,

6.8.1.7 | TCE-C 00687 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00} | 6.499,55} 6.499,55 B 45.496,86 45.496,86 3,00} 19.498,661 1.378,55) 20.877,21 0,00% 0,00 0,00}

6.8.1.8 | TCE-C00866 | Proprio |BL1-BALCAO DE MDF 205X40X60 UN 10,00 | 5.312.43 5.312.43 | 53.124,30! 53.124,30! | | | 0,00% 0,00, 0,00}

6.8.19 | TCE-C 00867 BL2 - BALCAO DE MDF 140X60X43X80 UN 2,00] | 4.591.37} 4.591,37] | 9.182.74 9.182.74 | | | 0,00% 0.00] 0.00]
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6.8.1.10 | TCE-C00685 | Préprio |AP1 - APARADOR REFERENCIA AURORA UN 17.00] 4.379.15]_ 4.379.15] 7444561 74.445,61 0,00% 0.00] 0.00]
68111 | TCECO0810 | Proprio | - PAINEL ENINDF, BEX53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 10,00 4.309,08)  4.309,08] 43.090,78 43.090,78 0,00% 0,00 0,00,
INSTALACAO
. |MT4- MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA'L", PE .
68112 | TCE-CO0BOT | PI6PiO | pei1anee INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 2,00, 7.16960|  7.169,69 14.339,38 14.339,38] 35,00 0,00% 0,00 0,00,
DIVISORIAS
DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
TCE-C 00835 VOF
SEPTOS
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
6831 | iovggq | POPo |DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA me 4282 328,50, 371,31 1,91 0,00% 0,00 0,00,
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
| ACABAMENTOS
REF ORSE 7326 _ . . [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o
68.4.1 ProPMO | CBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 4,00 5281 233962 239243 211,25, 9.358,48 9.569,73 4,00 9.569,73 676,58, 10.246,30 0,00% 0,00 0,00,
REF
6842 | CPOSICDHU | Proprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 4,00 92,7 25,91 118,62 370,83, 103,65 47448 4,00 47448 33,55 508,03, 0,00% 0,00 0,00,
04.30.080
FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
- TCE-C 00924 ARMSTRONG 1250X625X25MM 31671
.8 INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA -
6.8.6.1 TUBULACAO E FIACAO
6.8.6.1.1 INFRA DE PISO - -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS .
6.86.1.1.1 91863 SINAPL |1 CAINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023| M 200,00, 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17 3.146,56 17,50) 275,32, 1947) 204,79 0,00% 0,00 0,00,
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS .
6.86.1.12 91875 SINAPI |12 INAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO, AF_ 032023 | VN 250,00, 761 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 246,00 2.943,83 208,13 31519 0,00% 0,00 0,00,
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
686.1.13 91890 SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 100,00 11,47) 794 19,40) 1.146,52 793,68, 1.940,20 73,00 1.416,35 100,14 1.516,48] 0,00% 0,00 0,00,
AF_03/2023
6.8.6.1.2 INFRA AEREA i -
686.1.21| 061167 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES M 904,45, 24,93 13,19 38,12 2254599 11.929,56 34.475,55 829,45 31616,73 2.23530 33.852,03 0,00% 0,00 0,00,
6861.22| 061169 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54 1.278,71 12,77] 1.278,71 90,40 1.369,11 0,00% 0,00 0,00,
6861.23| 061168 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 1894 79,63 98,57 470873 19.802,05 2451078 248,67 2451078 173291 26.243,70 0,00% 0,00 0,00,
686.1.24 02550853 Proprio ~|ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46] 172,85 269,17 1.808,48 207765 12,02 207765 146,89 222454 0,00% 0,00 0,00,
686125 061173 SBC |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03 210,92 230,16, 1.393,95 1.624,11 7,70 1.624,11 114,82 173893 0,00% 0,00 0,00,
6861.26| 063447 SBC |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 2341 23,48 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 64,41 302021 21353 323374 0,00% 0,00 0,00,
REF SETOP ED- ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,
686.127| 100 o1 Proprio [COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO M 88,65 4274 128,76) 171,49 3.783,66 11.414,33 15.202,98 88,65 15.202,98 1.074,85] 16.277,83 0,00% 0,00 0,00,
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- .
686128) “710cco0n | PP | CORNECIVENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE £ FIXAGOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 473710 6.447,49 11.184,58 0,00% 0,00 0,00,
6861.29| 061550 SBC |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 34™ M 216,94 11,15 10,66 21,80 241855 2.311,65 4.730,20] 120,94 2,637,00 186,44 2.82343 0,00% 0,00 0,00,
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6.8.6.1.2.1 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" 6,02] 14,25] 13,79) 28,04 85,81 83,00 168,82 0,00% 0,00 0,00}
0
6.8.6.1.2.1 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13 239,39 429,52 12,90 429,52 30,37, 459,88 0,00% 0,00 0,00}
1
6.8.6.1.21 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" 12,37, 18,74] 26,63 45,37 231,841 329,36} 561,20} 12,37 561,20} 39,68 600,88} 0,00% 0,00 0,00}
2
6.8.6.1.2.1 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" 7,88] 84,52 34,42 118,94 665,98] 271,25] 937,23] 7,88 937,23] 66,26 1.003,49) 0,00% 0,00 0,00}
3
6.8.6.1.3 CABEAMENTO | |
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv’, ANTI-CHAMA 450750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91926001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 565,881 1,60 3,33] 4,94 906,23} 1.887,14 2.793,37 120,98} 597,21 4222 639,44 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv’, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.2| REF91926002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 565,881 1,60 3,33] 4,94 906,23} 1.887,14 2.793,37 326,68} 1.612,61 114,01 1.726,62, 0,00% 0,00 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv’, ANTI-CHAMA 450750 V,
6.8.6.1.3.3| REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 565,881 1,60 3,33] 4,94 906,23} 1.887,14 2.793,37 247,38 1.221,16) 86,34 1.307,50) 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv’, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.4| REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,831 1,60 3,33] 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06; 0,00% 0,00 0,00}
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv’, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.5| REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.697,65) 1,60 3,33] 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12 755,35 3.728,65 263,62] 3.992,26 0,00% 0,00 0,00}
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mnv’, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.6| REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,831 1,60 3,33] 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06; 848,83 4.190,06/ 296,24 4.486,30, 0,00% 0,00 0,00}
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.86.1.3.7| REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16} 5,53) 7.,69) 736,35) 1.890,47| 2.626,82 310,57, 2.388,42 168,86 2.557,28 0,00% 0,00 0,00}
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.8| REF91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16} 5,53] 7,69) 736,35] 1.890,47| 2.626,82 156,87} 1.206,40) 85,29 1.291,70 0,00% 0,00 0,00}
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.86.1.3.9| REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57} 2,16} 5,53) 7.,69) 736,35] 1.890,47| 2.626,82 323,57 2.488,40 175,93 2.664,33 0,00% 0,00 0,00}
COR PRETO
2
6.8.6(.]1 3.1 REF 91928004 | Proprio g:sg (E‘,)IER((::SI?[?)ES l:'LEEgy\lnYﬁhlss ?éggﬁéémg\i?g El]ﬁgﬁragggsg géfgdf LFINA, 1.024,71 2,16} 5,53] 7,69) 2.209,06 5.671,41 7.880,47 967,01 7.436,73 525,78} 7.962,51 0,00% 0,00 0,00}
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.86.1.3.1| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16} 5,53 7.69) 2.209,06 5.671.41 7.880,47 957,51 7.363,67 520,61 7.884,29 0,00% 0,00 0,00}
1 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 91930 001 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96] 2,82] 7,56 10,38 604,33} 1.617,20 2.221,53 213,96 2.221,53 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00}
2 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, :
6.8.6.1.3.1 91930 002 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96} 2,82] 7,56 10,38 604,33] 1.617,20 2.221,53 213,96 2.221,53 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00}
3 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 91930 003 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96] 2,82] 7,56 10,38 604,33} 1.617,20 2.221,53 213,96 2.221,53 157,06 2.378,60 0,00% 0,00 0,00}
4 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, :
91930 004 Proprio EEH%EENAI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82] 7,56 10,38, 1.813,03) 4.851,68, 6.664,70 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00% 0,00 0,00}
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mnv?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 91930 005 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82] 7,56 10,38 1.813,03) 4.851,68] 6.664,70 641,89 6.664,70 471,19 7.135,90 0,00% 0,00 0,00}
6 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, :
6.8.6.1.3.1 Proprio  [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56, 17,78, 339,57 1.090,18| 1.429,75) 80,40 1.429,75) 101,08 1.530,84, 0,00% 0,00 0,00}
91932001
7 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 4501750 V,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22] 13,56 17,78 339,57; 1.090,18| 1.429,75) 80,40 1.429,75) 101,08 1.530,84 0,00% 0,00 0,00}
91932 002
8 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V, :
6.8.6.1.3.1 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78, 339,57] 1.090,18| 1.429,75) 80,40 1.429,75) 101,08 1.530,84, 0,00% 0,00 0,00}
91932 003
9 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 4501750 V,
6.8.6.1.32 91932004 Proprio PgLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 241,19] 4,22] 13,56 17,78 1.018,68, 3.270,39 4.289,08 241,19 4.289,08] 303,24 4.592,31 0,00% 0,00 0,00}
0 COR AZUL
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REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.32 91932005 Proprio | POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19] 4,22 13,561 17,78] 1.018,68, 3.270,39 4.289,08 241,19 4.289,08 303,24] 4.592,31 0,00% 0,00} 0,00
1 COR VERDE
6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4V - WAGO 221 OU UN 384,00} 1,33] 3,12 4,45 510,21 1.199,49 1.709,70 381,00 1.696,34 119,93 1.816,27, 0,00% 0,00} 0,00
2 91999 001 SIMILAR
6.8.6.1.3.2 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM: - WAGO 221 0U UN 116,00 1,33] 5,64 6,97, 154,13 654,27} 808,39 116,00} 808,39 57,15} 865,54] 0,00% 0,00} 0,00
3 91999 002 SIMILAR
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO - -
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.8.6.2.1.1| TCE-C 00214 Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10} 12.696,84/ 13.333,94/ 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.2.2 ACESSORIOS DE PAREDE | .|
REF SINAP .. | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -BRANCO o
6.8.6.2.2.1 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC cJ 2,00 26,85 27,68 54,54] 53,71 55,361 109,07 2,00} 109,07 &l 116,79 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -BRANCO o
6.8.6.222 91994 025 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC UN 11,00} 26,85 45,98 72,84] 295,40} 505,83] 801,23] 11,00 801,23] 56,65} 857,88 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.23 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - -
6.8.6.2.3.1 2?;2";&” Préprio | PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90f 23,03 741,24] 1.653,60 2.394,83 104,00 2.394,83 169,31 2.564,15 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
6.8.6.2.32 91946 002 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.063,21 1.346,54 2.399,75 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
6.8.6.233 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07} 1.280,93 1.287,26) 2.568,19 45,00} 2.568,19 181,57 2.749,76 0,00% 0,00} 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
6.8.6.2.34 91956 001 Proprio | 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 27,07 71,48 98,53 595,65/ 1.572,08) 2.167,71 22,00 2.167,71 153,26 2.320,97 0,00% 0,00} 0,00
AF_03/2023
6.8.6.2.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES | |
6.8.6.2.4.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00; 0,35 0,10} 0,45 88,69 2439 113,09 252,00 113,09 8,00 121,08 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.24.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 480,00 0,35 0,18} 0,53] 172,46 86,23 258,69 490,00 258,69 18,29 276,98] 0,00% 0,00} 0,00
686243 685 ORSE ;‘r’“"i’l:f;’“e"t" enstalago de parafuso cabecaenfiha 36" x /4 fef. I 1.68 valemam ou| 490,00 363 189 552 1.780,67) 92267, 270335 490,00 270335 191,13 289447 0,00% 0,00 000
6.8.6.24.4 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocago) un 252,00} 021 1,79] 2,00} 53,22 450,13] 503,34] 252,00 503,34] 35,59 538,93] 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.24.5 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00; 3,63 0,95} 4,58 915,78] 239,48] 1.155,25 252,00 1.155,25 81,68, 1.236,93 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.24.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 480,00 3,63 1,26} 4,89] 1.780,67| 616,55; 2.397,23 490,00 2.397,23 169,48 2.566,71 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.247 7925 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagao un 48,00 0,84} 1,771 2,61 40,55 84,89 125,44 48,00 125,44 8,87} 134,31 0,00% 0,00 0,00}
6.8.6.24.8 8007 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagao un 15,00 0,84} 1,51 2,36} 12,67 22,70 35,37 15,00 35,37 2,50} 37,87, 0,00% 0,00 0,00}
6.8.6.249 8006 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fomecimento e instalagéo un 195,00 0,84} 1,21 2,06} 164,72, 236,78} 401,50 195,00} 401,50 28,39 429,89] 0,00% 0,00 0,00}
6.8.6.24.1 7926 ORSE | Terminal de compress&o para cabo de 10 mmz2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84} 1,89} 2,74] 42,24, 94,59 136,83 50,00] 136,83 9,67} 146,50 0,00% 0,00 0,00}
0
6.8.6.2.4.1 3252 ORSE | Fomecimento de abragadeira plastica serrihada 232 mm un 100,00 1,02} 1,02] 102,07 102,07 100,00 102,07 7,22 109,29 0,00% 0,00} 0,00
1
6.8.6.24.1 3253 ORSE | Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 0,99 0,99 98,55 98,55 100,00} 98,55 6,97] 105,52, 0,00% 0,00 0,00}
2
6.8.6.2.4.1 m ORSE  |Fomecimento e instalagao de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30] 6,42 19,09 38,72 57,81 9,00] 57,81 4,09} 61,90 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.3 FIBRA OPTICA
6.8.6.3.1 9050016 SIURB  [REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00} 3,67, g 3,67, 733,84] 733,84] 90,00 0,00% 0,00} 0,00
REF SBC L
6.86.3.2 059560 001 Préprio | LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00} 6,40 2,16} 8,55 1.279,39) 431,16, 1.710,55 90,00 0,00% 0,00} 0,00
6.8.6.3.3 059560 SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00} 5,58 7,95 13,53| 1.562,02 222723 3.789.24 0,00% 0,00 0,00
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68634 000821 SBC ;Ig;/;f:;lg:.é CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 50,00 - 343,02 343,02 - 17.150,77 17.150,77 2,00} E E E 0,00% 0,00} 0,00

6.86.3.5 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 B 21,93 21,93 | 1.227,93) 1.227,93) 4,00 | E E 0,00% 0,00 0,00}

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA
TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE
CABOS

IDENTIFICAGAO DAS TUBULACOES

- Tg;:;%‘:l IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

HALL E CORREDORES
REMOCOES E DEMOLICOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAQ E CARREG. MANUAL DO
EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO

6.86.36 | TCE-C 00902 Proprio

UN 50,00 265,48] 50,90} 316,38] 13.273,88] 2.545,14 15.819,02 B E E 0,00% 0,00 0,00}

02.01.33 EMBASA 0,00%

REF SINAPI . REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, o
6.9.1.2 97640 001 Proprio COM REAPROVEITAMENTO m? 23,69 1,79 0,70 2,48] 42,32 16,47| 58,78 23,69 58,78 4,16 62,94 0,00% 0,00 0,00}
REF SETOP ED-| REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.9.1.3 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E un 80,00 33,44 27,50 60,93 2.674,93 2.199,78 4.874,70, 80,00 4.874,70, 344,64 5.219,34 0,00% 0,00 0,00}

4988 001 REINSTALACAO
PISO
101727 002 COM COLA. AF_09/2020
SEPTOS
REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
6.9.31 104723 001 Proprio | DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50} 42,82 328,50 371,31 663,65; 5.091,70 5.755,35 15,50 5.755,35 406,80 6.162,26 0,00% 0,00, 0,00}

PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

6.94.1 REF SINAPI Proprio  |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33 6,67| 8,00} 35,87 180,08 215,96} 27,00 215,96} 15,27 231,221 0,00% 0,00 0,00}

91999 008
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

dori 9
6.9.4.2 | REF91996001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 9,00 2479 23,46 48,25 223,08] 211,13] 434,21 9,00} 434,21 30,70} 464,91 0,00% 0,00} 0,00
. TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.9.4.3 | REF91997001 | Prdprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 UN 1,00} 24,79 26,15 50,94 24,79 26,15 50,94 1,00] 50,94 3,60 54,54 0,00% 0,00} 0,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
69.44 | REF 91997002 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA TOMADA| ~ UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30} 101,88 2,00} 101,88 7,20 109,08 0,00% 0,00} 0,00
220V)
REF SBC .. |ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™, o
6.9.45 061142 001 Préprio INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 153,00 21,75 42,84} 64,59 3.327,96 6.554,95 9.882,91 153,00} 9.882,91 698,72] 10.581,63] 0,00% 0,00} 0,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
69.46 | REF 91996002 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA TOMADA| ~ UN 2,00 24,79 23,48 48,25 49,57 46,92 96,49 2,00} 96,49 6,82 103,31 0,00% 0,00} 0,00
220V)
6947 TCE-C00180 Proprio [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 11,00} 10,57 25,00 35,57} 116,24 274,98] 391,23] 11,00 391,23] 27,66 418,89 0,00% 0,00} 0,00
6948 ROEB:;%C Préprio |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 50,00} 14,02 27,95 41,98 700,85} 1.397,30 2.098,15 50,00 2.098,15 148,34 2.246,48 0,00% 0,00} 0,00
6.9.4.9 063459 SBC _|CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 11,00} 19.90| 3,33 23.23| 218,94] 36,59 255,53 11,00] 255,53] 18,07; 0,00% 0,00} 0,00
6.9.4.10 152041 IOPES _|Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 10,00} 28.74 7,06} 35.79) 287,38 70,57} 357,95} 10.00f 357,95} 2531 0,00% 0,00} 0,00
6.9.4.11 | TCE-C 00212 Préprio |ESPELHO SIMPLES 4'X2" UN 10,00} 8,34 16,52 24,87, 83,42 165,25 248,66] 10,00] 248,66} 17.58| 0,00% 0,00} 0,00
6.9.4.12 TCE-C 00050 Proprio | Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm? ( pacote com 100un)- inclusive servigo UN 4,00 1,93 32,48 34,40 7.1 12991 137,62, 4,00] 137,62, 9,73] 147,35 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 modulos) -BRANCO o
6.9.4.13 91994 024 Préprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC cJ 5,00 26,85 27,68 54,54 134,27 138,41 272,68] 5,00 272,68] 19,28 291,96} 0,00% 0,00} 0,00

LIMPEZA

- TCE-C 00207 ZE; :Ec (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

ABRIGOS DE HIDRANTE

REF
6.96.1 CPOS/CDHU Préprio |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00} 92,71 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 2,00 237,24 16,77, 254,01 0,00% 0,00 0,00}
04.30.080
6.9.6.2 REF ORSE 7326 Proprio FORNECIMENTO € INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE UN 2,00} 52,81 2.339,62] 2.392,43 105,62 4.679,24 4.784,861 2,00 4.784,86/ 338,29 5.123,15 0,00% 0,00 0,00}

001

EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM
REFORCO ESTRUTURAL

6.10.1 FIBRA DE CARBONO
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
6.10.1.1 | TCE-C 00203 RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE
CONCRETO.

| 6102 REFORCO NEGATIVO

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E . o,

6.10.2.1 ED-48479 SETOP EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 26,40 11,80} 831 20,11 311,56} 219,47; 531,03} 26,40 531,03} 37,54 568,57} 0,00% 0,00 0,00}
DEMOLIDO

6.10.2.2 040820 SBC _|LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR m? 26.40| 2,36| 30.88| 3323 62.26| 815,13} 877.38| 2640 877.38| 62,03| 939.41 0,00% 0,00 0,00|
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o,

6.10.2.3 92773 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 KG 75,84 0,47} 891 9,38] 35,37, 676,00; 711,37] 75,84 711,37] 50,29 761,66} 0,00% 0,00 0,00}
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o

6.10.24 92769 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 0612022 KG 16,96} 3,09] 11,48 14,57 52,38 194,75 247,13] 16,96 247,13] 17,47 264,60; 0,00% 0,00 0,00}
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE]
61025 103683 SINAPI | COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m 264 63407 85914 149411 1.676,32 2268,14 394,46 264 394,46 278,87 422333 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
EMBASA_| CURA QUINICA DE CONCRETO y 145 243
REFORCO TOPO DOS PILARES
PARA REFORCO E PREENCHIMENTO COM GRAUTE

SERVICOS COMPLEMENTARES . . . . o

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 815, 213 3 650, 19.776,34 398, 174, 0,00%
. i?g‘;lzooz[f GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 11 , 15082 16 15166 , o2t 0.00%

070408 SBC | TESTE DE REGULAGEM "START-UP" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO 0,02 ! 433, 250 436, 12.436,00) y 315, 0,00%

REFEMBASA | . |ELABORAGAO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM
410123002 | PO ACOMPANCHAMENTOS ASSISTIDO (POR 3 MESES). INCLUSO TREINAMENTO 27.13580) 785789 : 995 g : 0.00%
1° ADITIVO
1° ANDAR
MOBILIARIO SOB-MEDIDA
PN - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

TCE-C 00896 Proprio | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO E 2.323,60} . E E E 58.090,12 . A 0,00%
MOBILIARIO COMERCIAL - - - - - - - - -
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
TCE-C 00502 Préprio  [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 6.478 6.478,79 2 2, 12.957, 916,10; 13.873, 0,00%
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2° ANDAR -

UNIDADE A -

UNIDADE G -

TCE-C 00610 ALUMiNIO. ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR W 3315 331595 0.00%
| 85 UNIDADE H - - - - - - - - - - -
| 851 PISO -

REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO N
| 852 MOBILIARIO - - - B g g ] g X
FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E

TCE-C 00810 Proprio

4.309,08} . B | E K 4.309,08; 613, 0,00%

X opri = | | | | | | 9
TCE-C 00516 Proprio INSTALAGAO 197,83 4.042,67} 4.240,50, 14,00 0,00% 0,00
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
8522 TCE-C 00502 Préprio  [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN | 6.478,79] 6.478,79 B | E 3,00} E | | 0,00% 0,00 0,00}

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
853.1 063080 001 Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA CABOS| ~ UN 46,16 534,53 580,691 B | | 30,00 70,001 | . | 0.00% o o
E CONECTORES WAGO

2° ADITIVO
1° PAVIMENTO

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

9111 91868 SINAPL | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 549 1254 1839 ) ) ) 6400 ) ) 0.00% 000 000
9112 | TCEC00014 | Proprio EBEQLRE%IC’:E:';(? E’T;g?:f:&%fﬁ;ﬂgc@gﬁEg;?;i&gg%mco' M 36,91 59,15, 96,06 - - - 83,00 - - 0,00% 0,00 0,00,
9.1.13 92872 SINAPI g:géé?:gf#ég;‘é"N);gfm;’;;fﬁg;g?f&ﬁéfT“'CA' INSTALADA EM UN 8,27, 7,32 15,59 - - - 28,00 - - 0,00% 0,00 0,00,
9.1.14 92869 SINAPI g:g‘:&?:gf&m‘é’;ﬁg’mgﬁ;&ag%?f&;?éf“L'C"' INSTALADA EM UN 7,99 5,23 13,22 - - - 87,00 - - 0,00% 0,00 0,00,
91.15 ?5572355 Proprio ;f’mﬂf&;"grgéai S;"S%TI%E'T‘A LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 2567 1.00046] 111613 - - E 137,00 E E 0,00% 0,00 0,00,
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APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

9.1.221

98546

T

SINAPI

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZACAQ

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOGOES
DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO

2° PAVIMENTO
INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS

29,02

107,35}

136,37

58,08

0,00%

0,00

9
91211 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m? 0,22] 1,94] 2,16] 792,96] 0,00% 0,00} 0,00
91212 2343 ORSE Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacustico. e 543 531 10,74 792,96 0,00% 0,00 0,00
Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o
91213 97088 SINAPI S0LO, COM USO DE TELA Q-92. AF_00/2021 KG 1,40} 17,69] 19,00} 1.173,58, 0,00% 0,00} 0,00
91214 103673 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE e 3720, 16,80 54,001 79,30 0,00% 0,00 0,00

0,00}

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

9211 91868 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 549 1254 1839 313,00 0.00% 000 000
212 | Toccoms | pupto |FEIRCCANPERFUIOA COGOEU CUPAE o FOELETROUCO. | wo| s s 00 oo ot oo
9213 92872 SINAPI g:g:DEET:O,“;\‘UEL(;:;‘#g"EB ﬁﬁ;&%&?ﬁ;&i@égETAum' INSTALADA EM UN 8,27 7,32] 15,59] 20,00 0,00% 0,00} 0,00
9214 92869 SINAPI IE::(:DEETQ;“F&I%LS;:;JE([évEB mé?;&ag;ﬂo?gigz?dgETAum' INSTALADA EM UN 7,99 5,23 13,22 158,00 0,00% 0,00} 0,00
9215 T;;gsgf Proprio ;:Jhmm/;lR(IZ%:ALQIFS?[gI\[;E\ [E)TI:BIUB.II-:/ROE"IY‘ LED 6262 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU UN 25,67 1.090,46 1.116,13) 151,00 0,00% 0,00} 0,00

9.1.221

| 923

92313

98546

97622

SINAPI

SINAPI

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZACAQ

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

29,02

59,07,

107,35}

23,70}

136,37

82,76]

58,08

0,63]

0,00%

0,00%

0,00,

9
92211 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m? 0,22] 1,94] 2,16] 792,96] 0,00% 0,00} 0,00
92212 2343 ORSE Placa de isopor (EPS) tipo 2f, & = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacustico. e 543 531 10,74 792,96 0,00% 0,00 0,00
Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o
92213 97088 SINAPI S0LO, COM USO DE TELA Q-92. AF_00/2021 KG 1,40} 17,69] 19,00} 1.173,58, 0,00% 0,00} 0,00
92214 103673 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE e 3720, 16,80 54,001 79,30 0,00% 0,00 0,00

0,00}

0,00}
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022914 DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO
TOTAL MAO DE OBRA COM BDI: R$ 5.200.161,15 TOTAL REAJUSTE R$ 644.092,37 TOTAL MAO DE OBRA:
TOTAL MATERIAL COM BDI:  R$ 19.949.838,85 TOTAL RESTANTE R$ 9.110.217.39 TOTAL MATERIAL:
TOTAL GERAL COMBDI:  R$ 25.150.000,00 TOTAL REAJUSTADO R$ 9.754.309.76 TOTAL GERAL:
TOTAL REAJUSTE OBRAS R$  278.383,80

TOTAL REAJUSTE INSTALAGOES R$ 259.182,37 TOTAL MEDIGAO:
TOTAL REAJUSTE MOVEIS R$ 106.526,20 ACUMULAD!
TOTAL OBBAS:

205.879,67
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