Prego Orgado Total (com BDI)

R$ 25.150.000,00
Desconto: 12,01%

PLANILHA DE MEDIGAO

@ TCEPR

’ POWER TEC.
lugdes Tecno -

REVITALIZAGAO 1°, 2° E UNIDADES ADMINISTRATIVAS 16* MEDIGAO

TOTAL ACUMULADO RS 21.434.084,77 - 77,17%

16 MEDIGAO - R$ 108.005,97 - 0,39%

VALOR
PAGO

BDI de servigos: 26,32%

BDI de fornecimento: 21,59%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE

PREVISTA QTDE % PAGA

ENTREGUE 16 VALOR PAGO

VALOR TOTAL PAGO

MAODE OBRA MATERIAL  TOTAL  MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL

TCE-C 00009

Préprio

SERVICOS PRELIMINARES
DOCUMENTAGAO TECNICA
ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

292,28

292,28

876,84

876,84

I[EXECUTADA  MEDIGAO

0,00%

MAO DE
OBRA

MATERIAL

16* MEDIGAO

016744

SBC

PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2

3.815,86

1,69

1,69

6.446,62

6.446,62

0,00%

0,00

0,00

REF SETOP
50267

Préprio

LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS

6,00

1.131,92

0,14

1.132,06

6.791,50

0,84

6.792,34

0,00%

0,00

0,00

TCE-C 00909

Proprio

GESTAO TECNICA DE INSTALAGOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NAS AREAS DE ELETRICA, HIDRAULICA E DE AR CONDICIONADO E GESTAO
TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A EXECUGAO, CORREGOES E MELHORIAS
DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE VERIFICAGAO DA NECESSIDADE,
QUANTIFICAGAO, APRESENTAGAO A FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E
REGISTRO EM AS BUILT - ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS
POR CADA UM DOS TRES ENGENHEIROS (QUE DEVEM SER
COMPROVADAMENTE PLENOS): ELETRICISTA, CIVIL E MECANICO

MES

4,00

7.193,58

114,41

7.307,99

28.774,32

457,62

29.231,95

0,00%

0,00

0,00

115

TCE-C 00910

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALACOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTAS
NA AREA DE ESTRUTURAS E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORRECOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGCAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO
ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

MES

1,00

7.193,58

114,41

7.307,99

7.193,58

14,41

7.307,99

0,00%

0,00

0,00

TCE-C 00911

Préprio

GESTAO TECNICA DE INSTALACOES: ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA
NA AREA DE ARQUITETURA E GESTAO TECNICA PARA AJUSTES DURANTE A
EXECUGAO, CORRECOES E MELHORIAS DAS INSTALAGOES - INCLUSIVE
VERIFICAGAO DA NECESSIDADE, QUANTIFICAGAO, APRESENTAGCAO A
FISCALIZAGAO, IMPLEMENTAGAO E REGISTRO EM AS BUILT -
ACOMPANHAMENTO MINIMO POR 4 HORAS SEMANAIS DE ARQUITETO DE
INTERIORES (QUE DEVE SER COMPROVADAMENTE PLENO)

MES

1,00

7.193,58

114,41

7.307,99

7.193,58

14,41

7.307,99

0,00%

0,00

0,00

117

TCE-C 00903

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO
DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM
OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

1,00

8.797,96

747,37

9.545,33

8.797,96]

747,37

9.545,33]

0,00%

0,00

0,00

TCE-C 00904

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ELETRICO - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

1,00

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747 44

9.494,01

0,00%

0,00

0,00

TCE-C 00905

Préprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO HIDROSSANITARO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUCAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

UN

1,00

8.335,12

74742

9.082,55

8.335,12

747,42

9.082,55

0,00%

1.1.10

TCE-C 00906

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE CLIMATIZAGAO -
FORNECIMENTO DE PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME
EXECUGAO EM OBRA E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS
SERVICOS EXECUTADOS

UN

1,00

8.682,16

841,34

9.523,50

8.682,16

841,34

9.523,50

0,00%

0,00

0,00

111

TCE-C 00907

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO ESTRUTURAL- FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

1,00

8.832,45

747,39

9.579,84

8.832,45

747,39

9.579,84

0,00%

0,00

0,00

1.1.12

TCE-C 00908

Proprio

ELABORAGAO DE AS BUILT PARA PROJETO DE LOGICA - FORNECIMENTO DE
PASTA COM PRANCHAS DE DETALHAMENTO CONFORME EXECUGAO EM OBRA
E BIM, MODELAGEM 3D - IFC OU SIMILIAR, LOD 350, DOS SERVICOS
EXECUTADOS

UN

1,00

8.746,57

747,44

9.494,01

8.746,57

747 44

9.494,01

0,00%

0,00

0,00
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ELABORAGAO DE DATABOOK - FORNECIMENTO DE PASTA COM PROJETOS E
MANUAL DE USO/ MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, CERTIFICADOS DE GARANTIA

o . 0, -
1.1.13 TCE-C 00901 Proprio E MANUAIS DE TODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS/ FORNECIDOS UN 1,00 4.391,98 445,36 4.837,34 4.391,98 445,36 4.837,34 0,00% 0,00 0,00

POR TERCEIROS E PELA CONSTRUTORA
1.1.14 30.02.42 EMBASA [PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 200,00 g 7,90 7,90 E 1.580,32 1.580,32 0,00% 0,00 0,00 g

CANTEIRO E INSTALAGOES

CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA

2 0, -
1241 103689 SINAPI | CoTeUTURA DE MADEIRA.AF 032022 PS m 450 4290 47983 5273 193,03 2.159,25 2.352,28 0,00% 0,00 0,00
1212 98459 SINAPI_|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 e 150,00 35,94 64,87 100,80 5.390,33 973004 15.12037 0,00% 0,00 0,00 -
1213 012223 SBC | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 100,00 445 971 14,17 445,23 971,42 1416,66 0,00% 0,00 0,00 -
12414 R(E:zgii"ggf’\ Proprio | INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA S/ QD (TCE) |  UN 1,00 112064 287042 399106 112064 2.870,42 3.991,06 0,00% 0,00 0,00 -
12415 REzigffRA Proprio |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (TCE) un 1,00 814,08 130264 211672 814,08 1.302,64 2.116,72 0,00% 0,00 0,00 -
1216 012057 SBC__|CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 11,00 1 190957 190957 - 21.00529 _ 21.005.29 0,00% 0,00 0,00 -
1217 012158 SBC__|ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 21,00 1 89061 890,61 - 1870280 18.702,80) 0,00% 0,00 0,00 -
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
REF SETOP SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
12418 o Proprio |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURAE (25) | més 11,00 1 127692 127692 . 14.04608]  14.046,08 0,00% 0,00 0,00 -
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
REF SUDECAP | _ .
1219 | " coto0s | Proprio |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 1 158857 155857 ; 7.792,83 7.792,83 0,00% 0,00 0,00 -
12410 R%ﬁbggfgﬁp Proprio |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 5,00 | 155857 155857 . 7.792,83 7.792,83 0,00% 0,00 0,00 -
REF
12411 | CPOSICDHU | Proprio |DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA m? 132,00 6,02 425 1,17 914,09 561,00 147508 0,00% 0,00 0,00 -
02.01.200
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
124.12 100324 SINAPI |N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". m 6,00 62,85 104,29 167,14 377,11 625,72 1.002,83 0,00% 0,00 0,00 -
AF_01/2024
12113 | TCE-C00004 | Proprio |MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES PROVISORIAS UNID 1,00 150406 8.527,80  10.121,86 1594,06 852780 10.121,86 0,00% 0,00 0,00 -
AREA DE VIVENCIA
1221 T;;gif Proprio |LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. | UNID 1,00 872 38614] 394,86 872 386,14 394,86 0,00% 0,00 0,00 -
1222 3225 ORSE__|Mesa banco (padréo emurb) un 2,00 27667 78229  1.058.96 553,34 1564,59 2.117,93 0,00% 0,00 0,00 -
1223 | REFORSE284| Proprio | o AMENTO COMTELHA EM ACO ZINCADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NA me 40,00 1147 58,47 69,94 458,96 2.338,80 2.797,76 0,00% 0,00 0,00 -
PINTADAE = 0,5 MM
PROTEGOES INTERNAS
REF EMOP PROTECAO DE PAREDES, COM MADEIRA CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6MM
d - , 3 B , . _
1231 14.00362400 0 | Proprio |5 USIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 291,00 42,06 35,07 7713 1223937 1020630 2244568 0,00% 0,00 0,00
1232 13266 ORSE E;";Zf:;g: piso confra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e m 500,00 11,02 2451 35,52 5.508,24 1225275 1776098 0,00% 0,00 0,00 .
1233 F;sf 133";9?' Proprio |LONA PLASTICA PARA PROTEGAO DE MOBILIARIO me 500,00 0,26 194 2,21 131,09 972,30 110429 0,00% 0,00 0,00 -

OPERAGAO

CONSUMOS - - -
12411 014050 SBC __ |CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO MES 11,00 - 369,43 369,43 - 4.063,73 4.063,73 0,04 0,39% 0,00 16,93 16,93
12412 014045 SBC _ [CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 11,00 -| 130,27, 130,27 | 1.432,98 1.432,98 0,04 0,39% 0,00 597 597
12413 RE;OI?OF;ES Proprio  [VEICULO E COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA, PARA USO EM SERVICOS (TCE) més 11,00 - 1.690,05 1.690,05 - 18.590,57 18.590,57 0,04/ 0,39% 0,00 77,46 77,46
12414 FEEZ;EC Préprio | TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 11,00 46,89 335,56 382,45 515,79 3.691,19) 4.206,98 0,04 0,39% 2,15 15,38 17,53
MAQUINAS E FERRAMENTAS
REF SBC .. |KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE o
12421 067801 001 Préprio PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALAGAO UN 1,00 2425,02 6.412,23 8.837,25 2.425,02 6.412,23] 8.837,25 0,00% 0,00 0,00 g
REF SBC .. |ALUGUEL MENSAL DE MINI GRUA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, o
12422 013026 001 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO MES 5,00 - 1.509,10 1.509,10 - 7.545,49 7.545,49 0,00% 0,00 0,00 -
BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (PROTEGAO AO o .
12423 72817 SINAPI REDOR DA MINI-GRUA) M 5,00 78,80 326,68 405,49 394,02 1.633,42 2.027,44 0,00% 0,00 0,00
REF EMOP TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM
12424 | 05.005.0051-0 | Proprio |ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE C OSTURA m? 40,00 15,26 14,39 29,64 610,31 575,46 1.185,77 0,00% 0,00 0,00 -
001 DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Pagina 2 de 66



LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO

12425 | 0500600011 | EMOP [PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS | M2XMES 105,00 1 szl ®2 . 401345| 401345 0,00%| 000 0,00 -
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
12426 | 97066 | siapi | roIEeODE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. me 400 15257 24771 40033 61027 %0108 160133 0,00%| 000 0,00 -
AF_03/2024_PS
12427 | € ORSE | proprio | ALUGUEL DE RADIO COMUNICADOR PARA SERVIGO -2 UNIDADES PORMES | Mes 21,00 1790 1608 1786 37,51 33760 375,11 0,00%| 000 0,00 -
REFSINAPI | |ALUGUEL DE GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A .
12428 | FEESN Proprio. (Ao PO DIARIA 10,00 w72 47238 569,10 %720 472380 569099 0,00%| 000 0,00 -
125 LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS ] : : : ]
1251 | R SOOI proprio [SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), 60 X 90' CM WN 765,00 - 5,01 5,01 . 383012 383,12 0,00%| 000 0,00 -
[ ALUGUEL DE CAGAVEBA 5M3 PARA REMOGAO DE GESSO, INCLUSIVE -
1252 | TOECO00 | Proprio |oeed R0 GORRET UN 55,00 | saos| 53806 . 2059357 2959357 0,00%| 000 0,00 -
] | ALUGUEL DE CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS CLASSE B, | ] , ]
1253 | TCECOZS | Propro o Dt DESTIACKS CORGETO UN 24,00 38593 38593 026208 926228 0,00%| 000 0,00
- -
1254 | TCEC00005 | Proprio |A-UGUEL DE CACAMBA S PARA REMOGAO DE ENTUHOS, INCLUSIVE UN 65,00 | sseosl 64 . 2815562 23,1562 0,00%| 000 0,00 -

CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

ADMINISTRAGAO E OPERACIONAL
EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL

26.576,07

93567 SINAPI_|[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 26.128,63 44744 391.929,42 6.711,65) 398.641,07 0,00% 0,00 0,00 :
212 93570 SINAPI_|ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,00 24.219,75 44744| 2466719 266.417,27 4.921,87 271.339,14 0,04 0,39%| 1110,12 20,51 1.130,62
213 93567 SINAPI _|[ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 26.128,63 447,44|  26.576,07 313.543,54 5.369,32 318.912,86 0,00% 0,00 0,00 :
214 93567 SINAPI_|ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 26.128,63 44744|  26.576,07 156.771,77 2.684,66 159.456,43 0,00% 0,00 0,00 -
215 100321 SINAPI  {TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 15,00 7.191,78 465,70 7.657,48 107.876,66) 6.985,52 114.862,18| 0,00% 0,00 0,00 g
216 94295 SINAPI |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 13.064,38 572,54]  13.636,92 195.965,77 8.588,10 204.553,87 0,04 0,26% 544,37 23,86 568,23

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS o
217 101390 SINAPI COMPLEMENTARES MES 15,00 8.243,52 447,43 8.690,94 123.652,74, 6.711,38] 130.364,12, 0,00% 0,00 0,00 g
218 93563 SINAPI  |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00 5.326,85 465,70 5.792,55 79.902,78 6.985,52 86.888,30 0,00% 0,00 0,00 -
2.2 EQUIPE AUXILIAR - - 5 5

221 101432 SINAPI  |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| MES 10,00 5.144,83 1.520,33 6.665,16 51.448,34 15.203,26 66.651,60 0,00% 0,00 0,00 -
222 011779 SBC _ |SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA MES 10,00 4.262,25 1,78 4.264,03 42.622,49 17,77 42.640,26 0,04 0,39% 177,60, 0,07 177,67
223 011775 SBC  |SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS MES 10,00 4.530,61 1,88 4.532,50 45.306,13 18,83 45.324,96 0,04 0,39% 188,78 0,08 188,86
224 TCE-01200 Proprio [SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO MES 11,00 g 239,34 239,34 E 2.632,79 2.632,79 0,04 0,39% 0,00 10,97 10,97

HORAS EXTRAS

ENGENHEIRO CIVIL PLENO

2311 | RESNAP L prprio '(EHNSRE/{“EE'TE g(')\f/{}) DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 370,00 22355 238 250 8271348 88220 8350576 0,00%| 000 0,00 -
2312 | RSN prprio '(EHNSRE/{“EE'TRF;?\ S )DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 207,24 238 2993 4755878 w815 4794031 0,00%| 000 0,00 -
2313 | o e | PP [ conal nOTuRNG) e o ENCARGOS CONPLENENTARES H 150,00 179,33 238 8171 2690017 35636 2725653 0,00%| 000 0,00 -
2314 | TSNP prprio an?cE|gmﬂLR8<)CTIYJ|FL<S§ O o EE(;ﬂZ)ARGOS COMPLEMENTARES H 210,00 27,77 23 21015 5623074 50076| 5673149 0,00%| 000 0,00 -
2315 | o e | PP (A ioNAL NOTURND COM HORA EXTRA 100 NN TARES H 40,00 356,19 23 oess| 1424750 573 1434324 0,00%| 000 0,00 -

232 ARQUITETO PLENO ] : : : ]
2321 | oot | PP [enranegy o COMENCARGOS CONPLENENTARES (HORA H 814,00 20737 238 20074 16879787 193387 17073174 0,00%| 000 0,00 -
2322 | PSP prprio éi?g)\TﬁL%’E OBRAPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA H 352,00 276,05 238 oas|  enamor 83627 9800733 0,00%| 000 0,00 .
2323 | T N | PP [\orurmgy o COMENCARGOS CONPLENENTARES ADICIONAL | 330,00 166,15 238 1853 5483082 78400 5561462 0,00%| 000 0,00 -
2324 | TSNP propro [\RIUTETODE ﬁgﬁi&i’:&ggﬁfﬁ“mm% COMPLEMENTARES (ADICIONAL | -, w0 sl 2% 208 11484145 110166 11594312 0,00%| 000 0,00 .




REF SINAPI
90769 005

Préprio

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL
NOTURNO COM HORA EXTRA 100%)
ENGENHEIRO ELETRICISTA

88,00

331,00

2,38

333,38

0,00%

0,00

0,00

2351 | REFSNAPL | [ [ENGENHEIRO ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 2600 548 B s 559087t 000% 000 000
90677 001 50%)
2332 | Tt SN | Propio  [fqootHEIRO ELETRICISTA COMENCARGOS CONPLENENTARES (HORA EXTRA 128,00 247,19 238 298| 3164072 30522 3194594 0,00%| 000 0,00
0
REFSINAPI | |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL -
2333 | oo | PO [eoroRue) 120,00 150,04 238 15243 1800507 2615 1829122 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI | |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL .
2334 | Tt Soe | PP (0T RNG COM HORA EXTRA S0%) 168,00 2290 238 250 3744700 a0081| 3784760 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI | |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL -
2335 | "ot o5 | PP |r0rURMG COM HORA EXTRA 100%) 3200 29576 23| 29815 9.464,17 7659 954076 0,00%| 000 0,00

ENGENHEIRO MECANICO

2341 | RSN prprio E(;if)ENHE'RO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 148,00 186,48 28 18886 2759894 35201 2795185 0,00%| 000 0,00
0
2342 | LS | Propro [ e NHEIROMECENICO COMENCARGOS CONPLEVENTARES (HORA EXTRA 8400 247,19 238 298| 158203 15261 1597207 0,00%| 000 0,00
0

REFSINAPI | |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL -

2343 | e | PO [eoroRue) 60,00 150,04 238 15243 9.002,54 307 914561 0,00%| 000 0,00
REF SINAPI | |ENGENHEIRO MEGANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL .

2344 | e | PP [0 TURNG COM RN EXTRA SO 84,00 186,48 238 1886 1566426 20030 1586457 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI | |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL -

2345 | G 0. | PP |50T0RNG CoM HORA EXTRA 100% 16,00 29576 23| 29815 473200 3820 477038 0,00%| 000 0,00

TECNICO EM SEGURANGA DE TRABALHO

REFSINAPI | . |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |

2351 | Jlooor | PP |tioRacxiR s 370,00 6148 3040 olgs| 2274735 124833 3399667 0,00% 000 0,00
REFSINAPT | . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES :

2352 | oo | PO | extRA s 160,00 81,71 249 8420 1307335 30842 1347477 0,00% 000 0,00
REFSINAP | . |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

2355 | Jlious | PP [ioCion NoToRAO) 10,00 49,35 2,50 5184 740180 sagal 777668 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | . |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES :

2354 | Jronte | PO [aorcion NOTURN COM HORA EXTRA SO 21000 73,61 250 7641 1545879 5478 1598357 0,00% 0,00 0,00
REFSINAPI | . |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

2355 | Jroooe | PP |orCionL NOTURN COM HORA XTRA 100% 40,00 97,88 250 10038 391525 99| 401521 0,00% 000 0,00

MESTRE DE OBRAS

2361 | TSNP propro - |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 111,69 308 11474 4132618 112072 4245390 0,00% 000 0,00

2362 F;(E);S%";g; "'| Préprio |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) 160,00 14834 308 15130] 2373364 48853 2422216 0,00% 0,00 0,00
REFSINAPI | . |VESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL :

2365 | Toraom | PO orumio 150,00 89,71 3,04 @ 1345602 45667 1391270 0,00% 0,00 0,00
REFSINAP | . |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL -

2364 | Cororoos | PP [NOTURNG coM NORALXIRA S0 21000 133,68 308 13673 280719 gattel 2871314 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | . |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL :

2365 | Corsatoe | PO NOTURNG CoM LORA EXTRA 100 4000 17765 305 18070 710580 121 7279 0,00% 000 0,00

237 AUXILIAR TECNICO 2 ; ; ;

REFSINAPI | . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,

2371 | Gober | PO [homn exronson) 370,00 70,54 238 7203 2610068 86200 2698297 0,00% 0,00 0,00
REFSINAPI | _ . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .

2372 | T | PO |omhxtme oo 160,00 3.9 2,38 31| 1502745 iz 1540898 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES :

2373 | Tasron | PO [acionL NOTURNG) 150,00 56,52 238 58,90 847749 w768 883518 0,00% 0,00 0,00
REFSINAP | . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

2374 | Taberonr | PP [aoGINAL NOTURN CON HORA EXTRA 50% 21000 8457 2,38 8695 1775031 s0076| 1826007 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | . |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES :

2375 | Tarsrone | PO [ aoicion, NOTURND COM HORA EXTRA 100%) 4000 1261 238 11500 450444 0538 450982 0,00% 000 0,00

ALMOXARIFE

2381 | FEFSINAPL o io |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 50%) 370,00 4559 249 808 1686761 @135 1778896 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAPI

2382 | T SNPL | Propio |ALMOXARIFE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES (HORA EXTRA 100%) H 160,00 60,74 209 63 971843 9842|  1011685 0,00%| 000 0,00
2383 | T SNAP! | roprio - |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO) H 150,00 36,51 248 3899 547612 | 58832 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI | |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLENENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM -
2384 | T b0e | PP [oma extrson) H 210,00 54,67 249 5716 1148045 52293 1200338 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI | |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADICIONAL NOTURNO COM -
2385 | T o | PP oRaextRn00% H 40,00 7285 209|753 291391 w61 301352 0,00%| 000 0,00
239 PROFISSIONAL ] : : :
REF SINAPI |
2391 | el SNE! | Proprio |PROFISSIONAL (HORA EXTRA 50%) H 277500 15,13 1 tsml a1ses10 1 41910 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI | .
2392 | oL SNP! | Propro [PROFISSIONAL (HORA EXTRA 100%) H 480,00 3029 1 sl uss | uss 0,00%| 000 0,00
REFSINAPI |
2393 | T SNPE! | Proprio |PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 450,00 6,05 : 605 272420 1 2m42 0,00%| 000 0,00
2394 | SE NP  Propro - [PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 630,00 212 oo 2422 1525583 554 1526107 0,00%| 000 0,00
2395 | St AP | Proprio PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 1239 001 4240 508729 106 508834 0,00%| 000 0,00
2310 MEIO-PROFISSIONAL ] : : :
23101 | o Sy | Preprio [ga o O HZADO COMENCARGOS CONPLENENTARES (HORABXTRA) 277500 3417 001 3418 0481316 42 483758 0,00%| 000 0,00
- 0
23102 | REFSNAPI | ™ |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLENENTARES (HORAEXTRA| 120000 . ool s saeram Y I AP 000
88243- 002 100%)
23103 | " S| Propio[MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO) H 125,00 455 : 455 511778 1 st 0,00%| 000 0,00
23104 | " S| Propio - MEIO PROFISSIONAL (ADIGIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1575,00 1821 oo 1822  2sesrar 1386 2870112 0,00%| 000 0,00
23105 | " S| Propio [MEIO PROFISSIONAL (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 120,00 31,88 001 3180 382550 106 382655 0,00%| 000 0,00
2311 SERVENTE ] : : :
REF SINAPI |
23114 | NCLSNAP! | Proprio [ SERVENTE (HORA EXTRA 50%) H 277500 1069 1 e 20se77 | 0ee727 0,00%| 000 0,00
23112 | S| propro [SERVENTE (HORA EXTRA 100%) H 120000 2140 | 2140l 2s67929 | 2567920 0,00%| 000 0,00
23113 | E SN | Propio - [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO) H 112500 427 - 427 480101 1 es0n01 0,00%| 000 0,00
23114 | S| Propro [SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 50%) H 1575,00 17,11 1 ml aesm | 6ese0 0,00%| 000 0,00
23115 | S| Propio[SERVENTE (ADICIONAL NOTURNO COM HORA EXTRA 100%) H 300,00 2995 001 299 8.985,64 204 898828 0,00%| 000 0,00

TERREO

DEMOLIGOES E REMOGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

REFORSE | . . |ARDOSIA,ETC), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , .
311 o PIOPO. (0L Do REBOCO U ENBOGD, TRANSPORTE £ RETIRADA 0O m 150,00 w4 1026 a7 411270 153896 565166 0,00%| 000 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
312 97622 | siNapl [DEMOLIGHODE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMAMANUAL, SEM m 753 5007 2370 8276 44478 17843 62322 0,00%| 000 0,00

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REFORGO ESTRUTURAL

REFSIURB | _ . |DEMOLIGAO DE ARGAMASSA CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGANASSA | .
321 | osoo0s001 | PO |DF REGOLAREACIS m 132,00 as0| 1532 52 495023 20014 697237 0,00%| 000 0,00
322 | TCECO0MBS | Proprio |13, o1 & RECOMPOSICHO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE e 1760 1702|  ser7e|  a04s 29951 682455 712406 0,00%| 000 0,00
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 GIM;
323 | TCE:C00203 | Proprio |RESISTENCIA ATRAGAO: 2600 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES EVIGAS | rm? 600,00 11447 127889 139336 6868050 76733255 83601305 0,00%| 000 0,00
DE CONCRETO.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURAMETALICACOM | .
324 00720 | SINAPL | PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE & M2, GOV m 132,00 081 15211 1829 406750 2007853 2414603 0,00%| 000 0,00
VAOS. AF 0712023 PS
REF SETOP ; ;
it REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
325 | qoaen s onapy | PrOpTo [FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE | 300,00 2054 673 2727 6.161,13 201930 818052 0,00%| 000 0,00
P AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
326 023673 SBC__[RETIRADA E RECOLOCAGAO DE LUMINARIAS I 150,00 2120 oo a1 317955 132 318087 0,00%| 000 0,00
327 97638 | SINAPI [RCMOGHODE GHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM me 100,00 8,68 331 1205 868,47 w701 120548 0,00%| 000 0,00

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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96361

SINAP|

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS

100,00

2481

146,05

170,86

2.481,35

14.604,75

17.086,09

0,00%

0,00

0,00

329

TCE-C 00207

Préprio

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

300,00

39,54

83,05

11.862,95

13.050,83

24.913,77

0,00%

0,00

0,00

3210

88489

SINAP|

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

300,00

6,20

15,45

1.861,01

2.774,36

4.635,37

0,00%

0,00

0,00

3.3 PISO - - - - -
§§Z7S1"(;‘érl PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 150,00 54,55 684,24 738,79 8.181,84 102.636,66 110.818,51 - 0,00% mm-
3.4 PAREDES E SEPTOS - - - - ]
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
06368 001 Préprio (COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 266,11 293,49 1.369,14 13.305,56 14.674,70 0,00%
VAOS. AF_07/2023_PS
INSTALAGOES HIDRAULICAS
REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
3.5.1.1 89353 SINAPI INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 6,00 41,31 47,31 12,00 82,62 94,63, 0,00% 0,00 0,00
3512 89351 SINAP| REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 2,00 6,00 33,55 39,55 12,00 67,10 79,10 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO. AF_08/2021
TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

3521 94656 SINAPI |DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 4,00 2,08 2,34 4,42 8,31 9,36 17,67 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3522 89410 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 5,00 7,40 6,79 14,19 37,00 33,96 70,96 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

3523 94672 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 4,23 7,36 3,12 4,23 7,36 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3524 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A 06/2022 UN 1,00 8,83 11,25 20,09 8,83 11,25 20,09 0,00% 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

3525 103995 SINAP| AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,33 10,67 19,01 8,33 10,67 19,01 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3526 89413 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,83 7,16 16,00 8,83 7,16 16,00 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

3527 104006 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07 30,66 12,59 18,07 30,66 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

3528 89402 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 20,00 8,64 7,23 15,87 172,81 144,66 317,47 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o

3529 89627 SINAP| DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 718 16,26 23,44 14,36 32,52 46,88 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35210 89403 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 5,00 10,30 12,88 23,19 51,52 64,41 115,93 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

35211 89445 SINAP| DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 10,82 12,71 23,54 21,65 2543 47,08 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35212 89440 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 9,88 6,47 16,35 39,53 25,87 65,39 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

35213 103979 SINAP| AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 10,00 14,59 21,10 35,69 145,89 211,00 356,89 0,00% 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

35214 103953 SINAPI {RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 541 4,35 9,76 541 4,35 9,76 0,00% 0,00 0,00

3531

89713

SINAPI

AF_06/2022
TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

10,00

20,79

24,74

45,54

207,92

247,43

455,35

0,00%

0,00

0,00

3532

89714

SINAP|

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,00

24,24

26,85

51,10

363,62

402,82

766,45

0,00%

0,00

0,00

3533

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

20,00

17,34

19,35

36,69

346,86

386,98

733,84

0,00%

3534

89732

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

11,87

19,38

75,06

118,70

193,76

0,00%

0,00

3535

89516

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

2,57

8,02

10,59

10,28

32,10

42,38

0,00%

0,00

0,00

3536

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

2,00

41,54

41,10

82,64

83,08,

82,20

165,28

0,00%

0,00

0,00
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3537

89739

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

9,00

19,72

28,72

9,00

19,72

28,72

0,00%

3538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

3539

89851

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

5,00

15,13

25,50

40,63

75,63,

127,50

203,13,

0,00%

0,00

353.10

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28

59,32

0,00%

0,00

0,00

35.3.11

89731

SINAP|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08

153,86

258,94

0,00%

0,00

0,00

353.12

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98

65,03

0,00%

0,00

0,00

35313

89744

SINAP|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00

0,00

353.14

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

35315

1634

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 50mmRev. 01 -
10/2022

un

5,00

13,48

19,23

32,72

67,40

96,17,

163,58

0,00%

0,00

353.16

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

6,00

14,05

20,05

42,01

98,37

140,37,

0,00%

0,00

0,00

3.5.3.17

1636

ORSE

Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didam =100 x 50mm

un

3,00

16,75

29,56

46,32

50,26,

88,69

138,96

0,00%

0,00

0,00

353.18

89708

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00

26,05

91,20

117,26

130,27,

456,01

586,28

0,00%

0,00

0,00

35319

1563

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x 75mm

un

1,00

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04

53,79

0,00%

0,00

0,00

353.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

0,00

0,00

35.3.21

89545

SINAP|

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00

2,19

17,65

19,84

28,48

229,46

257,95

0,00%

0,00

0,00

353.22

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

7,00

15,97

13,46

29,43

11,79

94,24

206,03

0,00%

35323

89797

SINAP|

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

14,00

48,05

62,05

42,00

144,16

186,15

0,00%

353.24

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

4,00

2341

97,86

121,28

93,66

391,45

485,11

0,00%

3.5.3.25

053272

SBC

TAMPAOQ (CAP) PVC 75mm

UN

1,00

14,46

9,72

24,18

14,46

9,72

24,18,

0,00%

353.26

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

10,02

19,64

29,66

90,20

176,76

266,96

0,00%

35327

94698

SINAP|

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_04/2024

UN

1,00

16,85

57,26

74,11

16,85

57,26

7411

0,00%

353.28

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
ALACO RICA DE LO A
BULACAO ACAO

UN

1,00

14,00

38,28

52,28

14,00

38,28

52,28

0,00%

36.1.11

91863

SINAPI

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

50,00

6,62

9,12

15,73

330,85

455,79

786,64

0,00%

36.1.1.2

91875

SINAP|

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

20,00

7,61

4,36

11,97

162,22

87,11

239,34

0,00%

0,00

36.1.13

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

11,47

7,94

19,40

229,30

158,74

388,04

0,00%

0,00

0,00

36.1.21

061167

SBC

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1™ COM CONEXOES

100,00

24,93

13,19

38,12

2.492,79

1.318,99

3.811,77]

0,00%

0,00

0,00

36122

061168

SBC

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES

100,00

18,94

79,63

98,57

1.893,57

7.963,19

9.856,75

0,00%

0,00

0,00

36.1.23

061169

SBC

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES

EE4ES

10,00

Pagif8.90

de 66 80,23

100,13,

199,04,

802,30

1.001,34

0,00%

0,00

0,00




36.1.24 0? 1E1F7§ 351 Préprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56 1.728,50 0,00% 0,00 0,00
36.1.25 061173 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23] 0,00% 0,00 0,00
36.1.26 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 30,00 2341 23,48 46,89 702,43 704,28 1.406,71 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
36.1.27 19524 001 Proprio  |#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 30,00 42,74 128,76 171,49 1.282,12 3.862,72 5.144,83] 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
36.1.28 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 20,00 11,15 10,66 21,80 222,97 213,11 436,08 0,00% 0,00 0,00
36.1.29 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 20,00 14,25 13,79 28,04 285,09 275,76 560,85 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.10 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74 18,56 33,30 4422 55,67 99,89 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.11 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10 0,00% 0,00 0,00
36.1.212 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27, 356,81 0,00% 0,00 0,00
36.1.213 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34 150,97, 224,84 375,82 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
36.1.2.14 171055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 30,00 30,15 41,03 71,18 904,37 1.230,91 2.135,28] 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.15 12500 ORSE |Cantoneira "ZZ" para fixagao de perfilado, ref. Mopa ou similar un 50,00 3,63 3,95 7,58 181,70 197,54 379,24 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 100,00 14,05 7,07 21,12 1.405,22 706,57 2.111,78] 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.17 11923 ORSE  |Fomnecimento e Instalagéo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 2,11 278,42 280,53 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.18 8783 ORSE  |Redug&o concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98 83,43 10,91 155,96 166,87 0,00% 0,00 0,00
3.6.1.2.19 8782 ORSE  [Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04 170,32 7,29 163,04 170,32 0,00% 0,00 0,00
36.1.220 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.21 9084027 SIURB  [EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 10,00 18,42 4,95 23,36 184,17, 49,45 233,62 0,00% 0,00 0,00
36.1.222 060522 SBC  |EMENDA INTERNA "' X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00 481 9,73 14,54 28,88 58,39 87,27 0,00% 0,00 0,00
36.1.2.23 063756 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05 477 11,82 500,41 338,61 839,02 0,00% 0,00 0,00
36.1.224 063754 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 477 11,82 140,96 95,38 236,34 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.1 | REF91926 001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.32 | REF 91926002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.3 | REF91926 003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 166,67 1,60 3,33 4,94 266,91 555,81 822,72 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.4 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60 3,33 4,94 400,36 833,71 1.234,07 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
3.6.1.3.5 | REF91926 005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00 1,60 3,33 4,94 800,72 1.667,43 2.468,15) 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
36.1.3.6 | REF91926 006 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 1,60 3,33 4,94 400,36 833,71 1.234,07 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

36.1.3.7 | REF91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 553 7,69 14372 368,98 512,69 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 4501750 V,
36.1.3.8 | REF91928002| Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 216 553 7,69 143,72 368,98 512,69 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 4501750 V,
36.1.3.9 | REF91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,67 2,16 553 7,69 14372 368,98 512,69 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm2, ANTI-CHAMA 4501750 V,
36.1.3.10 | REF 91928004 | Proprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 216 553 7,69 431,16 1.106,93 153,08 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 4501750 V,
36.1.3.11| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200,00 2,16 553 7,69 431,16 1.106,93 1538,08 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 m, ANTI-CHAMA 4507750V,
361342 oo | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 61144 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHA
REF SINAP! ~[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mn’, ANTI-CHAMA 4507750V,
361313| gcaion | Proprio [POLIOLEFINA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGEO. M 58,89 2,82 7,56 1038 166,33 445,11 611,44 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 m, ANTI-CHAMA 4507750V,
361344 i o | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 58,89 2,82 7,56 10,38 166,33 445,11 611,44 0,00% 0,00 0,00
COR PRETA
REF SINAP! ~[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mn’, ANTI-CHAMA 4507750V,
361315 | gooions | Proprio Egg(})\;ﬁlm, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 176,67 2,82 7,56 1038 499,00 1335,32 1834,32 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 m, ANTI-CHAMA 4507750V,
361316 ‘o os | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 176,67 2,82 7,56 10,38 499,00 133532 183432 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAP! "~ [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 i, ANTI-CHAVIA 06/1,0 KV,
361347| gcmony | Proprio [HEPRO'C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIVENTO E M 38,89 422 1474 1896 164,25 573,16 737,41 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. COR VERMELHA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
361318 oy | Proprio |HEPRIOFC. POLIOLEFINA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 38,89 422 14,74 18,96 164,25 573,16 737,41 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR BRANCA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
361319 | gooine | Proprio [HEPR9O'C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIVENTO E M 38,89 422 1474 1896 164,25 573,16 737,41 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR PRETA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
361320 o | Proprio |HEPRIOFC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 116,67 422 14,74 18,96 492,75 1.719,49 221224 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAQ. COR AZUL
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV,
361321| gonone | Proprio [HEPRO'C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIVENTO E M 116,67 422 14,74 1896 492,75 1.719,49 2.212,24 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. COR VERDE
361322| FEFSNAPL | . |CONECTOR AUTONATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MIF - WAGO 221 OU N 150,00 - 312 4ts 19930 16855 667 85 0.00% 000 000
91999 001 SIMILAR
36.1323| FEFSNAPL | |CONECTOR AUTOMATICO TRPOLAR PARA CABOS ATE GMIE - WAGO 221 OU N 10000 - 564 697 1287 56402 696.69 0.00% 000 000
91999 002 SIMILAR
b A A 0 ADA RRUPTOR A ORIO
36211 | TCE-C00214 | Proprio SG%T?;EF.}lpng%Lé%QS;?g%ﬁg&ﬁ%gg&ls;\) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - UN 5,00 14,16 282,15 296,31 70,79 141076 148155 0,00% 0,00 0,00
36221 F;Egg‘s"ygp Proprio Iggff?o“f_')l:\fc'iﬁ;“JEELZQS(&JL%X;EZ%'T%?ER'E 10- (1 médulos) BRANCO| 20,00 26,85 27,68 54,54 537,10 553,64 1.090,74 0,00% 0,00 0,00
_ |TOMADA 20A 2P+T COM TAMPA INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO
36222 | REFOSBOT | Piopi0 | youpeire o oARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADG DN 20 M 3y | UM 8,00 22,33 44,89 67,23 178,66 359,14 537,80 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI " .
36231 | 'giowor | Proprio [PLACACOM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 5,00 713 1590 23,03 35,64 79,50 115,14 0,00% 0,00 0,00
36232 F;E; 4?;";9; "1 Proprio ;g"R"QEélBEE“OBgmz%’rfg%%fjgzgg?’ SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 28,47 36,39 64,86 28,47 36,39 64,86 0,00% 0,00 0,00
36233 %E;Q%";gf " | Proprio lgmg@lﬁiﬁyggTLi?ﬁfg;é?&égg;g%A' SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 3,00 28,47 28,61 57,07 85,40 85,82 171,21 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP! INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
36234 | ‘giociony | Proprio |MODULO), 10250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,07 7146 98,53 27,07 7146 98,53 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
36.24.1 9816 ORSE__|Arruela lisa zincada d=1/4" un 50,00 [ ~n 010 0,45 17,60 484 2244 0,00% 0,00 0,00

Dg’gingv&




36242 12506 ORSE _[Arruela de lisa 3/8" un 100,00 0,35 0,18 0,53 35,20 17,60 52,79 0,00% 0,00 0,00
36243 685 ORSE zsr:i(:;llr::nto e instalagao de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam un 10000 363 188 552 363,40 188,30 551,70 0,00% 0,00 0,00
3.6.244 12567 ORSE  [Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 50,00 0,21 1,79 2,00 10,56/ 89,31 99,87 0,00% 0,00 0,00
36.245 12495 ORSE _ [Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 50,00 3,63 0,95 4,58 181,70, 47,52 229,22 0,00% 0,00 0,00
36.246 12614 ORSE _ [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 100,00 3,63 1,26 4,89 363,40 125,83 489,23 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.7 7925 ORSE |Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 10,00 0,84 1,77 2,61 8,45 17,69 26,13 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.8 8007 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 10,00 0,84 1,51 2,36 8,45 15,13] 23,58, 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.9 8006 ORSE |Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm?2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,21 2,06 42,24 60,71 102,95 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.10 7926 ORSE [Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 10,00 0,84 1,89 2,74 8,45 18,92 27,37 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 20,00 - 1,02 1,02 - 20,41 20,41 0,00% 0,00 0,00
36.24.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 20,00 - 0,99 0,99 E 19,71 19,71 0,00% 0,00 0,00
3.6.24.13 Il ORSE  |Fomecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 2,00 2,12 4,30 6,42 424 8,61 12,85 0,00% 0,00 0,00
363 T()E3F7§g\:)¢)':1’l Proprio  |LUMINARIA ARANDELA SLIM 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 8,00 20,61 236,35 256,96 164,86 1.890,82 2.055,68] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |LUMINARIA PENDENTE 36W - 2700K BIVOLT 100CM - FORNECIMENTO E o
364 103782 002 Proprio INSTALAGAO. AF 032022 UN 2,00 20,61 1.183,44 1.204,05 41,21 2.366,89) 2.408,10] 0,00% 0,00 0,00
365 TOE?;g\:)%zI Proprio  |LUMINARIA PENDENTE HORN - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2022 UN 2,00 20,61 235,59 256,19 41,21 471,17] 512,39 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |LUMINARIA DE SOBREPOR RETANGULAR PRETA 35W- FORNECIMENTO E o
366 103782 004 Proprio INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 10,00 20,61 250,42 271,03 206,07 2.504,22 2.710,30] 0,00% 0,00 0,00

3.8.1

38.1.1

TCE-C 00744

Préprio

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
_ 070482 | SBC__[MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR | UN | 2000 533 _ 277.22) 33054 106,65 554.43 661,08 _ 0,00% ‘m—m_

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
ACO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACABAMENTOS

UN

2,00

4.996,89

4.996,89

9.993,77]

9.993,77]

0,00%

0,00

0,00

FORRO
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, ) o
3911 120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAGAO E ACABAMENTO m 70,19 32,22 791,06 823,28 2.261,68] 55.524,27 57.785,95 0,00% 0,00 0,00
3.9.1.2 9082 ORSE  |Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 33,59 - 28,27 28,27 - 949,64 949,64 0,00% 0,00 0,00
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA ) o
3913 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS m 11,84 2341 69,25 92,66 277,23 819,91 1.097,13 0,00% 0,00 0,00
39.2 BANCADAS EM GRANITO - - - -
BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
3921 TCE-C 00653 Préprio  |POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA UN 2,00 L 1.069,97 1.069,97 E 2.139,94/ 2.139,94/ 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
393 LOUGAS SANITARIAS - - - -
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM o
3931 ED-50298 SETOP ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA, un 4,00 123,10 805,32 928,42 492,39 3.221,29 3.713,68] 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO
3932 190050 SBC _ [MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN 2,00 89,68 1.902,51 1.992,19 179,36 3.805,01 3.984,37 0,00% 0,00 0,00
3933 190325 SBC  |CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO UN 2,00 121,83 1.528,97 1.650,80 243,66 3.057,93] 3.301,60! 0,00% 0,00 0,00

METAIS SANITARIOS

3.9.4.1 11232 ORSE  [Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 4,00 18,21 157,47 175,68 72,86 629,87 702,73 0,00% 0,00 0,00
SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
3942 ED-48184 SETOP RESERVATORIO BOO?WL u 4,00 19,49 227,32 246,81 77,96 909,27 987,22 0,00% 0,00 0,00
3943 ED-48180 SETOP _|DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 4,00 19,49 209,82 229,30 77,96 839,26 917,22 0,00% 0,00 0,00
3944 191522 SEDOP __[Acabamento p/ registro de gaveta un 4,00 3,20 90,42 93,62 12,81 361,68 374,49 0,00% 0,00 0,00
3945 190097 SEDOP  |Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 2,00 3,45 76,96 80,41 6,90 153,91 160,81 0,00% 0,00 0,00
3.9.5 ESPELHOS - - - -
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1889

ORSE

Espelho plano 4mm
ABRIGOS DE HIDRANTE

m?

510,60

1.421,52

REF ORSE 7326 .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o
3.96.1 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 2,00 52,81 2.339,62 2.392,43 105,62 4.679,24 4.784,86 0,00% 0,00 0,00
REF
3962 | CPOS/CDHU Proprio  |REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,7 2591 118,62 185,41 51,83 237,24 0,00% 0,00 0,00
04.30.080

3.10.2.1

TCE-C 00896

TCE-C 00863

Préprio

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MEDIDA

FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL
MR5 MESA REDONDA @120 BIANCA - J. MARCON

5.047,50

2.323,60 2.323,60

5.047,50

15.142,49

63.852,66

15.142,49

0,00%

0,00%

3.10.2.2 | TCE-C 00674 Préprio |PF2 - PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 4,00 -| 1.603,72 1.603,72 | 6.414,90 6.414,90 0,00% 0,00 0,00
3.10.2.3 | TCE-C 00647 Préprio|SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 4| 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00
3.10.24 | TCE-C 00681 Proprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 2,00 -| 1.992,08 1.992,08 | 3.984,16] 3.984,16] 0,00% 0,00 0,00
3.10.25 | TCE-C 00682 Préprio |ML2 - MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 - 1.635,92 1.635,92 - 1.635,92 1.635,92 0,00% 0,00 0,00
3.10.2.6 | TCE-C 00684 Préprio |MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 | 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00
3.10.2.7 | TCE-C 00675 Préprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 - 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00
3.10.2.8 | TCE-C 00673 Préprio |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 8,00 -| 958,05( 958,05( | 7.664,44 7.664,44 0,00% 0,00 0,00
3.10.29 | TCE-C 00672 Préprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 12,00 - 2514,18]  2514,18] - 30.170,11 30.170,11 0,00% 0,00 0,00
3.10.2.10 | TCE-C 00666 Préprio  [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 2,00 E 1.757,87 1.757,87 - 3.615,73 3.515,73 0,00% 0,00 0,00

DIVISORIAS

DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO

] - ! 2 . - 9
311 | TOECH0s | Prapio (8 S A O O ek oh s T | 12,97 113507 1.135,07 w81 1472181 0,00% 0,00 0,00
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADICA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFSINAPI | . |DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
SMAZ 1 yoo0s3001 | PO |ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 200 10887\ 68523 79208 21373 1.370,46 1.584,19 0.00% 000 0.0

TCE-C 00895

Proprio

CATRACAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 3 CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO,
INCLUINDO ACESSORIOS E SOFTWARES DE ACORDO COM O PROJETO

1° ANDAR

UN

1,00

-|  131.695,56

131.695,56)

131.695,56)

0,00%

0,00

0,00

REMOCOES E DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM . .
411 T80 | SINAPL | REAPROVEITAENTO AF 092023 m 9204 7,05 276 981 648,71 254,30 903,00 0,00%| 000 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (VARMORE, GRANITO,
REFORSE | __ . |ARDOSIA,ETC), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . ,
412 T PIOPO (e IOLICRO DO REBOCO U ENBOGD, TRANSPORTE £ RETIRADA DO m 7378 42| 1026 376 202290 75696 277986 0,00%| 000 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
arg | REESMFL | proprip |FENOCAO OEFORRDS OF DRYVALL, PYC E FIBROMINERAL, DE FORMA e 848,74 179 070 248 151603 58998 210602 0,00%| 000 0,00
ara | SOFEOE | Proprio |RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA m 656,81 527 188 7,15 347236 12054 471291 0,00%| 000 0,00
415 o766 | siap) [RE1OCHO DF LOUGAS, DE FORMANANUAL, SEW REAPROVEITANENTO. W 400 1344 505 1849 5374 2020 7395 0,00%| 000 0,00
418 o708 | SINAPL | D e N oy | AMANCAL, SE W 20,00 078 70| 1348 196,69 7391 26960 0,00%| 000 0,00
417 o644 | siap) [RENOCHO DEPORTAS, DE FORMAMANUAL, SEMIREAPROVEITAMENTO. e 420 10,09 37 139 1239 16,26 58,65 0,00%| 000 0,00
418 104790 | SINAPI | B B B e T, A s AMECANIZADACON 1 s 5040 6555 7849 14404 330389 ses579| 725068 0,00%| 000 0,00
419 | TCECO0R1 | Proprio |ETre PARA DESLISAMENTO, DESHONTAGEM E DENOLICOES - REDE e 804,43 21,03 762 28gs| 1691704 612077 2304681 0,00%| 000 0,00
4110 | TCECO0G2 | Propio | PR PRRADESLIGAVERTO, DESHONTAGENTE DEVOLICOES -REDE me 804,43 326 114 439 261896 oi3f0| 353205 0,00%| 000 0,00
4111 | TOECO0928 | Proprio |ESPE PARADESLBAMERTE, ngg"ggg’g%ﬂugg EMOLICOES -REDEHVAC | . 804,43 1576 854 242 1267716 686591 1954308 0,00%| 000 0,00
REF EMOP
4112 | 0500100764 | Proprio | o) 1OCAC DF DIVISORIAS DE MADEIRAPRE-MOLDADAS PRENSADAS OU me 589,23 1095 apa| 1558 644976 2723 918209 0,00%| 000 0,00
001
4113 | oot SBC__[RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO P 150 2581 00l 4582 6871 001 6873 0,00%| 000 0,00
4114 | T enor | PO | OE e AR OA QU SMLARINCLUSNEARGAUASSA | 132,00 ws0| 1532 s2m 495023 20214 697237 0,00%| 000 0,00
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4.1.15

TCE-C 00920

Proprio

RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
ACESSO / TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARA FUTURA
REINSTALAGAO

CJ

1,00

743,35

225,72

969,07

743,35

225,72

969,07,

0,00%

0,00

0,00

4.1.16

4.2

421

ED-48469

TCE-C 00203

SETOP

Préprio

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.)
EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REFORGO ESTRUTURAL

REFORCO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
RESISTENCIA A TRACAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS
DE CONCRETO.

un

120,00

680,51

4,26

114,47

2,76

1.278,89

7,02

1.393,36

510,90

77.896,27

331,70

870.295,79

842,60

948.192,07

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

422
4.3
431

TCE-C00186

REF SINAPI
88472 001

Préprio

Préprio

TRATAMENTO E RECOMPOSIGAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE
3CM

CONTRAPISO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 10CM. AF_07/2021

17,60

792,96

17,02

11,73

387,76

67,45

404,78

7917

299,51

9.300,79

6.824,55

53.481,27

7.124,06

62.782,05

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

432

44

441

REF SINAPI
87738 + 102489 -
001

REF SINAPI
96366 002

Préprio

Préprio

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO,
ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO

PAREDES E SEPTOS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM
VAOS. AF_07/2023_PS

662,75

329,33

34,41

27,38

30,08

342,10

64,50

369,48

22.807,40

9.017,98]

19.938,25

112.663,86)

42.745,65

121.681,84

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

442

103331

SINAP|

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,6X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

1,77

52,72

57,96

110,68

93,32

102,59

195,91

0,00%

0,00

0,00

443

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

15,60

41,30

24,82

66,13

644,33

387,23

1.031,55

0,00%

0,00

0,00

444

104720

SINAP|

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

132,00

30,81

152,11

182,92

4.067,51

20.078,53

24.146,03

0,00%

0,00

0,00

96374

89353

SINAPI

SINAP|

INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023
INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

100,00

5,00

2,80

6,00

33,06

4131

35,86

47,31

3.305,82

3.585,63]

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

UN

6,00

33,55

39,55

4521 94656 SINAPI  {DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 10,00 2,08 2,34 4,42 20,77, 2341 4417 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

4522 89410 SINAP| DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 11,00 7,40 6,79 14,19 81,40 74,72 156,12 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",

4523 94672 SINAPI  {INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,12 423 7,36 3,12 423 7,36 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

4524 89415 SINAP| DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 1,00 8,83 11,25 20,09 8,83 11,25 20,09 0,00% 0,00 0,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

4525 103995 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 8,33 10,67 19,01 16,67 21,35 38,01 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

4526 89413 SINAP| DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 1,00 8,83 7,16 16,00 8,83 7,16 16,00 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

4527 104006 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 12,59 18,07 30,66 12,59 18,07 30,66, 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

4528 89402 SINAP| AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 211 8,64 723 15,87 182,41 162,69 335,09 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA o

4529 89627 SINAPI DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 2,00 7,18 16,26 23,44 14,36 32,52 46,88 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

45210 89403 SINAP| AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 1,72 10,30 12,88 23,19 17,72 22,16 39,88, 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o

452.11 89445 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 10,82 12,71 23,54 21,65 2543 47,08 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o

45212 89440 SINAP| AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 6,00 9,88 6,47 16,35 59,29 38,80, 98,09 0,00% 0,00 0,00

45213 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE S0MM, INSTALADO EM RAVIAL DE DISTRIBUIGAO DE M 13,07 14,59 21,10 35,69 190,68 275,78, 466,46 0,00% 0,00 0,00

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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45214

4531

103953

89713

SINAP|

SINAP|

BUCHA DE REDUGCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

12,16

541

20,79

24,74

9,76

45,54

10,82

252,83

8,69

300,88,

19,52

563,71

0,00%

0,00%

0,00

0,00

4532

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

15,65

24,24

26,85

51,10

379,38

420,28

799,66

0,00%

4533

89712

SINAP|

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

23,08

17,34

19,35

36,69

400,28

446,58

846,86

0,00%

4534

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

7,51

11,87

19,38

150,11

237,40

387,51

0,00%

4535

89516

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

2,57

8,02

10,59

20,55

64,20

84,75

0,00%

4536

053408

SBC

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

UN

41,54

41,10

82,64

83,08

82,20

165,28,

0,00%

4537

89739

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

19,72

28,72

9,00

19,72

28,72

0,00%

4538

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

4539

89851

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

15,13

25,50

40,63

75,63

127,50

203,13,

0,00%

45310

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28

59,32

0,00%

453.11

89731

SINAP|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,51

10,99

18,50

105,08

153,86

258,94

0,00%

0,00

45312

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

22,49

32,51

20,04

44,98

65,03

0,00%

0,00

0,00

453.13

89744

SINAP|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00

0,00

45314

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

0,00

0,00

453.15

1634

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 50mmRev. 01 -
10/2022

un

5,00

13,48

19,23

32,72

67,40

96,17,

163,58

0,00%

0,00

0,00

45316

89774

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

7,00

6,00

14,05

20,05

42,01

98,37

140,37,

0,00%

0,00

0,00

453.17

1636

ORSE

Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didam =100 x 50mm

un

3,00

16,75

29,56

46,32

50,26,

88,69

138,96

0,00%

0,00

0,00

45318

89708

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

5,00

26,05

91,20

117,26

130,27,

456,01

586,28

0,00%

0,00

0,00

453.19

1563

ORSE

Jungéo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x 75mm

un

1,00

16,75

37,04

53,79

16,75

37,04

53,79

0,00%

0,00

0,00

45320

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

7,00

16,09

23,09

13,99

32,19

46,18

0,00%

453.21

89545

SINAP|

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

13,00

2,19

17,65

19,84

28,48

229,46

257,95

0,00%

0,00

45322

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

6,98

15,97

13,46

29,43

111,47

93,97

205,44

0,00%

0,00

453.23

89797

SINAP|

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

14,00

48,05

62,05

42,00

144,16

186,15

0,00%

0,00

0,00

45324

053876

SBC

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

UN

4,00

2341

97,86

121,28

93,66

391,45

485,11

0,00%

0,00

0,00

453.25

053272

SBC

TAMPAOQ (CAP) PVC 75mm

1,00

14,46

9,72

24,18

14,46

9,72

24,18,

0,00%

0,00

0,00

45326

89784

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

10,02

19,64

29,66

90,20

176,76

266,96

0,00%

0,00

0,00
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TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM

0,
45327 94698 SINAP| RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 1,00 16,85 57,26 74,11 16,85 57,26 7411 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
45328 89796 SINAPI  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 14,00 38,28 52,28 14,00 38,28 52,28 0,00% 0,00 0,00

SANITARIO. AF_08/2022
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS o
4611 102136 003 Proprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00 278,76|  13.053,04|  13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
4612 102136 001 Proprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00 278,76| 48.566,10|  48.844,86 278,76 48.566,10 48.844,86 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
4613 102136 002 Proprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76| 59.583,70|  59.862,45 278,76 59.583,70 59.862,45 0,00% 0,00 0,00
b B ACAO ACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46.21.1 91863 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,40 6,62 9,12 15,73 1.412,05 1.945,33 3.357,38 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46.21.2 91875 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
46213 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 1147 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
4.6.2.2.1 061168 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 200,00 18,94 79,63 98,57 3.787,13, 15.926,37 19.713,50 0,00% 0,00 0,00
46.22.2 061169 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 10,00 19,90 80,23 100,13, 199,04, 802,30 1.001,34 0,00% 0,00 0,00
46223 OtF: 1E1F7§ 351 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 10,00 22,39 150,46 172,85 223,94 1.504,56 1.728,50 0,00% 0,00 0,00
46.224 061173 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 10,00 29,89 181,03 210,92 298,91 1.810,33 2.109,23] 0,00% 0,00 0,00
46225 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 234 2348 46,89 1.615,59 1.619,84 3.235,44 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
46.226 19524 001 Proprio [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 69,00 42,74 128,76 171,49 2.948,87] 8.884,25) 11.833,12 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
46227 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 40,00 11,15 10,66 21,80 445,94 426,23 872,17 0,00% 0,00 0,00
46.228 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 90,00 14,25 13,79 28,04 1.282,91 1.240,94 2.523,85) 0,00% 0,00 0,00
4.6.2.2.9 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 3,00 14,74 18,56 33,30 44,22 55,67 99,89 0,00% 0,00 0,00
46.22.10 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 3,00 18,74 26,63 45,37 56,23 79,88 136,10, 0,00% 0,00 0,00
46.22.11 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 3,00 84,52 34,42 118,94 253,55 103,27 356,81 0,00% 0,00 0,00
46.22.12 059705 SBC  |ELETROCALHA LISA TIPO "U™ 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA M 69,00 2341 62,73 86,14 1.615,59 4.328,29 5.943,88] 0,00% 0,00 0,00
462213 063749 SBC  |EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 UN 23,00 6,56 9,78 16,34 150,97 224,84 375,82 0,00% 0,00 0,00
REF SEDOP . |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
46.22.14 171055 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 196,00 30,15 41,03 71,18 5.908,56/ 8.041,92 13.950,48 0,00% 0,00 0,00
462215 12500 ORSE |Cantoneira "ZZ" para fixagao de perfilado, ref. Mopa ou similar un 350,00 3,63 3,95 7,58 1.271,91 1.382,78 2.654,69] 0,00% 0,00 0,00
46.22.16 062690 SBC  |VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 214,00 14,05 7,07 21,12 3.007,16] 1.512,05 4519,22 0,00% 0,00 0,00
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462217 11923 ORSE  [Fornecimento e Instalagdo de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm Un 2,00 1,06 139,21 140,27 2,11 278,42 280,53 0,00% 0,00 0,00
462218 8783 ORSE  |Redug&o concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ousimilar) un 2,00 5,46 77,98 83,43 10,91 155,96 166,87 0,00% 0,00 0,00
462219 8782 ORSE  [Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 7,29 163,04 170,32 7,29 163,04 170,32 0,00% 0,00 0,00
46.22.20 059412 SBC  |CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UN 2,00 19,90 43,20 63,11 39,81 86,41 126,21 0,00% 0,00 0,00
46.22.21 9084027 SIURB  [EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 38,00 18,42 4,95 23,36 699,83 187,91 887,74 0,00% 0,00 0,00
46.22.22 060522 SBC  |EMENDA INTERNA " X" PARA PERFILADO 38x38mm UN 6,00 481 9,73 14,54 28,88 58,39 87,27 0,00% 0,00 0,00
46.22.23 063756 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™ UN 71,00 7,05 477 11,82 500,41 338,61 839,02 0,00% 0,00 0,00
46.22.24 063754 SBC  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1™ UN 20,00 7,05 477 11,82 140,96 95,38 236,34 0,00% 0,00 0,00
46.22.25 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 900,00 24,93 13,19 38,12 22.435,07 11.870,87 34.305,93 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46231 | REF 91926001 | Préprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33 4,94 1.333,94 2.777,83] 411,77 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.3.2 | REF91926 002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33 4,94 1.333,94 2.777,83] 4.111,77] 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.3 | REF 91926003 | Préprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 832,97 1,60 3,33 4,94 1.333,94 2.777,83] 411,77 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.34 | REF91926 004 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45 1,60 3,33 4,94 2.000,91 4.166,74] 6.167,65) 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.235 | REF 91926005 | Préprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.498,90 1,60 3,33 4,94 4.001,83] 8.333,48] 12.335,31 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.2.36 | REF91926 006 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.249,45 1,60 3,33 4,94 2.000,91 4.166,74] 6.167,65) 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.23.7 | REF 91928001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 553 7,69 564,10 1.448,23 2.012,32 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
46.2.38 | REF91928002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 553 7,69 564,10 1.448,23 2.012,32 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
46.23.9 | REF 91928003 | Préprio |[POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 261,67 2,16 553 7,69 564,10 1.448,23 2.012,32 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
4.6.2.3.10 | REF 91928004 | Préprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16 553 7,69 1.692,29 4.344,69 6.036,97| 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
462311 REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 785,00 2,16 5,53 7,69 169229 4.344,69 6.036,97 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
462312| g0 Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
462313| g oo | Proprio |POLIOLEFINA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
462344| ‘g0 e | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,13 2,82 7,56 10,38 833,61 2.230,74 3.064,35 0,00% 0,00 0,00
CORPRETA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
462315| g0 o0s | Proprio |POLIOLEFINA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38 2.500,82 6.692,23 9.193,05 0,00% 0,00 0,00
COR AZUL
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm, ANTI-CHAMA 450/750 V,
462316| ‘oo ohe | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 885,40 2,82 7,56 10,38 2500,82 6.692,23 9.193,05 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
462347| i oo Proprio |HEPR90°C. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 422 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. COR VERMELHA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
462318| ‘g0 oo | Proprio  [HEPROOC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 189,95 4,22 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR BRANCA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
462319| g0 o | Proprio |HEPROOC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 189,95 422 14,74 18,96 802,28 2.799,63 3.601,91 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. COR PRETA
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
462320( ‘g0 oor | Proprio  [HEPROOC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 4,22 14,74 18,96 2.406,84 839888  10.805,72 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. COR AZUL
REF SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
462321| g2 oo | Proprio |HEPROOC. POLIOLEFINA. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 569,86 422 14,74 18,96 2.406,84 839888  10.805,72 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. COR VERDE
462320| TEFSNAPL | o [CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE M- WAGO 221 OU N 10000 133 a1 4ts 53147 124947 178094 0.00% 000 000
91999 001 SIMILAR
- A
462323| REFSINAPL | o [CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6" - WAGO 221 OU N 12000 13 ™ 697 I 67683 83627 - 000 000
91999 002 SIMILAR
0 AIXA OMAD R OR ORIO
) | CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - .
46341 | TCE-CO0214 | Prdprio |3 iroire e CORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 45,00 14,16 262,15 296,31 637,10 1269684 1333394 0,00% 0,00 0,00
_ |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 2 TOMADAS 2P+T 10A - )
46312 | TCE-CO0215 | Proprio |1\ v orec CORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 5,00 14,16 295,03 309,19 70,79 147517 15459 0,00% 0,00 0,00
] " |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 3 TOMADAS 2P+T 10A - .
46313 | TCE-CO0216 | Proprio | 1r oo ConNECIVENTO E INSTALAGAO UN 3,00 14,16 307,92 322,07 4247 923,75 966,22 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO )
483211 Gooaoos | PP |\ 2peT 10A. INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEG cl 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - )
48322 | goaroos | PP BRANGO ) 2P+T 10 A INGLUSIVE E INSTALAGAO.DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI " .
46331 | gror oy Proprio |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 741,24 153,60 2.394,83 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - )
48332 | “gomon | PP |FORNEGMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 105321 1.346,54 2.399,75 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - )
46333 | ooty PrOPi0 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0312023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 128093 1.287,26 2.568,19 0,00% 0,00 0,00
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1

46334 F;E;;";gf ! Proprio  [MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06 2.167,71 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO. AF_03/2023
4.6.3.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - : : -
46.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 0,00% 0,00 0,00 -
46342 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 0,00% 0,00 0,00 -
46343 685 ORSE zsr:i?:;lr::mo e instalagéo de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam un 490,00 363 188 552 1.780,67 92267 2703,35 0,00% 0,00 000 .
46344 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22, 450,13 503,34 0,00% 0,00 0,00 -
46.345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25 0,00% 0,00 0,00 -
46.346 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67 616,55 2.397,23] 0,00% 0,00 0,00 -
4.6.347 7925 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 0,00% 0,00 0,00 -
4.6.34.8 8007 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalacéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67] 22,70, 35,37, 0,00% 0,00 0,00 -
4.6.34.9 8006 ORSE  |Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéo un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50 0,00% 0,00 0,00 -
4.6.3.4.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 0,00% 0,00 0,00 -
46.34.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 E 102,07 102,07 0,00% 0,00 0,00 -
4.6.34.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 0,00% 0,00 0,00 -
46.34.13 71 ORSE  [Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 430 6,42 19,09 38,72 57,81 0,00% 0,00 0,00 -
LUMINOTECNIA
4641 2555 %BS;A Préprio  |INTERFACE P/PULSADOR KNX 2-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 164,60 1.077,18 1.241,77 3.291,92 21.543,54 24.835,46 0,00% 0,00 0,00 -
4642 F;E%E %BgéA Préprio |INTERFACE P/PULSADOR KNX 4-GANG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 164,60 1.519,38 1.683,98 329,19 3.038,77] 3.367,96] 0,00% 0,00 0,00 -
REF ORSE .. |LUMINARIA 36W 62X62 3000K 220V DALI 6800700 LEDVANCE - FORNECIMENTO E
4643 13672 003 Préprio INSTALAGAO un 120,00 26,72 643,97 670,69 3.206,74 77.276,51 80.483,26 -
4.6.5 FIBRA OPTICA - - - . g
46.5.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 - 3,67 733,84 E 733,84 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC -
4652 059560 001 Proprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 0,00% 0,00 0,00 -
4653 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 2.227,23] 3.789,24 0,00% 0,00 0,00 -
4654 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 E 1.227,93 1.227,93 0,00% 0,00 0,00 -
46.55 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 40,00 - 343,02 343,02 E 13.720,61 13.720,61 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
46.56 TCE-C 00902 Proprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E UN 40,00 265,48 50,90 316,38 10.619,11 2.036,11 12.655,22 0,00% 0,00 0,00 -

4.6.6

46.6.1 ng;’tﬁ?l IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANGAMENTO DE CABOS
IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

4714 REF CPOS Proprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 5,00 1.558,53 462,52 2.021,05 7.792,66 2.312,58 10.105,24 0,00% 0,00 0,00 E
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4712 43.08.042 002 Préprio  |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 6,00 1.665,86 523,05 2.188,92 9.995,18] 3.138,32 13.133,50 0,00% 0,00 0,00 g

CAPACIDADE DE 1,5 HP
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REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALACAO DE

4713 REF CPOS Proprio  |[EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 11,00 1.773,24 583,56|  2.356,79 19.505,62 6.419,12 25.924,74 0,00% 0,00 0,00
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
4704 | 4 oanoos | PTOPio [EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 14,00 1.880,60 615,52  2.496,12 26.328,35 8.617,33 34.945,68 0,00% 0,00 0,00
- CAPACIDADE DE 2,5 HP
. |REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
4715 | TCE-C00855 | Proprio CONDENS ADORA G AF(,:ACD ADE DE 10 4P ¢ UN 1,00 926,16 12645 1.052,61 926,16 126,45 1.052,61 0,00% 0,00 0,00
_ |REMOCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
4716 | TCE-C00856 | Proprio CONDENS ADORA G AF?ACD ADE DE 12 HP ¢ UN 1,00 926,16 12645 1.052,61 926,16 126,45 1.052,61 0,00% 0,00 0,00
. |REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
4747 | TCE-C00801 | Proprio CONDENS ADORA G AF(,:ACD ADE DE 18 4P ¢ UN 3,00 926,16 12645 1.052,61 277847 379,36 3.157,83 0,00% 0,00 0,00
4718 | TCE-C00803 | Proprio %?ﬁ[ﬁg;gm DE VIBRAGAO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E | 20,00 8,65 154,61 163,26 172,99 3.092,18 3.265,17 0,00% 0,00 0,00
4719 070482 SBC _|[MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 277,22 330,54 106,65 554,43 661,08, 0,00% 0,00 0,00
_ |REMOCAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAQ DE CAIXA DE
47110 | TCE-C00804 | Proprio VENTIEAQAO SIMPLEg ¢ UN 4,00 537,41 206,52 743,93 2.149,62 826,09 297571 0,00% 0,00 0,00
47111 022335 SBC  |REMOCAO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO DE GRANDE PORTE+INSTALACOES UN 10,00 484,83 0,16 484,99 4.848,30 1,58 4.849,89 0,00% 0,00 0,00
47112 07255502%% 4 | Proprio gg:fﬁ?g,ﬁé’ﬁ%ﬁ?ﬁgfméigFREE 18HP RAS18FSNSSB1 HITACH! - UN 4,00 263640 5491352 57.549,92 10.545,58 219.654,08)  230.199,66 0,00% 0,00 0,00
CONTROLE INDMIDLAL £+ VELOUIDADE . 220VHPH . CONTROLE RENOTO €
ANri 0,
47113 ::SP(%S(;SZDOH:J1 Proprio | \EPTOR DE SINAIS NAO INCLUSO - FAMILIA SET FREE - SISTEMA FUNCIONAL UN 20,00 846,17  7.283,09|  8.129,27 16.923,49 145.661,89|  162.585,37) 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
47114 O;{éifggs Proprio (FigggEE'I(}'Il"gEN\;(XSEJ':SAL/?I[_QC?SF?ERE:ET _F;iCRE\P;g?;v?:'gﬁﬁéai“fOTo SIFIO |y 20,00 3,03 614,40 617,42 60,54 12.287,94 12.348,48 0,00% 0,00 0,00
REF SBC FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT RECEPTOR DE SINAIS DE CONTROLE
47115 | ocat 00a Proprio  [REMOTO PARA PISO APARENTE, PISO DE EMBUTIR, EMBUTIDO - FAMILIA SET UN 7,00 3,03 649,41 652,44 21,19 4.545,86 4.567,05 0,00% 0,00 0,00
FREE - PARA SISTEMA FUNCIONAL
47116 ?Si ZE;“'QBS;A Proprio ;g%%?%ﬁg;g;ﬁ; ;\\C“H\ICAO DE GERENCIADOR CSNET PARA CONTROLEDE | 1,00 580,69| 10.521,67| 11.102,36 580,69 10.521,67 11.102,36 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI ~ |UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 10,0 HP - 220V/1PH - INCLUR
ATAAT | s 003 Proprio glgr;g EDEE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 3,00 350,98| 1559293 15.952,91 1.079,94 46.778,79 47.858,73 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO EMBUTIDO DE 8,0 HP - 220V/1PH - INCLUIR
47018 | s o0 Préprio |FILTRO DE AR, CONTROLE REMOTO E RECEPTOR SEPARADAMENTE - FAMILIA UN 4,00 350,98| 15.988,36| 16.348,34 1.439,92 63.953,44 65.393,36 0,00% 0,00 0,00
SET FREE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.1.2 MATERIAIS FRIGORIGENOS - - - -
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4724 103289 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 220,00 525 30,81 36,07 1.155,67 6.779,18 7.934,85 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4722 103290 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 150,00 5,58 50,69 56,27 836,79 7.603,74 8.440,54 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4723 103291 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 180,00 5,91 64,09 70,01 1.064,34 11.536,68 12.601,02 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
4724 103292 SINAPI |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 240,00 6,13 78,12 84,25 1.471,91 18.748,42 20.220,33 0,00% 0,00 0,00
AF_11/2021_PA
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4725 47334 001 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 180,00 6,35 162,81 169,16 1.143,53 29.305,75 30.449,29 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, BASE SINAPI 97334
REF SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 7/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
4726 | oeriot 00t Proprio |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 22,20 62,81 85,01 1.110,01 3.140,40 4.250,41 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO, EXCLUSIVE ISOLAMENTO
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4727 47334 002 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 30,00 6,56 189,46 196,03 196,92 5.683,87, 5.880,79) 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI ~ [TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4728 97334 003 Proprio |RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 100,00 6,78 250,95 257,73 677,53 25.095,03 25.772,56 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
4729 47334 005 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 165,00 7,00 313,22 320,22 1.154,22 51.681,56 52.835,78 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, BASE SINAPI 97334
47210 0559223355 Proprio g’;’]‘gfgﬁg’gg CEO";:E?;ﬁgﬁosgﬁgﬁi'x?ih’;&gﬁz REFINETE UN 23,00 27,97 351,58 379,55 643,36 8.086,27 8.729,63 0,00% 0,00 0,00
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REF SBC

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE

- o .
47211 070942 002 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 12,00 271,97 468,02 495,99 335,67 5.616,18] 5.951,85] 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47212 070942 006 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 14,00 271,97 364,79 392,77 391,61 5.107,10 5.498,72 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
47213 070942 003 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 12,00 271,97 998,33 1.026,30 335,67 11.979,94 12.315,61 0,00% 0,00 0,00 -
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU o
47214 | TCE-C 00661 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 38,00 23,27 142,08 165,35 884,40 5.399,00 6.283,40] 0,00% 0,00 0,00 -
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU o
47215 | TCE-C 00663 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 13,00 23,27 188,61 211,88 302,56 245191 2.754 47 0,00% 0,00 0,00 -
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o
47216 | TCE-C 00662 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 27,00 23,27 192,89 216,17 628,39 5.208,13] 5.836,52 0,00% 0,00 0,00 -
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
47217 | TCE-C 00664 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 20,00 23,27 200,07 223,34 465,47 4.001,30 4.466,78 0,00% 0,00 0,00 -
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 7/8", OU o
47218 | TCE-C 00699 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 4,00 23,27 201,12 224,39 93,09 804,48 897,58 0,00% 0,00 0,00 -
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
47219 | TCE-C 00665 Proprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92 1.153,65 1.679,57 2.524 43 5.537,52 8.061,95] 0,00% 0,00 0,00 -
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA N o .
47220 11788 002 Proprio SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 220,00 1,15 24,21 25,36 253,59 5.325,39) 5.578,98] 0,00% 0,00 0,00
47221 0? ft; 7S g(():z Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 140,00 2,31 63,10 6541 323,98 8.833,77] 9.157,75) 0,00% 0,00 0,00 -
47222 O(F;‘E; 78 ‘351 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 91,00 2,31 62,93 65,25 210,59 5.726,74 5.937,32 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47223 Proprio  |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 1.315,00 9,68 26,26 35,94 12.727,90 34.527,32 47.255,21 0,00% 0,00 0,00 -
104764 001 A
E INSTALACAO
4.7.3 DIFUSAO DE AR - - - - - -
4.7.31 070928 SBC _ |DIFUSOR CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8™ UN 12,00 56,21 306,16 362,36 674,50 3.673,87] 4.348,37] 6,00/ 50,00% 361,10 1966,81 2.327,90
4732 070842 SBC _ [DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 7,00 56,21 49541 551,62 393,46 3.467,85) 3.861,31 094 13,40% 56,43 497,38 553,81
4733 070337 SBC  |GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM UN 4,00 56,21 1.085,31 1.141,52 224,83 4.341,23] 4.566,06] 3,000 75,00% 180,55, 3486,12 3.666,66
4734 070957 SBC _ [PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM UN 30,00 46,86 156,79 203,65 1.405,66 4.703,73] 6.109,39) 0,00% 0,00 0,00 -
4735 070079 SBC _ |[COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4™ UN 60,00 46,86 15,74 62,60 2.811,31 944,50 3.755,81 0,00% 0,00 0,00 -
4736 070335 SBC _ [COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 8™ 200MM UN 19,00 46,86 20,63 67,49 890,25 392,04 1.282,29 0,00% 0,00 0,00 -
4737 060504 SBC  [PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 200,00 11,73 9,33 21,06 2.345,84 1.865,41 4.211,25) 0,00% 0,00 0,00 -
4738 12498 ORSE _ [Barra roscada bicromatizada ¢ 3/8" x 3000mm un 100,00 14,58 76,57 91,15 1.458,01 7.656,98] 9.114,99 0,00% 0,00 0,00 -
4739 12614 ORSE _ [Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 800,00 3,63 1,26 4,89 2.907,22 1.006,62 3.913,84] 0,00% 0,00 0,00 -
4.7.3.10 12506 ORSE _[Arruela de lisa 3/8" un 800,00 0,35 0,18 0,53 281,57 140,79 422,36 0,00% 0,00 0,00 -
47311 05&253 331 Préprio  |COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6™ 150mm UN 60,00 57,49 3427 91,77 3.449,60] 2.056,35] 5.505,95| 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR o
47312 070646 001 Proprio DN 200mm, 300 A 500m?lh UN 19,00 13,30 370,69 383,99 252,78 7.043,08] 7.295,86] 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVR o
47313 070646 002 Proprio DN 160mm, 180 A 300m?h UN 60,00 13,30 308,48 321,78 798,25 18.508,73 19.306,99 0,00% 0,00 0,00 -
4.7.3.14 063120 SBC _ |CHUMBADOR CB 3/8™x2.1/2"+ PARAFUSO UN 500,00 7,23 4,03 11,26 3.616,43] 2.014,99 5.631,42 0,00% 0,00 0,00 -
47.3.15 C3481 SEINFRA [CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO DIAM.=1" UN 300,00 5,32 3,58 8,90 1.597,04 1.074,37 2.671,41 0,00% 0,00 0,00 -
4.7.4 DUTOS - - - - -
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
4741 08371 002 Préprio B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 400,00 8,72 21,76 30,48 3.487,96] 8.704,07] 12.192,03 0,00% 0,00 0,00 -
OLEO, PARA FABRICAGCAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 — GRAU
4742 98371003 Proprio B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 340,00 8,72 22,39 31N 2.964,77] 7.613,86] 10.578,63 0,00% 0,00 0,00 -
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
4743 | REF ORSE 9854 Proprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 200,00 11,31 18,81 30,12 2.261,37] 3.762,50] 6.023,86] 0,00% 0,00 0,00 -
. |JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o
4744 TCE-C00027 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 12,40 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87 0,00% 0,00 0,00 -
4745 REF SINAPI Proprio Fprnecmento ¢ instalagao Fle parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, M 138,00 14,58 470 19,28 2012,06 64842 266048 0,00% 0,00 000 .
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
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REF SINAPI

4746 91181 C Proprio  |Fornecimento e instalagéo de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 27,78 3.965,79 3.590,03 7.555,82 0,00% 0,00 0,00
4747 R§f188|1NI/3\ Pl Préprio  |Fornecimento e instalagéo de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58 14,22 28,80 903,97 881,60 1.785,57 0,00% 0,00 0,00
4748 TCE-C 00700 Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99 50,16 123,15 218,97 150,49 369,46 0,00% 0,00 0,00
_ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO!
4749 TCE-C 00701 Proprio ADESIVA 45MM X 3MM X 10 M PARA DUTOS TDC M 60,00 14,58 7,52 22,10 874,81 451,39 1.326,20 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 3,2 X 6 MM PARA o
47410 91181 001 Proprio DUTOS TDC M 6.000,00 0,25 0,18 0,42 1.478,25 1.055,89 2.534,14 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
47411 Préprio  |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 4,00 9,68 26,26 35,94 38,72 105,03, 143,74 0,00% 0,00 0,00
104764 001 P
E INSTALACAO
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X19 MM,
47412 Proprio  |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 35,00 9,68 20,14 29,82 338,77 704,94 1.043,71 0,00% 0,00 0,00
104764 002 A
E INSTALACAO
REF . . -
47413 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO E lNST,{\LACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 160,00 1347 20,14 33,61 2.155,43] 3.222,58] 5.378,01 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF M . -
47414 | CPOS/CDHU Proprio FORNECIMENTO E lNST,{XLACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 30,00 13,47 2311 36,58 404,14 693,19 1.097,34 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8")
61.10.320 002
47415 OSRCE(JZBS g& Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm UN 4,00 19,53 102,48 122,01 78,10 409,93 488,03 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 o
47416 90696 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 36,00 3,89 173,27 177,16 140,01 6.237,79 6.377,80] 0,00% 0,00 0,00
47417 OSRCE(JZBS ggz Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm UN 2,00 19,53 464,72 484,25 39,05 929,45 968,50 0,00% 0,00 0,00
47418 0?51 133(():1 Préprio  [JUNCAO SIMPLES PVC 200mm UN 8,00 66,55 401,07 467,62 532,38 3.208,57| 3.740,95] 0,00% 0,00 0,00
47419 0?;2268381 Proprio  [BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm UN 12,00 25,95 91,99 117,94 311,38 1.103,94 1.415,32 0,00% 0,00 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 o
47420 90695 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 126,00 3,36 102,69 106,05 423,52 12.938,37 13.361,89 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA
47421 104065 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 24,00 6,03 168,88 174,91 144,66 4.053,15] 4.197,80 0,00% 0,00 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA o
47422 104064 SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 18,00 6,03 201,16 207,18 108,49 3.620,81 3.729,30] 0,00% 0,00 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
47423 104176 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 44,00 18,91 271,56 290,47 832,01 11.948,54 12.780,55 0,00% 0,00 0,00
AF_06/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REF SINAPI . |PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM o
47424 91187 001 Proprio ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAVIENTE NA LAJE. M 190,00 24,00 10,59 34,60 4.560,75| 2.012,88] 6.573,63] 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023
4.1.5 DRENOS - - - -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR o
4751 104316 SINAPI CONDICIONADO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 197,00 14,87 14,32 29,19 2.929,48] 2.820,28] 5.749,76] 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o
4752 103979 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 194,00 14,59 21,10 35,69 2.830,25| 4.093 45 6.923,70] 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR o
4753 104319 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 247,00 6,43 6,34 12,78 1.588,74 1.567,01 3.155,74] 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE o
4754 103984 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 14,00 12,50 12,62 25,12 175,05, 176,65 351,70 0,00% 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM o
4755 103967 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 7,00 3,87 9,70 13,57 27,10 67,88 94,98 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - o
4756 104324 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 UN 2,00 8,58 9,31 17,89 17,16 18,62 35,78 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
4757 89625 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 5,00 9,23 17,99 27,22 46,15 89,93 136,08, 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO o
4758 103976 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 51,00 7,75 21,51 29,27 395,35 1.097,20 1.492,56 0,00% 0,00 0,00
4759 REF CPOS Proprio ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA m 197,00 12,54 39,09 51,62 2470,13] 7.699,86] 10.169,99 0,00% 0,00 0,00

32.11.300 002

ELASTOMERICA FLEXIVEL
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CPOS/CDH

ISOLAMENTO TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM,

0, -
47510 32.11.250 U PARA TUBULAGAO DE 2° (54 MM) M 194,00 13,46 9,61 23,07 2.611,75 1.864,07 4.475,82 0,00% 0,00 0,00
4.7.6 ELETRICA COMANDO - - - - -
FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
4761 104785 SINAPI |ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 600,00 721 10,40 17,61 4.323,88 6.240,32 10.564,20 0,00% 0,00 0,00 E
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO o
476.2 12336 001 Préprio (SHIELDADO) AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 1.000,00 8,34 22,85 31,19 8.341,55 22.851,26 31.192,81 0,00% 0,00 0,00 E
REF
4763 | CPOS/CDHU Préprio [PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 62,00 11,14 22,64 33,78 690,66 1.403,69 2.094,34 0,00% 0,00 0,00 E
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1",
4764 Préprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 600,00 26,27 48,14 74,41 15.759,19 28.883,93 44.643,11 0,00% 0,00 0,00 E
061145 001 &
INSTALACAO
REF SINAPI .. |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1) - o .
4765 95762 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 12,00 8,83 15,49 2431 105,91 185,84 291,74 0,00% 0,00 0,00
4.76.6 061551 SBC _ |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 100,00 14,25 13,79 28,04 1.425,45 1.378,82 2.804,27 0,00% 0,00 0,00 |
476.7 95802 SINAP| CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO UN 300,00 29,27 37,12 66,40 8.782,38 11.137,02 19.919,40 0,00% 0,00 0,00 E

DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
REVESTIMENTOS

PISOS

170659 SBC _ |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 16,30 26,49 23317 259,65 431,71 3.800,63] 4.232,34 0,00% 0,00 0,00 :

REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO , o
4812 101727 002 Préprio COM COLA. AF._09/2020 m 662,75 715 323,61 330,77 4.741,09 21447471 219.215,81 0,00% 0,00 0,00 -
4813 98688 SINAPI_[RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 198,69 4,33 83,05 87,38 860,16 16.500,39 17.360,55 0,00% 0,00 0,00 :
4814 %E;ﬁ";grl Préprio  [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 73,78 54,55 684,24 738,79 4.024,38 50.483,55 54.507,93 0,00% 0,00 0,00 -
4815 98689 SINAPI _|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 25,10 116,39 141,49 100,42 465,54 565,96 0,00% 0,00 0,00 :
48.1.6 05.80.030 FDE  |BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 5,00 11,89 219,22 231,11 59,44, 1.096,10 1.155,54 0,00% 0,00 0,00 -

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

4821 87878 SINAPI  [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 6,55 3,55 2,88 6,42 23,23 18,85 42,07 0,00% 0,00 0,00 E
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
4822 87528 SINAPI  [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m? 6,55 30,50 24,57 55,06 199,76 160,91 360,67 0,00% 0,00 0,00 -
QUE 5M?2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4823 15.05.75 EMBASA [PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPOXI|  m? 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33 12.359,12 0,00% 0,00 0,00 E
48.3 FORRO - - . E | J
4831 TCE-C 00924 Proprio ;gm?gmsg Ig)sg)lgzs;xAstAl\fl\? O DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA m? 718,55 30,67 286,03 316,71 22.040,56 205.528,54 227.569,10 80,15 11,15%|  2632,31 24546,32 27.178,63
4832 120412 SBC _ |FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL m? 16,35 28,10 96,06 124,16 459,36 1.570,58 2.029,94/ 4,74 28,99% 142,59 487,51 630,10
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO SWISSCLIC 1380X187X10, ) o
4833 120412 001 Proprio INCLUINDO ESTRUTRA DE FIXAGAO E ACABAMENTO m 53,68 32,22 791,06 823,28| 1.729,69 42.463,92 44.193,62 0,00% 0,00 0,00 E
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA , o
4834 96114 SINAPI BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS m 17,67 2341 69,25 92,66| 413,73 1.223,63 1.637,36 0,00% 0,00 0,00 -
4.8.35 9082 ORSE  |Tabica metalica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) m 50,39 - 28,27 28,27 - 1.424,60 1.424,60 0,00% 0,00 0,00 -

4841 BT | SINAL [ e -\ CAGAO EMIPAREDE, DUASDEWROS, | 111749 73| 17 2548 153393 1310726 2844660 0,00%| 000 0,00 -

4saz | sngy | siapt [PITIRALITELACRLICAPREVIUM, APLICAGRO MANUAL EMPAREDES, DUAS | - 111749 6.20 02 1545 693220 1033438 17.26658 0,00%| 000 0,00 -

4843 | saass | siap [PTRIRALTTENCRLICAPREVIH, APLICAGRO MANUAL ETETO, DUAS e 2951 864 1015 1879 254,99 299,65 554,64 0,00%| 000 0,00 -

asas | aote | sap [ T A e o T ONTETICO me 7095 1l 4] 210 830,31 7379 156823 0,00%| 000 0,00 -
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINGEL

4845 | 100754 | SINAPI |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA(02 |  m? 5.3 801 1360 4161 150,12 7291 2303 0,00%| 000 0,00 -
DEMAOS). AF_01/2020

4846 | 100754 | SINAPI |PINTURA DE TUBULAGAQ APARENTE SOB A LAJE e 600,00 2801 1360 16.604,52 816205 2496657 0,00%| 000 0,00 -

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA
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4911

4.9.2
4921

TCE-C 00744

91341

Préprio

SINAPI

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAO, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
ACO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

m2

4,00

6,00

16,04

4.996,89

1.281,69

4.996,89

1.297,73

96,24

19.987,54

7.690,11

19.987,54

7.786,36]

0,00%

0,00%

0,00

0,00

4922

41011

41111

TCE-C 00925

TCE-C 00613

TCE-C 00652

Préprio

Préprio

Préprio

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAO
DE VEDAGOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA
E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM
ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO NATURAL,
COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ

m2

UN

1,00

386,84

1,00

337,30

1.841,92

2.785,49

1.040,88

2.179,22

2.785,49

1.040,88

337,30

1.841,92

1.077.537,83

1.040,88

2.179,22

1.077.537,83

1.040,88

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

41112

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXACAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

2.041,36!

2.041,36!

2.041,36]

2.041,36]

0,00%

0,00

0,00

41113

4.11.2
4.11.2.1

TCE-C 00650

190325

Préprio

SBC

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOUGAS SANITARIAS
CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO

UN

UN

1,00

2,00

121,83

881,10

1.528,97

881,10

1.650,80

243,66

881,10

3.057,93

881,10

3.301,60

0,00%

0,00%

0,00

0,00

41122

95472

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

METAIS SANITARIOS
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

UN

2,00

47,83

924,54

972,37

95,66

1.849,08

1.944,74

0,00%

41134 86036 SINAPI | AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTOE |  UN 1,00 36,85 575,71 612,56 36,85 575,71 612,56 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_01/2020

41132 190376 SEDOP_|Tanque inox cf tomeira, sifao e valvula un 1,00 96,24 727,88 824,12 96,24 727,88 824,12 0,00% 0,00 0,00

41133 10100 ORSE l‘a’g;el::rd:ups?;ef; cromada, fechamento automdtico, Biopress, ref. 1182-BI0, da un 2,00 12,38 264,06 276,44 24,76 528,12 552,88 0,00% 0,00 0,00

41134 11232 ORSE  [Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa un 2,00 18,21 157,47 175,68 36,43 314,94 351,37 0,00% 0,00 0,00
SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM .

41135 | ED48184 | SETOP |Sccco rob ool u 2,00 19,49 227,32 246,81 38,98 454,63 493,61 0,00% 0,00 0,00

41136 | ED48180 | SETOP |DISPENSER EMACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS u 2,00 1949 209,82 229,30 38,98 41963 458,61 0,00% 0,00 0,00

4.11.3.7 190789 SEDOP _|Cabide cromado un 1,00 9,62 64,03 73,65 9,62 64,03 73,65 0,00% 0,00 0,00

411.38 191522 SEDOP _|Acabamento p! registro de gaveta un 2,00 3,20 90,42 93,62 6.41 180,84 187,24 0,00% 0,00 0,00

190097

SEDOP

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB MEDIDA

76,96
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. |BC1-BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO - N
41214 | TCECO800 | Proprio | o P e ro E INSTALAGAG UN 1,00 | 554856 554856 - 55485 554856 0,00% 0,00 0,00 -
" [ACT- ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - .
41212 | TCECOBU | Proprio |Coieen e E INSTALAGAO UN 1,00 | 472003 472403 - 472403 472403 0,00% 0,00 0,00 -
. |ACZ- ARMARIO AEREO COPA EM MDF, 70X45X95CM, CONFORME PROJETO - .
41213 | TCECO802 | Proprio |Coo et INSTALAGAO UN 1,00 | 265391 265391 - 265391 265391 0,00% 0,00 0,00 -
| BD - BANCADA DML EM MDF, 105X50X75CM, CONFORME PROJETO - .
41214 | TCECOB03 | Proprio |Coo i O INSTALAGAO UN 1,00 | 304551 304551 - 304551 3.04551 0,00% 0,00 0,00 -
. |AD-ARMARIO AEREO DML EM MDF, 105X40X100CM, CONFORME PROJETO - .
41215 | TCECO804 | Proprio |Cooir e To E INSTALAGAO UN 1,00 | 421809 421809 - 421809 421809 0,00% 0,00 0,00 -
41216 | TCECO0811 | Proprio m%ag‘;g EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 1,00 | 58632 584632 - 58632 584632 0,00% 0,00 0,00 -
. |A200 - ARMARIO COM NICHO 200X45X250 CONFORME PROJETO - .
41217 | TCECO0S10 | Proprio |Coo it o £ INSTALAGAO UN 9,00 | 1858650 18.586,50 - 167.27848|  167.278.48 0,00% 0,00 0,00 -
41218 | TCECO0511 | Proprio ﬁfgg AC@%@R'O 230X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 7,00 | 1703787 17.08787 - 119.265,1|  119.265,11 0,00% 0,00 0,00 -
41219 | TCE-CO00512 | Proprio f;é? AL’)\RC'V;’(\)R'O 320X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 2,00 | 2437991 2437991 - 4875983 4875983 0,00% 0,00 0,00 -
412110 | TCE-C00513 | Proprio :ﬁg? AC@%@R'O 340X45X250 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 1,00 | 24252 324215 - 242152 3242152 0,00% 0,00 0,00 -
412141 | TCE-C00514 | Proprio ﬁlP;TZEL'A’g{‘gADOR 225X35X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO £ UN 1,00 | 672653 672653 - 672653 672653 0,00% 0,00 0,00 -
—|BG120- BANCO COM GAVETOES 120X45X45 CONFORME PROJETO - .
41212 | TCECO0515 | Proprio |Cioir e w0 INSTALACAO UN 3,00 | 433058 433058 - 1290175 12.991,75 0,00% 0,00 0,00 -
412113 | TCE-C00517 | Préprio &%;Aagggm DE CAFE 80X40X80 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 2,00 | 347337 341337 - 694675  6.4675 0,00% 0,00 0,00 -
412414 | TCE-CO0516 | Proprio | < -ORC I LINHAWORK140X30 - CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO | - 10,00 197,83 404267 424050 1.978,30 4042667 4240497 0,00% 0,00 0,00 -
E INSTALAGAO
412115 | TCE-C00805 | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FLOREIRA ALTA METALICA PRETA UN 2,00 197,83 118827  1.386,10 395,66 237655 277221 0,00% 0,00 0,00 -
4122 MOBILIARIO COMERCIAL - - - - - -
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
412241 | TCECO0608 | Proprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 9,00 | 278 277818 - 26670480 266.704,80 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
41222 | TCE-C00609 | Proprio [ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - | UN 10,00 | 450280 450280 - 4502799 4502799 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
" |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM .
41223 | TCECO0B10 | Préprio {4 cr e 00 VINILIGO PRETO - OU SMILAR UN 73,00 | 331595 331595 - 2206432 242.064,32 0,00% 0,00 0,00 -
MT - MESA WORK DUPLA 140X 140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41224 | TCE-C00500 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 47,00 | 10089,77| 10.089,77 - 474219417) 47421917 0,00% 0,00 0,00 -
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT3 - MESA WORK SIMPLES 120X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
41225 | TCECO00503 | Proprio [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 | 641879 647879 - 1205750 12.957,59 200| 50,00% 0,00 13873,69 13.873,69
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. [MT5- MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAQ E .
41226 | TCE-COOS05 | Propio | pey)cos e CoARIOS GONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E NSTALAGRD | UM 10,00 | 683233 68323 - 6632334  68.323,34 0,00% 0,00 0,00 -
" |MRT-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORVE .
41227 | TCECO0S09 | Propio (oo orc™ Conh ECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 | 330092 330092 - 3390918 33.909,18 0,00% 0,00 0,00 -
. |MR3-MESA DE REUNIAO RETANGULAR 410X120 ELETRIFICADA CONFORME .
41228 | TCECOUS08 | Proprio (o tore CorNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 | 887958 887958 - 887958 8.879.58 0,00% 0,00 0,00 -
" |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - .
41229 | TCECO0BOB | Proprio |coo rey oo b NSTALACAD UN 19,00 2052 45462 48414 560,90 863784  9.19874 0,00% 0,00 0,00 -
. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - .
412210 | TCECO0BO7 | Proprio |cbeere o E INSTALAGAO UN 12,00 12284 73782 86067 147413 885387  10.328,00 0,00% 0,00 0,00 -
412211 F;sgos_,";gf' Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 4,00 2312 50186 52478 9246 200665 209,11 0,00% 0,00 0,00 -
412212 %52037";9; ''| Proprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE N 6,00 812 1see6| 17977 138,69 93996 107865 0,00% 0,00 0,00 -
4123 PERSIANAS - - - - -
. |PERSIANAROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR , .
41231 | TCECO006 | Proprio |uon "0 S AR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 103,16 {772l 7es72 - 7899119 7899119 0,00% 0,00 0,00 -
" |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAWA, COR . .
41232 | TCECO0BO7 | Proprio |ouo "0 chiar, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 90,41 | 0% 77092 - 6969847  69.69847 0,00% 0,00 0,00 -
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO
SINAPI_|AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 238 377446 19006]  3.964,52 0,00%
41242 SINAPI_|AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,08 9.40 3248 3692581 150359 519640 0.00% 0,00 0,00 -
41243 SINAPI_|LIMPEZA 213 2.193.94 153007 372401 0,00% 0,00 0,00 -

2° ANDAR

REMOCOES E DEMOLIGOES

Pagina 23 de 66




DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REFORCO ESTRUTURAL

REFORCO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;

2 0,
511 T80 | SINAPL | REAPROVEITAMENTO AF 092023 m 9,11 7,05 276 981 698,54 27383 7237 0,00%| 000 0,00
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (VARMORE, GRANITO,
REFORSE | __ . |ARDOSIA,ETC), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE . ,
512 T PIOPTO (e IOLICAO DO REBOCO U ENBOGD, TRANSPORTE £ RETIRADA DO m 66,63 42| 1026 a7 182686 68361 251047 0,00%| 000 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
513 | oSN | propio [0 DE FORROS DE DRYIALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORVA e 804,43 179 070 248 143689 ss918| 199607 0,00%| 000 0,00
5.14 85371 | SINAPI |REMOCAO DE PISO EM CARPETE e 720,00 411 167 578 295861 120372 41623 0,00%| 000 0,00
515 o766 | siap) [RE1OCHO DE LOUGAS, DE FORMANANUAL, SEW REAPROVEITANENTO. W 1200 1344 505 1849 161,23 60,61 2184 0,00%| 000 0,00
5.16 o768 | SINAPL | s N oy A MANCAL, SE W 9,00 078 70| 1348 88,06 3326 121,32 0,00%| 000 0,00
517 o4 | siapi [RENOCHO DEPORTAS, DE FORMAMANUAL, SEMIREAPROVEITAMENTO. e 763 10,09 37 139 77,01 2954 106,55 0,00%| 000 0,00
5.18 104790 | SINAPI | B B B e T, A s A MECANIZADACON 1 s 5040 6555 7849 14404 330389 ses579| 725068 0,00%| 000 0,00
RETIRADA DE ESQUADRIA DE FACHADA - PELE DE VIDRO ( SEGAO PARA
519 | TCE-C00920 | Proprio |ACESSO/TRANSPORTE) DE VIDRO EXISTENTES, COM GUARDA PARAFUTURA |  CJ 100 74335 2572 9007 74335 2572 969,07 0,00%| 000 0,00
REINSTALAGAO
5110 | TCECO021 | Proprio |EEr VAR DESISAMENTO, DESHONTAGEN E DENOLICOES -REDE me 804,43 21,03 762 2865 1691704 612077 2304681 0,00%| 000 0,00
5141 | TCECO0S22 | Proprio [ UPEPARAESLISAERTS, DESMONTAGENE DENOLICOES - REDE e 804,43 326 114 439 261896 otaf0| 353205 0,00%| 000 0,00
5112 | TeECo03 | Prpio |Ercrt N ACRO O ResLos | e VRS 804,43 1576 854 2420 1267716 686591 1954308 0,00%| 000 0,00
5113 | ot SRS | proprio gEN'RCE"é'gi\f\’R?ZEAé%gAMASSA' CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA 132,00 ws0| 1532 s2m2 495023 20214 697237 0,00%| 000 0,00
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC)
5114 | ED4saes | seTop |MDUTIDAOUSOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE in 120,00 428 276 7,02 51090 331,70 84260 0,00%| 000 0,00

3CM
CONTRAPISO

521 TCE-C 00203 Proprio  |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS m? 680,51 114,47 1.278,89 1.393,36 77.896,27 870.295,79 948.192,07 0,00% 0,00 0,00
DE CONCRETO.
522 TCE-C00186 Proprio TRATAMENTO E RECOMPOSICAO DE ARMADURA EXPOSTA ESPESSURA DE m? 46,00 17,02 387,76 404,78 782,80 17.836,90 18.619,71 0,00% 0,00 0,00

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

5.3.1 §§Z732";gr ! Préprio igg;ﬁ)%ﬁIggptécs)gUARiGﬁ)’gﬁiéf\g{;)’;|1VELANTEY APLICADO SOBRE LAJE, NAO m? 792,96 11,73 67,45 7917 9.300,79 53.481,27 62.782,05 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
532 |87738+102489-| Préprio [SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSICAO, m? 724,19 3441 30,08 64,50 24.921,75 21.786,62 46.708,37 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
5.4 PAREDES E SEPTOS - - -
REF SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
541 Proprio  {COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM m? 44552 27,38 342,10 369,48 12.199,58 152.412,49 164.612,07, 0,00% 0,00 0,00
96366 002 -
VAOS. AF_07/2023_PS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
542 103331 SINAPI  DE 11,56X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 3,10 52,72 57,96 110,68 163,45 179,67 343,12 0,00% 0,00 0,00
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
543 98577 SINAPI ABASE DE SILICONE. AF_09/2023 M 100,80 41,30 24,82 66,13 4.163,34 2.502,08] 6.665,42 0,00% 0,00 0,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
544 104720 SINAP| COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM m? 132,00 30,81 152,11 182,92 4.067,51 20.078,53 24.146,03 0,00% 0,00 0,00

96374

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023
INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

100,00

2,80

33,06

35,86

279,81

3.305,82

3.585,63]

0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO
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55.1.1 89353 SINAPL | ot ALACAO. AF 0812021 UN 2,00 6,00 41,31 47,31 12,00 82,62 94,63 0,00% 0,00 0,00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E .

55.1.2 89351 SINAPL || ol AGAO. AF 0812021 UN 2,00 6,00 33,55 39,55 12,00 67,10 79,10 0,00% 0,00 0,00

552 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA - - - -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAQ DE .

552.1 89402 SINAPL |4~ 14" FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF 0612022 M 21,73 8,64 7,23 15,87 187,76 157,17 344,93 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- .

5522 89362 SINAPI |\ VAL DE AGUA - FORNECIVENTO E INSTAL AGAO. AF 0612022 UN 19,00 8,28 478 13,06 157,32 90,78 248,10 0,00% 0,00 0,00

552.3 89395 SiNApy | TE: PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVIAL DE AGUA | 12,00 11,03 6,86 17,90 132,41 82,36 214,77 0,00% 0,00 0,00




5.5.3.1

89711

SINAP|

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

2,52

15,97

13,46

29,43

40,25

33,93,

7417

0,00%

5532

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

16,93

17,34

19,35

36,69

293,62

327,58

621,20

0,00%

5533

89800

SINAP|

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9,31

14,34

23,70

38,05

133,53

220,69

354,22

0,00%

0,00

5534

94703

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

8,00

7,29

15,47

22,75

58,29

123,75

182,04,

0,00%

0,00

0,00

5535

89707

SINAP|

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

21,75

37,09

58,84

43,50

74,18

117,68

0,00%

0,00

0,00

553.6

86883

SINAPI

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

3,18

9,95

13,13

12,71

39,81

52,51

0,00%

0,00

0,00

5537

3404

ORSE

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

un

45,00

2,12

2,50

4,62

95,43

112,45

207,88,

0,00%

0,00

0,00

553.8

1212

ORSE

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

un

35,00

2,12

4,15

6,27

74,22

145,36

219,58

0,00%

0,00

0,00

5539

89726

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

6,92

7,32

14,24

27,66

29,28,

56,95

0,00%

0,00

0,00

55.3.10

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

11,87

19,38

45,03

71,22

116,25

0,00%

5.5.3.11

89810

SINAP|

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

5,00

24,46

36,30

59,17

122,31

181,48

0,00%

0,00

553.12

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

6,92

7,04

13,96

55,33

56,31

111,64

0,00%

0,00

0,00

55313

89731

SINAP|

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

7,51

10,99

18,50

75,06

109,90

184,96

0,00%

0,00

0,00

553.14

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

10,49

23,03

33,52

41,95

92,11

134,06

0,00%

0,00

0,00

55.3.15

102711

SINAP|

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
X100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

UN

1,00

36,97

65,22

102,18

36,97,

65,22

102,18

0,00%

0,00

0,00

553.16

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

10,02

22,49

32,51

10,02

22,49

32,51

0,00%

55317

89834

SINAP|

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

2,00

15,79

48,62

64,40

31,57,

97,23,

128,80

0,00%

0,00

553.18

104353

SINAPI

JUNGAO DE REDUGAOQ INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

3,00

11,36

38,82

50,18

34,08

116,46

150,54,

0,00%

0,00

0,00

55.3.19

89753

SINAP|

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

5,00

7,36

12,35

89,96

132,41

222,37

0,00%

0,00

0,00

55.3.20

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

7,00

16,09

23,09

97,93

225,31

323,24

0,00%

0,00

0,00

5.5.3.21

89784

SINAP|

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

10,02

19,64

29,66

20,04

39,28,

59,32

0,00%

0,00

0,00

55.3.22

104344

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

QUADROS E ACESSORIOS

UN

2,00

12,66

36,74

49,40

25,32

73,47

98,80

0,00%

REF SINAPI . . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
5.6.1.1 102136 001 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS ESSENCIAIS UN 1,00 278,76| 48.566,10|  48.844,86 278,76 48.566,10 48.844,86 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO COMPLETO PAVIMENTO o
56.1.2 102136 002 Préprio TIPO ED. ANEXO - CARGAS NORMAIS UN 1,00 278,76  59.583,70|  59.862,45 278,76 59.583,70 59.862,45 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO DE EVAPORADORAS o
5613 102136 003 Préprio PARA METADE DE UM PAVIMENTO TIPO ED. ANEXO UN 2,00 278,76  13.053,04| 13.331,80 557,51 26.106,08 26.663,60 0,00% 0,00 0,00
5.6.2 TUBULAGAO E FIAGAO - - - -
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
5.6.2.1.1 91863 SINAPI  {TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17 3.146,56 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
56212 91875 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69) 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
56213 91890 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68, 1.940,20 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
5.6.2.2.1 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904,45 24,93 13,19 38,12 22.545,99 11.929,56 34.475,55 0,00% 0,00 0,00
56222 061169 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54 1.278,71 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.3 061168 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63 98,57 4.708,73 19.802,05 24.510,78 0,00% 0,00 0,00
56224 06R1E1F7§gg1 Proprio  [ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46 172,85 269,17 1.808,48 2.077,65) 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.5 061173 SBC _ |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03 210,92 230,16, 1.393,95 1.624,11 0,00% 0,00 0,00
56226 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 8541 2341 23,48 46,89 1.999,82 2.005,09] 4.004,91 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
56227 19504 001 Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33 15.202,98 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- o
56228 171055 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXACOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10 6.447,49 11.184,58 0,00% 0,00 0,00
56229 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66 21,80 241855 2.311,65 4.730,20 0,00% 0,00 0,00
5.6.2.2.10 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 6,02 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00, 168,82 0,00% 0,00 0,00
562211 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13 239,39 429,52 0,00% 0,00 0,00
562212 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36, 561,20 0,00% 0,00 0,00
562213 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 0,00% 0,00 0,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.1 | REF 91926001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37] 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.32 | REF 91926002 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23, 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.3 | REF 91926003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37] 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.4 | REF 91926004 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06] 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.35 | REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.697,65 1,60 3,33 4,94 2.718,68 5.661,43 8.380,12 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.6 | REF 91926006 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06] 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.7 | REF 91928001 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.8 | REF 91928002 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.9 | REF 91928003 | Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
CORPRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.10 | REF 91928004 | Préprio |POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06] 5.671,41 7.880,47] 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.11 | REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562312 91930 001 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53] 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.23.13 91930 002 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33, 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.14 91930 003 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53] 0,00% 0,00 0,00
COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.23.15 91930 004 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.16 91930 005 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68] 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
562317 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 80,40 422 13,56 17,78 339,57, 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 001
COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.18 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 002
COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
5.6.2.3.19 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 80,40 422 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 003 COR PRETA
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REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
56.2.3.20 91932 004 Préprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 422 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39) 4.289,08] 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V/,
56.2.3.21 91932 005 Préprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39) 4.289,08] 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
. , .
562322 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU UN 384,00 133 312 445 51021 1199.49 1.709.70 0,00% 0,00 000
91999 001 SIMILAR
562323 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU N 116,00 133 564 697 154.13 654,27 808,39 0.00% 000 0,00
91999 002 SIMILAR
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
ACESSORIOS DE PISO
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
56.3.1.1 | TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94 0,00% 0,00 0,00
ACESSORIOS DE PAREDE
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
56.3.21 91994 024 Préprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 55,36 109,07, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
56322 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - -
REF SINAPI - A
5.6.3.3.1 91946 001 Proprio  |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 741,24 1.653,60 2.394,83] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
56332 91946 002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
56333 91990 001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
56334 91956 001 Proprio  [MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06 2.167,71 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
5.6.3.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - - -
56.34.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 0,00% 0,00 0,00
56.34.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 0,00% 0,00 0,00
56343 685 ORSE :ﬁr:ifn"i'l’:;““’ & instalagdo de parafuso cabega lenfiha /8" x 3/4" (ef. v 1.68 valemam | 490,00 363 188 5,52 178067 92267 270335 0,00% 000 0,00
56.344 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22, 450,13 503,34 0,00% 0,00 0,00
56345 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25 0,00% 0,00 0,00
56.34.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67 616,55 2.397,23] 0,00% 0,00 0,00
56.34.7 7925 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 0,00% 0,00 0,00
56.3.4.8 8007 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70, 35,37, 0,00% 0,00 0,00
56.3.4.9 8006 ORSE  |Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéo un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.10 7926 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 0,00% 0,00 0,00
5.6.34.11 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 E 102,07 102,07 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.12 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 - 98,55 98,55 0,00% 0,00 0,00
5.6.3.4.13 71 ORSE  [Fornecimento e instalagéo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 430 6,42 19,09 38,72 57,81 0,00% 0,00 0,00
LUMINOTECNIA
564.1 1R§;72§52E Préprio ;ﬁmll_'\‘AARRlA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 22CM, 18W BIVOLT, PHILIPS OU un 25,00 26,72 78,60 105,33 668,07 1.965,06 2.633,13] 0,00% 0,00 0,00

Pagina 28 de 66




5642

REF ORSE

Proprio

LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU

un

249,00

26,72

179,33

6.653,99

51.306,08

13672001 SIMILAR
FIBRA OPTICA

5651 | 9050016 | SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 20000 367 - 367 733,84 . 733,84 0,00%| 000 0,00 -

REF SBC "

5652 | (SETSSC | Proprio |LANGAVENTO DE FIBRARECOLHIDA M 20000 6.40 216 855 127939 a316| 171055 0,00%| 000 0,00 -

5653 | 059560 SBC |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 795 1353 1562,02 2213 37894 0,00%| 000 0,00 -

5654 | 000821 sc |FBRAOPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC W 40,00 1 sl s . 1372061 1372081 0,00%| 000 0,00 -
COMPLETA STS

5655 | 000041 SBC |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 1 2wl 2 . 120708 12219 0,00%| 000 0,00 -
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE

5656 | TCEC00902 | Proprio | oon OPTIGA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E W 40,00 %548 5090 31638 1061911 203611 1265522 0,00%| 000 0,00 -

5.6.6

5.6.6.1 TOE4F7:;'\:)/?)F1’I IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS

5.7
5.71

REF CPOS

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANGAMENTO DE CABOS
IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS

REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE

5711 Proprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.558,53 462552| 202105 26.495,04 7.862,77, 34.357,81 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 001
CAPACIDADE DE 1 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE
5712 | 4o 0o 00002 | PTOPTO |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 17,00 1.665,86 52305  2.188,92 28.319,67 8.891,91 37.211,59 0,00% 0,00 0,00 -
- CAPACIDADE DE 1,5 HP
REF CPOS REMOGAO, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAQ DE
5713 Proprio |EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, UN 26,00 1.773,24 583,56|  2.356,79 46.104,20 15.172,46 61.276,67 0,00% 0,00 0,00 -
43.08.042 003
CAPACIDADE DE 2 HP
REF SINAP! UNIDADE EVAPORADORA TIPO “BUILT-IN", CAPACIDADE NOMINAL DE
5744 | o 0t Proprio |REFRIGERAGAO DE 4 HP, MODELO RPI-4,0FSNBP1 HITACHI OU SIMILAR - UN 2,00 350,98  14.420,86| 14.780,84 719,96 28.841,73 29.561,69 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF ) ) )
.. |Remogdo, verificagdo de funcionamento e reinstalagéo de UNIDADE RECUPERADORA o .
5715 A::SPO%S(;EES(;JS Proprio |2 oo capacidade de 0.6 A4 TR = 0.75 A 5 HP = 9,000 A 60.000BTU UN 4,00 763,76 25021|  1.013,97 3.055,05, 1.000,84 4.055,89 0,00% 0,00 0,00
__ |REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE
5746 | TCE-C00800 | Proprio |oo s on CAPAGIDADE DE 16 HP UN 2,00 926,16 12645 1.052,61 1.852,32 252,90 2.105,22 0,00% 0,00 0,00 -
. |REMOGAQ, VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO E REINSTALAGAO DE UNIDADE .
5747 | TCE-C00801 | Proprio |- et o ORA CAPACIDADE DE 18 HP UN 3,00 926,16 12645 1.052,61 277847 379,36 3.157,83) 0,00% 0,00 0,00 -
5718 | TCE-C00803 | Proprio mgiﬁ&fgm DE VIBRAGAO - VIBRA-STOP - 1/2" - 1500KF - FORNECIMENTO E | 28,00 8,65 154,61 163,26 242,19 4.329,05 4.571,24 0,00% 0,00 0,00 -
57.19 070482 SBC  [MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR UN 2,00 53,32 277,22 330,54 106,65 554,43 661,08 0,00% 0,00 0,00 -

MATERIAIS FRIGORIGENOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

5.7.21 103289 SINAPI  |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 170,00 5,25 30,81 36,07 893,02 5.238,46 6.131,48 0,00% 0,00 0,00 -
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5722 103290 SINAPI  [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00 5,58 50,69 56,27 624,81 5.677,46] 6.302,27] 0,00% 0,00 0,00 g
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5723 103291 SINAPI  |PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 112,00 591 64,09 70,01 662,26 7.178,38 7.840,63 0,00% 0,00 0,00 -
AF_11/2021_PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
5724 103292 SINAPI  [PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 232,00 6,13 78,12 84,25 1.422,85 18.123,47 19.546,32 0,00% 0,00 0,00 g
AF_11/2021_PA
REF SINAPI . TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5725 97334 001 Proprio  [RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 96,00 6,35 162,81 169,16 609,88, 15.629,74 16.239,62 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5726 97334 002 Proprio  [RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 26,00 6,56 189,46 196,03 170,67, 4.926,02 5.096,69 0,00% 0,00 0,00 g

FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
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TUBO EM COBRE, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

5727 %5;;";3; ! Proprio  |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 16,00 6,78 250,95 257,73 108,40, 4.015,21 412361 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SINAPI 97334
REF SINAPI TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
5728 97334 004 Préprio |RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - M 14,00 7,00 279,40 286,39 97,93 3.911,57] 4.009,50 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SINAPI 97334
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
5729 070942 005 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLNO1621 UN 45,00 271,97 351,58 379,55 1.258,76 15.820,96 17.079,71 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57.2.10 070942 002 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLBO7121 UN 6,00 271,97 468,02 495,99 167,83, 2.808,09] 2.975,93] 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57.2.11 070942 006 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLN03321 UN 4,00 271,97 364,79 392,77 111,89 1.459,17 1.571,06 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE o
57.2.12 070942 003 Proprio (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 UN 4,00 271,97 998,33 1.026,30 111,89 3.993,31 4.105,20 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/4", OU o
57213 | TCE-C 00661 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 60,00 23,27 142,08 165,35 1.396,42 8.524,74 9.921,16] 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 1/2", OU o
5.7.2.14 | TCE-C 00662 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 30,00 23,27 192,89 216,17 698,21 5.786,82 6.485,02 0,00% 0,00 0,00
.. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 3/8", OU o
57215 | TCE-C 00663 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, BASE SBC 055057 UN 2,00 23,27 188,61 211,88 46,55 377,22 423,76 0,00% 0,00 0,00
. |VALVULA DE SERVIGO MODELO DE REFERENCIA GBC DANFOSS @ 5/8", OU o
5.7.2.16 | TCE-C 00664 Proprio SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, BASE SBC 055057 UN 32,00 23,27 200,07 223,34 744,76 6.402,08] 7.146,84) 0,00% 0,00 0,00
.. |SOLDA COM OXI-ACETILENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VARETAS o
57217 | TCE-C 00665 Proprio FOSCOPER E GASES OXIGENIO E ACETILENO, BASE SINAPI 92715 E 92716 KG 4,80 525,92 1.153,65 1.679,57 2.524 43 5.537,52 8.061,95] 0,00% 0,00 0,00
REF ORSE . |LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGAO DE LINHAS COM GAS NITROGENIO (N2) PARA N o
57218 | Yi7g5002 | PP |SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 2270 115 2.2t 2538 %17 54948 57565 0.00% 000 0.0
57.2.19 Ot?fai 735(():2 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R141B , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 108,58 2,31 63,10 6541 251,27 6.851,22 7.102,49 0,00% 0,00 0,00
57.2.20 O(FJ{4EBF1 78 ‘351 Proprio |FLUIDO/GAS REFRIGERANTE R410A , FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 157,66 2,31 62,93 65,25 364,85 9.921,73] 10.286,58 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI SUPORTE PARA TUBULAGOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57.2.21 Proprio  |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO M 677,00 9,68 26,26 35,94 6.552,69) 17.775,66 24.328,35 0,00% 0,00 0,00
104764 001 A
E INSTALACAO
5.7.3 DIFUSAO DE AR - - - -
57.3.1 070842 SBC _ [DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm m? 9,00 56,21 49541 551,62 505,88 4.458,66] 4.964,54, 0,00% 0,00 0,00
5732 070385 SBC _ [DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm UN 1,00 19,24 166,99 186,23 19,24 166,99 186,23 0,00% 0,00 0,00
5733 61.10.577 CPO?J/CDH GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M A 0,40 M2 m? 0,54 113,65 1.421,92 1.535,57 60,94 762,50 823,45 0,00% 0,00 0,00
5734 61.10.513 CPOiICDH DIFUSOR DE PLASTICO, DIAMETRO 15 CM UN 36,00 53,48 92,26 145,74 1.925,31 3.321,31 5.246,62 0,00% 0,00 0,00
5735 070488 SBC _ |COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 125MM 5™ UN 60,00 46,86 24,31 7117 2.811,31 1.458,71 4.270,03] 0,00% 0,00 0,00
5.7.3.6 070492 SBC  |COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8™ UN 2,00 46,86 42,12 88,98 93,71 84,24 177,95 0,00% 0,00 0,00
574 DUTOS - - - -
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 22 - GRAU
5741 98371 001 Proprio B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 46,00 8,72 21,66 30,38 401,12 996,52 1.397,63 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 24 - GRAU
5742 08371 002 Préprio B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 437,00 8,72 21,76 30,48 3.810,60] 9.509,20] 13.319,80 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICAGCAO DE DUTOS TIPO TDC
REF SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 26 — GRAU
5743 98371003 Proprio B, 250G/M? DE ZINCO, CRISTAIS NORMAIS, CONFORME NBR 7008 — ISENTA DE KG 956,00 8,72 22,39 31N 8.336,23] 21.408,39 29.744,62 0,00% 0,00 0,00
OLEO, PARA FABRICACAO DE DUTOS TIPO TDC
5.7.4.4 |REFORSE9854| Préprio |ISOLAMENTO COM MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38MM m? 81,00 11,31 18,81 30,12 915,85 1.523,81 2.439,66] 0,00% 0,00 0,00
5745 9854 ORSE _ [Manta em Ia de vidro aluminizada esp=25mm m? 9,00 6,29 18,40 24,69 56,62 165,59 222,21 0,00% 0,00 0,00
. [JUNTA FLEXIVEL DE AGO GALVANIZADO E LONA DE PVC 7X10X7 CM - o
5746 TCE-C00027 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,40 6,92 55,65 62,57 85,76 690,11 775,87 0,00% 0,00 0,00
5747 REF SINAPI Préprio Fprnecimento e instalagao Fie parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, M 138,00 1458 470 1928 2.012,06 648,42 2.660,48 0,00% 0,00 0,00
91181 bicromatizado, para dutos tipo TDC
REF SINAPI - . . - ; " .
5748 91181 C Préprio  |Fomecimento e instalagéo de canto PWII bicromatizado para dutos tipo TDC M 272,00 14,58 13,20 2778 3.965,79) 3.590,03] 7.555,82 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . . - "
5749 91181 B Préprio  |Fornecimento e instalagéo de grampo PWII para dutos tipo TDC M 62,00 14,58 14,22 28,80 903,97 881,60 1.785,57 0,00% 0,00 0,00
574.10 | TCE-C 00700 Proprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MASSA DE VEDAGAO PARA DUTOS TDC KG 3,00 72,99 50,16 123,15 218,97 150,49 369,46 0,00% 0,00 0,00
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA EM BORRACHA ELASTOMERICAS AUTO!

- A i 0,
57411 | TCECO0T01 | Propio [\ ORAE LI OF INSTALAGHD DE PR =1 89 M 60,00 1458 7,52 2,10 87481 i3] 132620 0,00% 000 0,00
REFSINAPI | _ . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REBITE DE REPUXO 32 X 6 MM PARA
57412 | FEFSNFL | propro |TORNCOIE M 600000 025 0,18 042 147825 108580 253414 0,00% 0,00 0,00
<EF S SUPORTE PARA TUBULACOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X38 MM,
57413 Prprio |CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO | M 400 0,68 2.6 35,94 872 105,03 14374 0,00% 000 0,00
104764 001 R
E INSTALAGAO
EF SAT SUPORTE PARA TUBULACOES, INCLUSIVE PERFILADO PERFURADO 38X18 MM,
57414 Préprio | CHUMBADOR, VERGALHAO ROSCADO, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO | M 35,00 0,68 20,14 2082 338,77 70404 104371 0,00% 0,00 0,00
104764 002 R
E INSTALACAO
REF - . -
57415 | CPOSICOHU | Préprio | ORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO M 132,00 1347 20,14 3361 177823 265863 443686 0,00% 000 0,00
CIRCULAR DE 150mm (6")
61.10.310 001
REF - , .
57416 | CPOSICOHU | Proprio | ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO M 6,00 1347 2311 36,58 80,83 13864 21947 0,00% 0,00 0,00
CIRCULAR DE 200mm (8')
61.10.320 002
57417 | (MESSC | Propio  [FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE CAP PVC 200mm N 400 1953 10248 12201 78,10 409,93 488,03 0,00% 000 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 .
57418 | 90696 S e s il R e i M 36,00 3| 3zl 776 140,01 623779 637780 0,00% 0,00 0,00
57419 | M ESSC | Propio  [FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE CURVA 45 PVC 200mm N 2,00 1953 46472 48425 39,05 92945 968,50 0,00% 000 0,00
57420 | 2orS8C | Propro LIUNCAO SIMPLES PYC 200mm UN 800 6655 40107 46762 532,38 320857 374095 0,00% 0,00 0,00
57421 | ~ESSC | Propio  [BUCHA DE REDUCAO PVC 200x150mm N 12,00 25,95 otge| 1174 311,38 110304 141532 0,00% 000 0,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 .
57422 | 90695 S et pis el el inies ot M 126,00 336 10260 10605 42352 120837 1336189 0,00% 000 0,00
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA -
57423 | 10085 | SINAPL | S e o A o N 24,00 603 16888 17401 144,66 405315 419780 0,00% 000 0,00
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA -
57424 | 104084 | SNAPL |G om0 A ooy N 18,00 603  20116| 20718 10849 362081 372930 0,00% 000 0,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
57425 | 104176 | SINAPI |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. N 44,00 1891 276 20047 832,01 1194854 1278055 0,00% 000 0,00
AF 0612022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
REFSINAPI | . |PLUVIAL CPVC, PR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 100MM, COM ,
57426 | ‘oi1g7001 | PP |ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 162,00 24,00 1059 34,60 388864 171625 560489 0.00% 000 0.0
AF 0912023
515 DRENOS : : : :
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- .
5751 89865 SINAPL | OnAD - FORNEGIENTo £ NSTALGAO. AL 092032 M 120,90 13,90 887 277 1680,82 107232 275314 0,00% 0,00 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR .
5752 | 1046 | SNAPL | ORNEGIVENTO E INSTALAGHO. AF 061202 M w78 1487 1432 20,19 561,81 sa08| 110267 0,00% 000 0,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
5753 89711 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 82,46 15,97 1348 2043 1316,92 11003 242708 0,00% 0,00 0,00
AF_0812022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
5754 89714 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 400 2424 26,85 51,10 96,97 10742 204,39 0,00% 000 0,00
AF_08/2022
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
5755 | 103955 | SINAPI |RAMALDE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. N 14,00 541 435 076 75,76 60,85 136,61 0,00% 000 0,00
AF 0612022
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM .
5756 | 105283 | SINAP! |orqrRVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0412024 | N 200 286 647 933 572 1293 1865 0.00% 000 0.0
LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM .
5757 | 0sta3 | SR |l AL OF AGUA . FORNEGIMENTO & INSTALACAO AF 0dz0zs | U 5,00 318 848 1166 15,88 4 56,29 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5758 89726 SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE |  UN 1,00 6,92 732 1424 692 732 1424 0,00% 000 0,00

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,

5759 103951 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 9,07 9,79 18,87 9,07 9,79 18,87 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- o

5.75.10 89866 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 251,00 6,03 3,99 10,01 1.512,87 1.000,48 2.513,36] 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR o

5.7.5.11 104319 SINAP| CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 6,43 6,34 12,78 6,43 6,34 12,78 0,00% 0,00 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

5.75.12 89724 SINAPI  {SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 6,92 7,04 13,96 27,66 28,16 55,82 0,00% 0,00 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM o

57513 94691 SINAP| RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 22,00 5,02 10,81 15,83 110,53 237,72 348,25 0,00% 0,00 0,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM o

5.75.14 94693 SINAPI RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 31,00 6,68 14,07 20,75 207,03 436,16 643,20 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - o

5.7.5.15 104324 SINAP| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 UN 4,00 8,58 9,31 17,89 34,32 37,24 71,55 0,00% 0,00 0,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA o

5.75.16 94692 SINAPI |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 042024 UN 3,00 7,29 15,18 22,46 21,86 45,54 67,39 0,00% 0,00 0,00

REF CPOS .. |ISOLAMENTO DE TUBULAGAO DE DRENO EM PVC 25MM COM TUBO DE ESPUMA o
5.7.5.17 32.11.300 001 Préprio ELASTOMERICA FLEXIVEL m 120,90 12,54 93,54 106,08 1.515,93 11.309,38 12.825,31 0,00% 0,00 0,00
57518 REF CPOS Proprio ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA m 3778 12,54 3900 5162 43T 147665 1.950,37 0,00% 0,00 000

32.11.300 002

ELASTOMERICA FLEXIVEL
ELETRICA COMANDO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

0,
576.1 95795 SINAPI DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 8,00 19,94 24,56 44,50 159,51 196,47 355,98 0,00% 0,00 0,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO o
5762 95787 SINAP| DN 20 MM (34"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 4,00 17,56 2142 38,98 70,25 85,67, 155,92 0,00% 0,00 0,00
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
576.3 104785 SINAPI |ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", M 31,00 7,21 10,40 17,61 223,40 322,42 545,82 0,00% 0,00 0,00
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
REF ORSE .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE COMANDO BLINDADO o
5764 12336 001 Préprio (SHIELDADO) AFT 2x18 AWG, 600V, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA m 440,00 8,34 22,85 31,19 3.670,28 10.054,56 13.724,84 0,00% 0,00 0,00
REF
5765 | CPOS/CDHU Préprio  |PLUGUE MACHO E FEMEA DE TOMADA 2P+T 10A 250V CONJ 70,00 11,14 22,64 33,78 779,78 1.584,81 2.364,58] 0,00% 0,00 0,00
40.20.240 001
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 25mm 1™,
5766 Préprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 435,00 26,27 48,14 7441 11.425,41 20.940,85 32.366,26 0,00% 0,00 0,00
061145 001 =
INSTALACAO
REF SINAPI .. |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1") - o
576.7 95762 001 Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 40,00 8,83 15,49 2431 353,02 619,46 972,48 0,00% 0,00 0,00
5.76.8 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" M 31,00 14,25 13,79 28,04 441,89 427,43 869,32 0,00% 0,00 0,00
REVESTIMENTOS -
PISOS
58.1.1 170659 SBC  |PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI m? 17,76 26,49 233,17 259,65 470,38 4.141,05 4.611,43] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO , o
5.81.2 101727 002 Préprio COM COLA. AF._09/2020 m 724,20 715 323,61 330,77 5.180,69 234.360,75 239.541,44 0,00% 0,00 0,00
5813 98688 SINAPI_[RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 155,20 4,33 83,05 87,38 671,89 12.888,72 13.560,61 0,00% 0,00 0,00
5814 %EZ;";S:’I Proprio  [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 51,00 54,55 684,24 738,79 2.781,83 34.896,47 37.678,29 0,00% 0,00 0,00
5.8.1.5 98689 SINAPI  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,68 25,10 116,39 141,49 67,28 311,91 379,19 0,00% 0,00 0,00
5.8.2 PAREDES - - - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
5821 87878 SINAPI  [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 6,20 3,55 2,88 6,42 21,99 17,84 39,82 0,00% 0,00 0,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
5822 87528 SINAPI |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR m? 6,20 30,50 24,57 55,06 189,09 162,32 341,40 0,00% 0,00 0,00
QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
5823 15.05.75 EMBASA [PISO EM PORCELANATO, FORMATO MAIOR QUE 0,2025M2, COM REJUNTE EPOXI|  m? 81,35 6,23 145,70 151,93 506,79 11.852,33 12.359,12 0,00% 0,00 0,00

FORRO




5.8.3.1

TCE-C 00924

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
ARMSTRONG 1250X625X25MM

m?

731,58

30,67

286,03

316,71

22.440,24

209.255,54

231.695,78

0,00%

0,00

0,00

5.8.3.2

120412

SBC

FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL
PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

m2

16,35

28,10

96,06

459,36

1.570,58

2.029,94/

0,00%

0,00

0,00

5.84.1 88497 SINAP| LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 891,05 13,73 11,73 25,46 12.231,08 10.451,30 22.682,39 0,00% 0,00 0,00

5.84.2 88489 SINAP| PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m? 1.107,26 6,20 9,25 15,45 6.868,74 10.239,78 17.108,52 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS

5843 88488 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m? 1.321,63 8,64 10,15 18,79 11.419,83 13.420,04 24.839,87 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ) o

5844 102219 SINAP| ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 70,95 11,70 10,40 22,10 830,31 737,92 1.568,23 0,00% 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

5.84.5 100754 SINAPI  |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 5,36 28,01 13,60 41,61 150,12 7291 223,03, 0,00% 0,00 0,00
DEMAOS). AF_01/2020

5.8.4.6 100754 SINAPI  [PINTURA DE TUBULACAO APARENTE SOB A LAJE m? 600,00 28,01 13,60 16.804,52 8.162,05 24.966,57 0,00% 0,00 0,00

5.9.1.1

5921

TCE-C 00744

91341

Préprio

SINAP|

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA 60CM X 210CM + 30CM (BANDEIRA) - CHAPA ENCABEGCADA
DE IMBUIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO, ESPESSURA COMPATIVEL COM AS
DIMENSOES DO LOCAL DE INSTALAGAQ, SUPERFICIE REGULARIZADA E LIXADA,
INCLUSIVE BANDEIRA FIXA NO MESMO MATERIAL, ALINHADA AO FORRO.
ACABAMENTO EM MDF SAVANA GUARARAPES DUAL SYNCRO. INCLUSIVE
FECHADURA COM MAGANETA CONJUNTO LAFONTE 517 IN, INOX ESCOVADO -
INL 040, PADRAO DE USO INTENSO, TIPO ALAVANCA, COM TRAVA DO LADO
INTERNO E DOBRADIGA LAFONTE MODELO 485 - EXTRA FORTE COM ANEIS DE
AGO E ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - OU MODELOS SIMILARES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

m?

4,00

6,00

16,04

4.996,89

1.281,69

41,61

4.996,89

1.297,73

96,24,

19.987,54

7.690,11

19.987,54

7.786,36

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5922

5.10.1.1

TCE-C 00925

TCE-C 00614

Préprio

Préprio

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO , EM FACHADA, TIPO PELE DE
VIDRO (QUADRO RETIRADO PARA USO DE MINI-GRUA E LANGA DE
CONTRAPISO): REUTILIZAGAO PEGAS E VIDRO ORIGINAL, COM RECOMPOSIGAO
DE VEDAGOES E AJUSTES NECESSARIOS

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA
JATEADA E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA
SECA COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR
ALUMINIO NATURAL, COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A
CORROSAO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1,00

2,21

337,30

1.841,92

3.531,92

2.179,22

3.531,92

337,30

1.841,92

7.805,55

2.179,22

7.805,55

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10.1.2

5.10.2

5.10.2.1

TCE-C 00613

TCE-C 00926

Préprio

Préprio

DIVISORIA DE VIDRO DUPLO LAMINADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA
E PERSIANA HORIZONTAL METALICA INTEGRADA, SISTEMA JUNTA SECA COM
ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 60MM, PINTURA COR ALUMINIO NATURAL,
COM VEDAGAO ACUSTICA, FERRAGENS RESISTENTES A CORROSAO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIAS SANITARIAS EM LAMINADO MELAMINICO TS 10MM, COR BRANCO
GELO, CONFORME PROJETO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM PERFIL DE TRAVAMENTO SUPERIOR. CONJUNTO COM 210CM DE
ALTURA, SENDO ALTURA DA PORTA DE 179CM, COM SOLTURA DE 25 CM DO
PISO E SOLTURA SUPERIOR DE 6CM. FECHADURA METALICA DO TIPO TARJETA
LIVRE/OCUPADO, LINGUETA DESLIZANTE, COM PUXADOR. DOBRADICA
REMOVIVEL PARA ABERTURA DAS PORTAS DAS CABINES SANITARIAS EM
SITUAGAO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m2

418,27

12,89

2.785,49

1.135,07

2.785,49

1.135,07

1.165.085,69

14.631,00

1.165.085,69

14.631,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10.2.2

51111

REF SINAPI
102253 001

TCE-C 00653

Préprio

Préprio

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

ACABAMENTO

BANCADAS EM GRANITO

BANCADA DE BANHEIRO, 160CM X 40CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

2,00

106,87

685,23

1.069,97

792,09

1.069,97

213,73

1.370,46

2.139,94

2.139,94

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.11.1.2

TCE-C 00652

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 105CM X 52CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

1.040,88

1.040,88

1.040,88

1.040,88

0,00%

0,00

0,00

51113

TCE-C 00651

Préprio

BANCADA DE BANHEIRO, 280CM X 50CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXACAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1,00

2.041,36!

2.041,36!

2.041,36]

2.041,36]

0,00%

0,00

0,00

51114

5.11.2

5.11.21

TCE-C 00650

ED-50298

Préprio

SETOP

BANCADA DE BANHEIRO, 70CM X 60CM, SAIA DE 5CM, COM RODABANCA
ALTURA=15CM EM GRANITO VERDE TUNAS, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, EM MEIA ESQUADRIA (45°), POLIMENTO DE ARESTAS COM FIXAGAO NA
PAREDE COM MAO FRANCESA E APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE
ADEQUADO A MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOUGAS SANITARIAS

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

1,00

4,00

123,10

881,10

805,32

881,10

928,42

492,39

881,10

3.221,29

881,10

3.713,68

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

511.2.2

190050

SBC

MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS

2,00

89,68

1.902,51

1.992,19

179,36

3.805,01

3.984,37]

0,00%

0,00

0,00

5.11.2.3
5.11.3

5.11.3.1

190325

86936

SBC

SINAP|

CUBA DE APOIO RETANGULAR 56x27,5¢cm L-107 DECA C/ COMPLEMENTO
METAIS SANITARIOS

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

4,00

121,83

36,85

1.528,97

575,71

1.650,80

612,56

487,33

36,85,

6.115,87

575,71

6.603,20

612,56

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

190376

SEDOP

Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula

96,24

727,88

824,12

96,24

727,88

824,12

0,00%

0,00

0,00

10100

ORSE

Torneira de parede, cromada, fechamento automatico, Biopress, ref. 1182-BIO, da
Fabrimar ou similar

12,38

264,06

276,44

24,76

528,12

552,88,

0,00%

0,00

0,00

11232

ORSE

Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada bica baixa

18,21

157 47

175,68

72,86

629,87

702,73

0,00%

0,00

0,00

ED-48184

SETOP

SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 ML

19,49

227,32

246,81

77,96

909,27,

987,22

0,00%

0,00

0,00

ED-48180

SETOP

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

19,49

209,82

229,30

77,96

839,26

917,22

0,00%

0,00

0,00

190789

SEDOP

Cabide cromado

9,62

64,03

73,65

9,62

64,03,

73,65

0,00%

0,00

0,00

191522

SEDOP

Acabamento p/ registro de gaveta

3,20

90,42

93,62

12,81

361,68

374,49

0,00%

0,00

0,00

190097

SEDOP

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
ESPELHOS

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB MEDIDA

BC1 - BANCADA COPA EM MDF, 280X50X77CM, CONFORME PROJETO -

3,45

76,96

80,41

510,60 51060

6,90

153,91

1.421,52

1.421,5

0,00%

51210 | TCECOR0 | Proprio (oo B A Ak 554856 554856 . 554856 554856 0,00%| 000 0,00
51212 | TCECO801 | Proprio ﬁg;ﬁémﬁ:%g?ﬁ;ﬁg&? DF, 280X30X100CM, CONFORME PROJETO - | 100 | ar0s 47208 . 472008 472403 0,00%| 000 0,00
51213 | TCECO802 | Proprio ﬁgﬁ&émﬁﬁé\gﬁ{ﬁ&cﬁ:&%“ﬂ DF, 7OX45XSSCM, CONFORME PROJETO -1 1,00 | 2ss91 265391 . 265391 265391 0,00%| 000 0,00
51214 | TCEC0803 | Proprio Egésé\gm[’)ﬁgngngxs:,ggxsoxmcm, CONFORME PROJETO - W 100 | soss| a5 . 304551 304551 0,00%| 000 0,00
51215 | TCECO8M | Proprio ﬁg&ﬁ?gﬁ?&fﬁ&?&?ﬁgDF' 105X40X100CH, CONFORME PROJETO - W 1,00 | a21800 421800 . 421800 421809 0,00%| 000 0,00
51216 | TCE-CO0810 | Proprio mg{ﬁg‘% EMMDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE| 100 | 430908 430008 . 430908 430908 0,00%| 000 0,00
51247 | TCECO0BH | Proprio [\ " N EVIHDF: EOOSXE45CH, CONFORNE PROJETO - FORNECINENTOE] 5,00 | sse3| seea . 2023158 2923158 0,00%| 000 0,00
51218 | TCECO0812 | Propro [\ocr :L'QSL:\(EM MDF, 350X10X245C, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | 100 | o663 616463 . 616463 616463 0,00%| 000 0,00
51219 | TCE-C00806 | Proprio ﬁ;éﬁgs“”"gﬁlc%gﬁg'g@&“&#"@iggﬁég%gﬁ%’“ﬁ;:TL/“\"LEA'S’;:C?APH'S s W 2,00 5268 6589552 6594820 105,36 13179104 13189640 0,00%| 000 0,00
512110 | TCE-C00813 | Proprio ﬁg;&’émﬁe{?gﬁéi'&%% 340X45K245CM, CONFORME PROJETO - W 5,00 | oaass7s| 2443875 . 12219376 12219376 0,00%| 000 0,00
542111 | TCE-CO0814 | Proprio ?gé&’ézmgﬁsgﬁsﬁm% 350X45K245CM, CONFORME PROJETO - W 400 | 2362200 2362200 . 0448836 9448836 0,00%| 000 0,00
512112 | TCE-C00815 | Proprio ?g;&’émﬁ'%gﬁ;i'&%% 350X45K245CM, CONFORME PROJETO - W 400 | 2362200 2362200 . 0448836 9448836 0,00%| 000 0,00
542113 | TCE-CO0816 | Proprio ?3?&@57:@1??33&?&% 200X45K245CM, CONFORME PROJETO - W 1300 | 1518281 1518281 . 197.376,55| 19737655 0,00%| 000 0,00
512114 | TCE-C00817 | Proprio ?g;&’émﬁ'%gﬁ;i'&%% 398X45K245CM, CONFORME PROJETO - W 100 | 2308426 2308426 . 2308426 2308426 0,00%| 000 0,00
512115 | TCE-CO0818 | Proprio ?Sﬁhﬁﬁ?m%\gﬁssﬁhfﬁé% 296X5K245CM, CONFORME PROJETO - W 190 i alae 21108 2081100 . 2061106 2061106 0,00%| 000 0,00




5.12.2

MOBILIARIO COMERCIAL

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDADE A

REMOCOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

5,18

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
51221 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 87,00 [ 277818 277818 - 24170123 241.701,23 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
51222 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 14,00 | 450280 450280 - 63.039,18 63.039,18 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM .
51223 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 88,00 4 331595 331595 - 291.803,57|  291.803,57 0,00% 0,00 0,00
512.24 | TCE-C00645 | Préprio |PF1-PUFE REGULAR HEXAGONAL UN 4,00 || 156580  1.565,80 - 6.263,20) 6.263,20) 0,00% 0,00 0,00
51225 | TCE-C00647 | Proprio |SO1-SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 | 10217,18]  10.217,18 - 10.217,18] 10.217,18] 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51226 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 46,00 | 10.089,77]  10.089,77 - 46412940  464.129,40 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
51227 | TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 [ 647879 647879 - 6.478,79 6.478,79 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
.. |MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E .
51228 | TCE-CO0505 | Proprio | o0 oo oo ORIOS CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTAL A0 UN 13,00 | 683233 683233 - 88.820,34 88.820,34 0,00% 0,00 0,00
MT6 - MESA DIRETORIA (DAM8) 345X250X820 COM ARMARIO, SUPORTE CPU,
51229 | TCE-C00506 | Proprio |ELETRIFICAGAO E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - UN 1,00 4| 2097371 2997371 - 29.973,71 29.973,71 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. [MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME .
512210 | TCE-C00509 | Proprio |oo =r” C on e CIMENTO E INSTAL ACAO UN 13,00 | 339092 339092 - 44.081,93 44.081,93 0,00% 0,00 0,00
_ |MR2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME .

512211 | TCEC00507 | Proprio |oor o™ oon EVENTO E INSTAL AGAO UN 1,00 [ 657266 657266 - 6.572,66 6.572,66 0,00% 0,00 0,00
512212 | TCE-C00518 | Proprio |MC-MESA DE CENTRO 180X70X31 un 1,00 4| 340017 340017 - 3.400,17 3.400,17 0,00% 0,00 0,00
.. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 60CM COM PLANTA - .

512213 | TCE-CO0808 | Proprio | ore e ro E INSTAL AGAO UN 13,00 29,52 454,62 484,14 383,77 5.910,10 6.293,87, 0,00% 0,00 0,00
. |VASO DE PLANTA CILINDRICO TIPO VIETNAMITA 80CM COM PLANTA - .

512214 | TCE-CO0807 | Proprio | ol ey ene e veral ACAO UN 15,00 122,84 737,82 860,67 1.842,66) 11.067,33] 12.910,00 0,00% 0,00 0,00
512.2.15 %52037";9; ! Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 14,00 23,12 156,66 179,77 323,61 2.193,23 2.516,84, 0,00% 0,00 0,00
512216 | TCE-C00516 | Proprio Eﬁ:\‘éiﬂg.@ LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 14,00 197,83|  4.04267| 424050 2.769,62 56.597,34 59.366,96 0,00% 0,00 0,00

5.12.3 PERSIANAS - - - -
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 5%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR i .
51231 | TCE-C00606 | Proprio SNOW. OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIVENTO E INSTALAGAO m 138,60 - 765,72 765,72 - 106.128,14|  106.128,14 0,00% 0,00 0,00
.. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR , .
51232 | TCE-C00607 | Proprio SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 98,35 - 770,92 770,92 - 75.819,54 75.819,54 0,00% 0,00 0,00
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO
SINAPI _[AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 49,56 3.774,46) 190,06] 3.964,52
SINAPI_[AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,48 3.692,81 1.503,59) 5.196,40
SINAPI  [LIMPEZA 2.421,14 1.688,51 4.109,65|

2 0,
6.1.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 200,92 2,59 0,02 2,60 519,77 3,54 523,30 0,00% 0,00 0,00
6.1.1.2 022188 SBC _|REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 12,89 597 : 597 77,01 | 77,01 0,00% 0,00 0,00
6113 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00
6.1.14 023212 SBC __ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00 93,62 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16 0,00% 0,00 0,00
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM ) o
6.1.1.5 97638 SINAP| REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 10,58 8,68 3,37 12,05 91,88, 35,66 127,54 0,00% 0,00 0,00
4855(’; fglrl\(li\PPl REMOCAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.1.1.6 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 18,30 20,54 6,73 2121 375,83 123,18 499,01 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED{ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.1.1.7 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 37,00 33,44 27,50 60,93 1.237,15 1.017,40 2.254,55 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
6.1.1.8 10552 Préprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 13,52 27,42 10,26 37,68 370,69 138,71 509,40 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.1.1.9 OZRSEOIZ)(?g(; Préprio  [RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 111,57 26,34 11,16 37,49 2.938,27 1.244,82 4.183,09 0,00% 0,00 0,00
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AGETOP

DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO SEM

m?

124,34

0,01

6,23

773,51

1,09

774,61

0,00%

0,00

0,00

CIVIL  [REAPROVEITAMENTO

FECHAMENTO ABERTURA NA LAJE
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o

6.1.2.1 92773 SINAP| UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,22 0,47 8,91 9,38 2,90 55,44 58,34 0,00% 0,00 0,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

6.1.2.2 103683 SINAPI  {LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m? 0,25 634,97 859,14 1.494,11 158,74 214,79 373,53 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o

6.1.2.3 92768 SINAP| UTILIZANDO ACO GA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,50 4,87 11,25 16,12 26,76 61,90 88,66 0,00% 0,00 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO

6.1.24 92514 SINAPI  [SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. m? 0,14 22,54 39,47 62,02 3,16 553 8,68 0,00% 0,00 0,00

AF_09/2020

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

6131 90444 | SINAPI |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 27,00 1376 agsl  18m 37157 126,39 497,96 0,00%| 000 0,00
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6132 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, e 5,50 a4t 008 6450 189,27 165,46 354,74 0,00%| 000 0,00
001 ESPESSURA 10M - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6133 | oot | PP loon oA e oo O TRATEGOESPESSURASHL FXADO e 2092 715 32381 38077 143732 6502038 6645770 0,00%| 000 0,00
6134 | 120772 | SEDOP |Rodapé em poliestireno de 12om m 1172 g1 7541 5641 88379 540,19 0,00%| 000 0,00

REF SINAPI
104723 001

Préprio

PAREDES E SEPTOS

SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

m2

28,00

42,82

328,50

1.198,86

9.197,91

10.396,77

0,00%

180005 SBC _|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 55,67 10,37 8,22 18,58 577,04 457,52 1.034,55 0,00% 0,00 0,00
61422 REEQSQE"(\)‘(TA Proprio  |[REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALACAO m? 55,67 3,20 46,69 49,89 178,30 2.599,12 277743 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

AN 0,
61511 | REF 91994001 | Propio |2 o ACh - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, W 15,00 1786 1560 332 26490 234,01 498,91 0,00%| 000 0,00
—— [TOMADA PARA PORTA EQUIPAVENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10A, -
61512 | REFot004002 | Propio | G2 O CRNECIMENTO £ INSTALACRO. W 3,00 1786|1560 3326 5298 46,80 9,78 0,00%| 000 0,00
REF IOPES | . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO
61513 | Lo ot | Propio [ R ey W 200 el 676 3092 83 352 61,84 0,00%| 000 0,00
| ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE .

81514 | TOECOM2 | Propio | o e E TAMPAO. FORNEGIVENTO £ NSTALAGHO i 1200 22| 1% 342 26746 14371 #1116 0,00%| 000 0,00
61515 | S0 | proprio | TROPUTOFLEXIVEL SEALTUBE 3147, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 125,00 o e8| 4% 1752,12 349304 524536 0,00%| 000 0,00
—— [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INGLUINDO SUPORTE E PLACA - .

61516 | REF91907001 | Propio | Lot e T ARG AF 02023 W 2,00 u9| 28 50w 4957 5230 101,88 0,00%| 000 0,00

REF S5 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 34,
61517 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 83,00 75 a2 6450 180536 355595 536132 0,00%| 000 0,00
061142 001 -
INSTALAGAO
—— [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO -
61518 | TCECONTET | proprio [0 RN M 53,00 g7 1318 275 560,09 69860 125868 0,00%| 000 0,00
2
61519 | TCECOOIBS | Proprio |SAn Cyto M COM CARO Sia.ommHEPR TV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE W 14,00 w87 ases| 7156 36217 63971 100188 0,00%| 000 0,00
2
615110| TCECO0MTS | Proprio |Facioh O DF &M COMCABO SXASMIFHERR TV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 1975 3348 5321 138,22 234,24 37246 0,00%| 000 0,00
6.45.1.11| TCE-C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 16,00 1057 25000 357 169,08 39997 569,06 0,00%| 000 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO .
615112| (NS | Propio [ o or oo W 18,00 a5t o251 101902 83722 1750521 1834243 0,00%| 000 0,00
REF SINAPIL | . ,
615113 [ oW Pe' | Propio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE BV - WAGO OU SIMILAR | UN 30,00 133 667 8,00 39,86 20009 23995 0,00%| 000 0,00
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LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M

6.1.5.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P +T UN 20,00 19,90 3,33 23,23 398,07 66,52 464,59 0,00% 0,00 0,00

6.15.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 3579 546,02 134,08, 680,10 0,00% 0,00 0,00

6.1.5.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 7,00 20,61 12,73 33,34 144,25 89,13 233,38 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o

6.1.5.1.17 | REF 91994 004 | Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 12,00 17,66 18,29 35,95 211,92 219,52 431,44 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o

6.15.1.18 91994 005 Préprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAQ-DUTOTEC UN 5,00 17,66 32,64 50,30 88,30 163,22 251,52 0,00% 0,00 0,00

REF SINAP - - - ) ! — )
6.1.5.1.19 91994 023 Proéprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 1,00 17,66 33,12 50,78 17,66/ 33,12 50,78 0,00% 0,00 0,00
REF
6.1.5.1.20 [ CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
REF SBC -
6.15.1.21 062207 002 Proprio  |INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -

6.1.5.1.22 062207 003 Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 2145 52,27 73,72 42,90, 104,53, 147,44 0,00% 0,00 0,00
3 . |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o

6.15.1.23 | TCE-C 00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 14,16 282,15 296,31 99,10 1.975,06 2.074,17] 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o

6.1.5.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 48,00 14,46 14,01 28,47 693,93 672,39 1.366,32 0,00% 0,00 0,00

6.1.5.1.25 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 8,34 9,78 18,12 133,46 156,41 289,88 0,00% 0,00 0,00

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

61531| 9050016 | SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 50,00 367 - 367 183,46 . 183,46 0,00%| 000 0,00
REF SBC "
61532 | g oo | Proprio [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 50,00 640 216 855 31985 107,79 427,64 0,00%| 000 0,00
61533 | 059560 SBC |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58 795 1353 167,36 23863 40599 0,00%| 000 0,00
61534 | 000041 SBC |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 7,00 1 2el 219 . 15349 15349 0,00%| 000 0,00
61535 | 000821 sgc | FIBRAOPTICA- CAIXADE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC W 7,00 1 s s . 20001 240011 0,00%| 000 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
61536 | TCE-C00902 | Proprio | orn OF TICA, INCLUINDO GONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES B W 7,00 %548 5090 31638 1856,34 632 221466 0,00%| 000 0,00

6.1.6
6.1.6.
6.16.1.1 | TCE-C 00924

6.1.6.2

REF SINAPI

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E

LANCAMENTO DE CABOS
REVESTIMENTOS

FORRO p ] ] ] p
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o
ARMSTRONG 1250X625X25MM “ 1830 067) 2603 3167 %133 523439 5'795'72 0’0“’

MARMORE
LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO

ADr 2 0,
6.1.6.2.1 99813 001 Proprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 13,52 0,91 145,00 145,91 12,25 1.960,40 1.972,66 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.16.2.2 99813 002 Préprio NANO2YOU m? 13,52 0,91 223,01 223,92 12,25 3.015,14] 3.027,39) 0,00% 0,00 0,00
6.16.2.3 R;E);g"(\)‘ggl Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 13,52 0,91 9,28 10,19 12,25 125,51 137,76 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA :
6.1.6.2.4 99810 003 Préprio NANO4YOU m? 13,52 7,44 114,44 121,89 100,64 1.547,24 1.647,89 0,00% 0,00 0,00
6.1.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 13,52 162,27 1.371,00 1.533,27 2.193,93 18.535,87 20.729,80 0,00% 0,00 0,00
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ESQUADRIAS

BANHEIROS

6.1.7.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

6.1.7.1.2 102228 SINAP| EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87, 190,19 0,00% 0,00 0,00

6.1.7.1.3 110750 SBC _ |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00

6.1.7.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00

6.1.7.15 102219 SINAP| PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

MOBILIARIO

MOBILIARIO SOB-MEDIDA
6.1.8.1.1 | TCE-C00689 | Proprio |UN.A PAREDE DA RECEPCAO 1 UN 1,00 -| 438,62 438,62 | 438,62 438,62 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.2 | TCE-C00690 | Préprio [UN.A PAREDE DA RECEPCAO 2 UN 1,00 - 20.00532| 20.005,32 - 20.005,32 20.005,32 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.3 | TCE-C 00691 Préprio|UN.A PAREDE DA RECEPCAO 3 UN 1,00 -l 1245894| 12.458,94 | 12.458,94 12.458,94 0,00% 0,00 0,00
61814 | TCE-C00692 | Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 1 UN 1,00 - 12.808,53| 12.808,53 - 12.808,53 12.808,53 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.15 | TCE-C00693 | Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 2 UN 1,00 -l 2244840] 22.448,40 | 22.448,40 22.448,40 0,00% 0,00 0,00
61816 | TCE-C00694 | Préprio |UN.A PAREDE DO GABINETE 3 UN 1,00 - 6.657,30 6.657,30 - 6.657,30 6.657,30 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.7 | TCE-C00695 | Préprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 1 UN 1,00 -| 6.657,30 6.657,30 | 6.657,30] 6.657,30] 0,00% 0,00 0,00
6.1.818 | TCE-C00696 | Préprio |UN.A PAREDE DA ALA DE ASSESSORES 2 UN 1,00 - 5.521,78 5.521,78 - 5.521,78 5.521,78 0,00% 0,00 0,00
61819 | TCE-C00698 | Proprio [UN.A-M4 UN 1,00 -| 995,57 995,57 | 995,57 995,57 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.10 TCE-C00702 | Préprio [UN.A-M8 UN 1,00 -| 2470328 24.703,28 - 24.703,28 24.703,28 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.11| TCE-C00703 | Proprio [UN.A-M9 UN 1,00 -| 15.574,53| 15.574,53 E 15.574,53 15.574,53 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.12 TCE-C00707 | Préprio |UN.A-M6 E UN.A-M7 UN 1,00 - 1134413 11.34413 - 11.344,13 11.344,13 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.13| TCE-C00704 | Proprio [UN.A-M10 UN 1,00 E 9.269,10 9.269,10 E 9.269,10] 9.269,10] 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.14| TCE-C00697 | Préprio [UN.A-M11 UN 1,00 - 9.831,44 9.831,44 - 9.831,44 9.831,44 0,00% 0,00 0,00
6.18.1.15| TCE-C00705 | Proprio [UN.A-M12 UN 1,00 E 3.228,46 3.228,46 E 3.228,46] 3.228,46] 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.1.16 | TCE-C00706 | Préprio |[UN.A-M13 UN 1,00 -| 2255345 22.55345 - 22.553,45 22.553,45 0,00% 0,00 0,00

6.1.8.2 MOBILIARIO COMERCIAL - - - -

6.1.821 | TCE-C00668 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 3,00 - 3.063,30 3.063,30 - 9.189,90 9.189,90 0,00% 0,00 0,00

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.18.22 | TCE-C00608 | Proprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 14,00 g 2.778,18 2.778,18 E 38.894,45 38.894,45 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.1.823 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABECA - OU SIMILAR - UN 1,00 - 4.502,80 4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o

6.1.8.24 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 8,00 g 3.315,95 3.315,95 E 26.527,60 26.527,60 0,00% 0,00 0,00
6.1.825 | TCE-C00672 | Proprio [CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 6,00 - 2.514,18 2.514,18 - 15.085,05 15.085,05 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.2.6 | TCE-C00675 | Préprio [PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 -| 1.796,08 1.796,08 | 3.592,16] 3.592,16] 0,00% 0,00 0,00
6.1.827 | TCE-C00676 | Proprio [PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 5,00 - 2.513,10 2.513,10 - 12.565,51 12.565,51 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.2.8 | TCE-C00647 | Préprio [SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18]  10.217,18 | 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.2.9 | TCE-C 00681 Proprio [ML1- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 - 1.992,08 1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 0,00% 0,00 0,00
6.1.8210| TCE-C00682 | Préprio [ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 g 1.635,92 1.635,92 E 1.635,92 1.635,92 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.2.11| TCE-C00683 | Préprio [ML3 - MESA LATERAL REFERENCIA PETRUS UN 1,00 - 1.786,67 1.786,67 - 1.786,67 1.786,67 0,00% 0,00 0,00
6.1.8212| TCE-C00684 | Proprio [MC2-MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77|  10.084,77 E 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.2.13| TCE-C00685 | Préprio [AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 - 4.379,15 4.379,15 - 4.379,15 4.379,15 0,00% 0,00 0,00

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.8.2.14 | TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 6,00 - 10.089,77|  10.089,77 E 60.538,62 60.538,62 0,00% 0,00 0,00

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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6.1.8.3

6.1.8.3.1 | TCE-C 00607

6.1.9

REF SINAPI
97607 003

Préprio

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

183,63

204,94

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.1.8.215| TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 6.478,79 6.478,79 - 12.957,59 12.957,59 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6.1.8.216 | TCE-C00505 | Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 g 6.832,33 6.832,33 E 6.832,33] 6.832,33] 0,00% 0,00 0,00
6.1.8.2.17 | TCE-C00686 | Préprio ::I\II-SZTAFL%E\%RA LINHA WORK 7030 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00 113,68 2.053,53 2.167,21 227,35 4.107,07 4.334,42 0,00% 0,00 0,00
. |MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
6.1.8.218 | TCE-C00509 | Proprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 g 3.390,92 3.390,92 E 3.390,92] 3.390,92] 0,00% 0,00 0,00
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o
6.1.82.19| TCE-C00687 | Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 6.499,55 6.499,55 - 6.499,55 6.499,55 0,00% 0,00 0,00

6.1.10

6.1.10.1 | TCE-C 00207
6.2
6.2.1

TCE-C 00835

Préprio

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE B

REMOCOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

2.

856,43

2.856,43

NA PAREDE

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO

2 0,
6.21.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 86,13 2,59 0,02 2,60 222,81 1,62, 224,33 0,00% 0,00 0,00
6.2.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 10,90 597 : 597 65,12 | 65,12 0,00% 0,00 0,00
6.21.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00
6.2.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 0,00% 0,00 0,00
48?;5 f;r’&Ppl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6215 97640 + SINAPI Proprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 43,07 20,54 6,73 2121 884,53 289,92 1.174,45 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.2.1.6 | 48468 + ORSE | Préprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 28,00 33,44 27,50 60,93 936,22 769,92 1.706,15 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
6.21.7 10552 Proprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36/ 254,70 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.2.1.8 0?(502(?‘3(?1 Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 5,00 26,34 11,16 37,49 131,68 55,79 187,46 0,00% 0,00 0,00
6219 | 05.001.0087-0 | EMOP REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA me 32,07 462 . 462 148,15 1 148,15 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI
104723 001

180005

Préprio

SBC

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE
PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

m?

15,50

32,07

42,82

10,37

328,50

8,22

80,22

371,31

0,00%

0,00%

0,00

0,00

6.2.2.1 90444 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 54,00 13,76 4,68 18,44 743,14 252,78, 995,92 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.2.2.2 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 10,80 34,41 30,08 64,50 371,66 324,91 696,57, 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
T()E;g'\:)%zl Proprio ZI;\C: ng&?::fggI%ZSRTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m? 86,13 715 323,61 330,77 616,15 27.872,81 28.488,96 0,00% 0,00 0,00
120772 SEDOP [Rodapé em poliestireno de 12cm m 10,90 4,81 75,41 52,46/ 821,95 874,41 0,00% 0,00 0,00

0,00

0,00

REF SEINFRA

2221001

Préprio

REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

m2

32,07

3,20
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.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o
6.24.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 17,66 15,60 33,26 229,58 202,81 432,39 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o
6.24.1.2 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o
6.24.13 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.24.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 314" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 7,00 22,29 11,98 34,26 156,02 83,83 239,85 0,00% 0,00 0,00
6.24.15 %%5535%(: Proprio EIC')E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 116,00 14,02 27,95 41,96 1.625,97 3.241,73] 4.867,70 0,00% 0,00 0,00
| TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.24.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
62417 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 2175 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46] 3.100,52 0,00% 0,00 0,00
061142 001 ~
INSTALACAO
3 .. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.24.1.8 | TCE-C 00187 Préprio 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX M 21,00 10,57 13,18 23,75 221,92 276,80 498,72 0,00% 0,00 0,00
- =
6.24.19 | TCE-C00186 Préprio (Rzl(\)il)CHO 3,5m COM CABO 3x2.5mm” HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 18,00 25,87 45,69 71,56 465,65 822,49 1.288,14 0,00% 0,00 0,00
2
6.24.1.10 | TCE-C00179 Proprio m‘gsgo DE 6,5m COM CABO 3«2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 4,00 19,75 33,46 53,21 78,98 133,85 212,83 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.11| TCE-C00180 Préprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 17,00 10,57 25,00 35,57 179,65 424,97 604,62 0,00% 0,00 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.24.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 8,00 46,51 972,51 1.019,02 372,10 7.780,09] 8.152,19) 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.13 %EEQSQH(\)‘(/)\; ! Proprio  |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM?2 - WAGO OU SIMILAR UN 30,00 1,33 6,67 8,00 39,86 200,09 239,95 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 19,00 19,90 3,33 23,23 378,17 63,20 441,36 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 17,00 28,74 7,06 35,79 488,54 119,97 608,51 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73 33,34 103,04, 63,66 166,70 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o
6.24.1.17 | REF 91994 004 |  Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00 17,66 18,29 35,95 141,28 146,35 287,62 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.24.1.18 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 1,00 17,66 32,64 50,30 17,66 32,64 50,30 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.24.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAQ-DUTOTEC UN 1,00 17,66 32,64 50,30 17,66 32,64 50,30 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.24.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAQ-DUTOTEC UN 3,00 26,85 45,98 72,84 80,56 137,95 218,52 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP - - - . . — .
6.24.1.21 91994 023 Proprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive mao de obra conj 3,00 17,66 33,12 50,78 52,98 99,36 152,34 0,00% 0,00 0,00
REF
6.24.1.22 | CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.24.1.23 0(?2'52273 g((J:Z Préprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 2145 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -
6.24.1.24 062207 003 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53, 147,44 0,00% 0,00 0,00
6.24.1.25 0(?2'52273 351 Préprio  {CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 2145 62,68 84,14 42,90 125,37, 168,27, 0,00% 0,00 0,00
3 .. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.24.1.26 | TCE-C 00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.24.1.27 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 22,00 14,46 14,01 2847 318,05 308,18 626,23 0,00% 0,00 0,00
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6.24.1.28

83386

SINAP|

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

8,34

9,78

83,42

181,17

0,00%

0,00

0,00

FIBRA GPTICA
62421 | 9050016 | SIURB |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 367 . 367 110,08 . 11008 0,00% 000 0,00
REF SBC »
62422 | (*FSC | proprio |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 640 216 8,55 191,91 64,67 256,58 0,00% 0,00 0,00
62423 | 069560 SBC__|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAC MONOMODO M 2000 5,58 7.9 353 167 159,00 27086 0.00% 0,00 0,00
62424 | 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MMLC UN 5,00 ; 21,93 21,03 . 100,64 100,64 0,00% 0,00 0,00
62425 | 000821 sac  |FIBRAOPTICA- CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC N 5,00 1 msee]  mse . 171508] 171508 0,00% 000 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
62426 | TCE-C00902 | Proprio | oo OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E UN 5,00 26548 509 31638 1.327,39 25451 1581,90 0,00% 0,00 0,00

6.2.5
6.2
6.2.

6.2.6

5.

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E

LANCAMENTO DE CABOS
REVESTIMENTOS
FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o

ESQUADRIAS
BANHEIROS

62614 | 102193 | SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 2 5,88 165 126 201 973 740 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO - -

sa612| 1oz | sae [ e ar D10 m 5,38 1757 1“7 2.3 10332 86,67 190,19 0,00% 000 0,00

62615 | 10750 SBC__|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) N 200 %3.23 005 36328 72645 o1 72656 0,00% 0,00 0,00

62614 | 102193 | SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | e 080 165 126 291 132 1,01 233 0,00% 000 0,00

626.15| 102219 | sinapi |TINTURATINTADE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m 0,80 1,70 1040 210 936 832 17,68 0,00% 0,00 0,00

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REFSINAPI | __ _|LIMPEZADE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO | .
62621 | e | P | er (LMPEoA PROFUNDAP MAGH.: NANOAYOU m 676 091 14500 14591 613 98020 986,33 000%| 000 0,00
REFSINAPI | . [REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA . :
62622 | "SNP | prprio |RENOVEDC m 676 oo 2301 223 613 150757 151370 0,00%| 000 0,00
62623 | FeESNPL | propio |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA :NANOAYOU m 676 091 928 10,19 613 6275 68,88 000%| 000 0,00
REFSINAPI | . |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA . :
62624 | o SNARL | praprio |RPLCACC m 676 74 1am 12189 5032 77362 82394 0,00%| 000 0,00
62625 | REF101093.002| Proprio | HaMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m 676 16227 137100 15327 109697 926794 1036490 000%| 000 0,00

INSTALACAO
MOBILIARIO
MOBILIARIO SOB-MEDIDA

3.154,98

3.154,98

6.2711 | TCE-C00718 | Préprio |UN.B PAREDE 1 UN 1,00 | 3.154,98 3.154,98 - 0,00% 0,00 0,00
6.27.12 | TCE-C00719 | Préprio |UN.B PAREDE 2 UN 1,00 - 14.17962) 14.179,62 - 14.179,62 14.179,62 0,00% 0,00 0,00
62713 | TCE-C00720 | Préprio |UN.B PAREDE 3 UN 1,00 -| 2524433] 2524433 - 25.244,33 25.244,33 0,00% 0,00 0,00
6.27.14 | TCE-C 00721 Préprio |UN.B PAREDE 4 UN 1,00 -| 10.544,82) 10.544,82 - 10.544,82 10.544,82 0,00% 0,00 0,00
6.27.15 | TCE-C00722 | Préprio |UN.B PAREDE 5 UN 1,00 -l 19.252,75]  19.252,75 - 19.252,75 19.252,75 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.16 | TCE-C00723 | Préprio |UN.B PAREDE 6 UN 1,00 E 2469,21 2.469,21 - 2.469,21 2.469,21 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.7 | TCE-C00724 | Préprio |UN.B PAREDE 7 UN 1,00 | 3.629,23 3.629,23 - 3.629,23 3.629,23 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.1.8 | TCE-C00725 | Préprio |UN.B PAREDE 8 UN 1,00 E 6.159,62 6.159,62 - 6.159,62 6.159,62 0,00% 0,00 0,00
62719 | TCE-C00726 | Préprio |UN.B PAREDE 9 UN 1,00 - 11.383,11] 11.383,11 - 11.383,11 11.383,11 0,00% 0,00 0,00
6.27.110 TCE-C00727 | Proprio [UN.B PAREDE 10 UN 1,00 - 7.547,91 7.547,91 - 7.547,91 7.547,91 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.11| TCE-C00728 | Préprio |[UN.B PAREDE 11 UN 1,00 - 11.08585  11.085,85 - 11.085,85 11.085,85 0,00% 0,00 0,00
6.27.112| TCE-C00729 | Proprio [UN.B PAREDE 12 UN 1,00 - 3.330,87 3.330,87 - 3.330,87 3.330,87 0,00% 0,00 0,00
6.27.1.13| TCE-C00730 | Préprio |UN.BPAREDE 13 UN 1,00 E 6.225,75 6.225,75 - 6.225,75 6.225,75 0,00% 0,00 0,00
6.2.7.1.14 | TCE-C 00731 Préprio  |UN.B PAREDE 14 UN 1,00 - 10.603,87| 10.603,87 - 10.603,87 10.603,87 0,00% 0,00 0,00
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6.27.1.15( TCE-C00713 | Préprio |[UN.B-M3 E UN.B-M4 UN 1,00 E 3.885,28 3.885,28 - 3.885,28 3.885,28 0,00% 0,00 0,00 E
6.27.1.16 | TCE-C00714 | Préprio [UN.B-M5 UN 1,00 -| 1544762 1544762 - 15.447,62 15.447,62 0,00% 0,00 0,00 E
6.27.1.17| TCE-C00716 | Préprio [UN.B-M6 UN 1,00 - 11.521,03)  11.521,03 - 11.521,03 11.521,03 0,00% 0,00 0,00 E
6.27.1.18| TCE-C00715 | Préprio [UN.B-M7 UN 1,00 - 11.021,30[  11.021,30 E 11.021,30 11.021,30 0,00% 0,00 0,00 g
6.27.1.19| TCE-C00717 | Préprio [UN.B-M8 UN 1,00 -| 4536222 45.362,22 - 45.362,22 45.362,22 0,00% 0,00 0,00 E
6.2.7.2 MOBILIARIO COMERCIAL - - - - -
6.27.21 | TCE-C00659 | Préprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X250 UN 2,00 - 1.608,29 1.608,29 - 3.216,58 3.216,58 0,00% 0,00 0,00 |
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.27.22 | TCE-C00608 | Proprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 6,00 E 2.778,18 2.778,18 - 16.669,05 16.669,05 0,00% 0,00 0,00 E
INSTALACAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
62723 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABECA - OU SIMILAR - UN 1,00 E 4.502,80 4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00 E
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.2.7.24 | TCE-C00672 | Préprio [CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 - 2.514,18 2.514,18 | 5.028,35) 5.028,35) 0,00% 0,00 0,00 :
6.2.7.25 | TCE-C00679 | Préprio [SO3 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 1,00 4| 1529368 15.293,68 - 15.293,68 15.293,68 0,00% 0,00 0,00 |
6.2.7.2.6 | TCE-C00680 | Préprio [SO4 - SOFA 2 LUGARES REFERENCIA CHESTERFIELD UN 2,00 - 13.153,96] 13.153,96 | 26.307,92 26.307,92 0,00% 0,00 0,00 :
6.2.7.27 | TCE-C00684 | Préprio [MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00 |
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.27.28 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 -| 10.089,77|  10.089,77 - 20.179,54 20.179,54 0,00% 0,00 0,00 E
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6.27.29 | TCE-C00505 | Préprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 E 6.832,33 6.832,33 - 13.664,67 13.664,67 0,00% 0,00 0,00 E

6.2.7.3 PERSIANAS 4 - R - d
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR ) o
6.2.8 DIVISORIAS - - d d z
REFORCO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

Proprio  [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

REF SINAPI
97607 003

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF
LIMPEZA

6294 | TCEC 00207 REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM “-

UNIDADE c

TCE-C 00835 Proprio

REMOCOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL ) o
6.3.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 93,62 2,59 0,02 2,60 242,19 1,65 243,84 0,00% 0,00 0,00 E
6.3.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 7,74 597 : 597 46,24 - 46,24 0,00% 0,00 0,00 |
6.31.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00 E
6.3.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36 0,06 655,42 0,00% 0,00 0,00 :
48?;5 fglr’&Ppl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.3.1.5 97640 + SINAPI Proprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 46,81 20,54 6,73 2121 961,34 315,09 1.276,43 0,00% 0,00 0,00 E
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.3.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 0,00% 0,00 0,00 g
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
6.3.1.7 10552 Proprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36/ 254,70 0,00% 0,00 0,00 E
MATERIAL DEMOLIDO
6.3.1.8 0;;%5‘351 Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 28,21 26,34 11,16 37,49 742,93 314,75 1.057,68 0,00% 0,00 0,00 g
6.31.9 | 05.001.0087-0 | EMOP sf\“gigégEDE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE C OLA m? 18,30 4,62 E 4,62 84,54 - 84,54 0,00% 0,00 0,00 E
6.3.2 PISOS - - . . g
REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
6.3.2.1 101727 002 Proprio COM COLA. AF._09/2020 m 93,62 715 323,61 330,77 669,73, 30.296,68 30.966,40 0,00% 0,00 0,00 E
6.3.2.2 120772 SEDOP  [Rodapé em poliestireno de 12cm m 7,74 4,81 7541 80,22 37,25 583,66 620,91 0,00% 0,00 0,00 |
6.3.3 PAREDES E SEPTOS - - - - -
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SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

6.3.3.1.1 :{OE 4F7§;,'\:)%F1’I Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.3.3.2.1 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18,30 10,37 8,22 18,58 189,69 150,40 340,08 0,00% 0,00 0,00
6.3.3.22 RE;;E";(’; 1R A Proprio  |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 18,30 3,20 46,69 49,89 58,61 854,39 913,00 0,00% 0,00 0,00
6 ALACO RICA D 0 A
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o
6.3.4.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 17,66 15,60 33,26 317,88 280,81 598,69 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o
6.34.12 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 17,66 15,60 33,26 70,64 62,40 133,04, 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o
6.34.13 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.34.14 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 13,00 22,29 11,98 34,26 289,75 155,68, 44543 0,00% 0,00 0,00
6.34.15 FB%I;SSS%C Proprio EI(.)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 120,00 14,02 27,95 41,96 1.682,04 3.353,51 5.035,55 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.34.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.34.17 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 80,00 21,75 42,84 64,59 1.740,11 3.427,43 5.167,54 0,00% 0,00 0,00
061142 001 -
INSTALACAO
.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.34.18 | TCE-C00187 Préprio 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX M 46,00 10,57 13,18 23,75 486,12 606,33 1.092,44 0,00% 0,00 0,00
Z =
6.34.19 | TCE-C 00186 Préprio (FZIS%CHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 2587 45,69 71,56 491,52 868,18 1.359,70 0,00% 0,00 0,00
2
6.34.1.10| TCE-C00179 Proprio “RA//\\?:ISSO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 7,00 19,75 33,46 53,21 138,22 234,24 372,46 0,00% 0,00 0,00
6.34.1.11| TCE-C00180 Préprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 23,00 10,57 25,00 35,57 243,06 574,96 818,02 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.34.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 14,00 46,51 972,51 1.019,02 651,17 13.615,16 14.266,33 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI - . .
6.34.1.13 91999 008 Proprio  [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96 0,00% 0,00 0,00
6.34.1.14 063459 SBC  |[CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA2P +T UN 21,00 19,90 3,33 23,23 417,97 69,85 487,82 0,00% 0,00 0,00
6.34.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 19,00 28,74 7,06 35,79 546,02 134,08 680,10 0,00% 0,00 0,00
6.34.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07 127,32 333,40 0,00% 0,00 0,00
. . |PORTA EQUIPAMENTOS DUTO STANDARD 3 BLOCOS PARA CANALETA, o
6.34.1.17 | TCE-C00034 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE MODULOS un 1,00 8,34 3,94 12,28 8,34 3,94 12,28 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.34.1.18 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 6,00 26,85 27,68 54,54 161,13, 166,09 327,22 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 C\ 1TOM ELE NBR - o
6.3.4.1.19 91994 005 Proprio MARROM ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAQ-DUTOTEC UN 8,00 17,66 32,64 50,30 141,28 261,16 402,44 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.34.1.20 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAQ-DUTOTEC UN 7,00 26,85 45,98 72,84 187,98 321,89 509,87 0,00% 0,00 0,00
REF
6.3.4.1.21| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.34.1.22 0?2273353 Préprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 3,00 2145 52,27 73,72 64,36 156,80, 221,16 0,00% 0,00 0,00
6.34.1.23 0§2E227S ‘381 Proprio  {CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 0,00% 0,00 0,00
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060561

LUMINOTECNIA
FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 WM

REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.3.4.1.24 063080 001 Proprio  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 0,00% 0,00 0,00
CABOS E CONECTORES WAGO
6.34.1.25 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 8,34 9,78 18,12 141,81 166,19 307,99 0,00% 0,00 0,00

6.3.4.3.1

060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A
FIBRA OPTICA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o

REVESTIMENTOS
FORRO

ESQUADRIAS
BANHEIROS

9050016 | SIURB_|REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 50,00 367 - 367 18346 - 18346 0,00% 0,00 0,00
63432 Oggi';(?ﬁ& Prépio |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA 50,00 640 216 8,55 31985 107,79 427,64 0,00% 0,00 0,00
63433 | 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 30,00 5,58 7.9 1353 167,36 238,63 405,99 0,00% 000 0,00
63434 | 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MMLC UN 7,00 ; 21,93 21,03 . 15349 15349 0,00% 0,00 0,00
63435 | 000821 e |FIBRAOPTICA- CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC N 7,00 1 msee]  mse . 200111 240011 0,00% 000 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
] ~ |FIBRA GPTICA, INCLUINDO CONECTORIZACOES, CERTIFICACOES E .
63436 | TCECO0M2 | Propio | ot oA EXGLUNDO INSUNOS OE CONECTORIZAGOES E N 7,00 265,48 so0| 31638 1.858,34 w3 221466 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO DE CABOS

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

63614 | 102193 | SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 2 5,88 165 126 201 973 740 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO - -

sact2| 1oz | sae [ e ar DYoo m 5,38 1757 1“7 2.3 10332 86,67 190,19 0,00% 000 0,00

63615 | 10750 SBC__|RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) N 200 %3.23 005 36328 72645 o1 72656 0,00% 0,00 0,00

63614 | 102193 | SINAPI |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | e 080 165 126 291 132 1,01 233 0,00% 000 0,00

636.15| 102219 | siapi |TINTURATINTADE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m 0,80 1,70 1040 2210 9,36 832 17,68 0,00% 0,00 0,00

REFSINAPI | . . |LIMPEZADE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO | ;
63621 | ot oor | PP | et (L MPEoA PROFUNDAP MARGH.: NANOAYOU m 6,76 001 500 14591 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00
REFSINAPI | . |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : - 3
6a622 | RCESNPL | propio | ooy m 6,76 00 2301 22392 613 150757 151370 0,00% 0,00 0,00
63623 F;zg 133";95 '| Proprio |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANOA4YOU m 6,76 091 9,28 10,19 613 62,75 66,88 0,00% 0,00 0,00
REFSINAPI | . |APLICACAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : - 3
63624 | RCESNRL | propio [Ricao m 6,76 744 11444 12189 50,32 73,62 823,94 0,00% 0,00 0,00
63625 | REF 101093 002| Proprio mr;mﬁgmmo PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m 6,76 16227 137100 153327 1.096,97 9026794 1036490 0,00% 0,00 0,00
MOBILIARIO
37. MOBILIARIO SOB-MEDIDA
637.11 | TCE-C00732 | Préprio |UN.C PAREDE 1 N 1,00 1152331 1152337 - 152337 1152337 0,00% 0,00 0,00
6.37.1.2 | TCE-C00733 | Préprio |UN.C PAREDE 2 N 1,00 T 10439.84]  10439.84 : 1043984 1043984 0.00% 0.00 0,00
§.37.1.3 | TCE-C00734 | Préprio |[UN.C PAREDE 3 N 1,00 505420 505420 - 505420 505420 0,00% 0,00 0,00
6.37.14 | TCE-C00735 | Proprio |UN.C PAREDE 4 N 1,00 T 540087 5.40087 : 510087 5.109,87 0.00% 0.00 0,00
§.37.15 | TCE-C00736 | Préprio |[UN.C PAREDE 5 N 1,00 1549661 1549661 - 1549661 1549661 0,00% 0,00 0,00
6.37.1.6 | TCE-C00737 | Proprio |UN.C PAREDE 6 N 1,00 T 730285 732285 : 732285 732285 0.00% 0.00 0,00
§.37.1.7 | TCE-C00738 | Préprio |[UN.C PAREDE7 N 1,00 1 tronsr| 1rorier - onigr| 107187 0,00% 0,00 0,00
6.37.1.6 | TCE-C00739 | Proprio |UN.C PAREDE 8 N 1,00 T soma13] 398313 : 398343 3.983,13 0,00% 0,00 0,00
§.37.1.9 | TCE-C00740 | Préprio |[UN.C PAREDE O N 1,00 1 056291 956201 - 056201 956291 0,00% 0,00 0,00
637.140| TCE-CO0741 | Préprio |UN.C PAREDE 10 UN 1,00 1 a081500 3081500 . 081500 3081500 0,00% 0,00 0,00
637.1.41| TCECO0742 | Préprio |UN.C PAREDE 11 UN 100 1 21819 218199 . 218199 218199 0,00% 0,00 0,00
637.142| TCE-C00743 | Proprio |UN.C PAREDE 12 UN 1,00 1 2ssse 23155 . 231558 231558 0,00% 0,00 0,00
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6.3.7.3

6.3.7.3.1 | TCE-C 00607

6.3.8

REF SINAPI
97607 003

Préprio

PERSIANAS
PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

183,63

10.556,06

6.3.7.1.13 | TCE-C 00747 Préprio  |UN.C-M3 UN 1,00 - 2197579  21.97579 - 21.975,79 21.975,79 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.14 | TCE-C 00752 Préprio  |UN.C-M4 UN 1,00 g 4.890,56! 4.890,56! E 4.890,56] 4.890,56 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.15| TCE-C 00748 Préprio  |UN.C-M5 UN 1,00 - 5.699,90 5.699,90 - 5.699,90 5.699,90 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.16 | TCE-C 00749 Préprio  |UN.C-M6 UN 1,00 g 8.516,46 8.516,46 E 8.516,46] 8.516,46] 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.17 | TCE-C 00750 Préprio  |UN.C-M7 UN 1,00 - 16.587,61] 16.587,61 - 16.587,61 16.587,61 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.18 | TCE-C 00751 Préprio  |UN.C-M8 UN 1,00 g 313717 313717 E 3.137,17] 3.137,17] 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.19 | TCE-C 00753 Proprio  |UN.C-M10 UN 1,00 - 8.460,79 8.460,79 - 8.460,79 8.460,79 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.1.20 | TCE-C 00746 Préprio  |UN.C-M11 UN 1,00 - 17.511,94[  17.511,94 E 17.511,94 17.511,94 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.2 MOBILIARIO COMERCIAL - - = =
6.3.7.2.1 | TCE-C 00667 Préprio  |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 -| 2.046,64 2.046,64 | 2.046,64 2.046,64 0,00% 0,00 0,00
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.3.7.22 | TCE-C 00608 Proprio  |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 11,00 - 2.778,18 2.778,18 - 30.559,93 30.559,93 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.3.7.23 | TCE-C 00609 Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGCA - OU SIMILAR - UN 2,00 g 4.502,80! 4.502,80! E 9.005,60] 9.005,60] 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.3.7.24 | TCE-C00672 Proprio [CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 3,00 - 2.514,18 2.514,18 - 7.542,53 7.542,53 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.25 | TCE-C 00675 Proprio _|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 -| 1.796,08 1.796,08 | 3.592,16] 3.592,16] 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.26 | TCE-C 00676 Proprio [PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 4,00 - 2.513,10 2.513,10 - 10.052,41 10.052,41 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.2.7 | TCE-C 00647 Proprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18]  10.217,18 | 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.28 | TCE-C 00681 Proprio [ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 - 1.992,08 1.992,08 - 1.992,08 1.992,08 0,00% 0,00 0,00
6.3.7.29 | TCE-C 00684 Proprio [MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 | 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.2.10 | TCE-C 00500 Proprio  [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 - 10.089,77)  10.089,77 - 40.359,08 40.359,08 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.3.7.211| TCE-C 00502 Préprio  |INCLUINDO ELETRIFICACAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 g 6.478,79 6.478,79 E 32.393,97 32.393,97 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TCE-C 00835

Préprio

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF
LIMPEZA

2.856,43

42.046,71

UNIDADE D
REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL
6.4.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m? 99,45 2,59 0,02 2,60 257,27 1,75 259,02 0,00% 0,00 0,00
6.4.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,76 597 - 597 52,34 - 52,34 0,00% 0,00 0,00
6.4.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00
6.4.14 023212 SBC _ |REMOCAOQ E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 7,00 93,62 0,01 93,63 655,36, 0,06 656,42 0,00% 0,00 0,00
4855('; fillr’&Ppl REMOCAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.4.15 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 49,73 20,54 6,73 21,27 1.021,31 334,75 1.356,06 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED{ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.41.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 26,00 33,44 27,50 60,93 869,35 714,93 1.584,28 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO

Pagina 45 de 66




DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
6.4.1.7 10552 Proprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36/ 254,70 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.4.1.8 0;(50%(?5(?1 Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 27,20 26,34 11,16 37,49 716,33 303,48 1.019,81 0,00% 0,00 0,00

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

6421 90444 | SINAPI |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 5,10 1376 agsl  18m 70,19 2387 94,06 0,00%| 000 0,00
AF_09/2023 PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6422 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, e 102 a4t 008 6450 3,10 30,69 65,79 0,00%| 000 0,00
00t ESPESSURA 10M - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
6423 | oot | PP loon oA e oo O TRATECOESPESSURASHL FXADO e 99,45 715 32381 3077 1143 218334 3280477 0,00%| 000 0,00
6424 | 120772 | SEDOP |Rodapé em poliestireno de 12om m 876 g1 7541 216 660,58 70274 0,00%| 000 0,00

6.4.3.1.1

REF SINAPI
104723 001

Préprio

PAREDES E SEPTOS

SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

15,50

42,82

328,50

80,22

371,31

663,65

5.091,70]

5.755,35)

0,00%

0,00

0,00

6.4.3.2.1 180005 SBC _|PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 76,28 10,37 8,22 18,58 790,67 626,90 1.417,56 0,00% 0,00 0,00
64322 REEQSQE"(\)‘(’): 1R A Proprio  |[REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALACAO m? 76,28 3,20 46,69 49,89 244,32 3.561,36 3.805,68 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

AN 0,
64411 | REF 91994001 | Propio |2 e o ACh - FORNECINENTO £ INSTALAGAO, W 14,00 1786 1560 3326 2474 21841 465,65 0,00%| 000 0,00
——[TOMADA PARA PORTA EQUIPAVENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10, -
64412 | REFot004002 | Propio |2 O SRUECIMENTO £ INSTALACAO. W 3,00 1766|1560 3326 5298 46,80 9,78 0,00%| 000 0,00
REF IOPES | |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2' COM EPELHO
64413 | Do ot | Proprio [ W 200 el 676 3092 83 352 61,84 0,00%| 000 0,00
| ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE .

64414 | TOECOM2 | Propio | o e E TAMPAO. FORNEGIVENTO £ NSTALAGHO i 8,00 22| 1% 42 178,30 95,80 274,11 0,00%| 000 0,00
6adts | NS0 proprio |STROPUTOFLEXIVEL SEALTUBE 347, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 134,00 ol e 4% 187827 a7aate| 562303 0,00%| 000 0,00
—— [TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INGLUINDO SUPORTE E PLACA - .

64416 | REF91007001 | Propio | Lot e T ALACRO.AF 02023 W 3,00 u79| 268 50w 7436 7845 152,81 0,00%| 000 0,00

<EF 580 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO ,2mm) NBR 5596 20mm 34,
64417 Proprio |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 61,00 75 a2 6450 132683 261341 394025 0,00%| 000 0,00
061142 001 -
INSTALAGAO
—— [RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO -
64418 | TCECONET | Prowio [o M 30,00 g7 1318 275 317,03 39543 71246 0,00%| 000 0,00
. i
64419 | TCECOIS | propio | MO 3m COM CARO Sxa.ommeHEPR TV ATOX, INCLUSVE PLUGLE FEWER) — 17,00 w87 ases| 7156 43978 679 121657 0,00%| 000 0,00
2
644110| TCECO0MTS | Propio |FacichO D= 65m COMCABO B2 5mFHERR TV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 3,00 1975 3348|5321 59,24 100,39 159,62 0,00%| 000 0,00
644.1.11| TCE:C00180 | Proprio |RABICHO DE 9m COM CABO 3xdmm HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO | CONJ 17,00 057 25000 3857 1795 42497 604,62 0,00%| 000 0,00
REF SBC . |CAIXA OPEN BOX AL 8BL SNBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO .
6adtiz] (SEESEE| Propio [ o or oo W 1300 a5t o251 101902 604,66 1264265 1324731 0,00%| 000 0,00
REF SINAPIL | . ,
644113 oS! | Propio |CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE BV - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 133 667 8,00 35,87 180,08 2159 0,00%| 000 0,00
644114 063450 SBC |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T W 17,00 19,90 3 22 338,36 56,54 39490 0,00%| 000 0,00
644115 152041 | I0PES |Prensa cabos para eletroduto 34" und 14,00 2874 708 379 40233 98,80 501,13 0,00%| 000 0,00
644116| TCE-C00646 | Proprio |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 w61 127 wu 103,04 63,66 166,70 0,00%| 000 0,00
REFSINAP | [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10- (1 médulos) -BRANCO ,
844107 | Gicortos | PO |10 n: NCLUSVE E NSTALAGAO.OUTOTEG o 1300 %85 ores| 5454 349,11 35987 708,98 0,00%| 000 0,00
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REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o .
6.4.4.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 4,00 26,85 45,98 72,84 107,42 183,94 291,36, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . - - . . — )
6.4.4.1.19 91994 023 Préprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 3,00 17,66 33,12 50,78 52,98 99,36 152,34 0,00% 0,00 0,00 -
REF
6.44.1.20( CPOS/CDHU Préprio |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001

REF SBC -

6.4.4.1.21 062207 002 Proprio  |INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04 0,00% 0,00 0,00 E
REF SBC -

6.4.4.1.22 062207 003 Proprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00 21,45 52,27 73,72 21,45 52,27, 73,72 0,00% 0,00 0,00 E
REF SBC -

6.44.1.23 062207 001 Proprio  |CJ INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR -2 BLOCOS MARROM CJ 2,00 21,45 62,68 84,14 42,90 125,37 168,27 0,00% 0,00 0,00 E

.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.4.4.1.24| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 14,16 282,15 296,31 14,16 282,15 296,31 0,00% 0,00 0,00 E
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o .
6.4.4.1.25 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 6,00 14,46 14,01 2847 86,74, 84,05 170,79 0,00% 0,00 0,00
6.4.4.1.26 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12 116,78 136,86 253,64, 0,00% 0,00 0,00 E
LUMINOTECNIA
6.4.4.2.1 060561 SBC  |FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 7,00 9,33 108,22 117,55 65,29 757,54 822,83 0,00% 0,00 0,00 E
64422 060562 SBC  [FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 7,00 9,33 31,18 40,51 65,29 218,29 283,58, 0,00% 0,00 0,00 -|
6.4.4.3 FIBRA OPTICA

6.44.31 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 40,00 3,67 - 3,67 146,77 - 146,77 0,00% 0,00 0,00 E
REF SBC -

64432 059560 001 Proprio  |LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 40,00 6,40 2,16 8,55 255,88, 86,23 342,11 0,00% 0,00 0,00 E

64433 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 25,00 5,58 7,95 13,53 139,47 198,86 338,33, 0,00% 0,00 0,00 E

6.4.4.34 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 6,00 E 21,93 21,93 - 131,56 131,56 0,00% 0,00 0,00 E

6.44.3.5 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 6,00 - 343,02 343,02 - 2.058,09 2.058,09 0,00% 0,00 0,00 -
COMPLETA STS

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE

FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E

6.4436 | TCE-C00902 | Préprio UN 6,00 265,48 50,90 316,38 1.592,87 305,42 1.898,28 0,00% 0,00 0,00 E

LANCAMENTO DE CABOS
6.4.5 REVESTIMENTOS - : d d Z
6.4 FORRO g 2 g g g
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA o
6.4.6 ESQUADRIAS - - - - -
6.4.6.1 BANHEIROS - - - -
6.4.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
6.4.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.6.1.3 110750 SBC RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.6.1.4 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32] 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ) o .
6.4.6.1.5 102219 SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00
6.4.6.2 MARMORE ] - ; J ]
REF SINAPI - LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ) o
6.4.6.2.1 99813 001 Préprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 0,91 145,00 14591 6,13 980,20 986,33 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.4.6.2.2 99813 002 Préprio NANO2YOU m? 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00 -
6.4.6.2.3 %g;g";gg ! Préprio  |APLICAGAQ TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI . APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , o |
6.4.6.2.4 99810 003 Préprio NANOAYOU m 6,76 P4 ina7£47 de 66114,44 121,89 50,32, 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00




MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E

ADr 2 0,
6.4.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio INSTALACAO m 6,76 162,27 1.371,00 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00
6.4 OBILIARIO

6.4.7.1.1 | TCE-C 00836 Proprio  [UN.D PAREDE 1 UN 1,00 -| 9.933,50 9.933,50 | 9.933,50, 9.933,50, 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.2 | TCE-C00837 Préprio [UN.D PAREDE 2 UN 1,00 - 17.04358| 17.043,58 - 17.043,58 17.043,58 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.3 | TCE-C 00838 Proprio  [UN.D PAREDE 3 UN 1,00 5| 1417962  14.179,62 | 14.179,62 14.179,62 0,00% 0,00 0,00
64714 | TCE-C00839 Préprio [UN.D PAREDE 4 UN 1,00 4| 15847,29] 15.847,29 - 15.847,29 15.847,29 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.15 | TCE-C 00841 Proprio  [UN.D PAREDE 6 UN 1,00 - 13.351,73] 13.351,73 | 13.351,73 13.351,73 0,00% 0,00 0,00
6.47.16 | TCE-C00842 Préprio [UN.D PAREDE 7 UN 1,00 - 8.651,84 8.651,84 - 8.651,84 8.651,84 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.7 | TCE-C 00840 Proprio  [UN.D PAREDE 8 UN 1,00 -| 623,43 623,43 | 623,43 623,43 0,00% 0,00 0,00
6.47.18 | TCE-C00843 Préprio [UN.D PAREDE 9 UN 1,00 - 3.214,33 3.214,33 - 3.214,33 3.214,33 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.9 | TCE-C00844 Proprio [UN.D PAREDE 10 UN 1,00 -| 1.039,06 1.039,06 | 1.039,06 1.039,06 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.10| TCE-C00845 | Préprio (UN.D PAREDE 11 UN 1,00 - 23.566,64| 23.566,64 - 23.566,64 23.566,64 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.11| TCE-C00846 | Proprio [UN.D PAREDE 12 UN 1,00 . 6.689,89 6.689,89 E 6.689,89) 6.689,89) 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.12| TCE-C00847 | Préprio |UN.D PAREDE 13 UN 1,00 - 9.993,70 9.993,70 - 9.993,70 9.993,70 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.13| TCE-C00848 | Proprio [UN.D PAREDE 14 UN 1,00 . 3.948,43 3.948,43 E 3.948,43] 3.948,43] 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.14| TCE-C00849 | Préprio |UN.DPAREDE 15 UN 1,00 - 10.041,53]  10.041,53 - 10.041,53 10.041,53 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.15| TCE-C00850 | Proprio [UN.D PAREDE 16 UN 1,00 . 9.945,88 9.945,88 E 9.945,88] 9.945,88] 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.16 | TCE-C 00851 Préprio  |UN.D-M3 UN 1,00 - 4.079,54 4.079,54 - 4.079,54 4.079,54 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.17| TCE-C00852 | Proprio [UN.D-M4 UN 1,00 - 2953215  29.532,15 E 29.532,15 29.532,15 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.18| TCE-C00853 | Préprio [UN.D-M5 UN 1,00 - 2.916,74 2.916,74 - 2.916,74 2.916,74 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.19| TCE-C00854 | Proprio [UN.D-M6 UN 1,00 - 3.179,05 3.179,05 E 3.179,05] 3.179,05] 0,00% 0,00 0,00
647120 TCE-C00858 | Préprio [UN.D-M9 UN 1,00 | 2024244 20.242,44 - 20.242,44 20.242,44 0,00% 0,00 0,00
6.4.7121| TCE-C00859 | Proprio [UN.D-M10 E UN.D-M11 UN 1,00 -| 55.770,16| 55.770,16 E 55.770,16 55.770,16 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.22| TCE-C00860 | Préprio [UN.D-M12 UN 1,00 - 4.942,37 4.942,37 - 4.942,37 4.942,37 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.1.23| TCE-C 00861 Préprio  |UN.D-M13 UN 1,00 - 13.263,40| 13.263,40 E 13.263,40 13.263,40 0,00% 0,00 0,00
6.47.1.24| TCE-C00862 | Préprio |UN.D-M14 UN 1,00 - 1557120 15.571,20 - 16.571,20 16.571,20 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.21 | TCE-C 00667 Préprio  [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 250X300 UN 1,00 - 2.046,64 2.046,64 - 2.046,64 2.046,64 0,00% 0,00 0,00

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.4.722 | TCE-C00608 | Proprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 10,00 - 2.778,18 2.778,18 E 27.781,75 27.781,75 0,00% 0,00 0,00

INSTALACAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.4723 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABECA - OU SIMILAR - UN 2,00 - 4.502,80 4.502,80 - 9.005,60 9.005,60 0,00% 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o

6.4.724 | TCE-C00610 | Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 7,00 - 3.315,95 3.315,95 E 23.211,65 23.211,65 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.25 | TCE-C00672 Préprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 - 2.514,18 2.514,18 - 5.028,35 5.028,35 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.26 | TCE-C 00673 Préprio |BQ1 - BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 -| 958,05 958,05 | 1.916,11 1.916,11 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.2.7 | TCE-C00675 Préprio|PO1 - POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 - 1.796,08 1.796,08 - 3.592,16 3.592,16 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.28 | TCE-C 00676 Proprio |PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 -| 2.513,10 2.513,10 | 5.026,20 5.026,20] 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.29 | TCE-C00647 Préprio|SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 4| 10.217,18] 10.217,18 - 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00
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6.4.7.3

6.47.3.1 | TCE-C 00607

6.4.8

REF SINAPI
97607 003

Préprio

PERSIANAS

PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELICADA E TRATAMENTO
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

.. |MR2- MESA DE REUNIAO RETANGULAR 250X120 ELETRIFICADA CONFORME o
6.47.210| TCE-C00507 | Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 E 6.572,66 6.572,66 - 6.572,66 6.572,66 0,00% 0,00 0,00
6.4.72.11| TCE-C00684 | Proprio [MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77|  10.084,77 E 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00
6.4.7.2.12| TCE-C00685 | Préprio [AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 1,00 E 4.379,15 4.379,15 - 4.379,15 4.379,15 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.4.7.213| TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 - 10.089,77|  10.089,77 E 50.448,85 50.448,85 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
64.7.214| TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 E 6.478,79 6.478,79 - 6.478,79 6.478,79 0,00% 0,00 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
.. |MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E o
6.4.7.215| TCE-C00505 | Proprio DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 g 6.832,33 6.832,33 E 6.832,33] 6.832,33 0,00% 0,00 0,00
6.47.216| TCE-C00516 | Préprio ELI:\IS'II:'/&(I:_)E(I?}\R(;\ LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO UN 1,00 197,83 4.042,67 4.240,50 197,83 4.042,67 4.240,50 0,00% 0,00 0,00

6.4.9.1 TCE-C 00207

TCE-C 00835

Préprio

DIVISORIA DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8MM, PERSIANA E
MDF

LIMPEZA

REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

UNIDADE E

REMOCOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

023000 001

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

2 0,
6.5.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 89,50 2,59 0,02 2,60 231,53, 1,58 233,11 0,00% 0,00 0,00
6.5.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 8,52 597 : 597 50,90 | 50,90 0,00% 0,00 0,00
6.5.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00
6.5.1.4 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 4,00 93,62 0,01 93,63 374,49 0,04 374,52 0,00% 0,00 0,00
48’:';5 fglrl\(laxPPl REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.5.1.5 97640 + SINAPI Proprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 44,75 20,54 6,73 2121 919,04 301,23, 1.220,26 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.5.1.6 | 48468+ ORSE | Préprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 16,00 33,44 27,50 60,93 534,99 439,96 974,94 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o
6.5.1.7 10552 Proprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36/ 254,70 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.5.1.8 REF SBC Préprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 49,27 26,34 11,16 37,49 1.297,56 549,72 1.847,28 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI
104723 001

180005

Préprio

SBC

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAPEL DE PAREDE

PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL

m2

15,50

17,19

42,82

10,37

328,50

8,22

80,22

371,31

663,65

178,18

5.091,70]

141,27,

5.755,35)

319,45

0,00%

0,00%

0,00

0,00

6521 90444 | SINAPI |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 8,95 1376 agsl  18m 123,17 4190 165,06 0,00%| 000 0,00
AF_09/2023 PS
REF SINAP! CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6522 (87738 +102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, e 179 a4t 008 6450 61,60 5385 116,45 0,00%| 000 0,00
00t ESPESSURA 10M - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
Torarom | PO [oomcOLAAF tomtpy T AUTO TRAFEGO ESPESSURASNIL FIEADO | 89,50 715 32381 3077 64025 2896339 2960364 0,00%| 000 0,00
120772__| SEDOP_|Rodapé em poliestireno de 12om m 852 g1 7541 4101 64248 68349 0,00%| 000 0,00

0,00

0,00
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REF SEINFRA

65322 2221 001 Proprio  |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 17,19 3,20 46,69 49,89 55,06 802,57 857,62 0,00% 0,00 0,00 -
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS ) o
6.5.3.3.1 88489 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m 6,77 6,20 9,25 15,45 42,00 62,61 104,60 0,00% 0,00 0,00 -
6 ALACO RICA D 0 A
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A, o .
6.54.1.1 | REF 91994 001 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 17,66 15,60 33,26 211,92 187,21 399,13 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o
6.54.12 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80 99,78 0,00% 0,00 0,00 -
REF IOPES . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o
654.13 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,52 61,84 0,00% 0,00 0,00 -
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
65414 | TCE-C00042 Proprio REDUGAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 22,29 11,98 34,26 178,30, 95,80 27411 0,00% 0,00 0,00 -
654.15 FB%?SSS%C Proprio SIC'E—RODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO B M 112,00 14,02 27,95 41,96 1.569,90 3.129,95 4.699,85 0,00% 0,00 0,00 -
. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.54.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 2479 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88, 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
65417 Proprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46 3.100,52 0,00% 0,00 0,00 -
061142 001 -
INSTALACAO
.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
65418 | TCE-C00187 Préprio 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX M 40,00 10,57 13,18 23,75 422,71 527,24 949,95 0,00% 0,00 0,00 -
Z =
6.54.19 | TCE-C00186 Préprio (FZIS%CHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 15,00 2587 45,69 71,56 388,04 685,41 1.073,45 0,00% 0,00 0,00 i
2
6.54.1.10| TCE-C00179 Proprio ,\RA//\\BCESO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00 19,75 33,46 53,21 98,73 167,31 266,04 0,00% 0,00 0,00 -
6.54.1.11| TCE-C00180 Préprio  |RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 19,00 10,57 25,00 35,57 200,79 474,97 675,75 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.54.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 12,00 46,51 972,51 1.019,02 558,14 11.670,14 12.228,29 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI - . .
6.54.1.13 91999 008 Proprio  [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR UN 27,00 1,33 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96 0,00% 0,00 0,00 -
6.54.1.14 063459 SBC  |[CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA2P + T UN 17,00 19,90 3,33 23,23 338,36 56,54 394,90 0,00% 0,00 0,00 L
6.5.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 15,00 28,74 7,06 35,79 431,07 105,85 536,92 0,00% 0,00 0,00 -
6.54.1.16 | TCE-C 00646 Préprio  |BLOCO KEYSTONE Un 5,00 20,61 12,73 33,34 103,04, 63,66 166,70 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o .
6.54.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 10,00 26,85 27,68 54,54 268,55 276,82 545,37 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o .
6.54.1.18 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAQ-DUTOTEC UN 5,00 26,85 45,98 72,84 134,27 229,92 364,19 0,00% 0,00 0,00
REF
6.54.1.19| CPOS/CDHU Préprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00 -
40.05.020 001
6.54.1.20 0(?22273352 Préprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 2145 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04, 0,00% 0,00 0,00 -
REF SBC -
6.54.1.21 062207 003 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 21,45 52,27 73,72 42,90 104,53 147,44 0,00% 0,00 0,00 -
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.54.122| TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00 -
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o .
6.54.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 20,00 14,46 14,01 28,47 289,14 280,16 569,30 0,00% 0,00 0,00
654.1.24 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12 116,78, 136,86, 253,64 0,00% 0,00 0,00 -
6.54.21 060561 SBC  [FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/IM UN 2,00 9,33 108,22 117,55 18,65 216,44 235,09 2,00 100,00% 19,97 231,74 251,72
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060562

FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A

FIBRA OPTICA

6.5.4.3.1 9050016 SIURB__|[REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 25,00 3,67 | 3,67 91,73, - 91,73 25,00/ 100,00% 98,22 0,00 98,22

6.54.32 05922(?‘3(?1 Préprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA 25,00 6,40 2,16 8,55 159,92 53,89 213,82 25,00 100,00% 171,23 57,70 228,94

6.54.3.3 059560 SBC _|CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 15,00 5,58 7,95 13,53 83,68, 119,32 203,00 15,00 100,00% 89,60, 127,75 217,35

654.34 000041 SBC __|FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 4,00 - 21,93 21,93 - 87,71 87,71 4,00] 100,00% 0,00 9391 9391

6.54.3.5 000821 SBC zgmg;@scmm DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 4,00 E 343,02 343,02 - 1.372,06 1.372,06 4,00 100,00% 0,00 1469,07 1.469,07
INSTALACAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE

: .. |FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E o

6.54.36 | TCE-C00902 | Proprio ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E UN 4,00 265,48 50,90 316,38 1.061,91 203,61 1.265,52 4,001 100,00%|  1136,99 218,01 1.354,99

LANCAMENTO DE CABOS

6.5.5 REVESTIMENTOS -
6.5.5.1 FORRO -
L FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
65511 TCE-C00924 ARMSTRONG 1250X625X25MM “m 30'67
6.5.6 ESQUADRIAS -
6.5.6.1 BANHEIROS - -
6.5.6.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLlCACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7,40! 17,13 0,00% 0,00! 0,00 -
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO ) o
6.5.6.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00! 0,00 -
6.5.6.1.3 110750 SBC RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00! 0,00 -
6.5.6.1.4 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLlCACZ\O DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00! 0,00 -
6.5.6.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE AGABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36! 8,32 17,68 0,00% 0,00! 0,00 -

REF SINAPI

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICACAO DE PRODUTO

INSTALACAO
MOBILIARIO

. 2 o -
6.56.2.1 99813 001 Proprio "L IMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m 6,76 0,91 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : 5 o
6.5.6.2.2 99813 002 Proprio NANO4YOU m 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.607,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.6.2.3 %zg%";g;l Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88, 0,00% 0,00 0,00 -
REF SINAPI .. |APLICACAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : 5 o
6.5.6.2.4 99810 003 Proprio NANO4YOU m 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27 1.371,00 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00 -

MOBILIARIO SOB-MEDIDA - - -
6.57.1.1 | TCE-C00755 Proprio  |UN.E PAREDE 1 UN 1,00 - 14.099.46| 14.099,46 - 14.099,46 14.099,46 0,00% 0,00 0,00 |
6.5.7.1.2 | TCE-C 00756 Préprio |UN.E PAREDE 2 UN 1,00 -| 1237057 12.370,57 E 12.370,57 12.370,57 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.3 | TCE-C00757 Proprio  |UN.E PAREDE 3 UN 1,00 || 2284114 2284114 - 22.841,14 22.841,14 0,00% 0,00 0,00 |
6.5.7.14 | TCE-C00758 Préprio |UN.E PAREDE 4 UN 1,00 - 16.72585|  16.725,85 E 16.725,85 16.725,85 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.15 | TCE-C 00759 Proprio |UN.E PAREDE 5 UN 1,00 - 3.707,16 3.707,16 - 3.707,16 3.707,16 0,00% 0,00 0,00 |
6.5.7.1.6 | TCE-C 00760 Préprio |UN.E PAREDE 6 UN 1,00 -] 2.671,83 2.671,83 E 2.671,83] 2.671,83] 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.7 | TCE-C 00761 Proprio  |UN.E PAREDE 7 UN 1,00 4| 10.219,74] 10.219,74 - 10.219,74 10.219,74 0,00% 0,00 0,00 |
6.5.7.1.8 | TCE-C00762 Préprio |UN.E PAREDE 8 UN 1,00 -] 3.506,78 3.506,78 E 3.506,78] 3.506,78] 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.9 | TCE-C00763 Proprio  |UN.E PAREDE 9 UN 1,00 - 3.629,23 3.629,23 - 3.629,23 3.629,23 0,00% 0,00 0,00 |
6.5.7.1.10 | TCE-C 00764 Préprio  |UN.E PAREDE 10 UN 1,00 - 17.907,39| 17.907,39 - 17.907,39 17.907,39 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.11| TCE-C 00765 Proprio  |UN.E PAREDE 11 UN 1,00 E 9.418,20 9.418,20 - 9.418,20 9.418,20 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.7.1.12| TCE-C 00766 Préprio  |UN.E PAREDE 12 UN 1,00 - 13.626,32| 13.626,32 - 13.626,32 13.626,32 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.13| TCE-C 00754 Proprio  |UN.E-M5 UN 1,00 E 6.201,42 6.201,42 - 6.201,42 6.201,42 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.7.1.14 | TCE-C 00767 Préprio  |UN.E-M6 UN 1,00 - 6.407,37 6.407,37 - 6.407,37] 6.407,37] 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.15| TCE-C 00768 Proprio  |UN.E-M7 UN 1,00 E 3.347,18 3.347,18 - 3.347,18 3.347,18 0,00% 0,00 0,00 E
6.5.7.1.16 | TCE-C 00769 Préprio  |UN.E-M8 UN 1,00 - 723397 723397 - 7.233,97] 7.233,97] 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.7.1.17 | TCE-C00770 Proprio  |UN.E-M9 UN 1,00 E 7.550,14 7.550,14 - 7.550,14 7.550,14 0,00% 0,00 0,00 E
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65.7.1.18| TCE-C00771 | Préprio |UN.E-M12 UN 1,00 | 413020 413020 - 4.130,20 4.130,20 0,00% 0,00 0,00 -
65721 | TCE-C00666 | Proprio |FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 200X300 UN 1,00 S| 175787 175787 - 1.757,87 1.757,87 0,00% 0,00 0,00 -
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
65722 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 9,00 | 277818] 277818 - 25.003,58 25.003,58 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
65723 | TCE-C00609 | Préprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 || 450280  4.502,80 - 4.502,80 4.502,80 0,00% 0,00 0,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. |CG3- CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM .
657.24 | TCE-CO0610 | Proprio |7 o 0. ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 | 331595  3.31595 - 19.895,70) 19.895,70) 0,00% 0,00 0,00 -
65725 | TCE-C00672 | Préprio |[CF1- CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 || 251418  2.514,18 - 5.028,35| 5.028,35| 0,00% 0,00 0,00 -
6.57.26 | TCE-C00673 | Proprio |BQ1- BANQUETA REFERENCIA OXFORD UN 2,00 - 958,05 958,05 - 1.916,11 1.916,11 0,00% 0,00 0,00 -
65.7.2.7 | TCE-C00675 | Préprio [PO1- POLTRONA FIXA REFERENCIA LUCCA UN 2,00 || 1.796,08]  1.796,08 - 3.592,16] 3.592,16] 0,00% 0,00 0,00 -
65728 | TCE-C00676 | Proprio [PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 4| 251310 251310 - 5.026,20 5.026,20 0,00% 0,00 0,00 -
65.7.2.9 | TCE-C00647 | Préprio [SO1- SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 || 10.217,18]  10.217,18 - 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00 -
657210 TCE-C00678 | Proprio |SO2- SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 957405  9.574,05 - 9.574,05 9.574,05 0,00% 0,00 0,00 -
. |MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME .
657.211| TCE-CO0509 | Proprio |oo eo™ C oo e S MENTO E INSTAL ACAO UN 1,00 || 339092 3.390,92 - 3.390,92 3.390,92 1,00 100,00% 0,00 3630,66 3.630,66
65.7.212| TCE-C00681 | Proprio [ML1- MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 4 199208  1.992,08 - 1.992,08, 1.992,08] 0,00% 0,00 0,00 -
657213 TCE-C00682 | Proprio [ML2- MESA LATERAL REFERENCIA PIGNATE UN 1,00 || 163592 163592 - 1.635,92 1.635,92 0,00% 0,00 0,00 -
65.7.2.14 | TCE-C00684 | Proprio [MC2- MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 - 10.084,77|  10.084,77 - 10.084,77] 10.084,77] 0,00% 0,00 0,00 -
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
657215 TCE-C00500 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 4,00 || 10.089,77|  10.089,77 - 40.359,08 40.359,08 4,00( 100,00% 0,00 43212,47 4321247
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
65.7.216 | TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAQ, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 1,00 | 647879] 647879 - 6.478,79 6.478,79 1,00/ 100,00% 0,00 6936,85 6.936,85
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
.. |MT5-MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E .
657.217| TCE-CO0505 | Proprio |fo ) ey meecnnioe CONFORME PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTAL A0 UN 1,00 || 683233 6.83233 - 6.832,33) 6.832,33 0,00% 0,00 0,00 -
65.7.218 | TCE-C00686 | Proprio FL2 - FLOREIRA LINHA WORK 70X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE | 1,00 113,68  2.05353| 216721 113,68 2.053,53 2.167,21 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
. |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR , .
65731 | TCE-C00607 | Préprio |g OW. OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIVENTO E INSTALAGAO m 49,27 - 770,92 770,92 - 37.983,01 37.983,01 0,00% 0,00 0,00 -
6.5.8 DIVISORIAS - - - - -
REF SINAP! REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.5.8.1 47607003 Proprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 26,88 21,31 183,63 204,94 572,94 4.936,67 5.509,60 0,00% 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL ) o
6.6.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 101,62 2,59 0,02 2,60 262,88, 1,79 264,67 0,00% 0,00 0,00 E
6.6.1.2 022188 SBC __ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 4,10 597 | 597 24,50 - 24,50 0,00% 0,00 0,00 :
6.6.1.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00 E
6.6.14 023212 SBC _ |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00 |
48?;5 +S§II-I\(I)APPI REMOGAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6.6.1.5 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 50,81 20,54 6,73 27,27 1.043,49 342,02 1.385,51 0,00% 0,00 0,00 E
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.6.1.6 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 24,00 33,44 27,50 60,93 802,48 659,93, 1.462,41 0,00% 0,00 0,00 E
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
REF ORSE . . |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE ) o
6.6.1.7 10552 Préprio DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 14,94 27,42 10,26 37,68 409,62 153,28 562,91 0,00% 0,00 0,00 E
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REF SBC
023000 001

Préprio

RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO

m?

35,57

26,34

11,16

37,49

396,86

0,00%

0,00

0,00

6.6.2.1 90444 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 6,80 13,76 4,68 18,44 93,58, 31,83 12541 0,00% 0,00 0,00
AF_09/2023_PS
REF SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE RAPIDO INTERNO, APLICADO
6.6.2.2 |87738+102489-| Proprio |SOBRE LAJE, ADERIDO COM PRIMER SELADOR DE SOBREPOSIGAO, m? 1,36 34,41 30,08 64,50 46,80, 40,91 87,72 0,00% 0,00 0,00
001 ESPESSURA 1CM - PARA RECEBIMENTO DE PISO VINILICO
5{512?;'\:)/?)2' Proprio (P:ga XI(I)\ILII/.\I.(I::{\;JQ'/I';)FZ’SRTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO m? 101,62 715 323,61 330,77 726,96 32.885,58 33.612,54 0,00% 0,00 0,00

120772

SEDOP

Rodapé em poliestireno de 12cm
PAREDES E SEPTOS

SEPTOS
SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

4,10

4,81

7541

309,17

328,91

0,00%

0,00

0,00

6.6.3.1.1 TOE ;;’tﬁ?l Proprio [COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.6.3.2 PAPEL DE PAREDE - - - -
6.6.3.2.1 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 11,73 10,37 8,22 18,58 121,59 96,40 217,99 0,00% 0,00 0,00
6.6.3.2.2 REZ;;E'B‘:; 1RA Préprio  |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 11,73 3,20 46,69 49,89 37,57, 547,65 585,22 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

ADI 0,
6.6.4.1.1 | REF 91994001 | Préprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 17,66 15,60 33,26 300,22 265,21 565,43 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o
6.64.1.2 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 17,66 15,60 33,26 35,32 31,20 66,52 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o
6.6.4.1.3 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,62 61,84 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o
6.64.14 | TCE-C00042 Proprio REDUCAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 10,00 22,29 11,98 34,26 222,88 119,76 342,64 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.5 FE)%I:SSS%C Proprio gléiTRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO E M 93,00 14,02 27,95 41,96 1.303,58 2.598,97 3.902,55 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.6.4.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.6.4.1.7 Proprio  [INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M 48,00 21,75 42,84 64,59 1.044,07 2.056,46 3.100,52 0,00% 0,00 0,00
061142 001 =
INSTALACAO
.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO
6.64.18 | TCE-C00187 | Proprio 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX M 50,00 10,57 13,18 23,75 528,39 659,05 1.187,44 0,00% 0,00 0,00
- =
6.64.1.9 | TCE-C00186 | Préprio (RZI?)/B\;CHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm” HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52 868,18, 1.359,70 0,00% 0,00 0,00
2
6.64.1.10 | TCE-C00179 Proprio m%ll(jgo DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 10,00 19,75 33,46 53,21 197,45 334,63 532,08 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.11| TCE-C00180 Préprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 22,00 10,57 25,00 35,57 232,49 549,96 782,45 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.6.4.1.12 061369 001 Préprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 25,00 46,51 972,51 1.019,02 1.162,80 24.312,79 25.475,59 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.13 F;E;g%ll;(/)\;’l Proprio  [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR | UN 33,00 1,33 6,67 8,00 43,85 220,10 263,95 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN 20,00 19,90 3,33 23,23 398,07 66,52 464,59 0,00% 0,00 0,00
6.6.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 18,00 28,74 7,06 35,79 517,28 127,02 644,31 0,00% 0,00 0,00
6.64.1.16 | TCE-C00646 | Proprio [BLOCO KEYSTONE Un 10,00 20,61 12,73 33,34 206,07 127,32 333,40 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.6.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 13,00 26,85 27,68 54,54 349,11 359,87, 708,98, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.64.1.18 91994 025 Préprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 6,00 26,85 45,98 72,84 161,13, 275,90 437,03 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAP

6.6.5
6.6.5.1

6.6.5.1.1 | TCE-C 00924

6.6.6
6.6.6.1

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E

LANCAMENTO DE CABOS
REVESTIMENTOS

FORRO .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
ARMSTRONG 1250X625X25MM n 30,67 286,0. 316,71

ESQUADRIAS
BANHEIROS

6.6.4.1.19 91994 023 Préprio  |CJ mini espelho série 10 + interruptor branco -inclusive méo de obra conj 1,00 17,66 33,12 50,78 17,66 33,12 50,78 0,00% 0,00 0,00
REF
6.6.4.1.20 | CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.64.1.21 OGRZEZTWS g(c):S Préprio  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO CJ 2,00 2145 52,27 73,72 42,90, 104,53, 147,44 0,00% 0,00 0,00
3 . |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o

6.64.122| TCE-CO00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o

6.64.1.23 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA M 14,00 14,46 14,01 28,47 202,40 196,11 398,51 0,00% 0,00 0,00

6.64.1.24 83386 SINAPI  (CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 8,34 9,78 18,12 150,15, 175,96 326,11 0,00% 0,00 0,00

REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,

6.64.1.25 063080 001 Préprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 0,00% 0,00 0,00

CABOS E CONECTORES WAGO
6.6.4.2 FIBRA OPTICA - - - -
6.64.21 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 60,00 3,67 - 3,67 220,15 E 220,15 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -

6.64.22 059560 001 Proprio  |LANCAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 60,00 6,40 2,16 8,55 383,82 129,35 513,16 0,00% 0,00 0,00

6.64.23 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 40,00 5,58 7,95 13,53 223,15 318,18 541,32 0,00% 0,00 0,00

6.64.24 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 8,00 - 21,93 21,93 E 175,42 175,42 0,00% 0,00 0,00

6.64.25 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 8,00 - 343,02 343,02 E 2.744,12] 2.74412] 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE

6.64.26 | TCE-C 00902 Préprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E UN 8,00 265,48 50,90 316,38 2.123,82] 407,22 2.531,04] 0,00% 0,00 0,00

6.6.6.1.1 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m? 5,88 1,65 1,26 2,91 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO , .
6.6.6.1.2 102228 SINAPL | ADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87 190,19 0,00% 0,00 0,00
6.6.6.1.3 110750 SBC  [RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00
6.6.6.1.4 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m? 0,80 1,65 1,26 2,91 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO , .
6.6.6.1.5 102219 SINAPI |\ ~ETINADO EM M ADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00
6.6.6.2 MARMORE f [ b :
REF SINAPI . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO , o
66621 | ooeia o0t PIOPIiO |, \11oA CERTO (LIMPEZA PROFUNDAY MARCA : NANO4YOU m 14,94 0,91 145,00 145,91 13,54 2.166,31 2.179,85 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA : , .
66622 | ‘goar00s Proprio |\ ANO4YOU m 14,94 0,91 223,01 223,92 13,54 3.331,82 3.345,36 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI " R
66623 | ooers 003 Proprio  |APLICAGAQ TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 14,94 0,91 9,28 10,19 13,54 138,69 152,23 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , .
66624 | goni0003 Proprio |\ NO4YOU m 14,94 7,44 114,44 121,89 111,21 1.709,75 1.820,96 0,00% 0,00 0,00
6.6.6.2.5 | REF 101093 002| Proprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 14,94 162,27|  1.371,00] 153327 2.424,36 20.482,69 22.907,05 0,00% 0,00 0,00
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6.6.71.1 | TCE-C00772 Préprio  [UN.F PAREDE 1 UN 1,00 - 7.550,14 7.550,14 7.550,14 7.550,14 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.2 | TCE-C00773 Proprio  [UN.F PAREDE 2 UN 1,00 -| 3.398,67 3.398,67 3.398,67] 3.398,67] 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.3 | TCE-C00774 Préprio[UN.F PAREDE 3 UN 1,00 - 10.709,58]  10.709,58 10.709,58 10.709,58 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.14 | TCE-C00775 Proprio  [UN.F PAREDE 4 UN 1,00 -l 22.09825  22.098,25 22.098,25 22.098,25 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.15 | TCE-C00776 Préprio[UN.F PAREDE 5 UN 1,00 - 21.374,63] 21.374,63 21.374,63 21.374,63 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.6 | TCE-C00777 Proprio  [UN.F PAREDE 6 UN 1,00 5| 14416,74]  14.416,74 14.416,74 14.416,74 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.7 | TCE-C00778 Préprio [UN.F PAREDE 7 UN 1,00 - 5.020,81 5.020,81 5.020,81 5.020,81 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.8 | TCE-C00779 Préprio  [UN.F PAREDE 8 UN 1,00 -| 2.092,93 2.092,93 2.092,93] 2.092,93] 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.9 | TCE-C00780 Préprio [UN.F PAREDE 9 UN 1,00 - 3.094,86 3.094,86 3.094,86 3.094,86 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.10 | TCE-C 00781 Préprio  |UN.F PAREDE 10 UN 1,00 g 4.586,64 4.586,64 4.586,64 4.586,64 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.11| TCE-C00782 Proprio  |UN.F PAREDE 11 UN 1,00 - 13.871,24) 13.871,24 13.871,24 13.871,24 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.12| TCE-C 00783 Préprio  |UN.F PAREDE 12 UN 1,00 g 9.618,58 9.618,58 9.618,58] 9.618,58] 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.13 | TCE-C00784 Proprio  |UN.F PAREDE 13 UN 1,00 - 2.104,06 2.104,06 2.104,06 2.104,06 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.14 | TCE-C 00785 Préprio  |UN.F PAREDE 14 UN 1,00 - 13.696,65| 13.696,65 13.696,65 13.696,65 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.15| TCE-C 00786 Proprio  |UN.F PAREDE 15 UN 1,00 - 9.963,70 9.963,70 9.963,70 9.963,70 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.16 | TCE-C 00787 Préprio  |UN.F PAREDE 16 UN 1,00 - 2213153 2213153 22.131,53 22.131,53 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.17 | TCE-C 00794 Proprio  |UN.F-M4 UN 1,00 - 6.926,16 6.926,16 6.926,16 6.926,16 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.18 | TCE-C 00795 Préprio  |UN.F-M5 UN 1,00 g 5.732,74 5.732,74 5.732,74 5.732,74 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.19 | TCE-C 00788 Proprio  |UN.F-M7 UN 1,00 - 9.550,68 9.550,68 9.550,68 9.550,68 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.20 | TCE-C 00789 Préprio  |UN.F-M9 UN 1,00 - 19.658,30[  19.658,30 19.658,30 19.658,30 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.21| TCE-C00791 Proprio  |UN.F-M10 UN 1,00 - 4.282,21 4.282,21 4.282,21 4.282,21 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.22| TCE-C 00790 Préprio  |UN.F-M11 UN 1,00 - 34.950,86| 34.950,86 34.950,86 34.950,86 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.23 | TCE-C 00792 Proprio  |UN.F-M12 UN 1,00 - 6.590,51 6.590,51 6.590,51 6.590,51 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.1.24 | TCE-C 00793 Préprio  |UN.F-M13 E UN.F-M14 UN 1,00 - 17.34525 17.34525 17.345,25 17.345,25 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.21 | TCE-C 00668 Proprio  [FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 1,00 -| 3.063,30 3.063,30 3.063,30] 3.063,30] 0,00% 0,00 0,00

CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6.6.7.22 | TCE-C 00608 Proprio  |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 20,00 - 2.778,18 2.778,18 56.563,50 56.563,50 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGAO

CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.6.7.23 | TCE-C 00609 Préprio  |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGCA - OU SIMILAR - UN 2,00 - 4.502,80! 4.502,80! 9.005,60] 9.005,60] 0,00% 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

.. |CG3-CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o
6.6.7.24 | TCE-C00610 Préprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 6,00 - 3.315,95 3.315,95 19.895,70 19.895,70 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.25 | TCE-C 00672 Préprio |CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 4,00 -| 251418 251418 10.056,70 10.056,70 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.26 | TCE-C 00676 Préprio|PG1 - POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 2,00 - 2.513,10 2.513,10 5.026,20 5.026,20 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.2.7 | TCE-C 00647 Proprio |SO1 - SOFA 4 LUGARES - HERVAL UN 1,00 - 10.217,18]  10.217,18 10.217,18 10.217,18 0,00% 0,00 0,00
.. |MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO - o

6.6.7.28 | TCE-C 00687 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 - 6.499,55 6.499,55 6.499,55 6.499,55 0,00% 0,00 0,00
6.6.7.29 | TCE-C 00681 Proprio |ML1 - MESA LATERAL REFERENCIA TOSCANA UN 1,00 -| 1.992,08 1.992,08 1.992,08 1.992,08 0,00% 0,00 0,00

MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.6.7.2.10 | TCE-C 00500 Préprio  [INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 5,00 - 10.089,77|  10.089,77 50.448,85 50.448,85 0,00% 0,00 0,00
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MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,

667.211| TCE-C00502 | Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS W 10,00 | earre| 647879 . 6476795 6478795 0,00%| 000 0,00
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
667.212| TCECO0505 | Proprio ['A1>- MESA GRADO 190XE0 COMARMARIO, SUPORTE GPU, ELETRIFICAGROE | 200 | esn3  een3 . 1366467 1366467 0,00%| 000 0,00

- TCE-C 00607

DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PERSIANAS

SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIVISORIAS

REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA

770,92

27.113,10

27.113,10

6681 | r SINAP! | Proprio [METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO me 4098 131 1e3es 2044 87326 75436 839761 0,00%| 000 0,00
CONTRA FORMACAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6682 | TCEC00835 | Proprio |0/ oORIADEALUMINIOPISOTETO COMVIDROLAMINADO BIIM, PERSIANAE | . 14,56 | 2sseas] 288643 . 4158988 4150968 0,00%| 000 0,00

6691 | TCE-C00207 REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM - 10162 3054 1350 8305 401836 442075 8439, 12 0,00% mm-

MDF

LIMPEZA

UNIDADE (¢]
REMOGOES E DEMOLIGCOES
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL

2 0,
6.7.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 76,01 2,59 0,02 2,60 196,63, 1,34 197,97 0,00% 0,00 0,00
6.7.1.2 022188 SBC _ |REMOCAO DE RODAPES VINILICOS M 6,98 597 - 597 41,70 - 41,70 0,00% 0,00 0,00
6.71.3 023212 SBC  |REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 93,62 0,01 93,63 187,24 0,02 187,26 0,00% 0,00 0,00
6.7.14 023212 SBC _ |REMOCAOQ E RETIRADA DE PORTAS DE MDF SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,00 93,62 0,01 93,63 468,11 0,04 468,16 0,00% 0,00 0,00

48555 fillr’&PPl REMOCAO E RECOLOCAGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
6715 97640 + SINAPI Préprio  |FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 38,01 20,54 6,73 21,27 780,62 255,86 1.036,47 0,00% 0,00 0,00
96115 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REF SETOP ED{ REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.7.1.6 | 48468+ ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 19,00 33,44 27,50 60,93 635,30 522,45 1.157,74 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,

REF ORSE .. |ARDOSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE , o

6.7.1.7 10552 Préprio DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO m 6,76 27,42 10,26 37,68 185,35 69,36 254,70 0,00% 0,00 0,00
MATERIAL DEMOLIDO
6.7.18 0;;;53(?1 Proprio  |RETIRADA DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25,30 26,34 11,16 37,49 666,29 282,28 948,57 0,00% 0,00 0,00
6.7.2 PISOS - . E

REF SINAPI .. |PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO ) o
6.7.2.1 101727 002 Proprio COM COLA. AF._09/2020 m 76,01 715 323,61 330,77 543,75 24.597,85 25.141,60 0,00% 0,00 0,00
6.7.2.2 120772 SEDOP  [Rodapé em poliestireno de 12cm m 6,98 4,81 7541 33,60 526,35 559,95 0,00% 0,00 0,00

REF SINAPI

PAREDES E SEPTOS
SEPTOS

SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

80,22

6.7.3.1.1 104723 001 Proprio |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.7.3.2 PAPEL DE PAREDE - - - -
6.7.3.2.1 180005 SBC  |PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA APLICACAO DE PAPEL m? 18,15 10,37 8,22 18,58 188,13 149,16 337,29 0,00% 0,00 0,00
6.73.22 RI(EIZZSZ?'B‘(TFA Préprio  |REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE - INSTALAGAO m? 18,15 3,20 46,69 49,89 58,13, 847,39 905,52 0,00% 0,00 0,00

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (BRANCA), 2P+T 10 A,

ADI 0,

REF 91994 001 |  Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 16,00 17,66 15,60 33,26 282,56 249,61 532,17 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (PRETA), 2P+T 10 A, o

6.74.1.2 | REF 91994 002 | Proprio SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 17,66 15,60 33,26 52,98 46,80, 99,78 0,00% 0,00 0,00
REF IOPES .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2" COM EPELHO o

6.74.13 150629 001 Proprio CEGO E CONECTOR WAGO UN 2,00 14,16 16,76 30,92 28,32 33,62 61,84 0,00% 0,00 0,00
.. |ADAPTADOR DE ELETRODUTO PARA CANALETAS DUTO STANDARD, INCLUSIVE o

6.74.14 | TCE-C00042 Préprio REDUCAO DE 1" PARA 3/4" E TAMPAO, FORNECIMENTO E INSTALACAQ un 8,00 22,29 11,98 34,26 178,30 95,80 27411 0,00% 0,00 0,00

6.74.15 FE)IZ‘I:;;)C Proprio gl(')iTRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO E M 128,00 14,02 27,95 41,96 1.794,17 3.577,08 5.371,25 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o

6.74.1.6 | REF 91997 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88, 0,00% 0,00 0,00

REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4™,
6.74.1.7 061142 001 Proprio  [INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M 62,00 21,75 42,84 64,59 1.348,59 2.656,25 4.004,84 0,00% 0,00 0,00
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.. |RABICHO (m) EMBUTIDO EM CANALETA DE PISO, CIRCUITOS COM CABO o
6.74.18 | TCE-C00187 | Proprio 3x2.5mm? HEPR 1KV ATOX M 20,00 10,57 13,18 23,75 211,35 263,62 474,98 0,00% 0,00 0,00
~ .
6.741.9 | TCE-C00186 | Proprio (F;/;iLCHO 3,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUGUE FEMEA UN 19,00 25,87 45,69 71,56 491,52 868,18 1.359,70 0,00% 0,00 0,00
2
6.74.1.10 | TCE-C00179 Proprio “RA//\\?:ISSO DE 6,5m COM CABO 3x2,5mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG CONJ 5,00 19,75 33,46 53,21 98,73 167,31 266,04, 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.1.11| TCE-C00180 Proprio  [RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 20,00 10,57 25,00 35,57 211,35 499,96 711,32 0,00% 0,00 0,00
REF SBC .. |CAIXA OPEN BOX AL 8BL 5NBR+USB(A+C)+2BLKEY C/ FUNDO BRANCO o
6.74.1.12 061369 001 Proprio INCLUSIVE MAO DE OBRA UN 10,00 46,51 972,51 1.019,02 465,12 9.725,12 10.190,24 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI . . .
6.7.4.1.13 91999 008 Proprio  [CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM?2 - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 1,33 6,67 8,00 35,87 180,08, 215,96 0,00% 0,00 0,00
6.74.1.14 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P +T UN 18,00 19,90 3,33 2323 358,26 59,87, 418,13 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.1.15 152041 IOPES  |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 16,00 28,74 7,06 3579 459,81 112,91 572,72 0,00% 0,00 0,00
6.74.1.16 | TCE-C00646 | Proprio |[BLOCO KEYSTONE Un 8,00 20,61 12,73 33,34 164,86 101,86 266,72 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.7.4.1.17 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAO-DUTOTEC CJ 12,00 26,85 27,68 54,54 322,26 332,18 654,44 0,00% 0,00 0,00
.. |TOMADA PARA PORTA EQUIPAMENTO DUTO STANDARD (VERMELHA), 2P+T 20 o
6.7.4.1.18 | REF 91994 004 | Proprio A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PARA 220V. UN 8,00 17,66 18,29 35,95 141,28 146,35 287,62 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP . |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) - o
6.7.4.1.19 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC UN 5,00 26,85 45,98 72,84 134,27 229,92 364,19 0,00% 0,00 0,00
REF
6.7.4.1.20 [ CPOS/CDHU Proprio  |Interruptor com 1 tecla simples e placa-Inclusive méo de obra UN 2,00 18,94 17,55 36,49 37,87 35,11 72,98 0,00% 0,00 0,00
40.05.020 001
6.7.4.1.21 0§2E227S ggz Proprio  [INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR- 2 BLOCOS BRANCO CJ 2,00 21,45 61,57 83,02 42,90 123,13 166,04, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -
6.74.1.22 062207 003 Proprio  [INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR- BRANCO cJ 1,00 21,45 52,27 73,72 21,45 52,27, 73,72 0,00% 0,00 0,00
3 . |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.7.4.1.23| TCE-C00214 | Proprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 14,16 282,15 296,31 28,32 564,30 592,62 0,00% 0,00 0,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
6.74.1.24 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA M 22,00 14,46 14,01 28,47 318,05, 308,18, 626,23 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.1.25 83386 SINAPI  [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,34 9,78 18,12 116,78, 136,86, 253,64 0,00% 0,00 0,00
REF SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
6.7.4.1.26 063080 001 Proprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGCAO, PRENSA UN 1,00 46,16 534,53 580,69 46,16 534,53 580,69 0,00% 0,00 0,00
CABOS E CONECTORES WAGO
6.7.4.2.1 060561 SBC _|FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTACIA 9,6 W/M UN 1,00 9,33 108,22 117,55 9,33 108,22 117,55 0,00% 0,00 0,00
6.74.2.2 060562 SBC  |FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 1,00 9,33 31,18 40,51 9,33 31,18 40,51 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAOQ DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 30,00 3,67 - 3,67 110,08, E 110,08, 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -
6.74.3.2 059560 001 Proprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 30,00 6,40 2,16 8,55 191,91 64,67 256,58, 0,00% 0,00 0,00
6.74.3.3 059560 SBC  |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 20,00 5,58 7,95 13,53 111,57, 159,09 270,66 0,00% 0,00 0,00
6.74.34 000041 SBC _ |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 5,00 - 21,93 21,93 - 109,64 109,64 0,00% 0,00 0,00
6.7.4.35 000821 SBC Egm&iﬂ%ﬁsmlm DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 5,00 E 343,02 343,02 E 1.715,08 1.715,08 0,00% 0,00 0,00
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6.7.5

6.7.5.
6.75.1.1 | TCE-C 00924

6.7.6
6.7.6.1

TCE-C 00902

Proprio

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICACOES E
ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS

REVESTIMENTOS

FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA 8 30,67 2 316
ARMSTRONG 1250X625X25MM '

ESQUADRIAS
BANHEIROS

UN

5,00

265,48

50,90

316,38

1.327,39

0,00%

0,00

0,00

INSTALACAO
MOBILIARIO

6.7.6.1.1 102193 SINAPI  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 5,88 1,65 1,26 291 9,73 7,40 17,13 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
6.76.1.2 102228 SINAPI EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m? 5,88 17,57 14,77 32,35 103,32 86,87, 190,19 0,00% 0,00 0,00
6.76.1.3 110750 SBC  |RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) UN 2,00 363,23 0,05 363,28 726,45 0,11 726,56 0,00% 0,00 0,00
6.76.14 102193 SINAPI  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 0,80 1,65 1,26 291 1,32 1,01 2,33 0,00% 0,00 0,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ) o
6.76.1.5 102219 SINAP| ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 0,80 11,70 10,40 22,10 9,36 8,32 17,68 0,00% 0,00 0,00
6.7.6.2 MARMORE - - - -
REF SINAPI . . |LIMPEZA DE MARMORE/GRANITO EM PAREDE COM A APLICAGAO DE PRODUTO ) o
6.7.6.2.1 99813 001 Proprio "LIMPA CERTO (LIMPEZA PROFUNDA)" MARCA : NANOAYOU m 6,76 0,91 145,00 145,91 6,13 980,20 986,33, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOVEDOR DE RESIDUOS DE MARMORE/GRANITO "GTR ECO" MARCA :
6.76.2.2 99813 002 Proprio NANOAYOU m? 6,76 0,91 223,01 223,92 6,13 1.507,57 1.513,70 0,00% 0,00 0,00
6.76.2.3 %g;g";ggl Proprio  |APLICAGAO TALCO POLIMENTO, MARCA : NANO4YOU m? 6,76 0,91 9,28 10,19 6,13 62,75 68,88, 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |APLICAGAO DE PRODUTO PARA POLIMENTO DE MARMORE MARCA : , o
6.76.24 99810 003 Proprio NANO4YOU m 6,76 7,44 114,44 121,89 50,32 773,62 823,94 0,00% 0,00 0,00
6.7.6.2.5 | REF 101093 002| Préprio MARMORE BRANCO PARANA 2CM EM PAREDE INTERNA - FORNECIMENTO E m? 6,76 162,27 1.371,00 1.533,27 1.096,97 9.267,94 10.364,90 0,00% 0,00 0,00

MOBILIARIO COMERCIAL
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD

6.7. MOBILIARIO SOB-MEDI|
6.7.7.11 | TCE-C00796 | Préprio |UN.G PAREDE 1 UN 1,00 - 10.776,37|  10.776,37 | 10.776,37 10.776,37 0,00% 0,00 0,00
67712 | TCE-C00797 | Préprio |UN.G PAREDE 2 UN 1,00 - 8.793,03 8.793,03 - 8.793,03 8.793,03 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.13 | TCE-C00798 | Proprio |UN.G PAREDE 3 UN 1,00 - 3.595,83 3.595,83 - 3.595,83 3.595,83 0,00% 0,00 0,00
6.7.714 | TCE-C00799 | Préprio |UN.G PAREDE 4 UN 1,00 - 3.659,29 3.659,29 - 3.659,29 3.659,29 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.1.5 | TCE-C00809 | Proprio [UN.G PAREDE 5 UN 1,00 || 22.24297|  22.242,97 | 22.242,97 22.242,97 0,00% 0,00 0,00
6.7.716 | TCE-C00819 | Préprio |UN.G PAREDE 6 UN 1,00 || 12.357,21] 12.357,21 - 12.357,21 12.357,21 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.1.7 | TCE-C00820 | Proprio |[UN.G PAREDE 7 UN 1,00 - 1237947 12.379,47 | 12.379,47 12.379,47 0,00% 0,00 0,00
6.7.71.8 | TCE-C 00821 Proprio  |UN.G PAREDE 8 UN 1,00 4| 32.999,31] 32.999,31 - 32.999,31 32.999,31 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.19 | TCE-C00822 | Proprio |[UN.G PAREDE 9 UN 1,00 -| 9.930,29 9.930,29 - 9.930,29 9.930,29 0,00% 0,00 0,00
677110 TCE-C00823 | Préprio [UN.G-M5 UN 1,00 - 8.001,01 8.001,01 - 8.001,01 8.001,01 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.1.11| TCE-C00825 | Proprio [UN.G-M6 UN 1,00 g 6.954,54 6.954,54 - 6.954,54 6.954,54 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.112| TCE-C00826 | Préprio [UN.G-M7 UN 1,00 -|  24.80348| 24.80348 - 24.803,48 24.803,48 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.113| TCE-C00827 | Proprio [UN.G-M8 UN 1,00 - 21.41916]  21.419,16 E 21.419,16 21.419,16 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.1.14 | TCE-C00828 | Préprio |UN.G-M9E UN.G-M10 UN 1,00 - 11.126,01]  11.126,01 - 11.126,01 11.126,01 0,00% 0,00 0,00

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.7.721 | TCE-C00608 | Préprio (2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 8,00 - 2.778,18 2.778,18 - 22.225,40 22.225,40 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.7.7.22 | TCE-C00609 | Proprio [ESTRUTURA PRETAE BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR - UN 1,00 g 4.502,80! 4.502,80! E 4.502,80] 4.502,80 0,00% 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.7.7.2.3 | TCE-C00672 | Proprio [CF1 - CADEIRA FIXA REFERENCIA KIRA UN 2,00 - 2.514,18 2.514,18 - 5.028,35 5.028,35 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.24 | TCE-C00668 | Proprio |[FORNECIMENTO DE TAPETE DE POLIPROPILENO 300X350 UN 2,00 -| 3.063,30 3.063,30 | 6.126,60] 6.126,60] 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.25 | TCE-C00674 | Proprio [PF2 - PUFE RETANGULAR REFERENCIA DONATO UN 1,00 - 1.603,72 1.603,72 - 1.603,72 1.603,72 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.2.6 | TCE-C00676 | Préprio |[PG1- POLTRONA GIRATORIA REFERENCIA AURA UN 6,00 -| 2.513,10 2.513,10 | 15.078,61 15.078,61 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.27 | TCE-C00678 | Préprio [SO2 - SOFA 3 LUGARES REFERENCIA HERVAL UN 1,00 - 9.574,05 9.574,05 - 9.574,05 9.574,05 0,00% 0,00 0,00
6.7.7.2.8 | TCE-C00684 | Préprio [MC2 - MESA DE CENTRO REFERENCIA LOFT UN 1,00 -l 10.084,77|  10.084,77 | 10.084,77 10.084,77 0,00% 0,00 0,00
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.72.9 | TCE-C00500 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 - 10.089,77)  10.089,77 - 20.179,54 20.179,54 0,00% 0,00 0,00
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MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.7.7210 | TCE-C00502 | Préprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 2,00 E 6.478,79 6.478,79 - 12.957,59 12.957,59 0,00% 0,00 0,00 E
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.7.7.211| TCE-C 00505 Préprio UN 3,00 g 6.832,33 6.832,33 E 20.497,00 20.497,00 0,00% 0,00 0,00 g

PERSIANAS g g
_ |PERSIANA ROLO TELA SOLAR, 3%, MARCA SUNFIX, MODELO PANAMA, COR
- TCE-C 00607 SNOW, OU SIMILAR, ALTURA = 230CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO : 770,92 : 19.504.16) 1950418
DIVISORIAS - - -
REF SINAPI REFORGO PARA MOVEIS E APARELHOS EM DIVISORIAS COM ESTRUTURA
6.7.8.1 97607 003 Proprio  |METALICA, USO INTERNO COM ESTRUTURA TRELIGADA E TRATAMENTO m? 14,87 21,31 183,63 204,94 316,94 2.730,92 3.047,87 0,00% 0,00 0,00 -
CONTRA FORMAGAO DE PILHA GALVANICA, SEM VAOS.
6782 | TCE-C00835 | Proprio ,\DA'[\)"FSOR'A DE ALUMINIO PISO TETO COM VIDRO LAMINADO 8M, PERSIANA B m? 7,10 || 285643 285643 - 20.280,68 20.280,68 0,00% 0,00 0,00 -
LIMPEZA
6791 | ToE-Co0207 REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM - 7601 2054 4350 8305 3,005,686 3.306.64 6312, 32 0,00% mm-
UNIDADE H
MOBILIARIO
CG1 - CADEIRA GIRATORIA 01 - CADEIRA OPERACIONAL MARELLI SOPHIE, COD
6811 | TCE-C00608 | Proprio |2457, ESTRUTURA E BASE PRETA - OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 141,00 | 27818 277818 - 391722,68|  391.722,68 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALAGAO
CG2 - CADEIRA GIRATORIA 02 - CADEIRA DIRETOR MARELLI SOPHIE, COD 2457,
6.81.2 | TCE-C00609 | Proprio |ESTRUTURA PRETA E BASE PRETA, COM ENCOSTO DE CABEGA - OU SIMILAR- | UN 8,00 || 450280  4.502,80 - 36.022,39) 36.022,39) 0,00% 0,00 0,00 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

.. |CG3 - CADEIRA GIRATORIA 03 - UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM
6.8.1.3 TCE-C 00610 Proprio ALUMINIO, ESTOFADO VINILICO PRETO - OU SIMILAR UN 108,00 g 3.315,95 3.315,95 E 358.122,56 358.122,56 0,00% 0,00 0,00 g
MT1 - MESA WORK DUPLA 140X140 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
6.8.14 TCE-C 00500 Proprio |INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS UN 70,00 - 10.089,77)  10.089,77 - 706.283,87 706.283,87 0,00% 0,00 0,00 -

VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MT5 - MESA GRADO 190X80 COM ARMARIO, SUPORTE CPU, ELETRIFICAGAO E
DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.. |MR1-MESA DE REUNIAO REDONDA @120CM ELETRIFICADA CONFORME o
6.81.6 | TCE-C 00509 Préprio PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 E 3.390,92 3.390,92 - 16.954,59 16.954,59 0,00% 0,00 0,00 E
MR4 - MESA DE REUNIAO OVAL 270X130 ELETRIFICADA CONFORME PROJETO -

6.8.1.5 TCE-C 00505 Proprio UN 8,00 g 6.832,33 6.832,33 E 54.658,67 54.658,67 0,00% 0,00 0,00 g

* bpri s i i 9 i

6.8.1.7 TCE-C 00687 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 6.499,55 6.499,55 45.496,86 45.496,86 0,00% 0,00 0,00

6.8.1.8 | TCE-C00866 | Proprio |BL1-BALCAO DE MDF 205X40X60 UN 10,00 - 5.312,43 5.312,43 - 53.124,30 53.124,30 0,00% 0,00 0,00 e

6.8.1.9 TCE-C 00867 Proprio |BL2 - BALCAO DE MDF 140X60X43X80 UN 2,00 - 4.591,37 4.591,37 - 9.182,74 9.182,74 0,00% 0,00 0,00 -

6.8.1.10 | TCE-C00685 | Préprio |AP1- APARADOR REFERENCIA AURORA UN 17,00 - 4.379,15 4.379,15 - 74.445,61 74.445,61 0,00% 0,00 0,00 e

6.8.1.11 | TCE-C 00810 Proprio P1 - PAINEL EM MDF, B6X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 10,00 - 4.309,08 4.309,08 - 43.090,78 43.090,78 0,00% 0,00 0,00 -
INSTALACAO

.. [MT4-MESA WORK GERENCIAL COM ARMARIOS , 184,5 X 160 PARA MESA 'L", PE o

6.8.1.12 | TCE-C00897 | Proprio REQUADRO , INCLUINDO ELETRIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 E 7.169,69 7.169,69 - 14.339,38 14.339,38 0,00% 0,00 0,00 E
DIVISORIAS
SEPTOS

REF SINAPI SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

6.8.3.1 104723 001 Préprio  |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA | m? E 42,82 328,50 371,31 - - - 0,00% 0,00 0,00 E

PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
684 ACABAMENTOS - - - -
REF ORSE 7326 .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE o
6.8.4.1 001 Proprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 4,00 52,81 2.339,62 2.392,43 211,25 9.358,48 9.569,73 0,00% 0,00 0,00 E
REF
6.84.2 | CPOS/CDHU Proprio  [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 4,00 92,71 2591 118,62 370,83 103,65 474,48 0,00% 0,00 0,00 -
04.30.080

FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL LAY-IN CALLA
6851 TCE-C 00924 ARMSTRONG 1250X625X25MM “-

INSTALA(}OES ELETRICAS E DE LOGICA
6.8.6.1 TUBULAGAO E FIAGAO
6.8.6.1.1 INFRA DE PISO - - B B d

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
6.8.6.1.1.1 91863 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200,00 6,62 9,12 15,73 1.323,38 1.823,17 3.146,56] 0,00% 0,00 0,00 g
AF_03/2023
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.8.6.1.1.2 91875 SINAPI  {TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 250,00 7,61 4,36 11,97 1.902,81 1.088,89 2.991,69 0,00% 0,00 0,00
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
6.8.6.1.1.3 91890 SINAPI  {CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 100,00 11,47 7,94 19,40 1.146,52 793,68 1.940,20 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
6.8.6.1.2 INFRA AEREA - - - -
6.8.6.1.2.1 061167 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES M 904 45 24,93 13,19 38,12 22.545,99 11.929,56) 34.475,55 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.2 061169 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/2" COM CONEXOES M 12,77 19,90 80,23 100,13 254,17 1.024,54 1.278,71 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.3 061168 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1.1/4™ COM CONEXOES M 248,67 18,94 79,63 98,57 4.708,73 19.802,05| 24.510,78 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.24 0?5';?'351 Proprio  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2" COM CONEXOES M 12,02 22,39 150,46 172,85 269,17 1.808,48 2.077,65 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.5 061173 SBC  |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2.1/2" COM CONEXOES M 7,70 29,89 181,03 210,92 230,16, 1.393,95 1.624,11 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.6 063447 SBC  |ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 85,41 23,41 23,48 46,89 1.999,82 2.005,09 4.004,91 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED. ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
686.1.27) 00 oot Proprio  [#18, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 88,65 42,74 128,76 171,49 3.788,66 11.414,33) 15.202,98] 0,00% 0,00 0,00
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
REF SEDOP .. |PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm, CHAPA 16 -F.G.ELETROLITICA- .
686.128) -1 oee oo Proprio | oNECIMENTO E INSTAL AGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES m 157,14 30,15 41,03 71,18 4.737,10 6.447,49 11.184,58 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.9 061550 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 216,94 11,15 10,66 21,80 2.418,55 2.311,65 4.730,20 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.1.2.1 061551 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 6,02 14,25 13,79 28,04 85,81 83,00 168,82 0,00% 0,00 0,00
0
6.8.6.1.2.1 061946 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4™ M 12,90 14,74 18,56 33,30 190,13 239,39 429,52 0,00% 0,00 0,00
1
6.8.6.1.2.1 061552 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/2" M 12,37 18,74 26,63 45,37 231,84 329,36 561,20 0,00% 0,00 0,00
2
6.8.6.1.2.1 061553 SBC  |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 7,88 84,52 34,42 118,94 665,98 271,25 937,23 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.1.3 CABEAMENTO - f f f
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1| REF 91926001 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37, 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.2| REF 91926002 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm? ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.3| REF 91926003 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 565,88 1,60 3,33 4,94 906,23 1.887,14 2.793,37, 0,00% 0,00 0,00

CORPRETO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.4| REF 91926004 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
CORAZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.5| REF 91926005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.697,65 1,60 3,33 4,94 2.718,68] 5.661,43] 8.380,12 0,00% 0,00 0,00
COR VERDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.6| REF 91926006 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 848,83 1,60 3,33 4,94 1.359,34 2.830,72 4.190,06 0,00% 0,00 0,00
COR AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.7| REF 91928001 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.8| REF 91928002 | Proprio [POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.9| REF 91928003 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 341,57 2,16 5,53 7,69 736,35 1.890,47 2.626,82 0,00% 0,00 0,00
COR PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 | REF 91928004 | Proprio [POLIOLFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06 5.671,41 7.880,47 0,00% 0,00 0,00
0 COR AZUL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1| REF 91928005 | Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.024,71 2,16 5,53 7,69 2.209,06] 5.671,41 7.880,47] 0,00% 0,00 0,00
1 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33, 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
91930 001
2 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33 1.617,20 2.221,53] 0,00% 0,00 0,00
91930 002
3 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 213,96 2,82 7,56 10,38 604,33, 1.617,20 2.221,53 0,00% 0,00 0,00
91930 003
4 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68] 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
5 91930 004 CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.8.6.1.3.1 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 641,89 2,82 7,56 10,38 1.813,03 4.851,68 6.664,70 0,00% 0,00 0,00
91930 005
6 COR VERDE
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 001
7 COR VERMELHA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 80,40 422 13,56 17,78 339,57, 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 002
8 COR BRANCA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.1 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,40 4,22 13,56 17,78 339,57 1.090,18 1.429,75 0,00% 0,00 0,00
91932 003
9 COR PRETA
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.2 Proprio  |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 241,19 422 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39 4.289,08 0,00% 0,00 0,00
0 91932 004 CORAZUL
REF SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
6.8.6.1.3.2 Proprio |POLIOLEFINA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 241,19 4,22 13,56 17,78 1.018,68 3.270,39) 4.289,08] 0,00% 0,00 0,00
91932 005
1 COR VERDE
. . .
6.861.32 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 4MM? - WAGO 221 OU UN 384,00 133 312 445 51021 119949 170970 0.00% 0.00 000
9 91999 001 SIMILAR
6.861.32 REF SINAPI Proprio CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU UN 116,00 133 564 697 154.13 654.27 808.39 0,00% 0,00 0,00
3 91999 002 SIMILAR
6.8.6.2.1 ACESSORIOS DE PISO B - - -
.. |CAIXA DE PISO DUPLA STANDARD (TAMPA LISA) COM 1 TOMADA 2P+T 10A - o
6.8.6.2.1.1| TCE-C00214 | Préprio DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 45,00 14,16 282,15 296,31 637,10 12.696,84 13.333,94 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.2 ACESSORIOS DE PAREDE B - - -
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.8.6.2.2.1 91994 024 Préprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC CJ 2,00 26,85 27,68 54,54 53,71 56,36 109,07 0,00% 0,00 0,00
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REF SINAP

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 200 - (2 médulos) -

ANri 0,
6.86.22.2 91994 025 Proprio BRANCO ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALACAQ-DUTOTEC UN 11,00 26,85 45,98 72,84 295,40 505,83 801,23 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.3 ACESSORIOS DE DIVISORIAS - - - -
6.86.23.1 %E;fé";gfl Proprio |PLACA COM SUPORTE PARA DIVISORIAS ORION SCHNEIDER UN 104,00 713 15,90 23,03 741,24 1.653,60 2.394,83] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
6.86.23.2 91946 002 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 37,00 28,47 36,39 64,86 1.053,21 1.346,54 2.399,75] 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - o
6.86.23.3 91990 001 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 45,00 28,47 28,61 57,07 1.280,93 1.287,26 2.568,19) 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
6.86.234 91956 001 Proprio  |MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 27,07 71,46 98,53 595,65 1.572,06 2.167,71 0,00% 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
6.8.6.2.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES - - - -
6.86.24.1 9816 ORSE  |Arruela lisa zincada d=1/4" un 252,00 0,35 0,10 0,45 88,69 24,39 113,09 0,00% 0,00 0,00
6.86.24.2 12506 ORSE  |Arruela de lisa 3/8" un 490,00 0,35 0,18 0,53 172,46 86,23 258,69 0,00% 0,00 0,00
686243 685 ORSE Esr:imllr:;nto e instalagao de parafuso cabega lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam un 490,00 363 188 552 1.780,67 922,67 270335 0,00% 0,00 000
6.8.6.24.4 12567 ORSE  |Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocagéo) un 252,00 0,21 1,79 2,00 53,22 450,13 503,34 0,00% 0,00 0,00
6.86.24.5 12495 ORSE  |Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 252,00 3,63 0,95 4,58 915,78 239,48 1.155,25 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.6 12614 ORSE  |Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 490,00 3,63 1,26 489 1.780,67 616,55 2.397,23] 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.7 7925 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagéo un 48,00 0,84 1,77 2,61 40,55 84,89 125,44 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.4.8 8007 ORSE  [Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagéo un 15,00 0,84 1,51 2,36 12,67 22,70 35,37 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.2.4.9 8006 ORSE  |Terminal de compresséo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao un 195,00 0,84 1,21 2,06 164,72 236,78 401,50 0,00% 0,00 0,00
6.8.6.24.1 7926 ORSE [Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagéo un 50,00 0,84 1,89 2,74 42,24 94,59 136,83 0,00% 0,00 0,00
0
6.8.6.2.4.1 3252 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 232 mm un 100,00 - 1,02 1,02 - 102,07 102,07 0,00% 0,00 0,00
1
6.8.6.24.1 3253 ORSE  |Fornecimento de abragadeira plastica serrilhada 390 mm un 100,00 - 0,99 0,99 E 98,55 98,55 0,00% 0,00 0,00
2
6.8.6.2.4.1 Akl ORSE  [Fornecimento e instalagdo de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 9,00 2,12 4,30 6,42 19,09 38,72 57,81 0,00% 0,00 0,00
3
6.8.6.3.1 9050016 SIURB  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2 M 200,00 3,67 E 3,67 733,84 E 733,84 0,00% 0,00 0,00
REF SBC -
6.8.6.32 059560 001 Préprio  [LANGAMENTO DE FIBRA RECOLHIDA M 200,00 6,40 2,16 8,55 1.279,39 431,16 1.710,55 0,00% 0,00 0,00
6.86.3.3 059560 SBC _ |CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 280,00 5,58 7,95 13,53 1.562,02 2.221,23] 3.789,24 0,00% 0,00 0,00
6.86.34 000821 SBC FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE 1X16 SC-APC UN 50,00 E 343,02 343,02 E 17.150,77 17.150,77 0,00% 0,00 0,00
COMPLETA STS
6.86.35 000041 SBC  |FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC UN 56,00 - 21,93 21,93 E 1.227,93 1.227,93 0,00% 0,00 0,00
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE
6.8.6.36 | TCE-C 00902 Préprio FIBRA OPTICA, INCLUINDO CONECTORIZACOES, CERTIFICAGOES E UN 50,00 265,48 50,90 316,38 13.273,88 2.545,14] 15.819,02 0,00% 0,00 0,00

ASSISTENCIA TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E
LANCAMENTO DE CABOS
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6.8.6.4
REFSINAPI | .
686411 404792 001

6.9

IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES
IDENTIFICAGAO DE INFRA ESTRUTURA COM FITAS COLORIDAS
HALL E CORREDORES

6.9.1 REMOCOES E DEMOLIGOES - - - -
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO, COM REMOCAO E CARREG. MANUAL ) o
6.9.1.1 02.01.33 EMBASA DO EXPURGO, EXCLUSIVE RETIRADA DECONTRAPISO m 47,37 2,59 0,02 2,60 122,54 0,83 123,38 0,00% 0,00 0,00
REF SINAPI .. |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
6.9.1.2 97640 001 Proprio MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m? 23,69 1,79 0,70 248 42,32 16,47 58,78, 0,00% 0,00 0,00
REF SETOP ED; REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR OU
6.9.1.3 | 48468 + ORSE | Proprio |SPOT, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO un 80,00 33,44 27,50 60,93 2.674,93 2.199,78 4.874,70 0,00% 0,00 0,00
4988 001 E REINSTALACAO

REF SINAPI
101727 002

REF SINAPI

PISO

PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO
COM COLA. AF_09/2020

SEPTOS
SEPTO DE SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

323,61

338,87,

15.329,56

15.668,43

6.9.3.1 104723 001 Préprio  |COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA | m? 15,50 42,82 328,50 371,31 663,65 5.091,70 5.755,35 0,00% 0,00 0,00
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
6.9.4 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA - - - -
6.9.4.1 F;E;g';g; ! Préprio | CONECTOR AUTOMATICO 5 POLOS PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO OU SIMILAR | UN 27,00 1,33 6,67 8,00 35,87 180,08 215,96 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.9.4.2 | REF 91996 001 | Proprio FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 9,00 24,79 23,46 48,25 223,08 211,13 434,21 0,00% 0,00 0,00
. . |TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
6.9.4.3 | REF 91997001 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00 24,79 26,15 50,94 24,79 26,15 50,94 0,00% 0,00 0,00
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6944 | REF91997002 | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 26,15 50,94 49,57 52,30 101,88 0,00% 0,00 0,00
TOMADA 220V)
REF SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO 1,2mm) NBR 5598 20mm 3/4"™,
6.9.4.5 Préprio  |INCLUSIVE LUVA E ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E M 153,00 21,75 42,84 64,59 3.327,96 6.554,95 9.882,91 0,00% 0,00 0,00
061142 001 &
INSTALACAO
TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.9.4.6 | REF91996 002 | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (MODULO VERMELHO PARA UN 2,00 24,79 23,46 48,25 49,57 46,92 96,49 0,00% 0,00 0,00
TOMADA 220V)
6.9.4.7 TCE-C00180 Préprio  (RABICHO DE 9m COM CABO 3x4mm? HEPR 1kV ATOX, INCLUSIVE PLUG MACHO CONJ 11,00 10,57 25,00 35,57 116,24 274,98 391,23 0,00% 0,00 0,00
6.9.4.8 FE%?SSS%C Préprio SIE)E(TRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4", INCLUSIVE SUPORTES, FIXACAO E M 50,00 14,02 27,95 41,96 700,85 1.397,30 2.098,15 0,00% 0,00 0,00
6.9.4.9 063459 SBC  |CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P +T UN 11,00 19,90 3,33 23,23 218,94 36,59 255,53 0,00% 0,00 0,00
6.9.4.10 152041 IOPES _ |Prensa cabos para eletroduto 3/4" und 10,00 28,74 7,06 35,79 287,38, 70,57, 357,95 0,00% 0,00 0,00
6.9.4.11 | TCE-C00212 | Proprio |ESPELHO SIMPLES 4"X2" UN 10,00 8,34 16,52 24,87 83,42 165,25 248,66 0,00% 0,00 0,00
6.94.12 | TCE-C 00050 Préprio - |Marcador de anilha para cabos de 1,5 a 10 mm? ( pacote com 100un)- inclusive servico UN 4,00 1,93 32,48 34,40 7.7 129,91 137,62 0,00% 0,00 0,00
REF SINAP .. |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( CJ MINI ESPELHO SERIE 10 - (1 médulos) -BRANCO o
6.9.4.13 91994 024 Proprio ), 2P+T 10 A - INCLUSIVE E INSTALAGAO-DUTOTEC cJ 5,00 26,85 27,68 54,54 134,27 138,41 272,68 0,00% 0,00 0,00

6.9.5

6.9.5.1 TCE-C 00207
6.9.6

LIMPEZA
REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM
GERAL

ABRIGOS DE HIDRANTE
REF
6.9.6.1 CPOS/CDHU Proprio  [REMOGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 2,00 92,7 2591 118,62 185,41 51,83, 237,24 0,00% 0,00 0,00
04.30.080
REF ORSE 7326 .. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, DE
6.9.6.2 001 Préprio EMBUTIR, EM INOX COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6MM UN 2,00 52,81 2.339,62 2.392,43 105,62 4.679,24 4.784,86 0,00% 0,00 0,00

REFORCO ESTRUTURAL
FIBRA DE CARBONO
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?,

64011 | TOE-C00203 | Proprio |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPAESPESSURA 0,176 MM, EM LAJESEVIGAS | 7690 1447 127889 139336 880255 9834646  107.14901 0,00%| 000 0,00

DE CONCRETO.
6102 REFORCO NEGATIVO : : : :

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E , .

61021 | ED4B78 | SETOP |E L o USVE TRANSPORTE £ RETIRAOR DO MATERIAL m 240 11,80 831 2o 311,56 21947 531,03 0,00%| 000 0,00
DEMOLIDO

61022 | 040820 SBC__[LIMPPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR e 2640 23] 3088 323 6226 815,13 877,38 0,00%| 000 0,00
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .

61023 | 923 | SNAPL | T S0 DE 160 MM NONTAGEM AF (62022 KG 75,84 047 8,91 938 3537 676,00 1137 0,00%| 000 0,00

61024 | o769 | siNapi [ARMAGRODELAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | g 16,96 309 1148 g 5238 19475 713 0,00%| 000 0,00

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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6.10.3

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONSOLO EM CHAPAS DE AGO METALICO o
61031 | TCE-C00566 PARA REFORCO E PREENCHIMENTO COM GRAUTE -- 168,92 1321287 1398179 6.151.35 105.702.85) 111854, 3° 0.00% mm-

SERVICOS COMPLEMENTARES

REFORCO TOPO DOS PILARES

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

6.10.2.5 103683 SINAPI  |LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - m? 2,64 634,97 859,14 1.494,11 1.676,32 2.268,14 3.944,46 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

6.10.2.6 09.01.97 EMBASA [CURA QUIMICA DE CONCRETO m? 26,40 ,88 38,33 64,11 102,44, 0,00%

TCE-C 00810

Proprio

1° ADITIVO

1° ANDAR

MOBILIARIO SOB-MEDIDA

PN1 - PAINEL EM MDF, 86X53X245CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

4.309,08

0,00%

9537 SINAPI _|LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 3.815,86 3,05 2,13 518 11.650,92 8.125,42 19.776,34 0,00% 0,00 0,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM , o
72 103946 SINAP| PLACAS. AF_07/2024 m 100,00 3,66 11,51 15,17 366,04, 1.150,92 1.516,96 0,00% 0,00 0,00
73 070408 SBC _ |TESTE DE REGULAGEM "START-UP™ EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 142,00 87,56 0,02 87,58 12.433,50 2,50 12.436,00 0,00% 0,00 0,00
REF EMBASA .. |ELABORAGCAO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM o
74 41.01.23 002 Préprio ACOMPANHAMENTOS ASSISTIDO (POR 3 MESES), INCLUSO TREINAMENTO UN 1,00 27.135,80 7.857,83|  34.993,62 27.135,80 7.857,83 34.993,62 0,00% 0,00 0,00

8
FL1- FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO o
CG3- CADEIRA GIRATORIA03 UNIQUE, COD 2843, ESTRUTURA METALICA EM o

REF SINAPI PISO VINILICO AUTOPORTANTE LVT AUTO TRAFEGO ESPESSURA 5 MM, FIXADO o

TCE-C 00896

TCE-C 00502

TCE-C 00516

Proprio

Proprio

Proprio

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MOVEIS EM MDF CONFORME PROJETO

MOBILIARIO COMERCIAL

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNIDADE A

UNIDADE G

UNIDADE H
PISO

MOBILIARIO
FL1 - FLOREIRA LINHA WORK 140X30 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

197,83

2.323,60

4.042,67

4.240,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

8.5.3.1

TCE-C 00502

REF SBC
063080 001

Proprio

Proprio

MT2 - MESA WORK SIMPLES 140X70 PARA MESA PLATAFORMA MODULAR,
INCLUINDO ELETRIFICAGAO, DIVISORES DE VIDRO JATEADO, GAVETEIROS
VOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE 30X20X17cm,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE, FIXAGAO, PRENSA
CABOS E CONECTORES WAGO

2° ADITIVO
1° PAVIMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

UN

UN

46,16

6.478,79

534,53

6.478,79

580,69

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

- - . 0,

9111 91868 SINAP! | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0312023 | ™ 545 1254 18,39 0.00% 000 0.0
_ |ELETROCALHA PERFURADA 100X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLITICO- .

9112 | TCE-CO00t4 | Prdprio | roNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES M 36,91 59,15 9,06 - - - 0.00% 000 0.0
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM .

9113 92872 SINAP! | o AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 821 732 15,59 - - - 0.00% 000 0.0

o114 02560 siapl | CAIXA RETANGULAR 4° X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADAEM | 190 52 o2 ) ) ) 0.00% 000 000
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9115

REF ORSE
13672 004

Préprio

LUMINARIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62X62 CM, 40W BIVOLT, AVANT OU
SIMILAR COM SISTEMA DALI BIVOLT

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

UN

25,67

1.090,46

1.116,13

0,00%

0,00

0,00

9.1.2.11 97113 SINAPI CONGRETO. AF_04/2022 m? 0,22 1,94 2,16 E E E 0,00% 0,00 0,00

91212 2343 ORSE Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacustico. me 543 531 1074 1 1 1 0,00% 0,00 000
Rev 01_05/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 1 1 1 o

91213 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1,40 17,69 19,09 0,00% 0,00 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE " o

91214 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 37,20 16,80 54,00 - - - 0,00% 0,00 0,00

9.1.2.2 IMPERMEABILIZAGAO - - - -

01221 98546 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, - 29.02 107.35 136,37 1 1 1 0.00% 000 0,00

9.1.3

9.1.3.1 022914
9.2

9.2.1

INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

REMOCOES

2° PAVIMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

C  |DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO “-

9211 91868 | SINAPL | rERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 | e I ) : : 0.00%) 000 000
9212 | TCECO0M | Propio [EoiOTAAP Eﬁ;g?ﬁfﬁ&’gﬁ?&ﬂgg@gﬁgggE":E'GF';';\ECTORSS”T'CO‘ M w91 se1s| 9606 . . . 000%| 000 000
0213 | w2 | s | ENTO E INSTALAG g"o'_)f\’{'oss(/’z)bg"sETAL'CA* INSTALADAEM 1y 827 73] 1559 . . . 000% 000 0,00
o214 | e | s |o T E NSTALAG ;'\“OF’/?FFigC/)Z)bg”SETAL'CA' INSTALADAEM |~y 799 523 1322 . . . 000%| 000 000
0215 | RELORSE | o |LUMNARIAPLAFON DE ENBUTIR EMLED 62XG2 CM SOWBIVOLT, AVNTOU | 2567 100046 111613 . . . 000% 000 0,00

92211

97113

SINAP|

PISO

CONTRAPISO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

m?

0,22

1,94

2,16

0,00%

0,00

0,00

92212

2343

ORSE

Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacustico.
Rev 01_05/2024

5,43

5,31

10,74

0,00%

0,00

0,00
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ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE ,

92213 | om0 | sAR [0 e e e A gt K6 10| eo| 1900 . : . 000% 000 0,00 -
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE , ,

92214 | 103673 | SNARL | RS AF 02022 m s720| 1680 5400 . . . 000% 000 0,00 -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, | ) ) ) , ]

912211 98546 | SINAPL NGl USIVE APLICAGAO DE PRIVEER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m e 0.00%) 000 000

9.2.3 REMOGOES - - - - -

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

92313 | 9762 | SNARL |oE T AT 09003 m s007| 287 8278 . . . 000% 000 0,00 -

92516 | 02914 | SBC [DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAVEENTO M 897 001 898 . . . 000% 000 0,00 -

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI: R$ 5.200.161,15 TOTAL MAO DE OBRA: 6.931,97
TOTAL MATERIAL COM BDI: R$ 19.949.838,85 TOTAL MATERIAL: 101.074,00
TOTAL GERAL COM BDI: R$ 25.150.000,00 TOTAL GERAL: 108.005,97

RETENGAO 10%: 10.800,60
TOTAL MEDIGAO: 97.205,37
ACUMULADO: 21.434,084,77
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