b TCEPR PLANILHA DE MEDICAO Prego Orgado Total (com BDI)
‘ R$ 15.928.883,57
Desconto: 10,06%

BDI de servigos: 26,25% 11 2 MEDIGAO

Servigo de Instalagdo e Adequagéo da Subestagéo do Edificio Sede do Tribunal de Contas do Estado

do Parana
BDI de fornecimento: 21,599 TOTAL ACUMULADO R$ 3.484.610,71 - 22,5%
S9% REAJUSTE °
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SE APLICA 112 MEDIGAO - R$ 262.022,98 - 1,69%
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE ~ SIM/NAO e GG
DE PREVISTA " " PREVISTA | PREVISTA %PAGA11*  VALORPAGO ~ VALORPAGO TOTAL COM
MEDIDA MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA MATERIAL ENTREGUE 5 A PAGO 11°
JEXECUTADA MEDICAO MAO DE OBRA MATERIAL MEDIGAO REAJUSTE

ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL
111 S:ﬁii’;‘?ﬁ?&ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF. MES 7,00] 21.541,19) 469,37 22.010,56| 150.788,34 3.285,61 154.073,95 sim 0,12} 1,70%! 2.556,65| 55,71 2.612,36} 278425
112 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 23.715,22 469,36 24.184,58 71.145,65 1.408,08 72.553,73 sim 0,05) 1,70% 1.206,29 23,87] 1.230,17 131,11
1.1.3  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00] 11.615,11 600,58 12.215,70 81.305,80 4.204,09 85.509,88 sim 0,12} 1,70%! 1.378,56 71,28] 1.449,84 1.545,24
114 [AUXILIAR TECNICO | ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 7,00 7.768,68 469,38 823604 5438076 328552 5766628 sim 012 1,70% 022,04 55,71 11,75 1.042,08

COMPLEMENTARES
1.1.5 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 4.735.12, 488,52| 5.22364 33.145,84 3.419,67} 36.565,51 sim 0.,00% - - - -
116 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 6.392,87, 488,52 6.881,40, 44.750,10 3.419,67| 48.169,77| sim 0,12 1,70%)] 758,75] 57,98 816,73 870,47
1.1.7  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 532,00} 186,11 3,72 189,83 99.007,93 1.981,37 100.989,29 sim 0,00% - - - -
1.1.8  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 532,00 211,86 3,74] 215,60 112.709,59 1.988,08 114.697,67 sim 0,00% - - - -
1.1.9 _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 532,00 100.12 4,77} 104,89 53.261,.85 2.538,84] 55.800,68 il 0,00% g g g -
1.1.10 _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 532,00 66,70 3,74 7043 35.483,27 1.988,08 37.471,35 leI 0,00% g g g -
1.1.11  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 532,00 55,02] 3,90 58,92 29.270,51 2.075,40 31.34591 sim 0,00% - - - -
1.1.12__|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Almoxarife h 532,00 40,% 3,90 44,53 21.613,70 2.075.40} 23.689,10 0,00% g g g -
1.1.13 _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Eletricista h 532,00 42,12 14,77, 56,89 22.406,24 7.858,31 30.264,55 0,00% | | | -
1.1.14 _|Hora extra 50%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 532,00 32,26 14,76, 47,02] 17.160,66] 7.851,59) 25.012,25 0,00% g g g -
1.1.15  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Pedreiro h 532,00 41,37] 14,78 56,16 22.009,97 7.865,02| 29.874,99 sim 0,00% E g g -
1116 |Hora extra 50%, sem adicional noturno - Servente h 532,00 2924 14,57, 4381 15.555,41 7.750,84] 23.306,26 sim 0,00% E g g -
1.1.17__|Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 223,32 4,48| 227,81 68.783,68 1.380,42 70.164,09 0,00% g g g -
1.1.18 _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 254,24 4,47} 258,71 78.306,61 79.683,14 0,00% | | | -
1.1.19 |Hora extra 50%, com adicional noturno - Mestre de obras h 120,14 5.74] 125.8% 37.002,97| 38.772,23 0,00% - - - -
1.1.20 |Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 80,08 4,47} 84,52 24.656,98 26.033,51 0,00% | | | -
1.1.21__|Hora extra 50%, com adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 66,02] 4,70 70.71| 20.332,97 21.779.49| 0,00% -| -| -| -
1.1.22 |Hora extra 50%, com adicional noturno - Aimoxarife h 48,76| 4,70 53,45) 15.017,39 16.463,91 0,00% -| -| -| -
1.1.23 _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Eletricista h 50,55 17,73 68,28 15.569,55! 21.029,01 0,00% | | | -
1.1.24 _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 38,71 17,71 56,42 11.922,14| X 17.377.71 0,00% | | | -
1.1.25 |Hora extra 50%, com adicional noturno - Pedreiro h 49,64| 17,74 67,38 15.289,58 5,463,34| 20.752,92] 0,00% - - - -
1.1.26 _|Hora extra 50%, com adicional noturno - Servente h 35,08 17.50] 52,58 10.806, 14| 5.389,461 16.195,60| 0,00% g g g -
1.1.27  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 224,00 248,14] 4,97] 253,12 56.584,34| 1.114,23] 56.698,57| sim 0,00% E E g -
1.1.28  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 224,00 282,50 4,97 287 47| 63.279,33] 1.114,23 64.393,56| sim 0,00% - - - -
1.1.29 |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Mestre de obras h 224,00 133,50 6,38 139.87 29.903,27 1.428,14 31.331.41 sim| 0,00% g g g -
1.1.30  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 224,00 88,94 4,97] 93,92 19.923,26 1.114,23] 21.037,49 sim 0,00% E E g -
1.1.31 _|Hora extra 100%, sem adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 224,00 7335 521 78,57 .. 16,43 1.167,96 17.598,64 sim 0,00% | | | -
1.1.32_[Hora extra 100%, sem adicional noturno - Almoxarife h 224,00 54,17] 5.21 59,39) MRSRPRE 13.30291 sEI 0.00% g g B -




1.1.33  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Eletricista h 224,00 56,17| 19,70 75,86 12.581,77, 4.411,68] 16.993,45 sim 0,00% - - -
1.1.34  [Hora extra 100%, sem adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 224,00 43,01 19,70 62,71 9.635,00 4.411,68 14.046,68 sim| 0,00% E E -
1.1.35  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Pedreiro h 224,00 55,16} 19,71 74,87| 12.355,53 4.414,51 16.770,04 sim 0,00% - - -
1.1.36  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - Servente h 224,00 38,99 19,43 58,42 8.732,86| 4.352,29) 13.085,16| sim 0,00% g g g -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro eletricista pleno h 56,00 16.674,60| 334,41 17.009.01 sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Engenheiro civil pleno h 56,00 334,41 19.317,36! sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Mestre de obras h 56,00 429,15/ 9‘399.5# sim 0,00% -| -| -| -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 56,00 334,41 6.311,39] sim 0,00% - - g -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 56,00 4.929,20, 349,97, 5.279.17 sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Aimoxarife h 56,00 3.640,34 350,67, 3.991,02 sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Eletricista h 56,00 3.773,97 1.324,21 5.098,18 sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Auxiliar de Eletricista h 56,00 2.890,92| 13 4.213,72| sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Servente h 56,00 261944 13 3.925,26 sim 0,00% | | | -
Hora extra 100%, com adicional noturno - Pedreiro h 56,00 3.706,80 1,324,9£| 5.031,72 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Engenheiro eletricista pleno h 1.470,00] 218.863,34 4.379,87] 223.243,20 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Engenheiro civil pleno h 1.470,00 249.151,22 4,398,42| 253.549,64 sim 0,00% -| -| -| -
Turno Normal Noturno - Mestre de obras h 1.470,00] 117.736,71 5.623,30} 123.360,01 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Auxiliar técnico de engenharia h 1.470,00, 78.429,28 4.398,42| 82.827,70 sim 0,00% - - g -
Turno Normal Noturno - Técnico em seguranca do trabalho h 1.470,00] 64.695,80 4.584,01 69.279,81 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Aimoxarife h 1.470,00] 47.770,22 4.602,57| 52.372,79 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Eletricista h 1.470,00] 49.533,30 17.370,99) 66.904,29 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Auxiliar de Eletricista h 1.470,00] 37.934,09 17.352,43) 55.286,52 sim 0,00% | | | -
Turno Normal Noturno - Pedreiro h 1.470,00 48.642,48 17.389,55 66‘032.03| sim 0,00% - - - -
Turno Normal Noturno - Servente h 1.470,00! 34.370,81 17.148,29) 51.519,09 sim 0,00% - - - -

CANTEIRO DE OBRA E INSTALACOES PROVISORIAS
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

101,13

3.006,04

6.499,83]

9.505,87

sim

0,00%

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3,86

249,22|

113,93

363,15]

sim

0,00%

123

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

UN

1.007,59

1.072,30|

453,01

7.053,12|

7.506,13

sim

1,70%

119,59

127,27

135,64

124

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM
MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO

UN

1.378,18

1.442,90

453,01

9.647,28]

10.100,29|

sim

0,12

1,70%)

7,68

163,57

171,25

182,52

125

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COM
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

UN

7,00

113173

1.196,45|

453,01

7.92211

8.375,12

sim

1,70%

7,68

134,32

142,00

151,35

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO, COM PIA
E MESA PARA 12 PESSOAS COM MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

UN

7,00

2.192,92|

2.257,64

453,01

15.350,47|

15.803,48|

sim

0,12

1,70%)

7,68

260,27

267,95

285,58

127

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m?

38,17

328,00

366,16

228,99

1.967,99

2.196,98|

sim

0,00%

128

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER REF SEINFRA
C16341

PT

806,96|

1.469,74

2.276,70|

806,96

1.469,74

2.276,70

sim

0,00%

129

INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM CONTAINER DE OBRAS REF SBC 12202

PT

339,26

730,53

1.069,79|

1.357,04

2.922,13]

4.279,17,

sim

0,00%

1.2.10

LOCAGAO MENSAL DE 01 GRUPO GERADOR A DIESEL COM CARENAGEM
SILENCIADA, 220/127V POTENCIA 260KVA COM QTA, ACESSORIOS, FRETE,
INSTALACAO E DESINSTALACAO

8.198,041

8.198,04|

57.386,31

57.386,31

sim

0,00%

1211

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO GRUPO GERADOR A DIESEL 220/127V
POTENCIA 260KVA

UN

3.503,44

3.503,44

3.503,441

3.503,44

sim

0,00%

1.2.12

SERVICO DE ATENDIMENTO TATICO EM EVENTOS DE ALARME VIOLADO

MES

22557|

22557|

1.579.00,

1.579.00,

sim

0.00%

1213

KIT TIPO INTELBRAS - CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM BOTOES DE
PANICO COMPLETO - INCLUSIVE INSTALAGAO REF. SBC 067801
PGRCC E LIMPEZA DA OBRA

UN

2.285,35

6.726,42]

9.011,78,

2.285,35)

6.726,42

9.011,78]

sim

0,00%

PGRCC - PROJETO E IMPLEMENTAGAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE
RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO DE PERDAS, COM CERTIFICADO DE DESTINAGAQO
CORRETA REF SIURB INFRA 160209 001

UN

1,00]

7.681,59

184,77

7.866,36

7.681,59

184,77

7.866,36

sim

0,00%

132

LIMPEZA DIARIA DA OBRA REF. 9537

DESPESAS DE PROJETO

DIA

210,00]

19,49

16,87

36,36

4.093,53]

3.542,07}

7.635,60

sim

0,00%

PROJETO COMPLETO, DE TODAS AS DISCIPLINAS, EM 3D(BIM) PADRAO LOD350,
DA OBRA EXECUTADA

UN

58.390,63

58.390,63

58.390,63

58.390,63

sim

0,00%

142

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS
DE INTERVENCOES LOCALIZADAS QUANTITATIVOS E RELATORIO F
OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAQO ESTRUTURAL DE OBRAS- DE-|
ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M
2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE. REF. EMOP 01.050.0315-0

81,00]

4718

3,02

50,20]

3.821,55
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244,41

4.065,96|

168,36

sim

0,00%




143 |ATUALIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO MES 7,00 3.018,20 193,84] 3.212,04 21.127,37| 1.356,91 22.484,28] sim 0,00%

144 LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS PARA N 1,00 1.072,91 | 1.072,91 107291 | 1.072,91 sim 0,00%
MEDIGAO

145 ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETO, PLANEJAMENTO N 400 306,61 306,61 120644 122644 sim 0,00%

E EXECUCAQ

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS

RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA
INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS EXCLUSIVE EQUIPAMENTO
PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP
05.001.0155-0

UN

496,91

243,60

740,51

1.987,63]

974,40

2.962,03)

sim

0,00%

152

RETIRADA DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,
INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA
CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE REF. EMOP 05.001.0155-0

UN

2,00

496,91

243,60

740,51

993,81

487,20

1.481,01

sim

0,00%

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M
OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO
8,5T A 34M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

16,00

51,59)

359,03

825,37|

4.919,10}

5.744,48

sim

0,00%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

OBRAS CIVIS SUBESTACAO SEDE

SUBESTAGAO SEDE A CONSTRUIR

DEMOLICAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

450,00

52,55

164,76

367,82

874,91

1.039,67,

0,00%

0,00%

2.1.1.2_|RETIRADA GRADES DE FERRO REF SBC 022194 7054 1.622.33 2.377.88) 0,00%)
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM | ! .
21103 |\t E12 S REAPROVEITAMENTO. AF 0972023 m 3,00 56,29 80,08 138,37) 174,87 24024 415,11 sim 0,00%
2114 |RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA E CABOS REF. FDE 09.62.009/02.90.63 M 1.350,00 12.39] 4,92 1731 16.719,92 6.647,06] 23.366.98 sim] 0,00%)
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM !
2115 | oA DE DISCO DIAVANTALD. REF. AGESUL 1701000200 M 50,00 1,64 275 439 82,06 137,61 21968 sim 0,00%
2116 |RETIRADA DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO REF. SEDOP 020855 un 26,00 9,91 394 13,85 257,68 10241 360,09 sim 0,00%)
2117 igc&v/;{gﬁo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130M. | - 0 23,00 771 3843 115,54 177361 883,90) 265751 sim 0,00%
2118 |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M w 76,00 77.96] 38,87 116,83 592491 887921 sim 0.00%
2119 |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 16.00) - 432,09 43209 B 6.913.45) sim 0.00%)
DEMOLIGAO DE LAJES DA CASA DO GAS, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA | ! .
21110 | \1ECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 " 400 51 9,69 1322 31027 14251 45288 sm 0.00%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA CASA DO GAS PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, ) ) N
20011 | o VECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.AF 0972023 m 12,00 10,04 64,19) 74,22 12044 77023 890,67 sim 0,00%
5114 | DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA . 300 5629 2008 637 as1 2024 51 i 0.00%

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CORTE DO TERRENO E REMOGAO DO PETIT PAVE E REATERRO
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO

2121 [COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO m? 195,00 40,32 102,62] 142,94 7.863,23 20.010,12 27.873,35 sim 0,00%
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850

21.2.2 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS ATE ALTURA 04,0m REF SBC 020096 m? 655,00 3,94 25,96 29,90 2.580,05| 17.001,84 19.581,88| 221914 sim 0,00%

9

2123 ;/R\CR/?EF;\%RATDEACS:AATCAA'I'IQ';:I&% ?SEFDUALDAEN.IV;AE:&EI;)B rF‘ %’;’};{;QOURBANA M3XKM 13.725,00 0,18] 1,89) 2,07| 242589 25.991,72] 2841761 46.490,98| sim 0,00%

2.1.24 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 160.00 31.98| 69,15} 101,13 5.116,66/ 11.063,54 16.180.20 sim 0.,00%

2128 [ e ey S B DE MADEIRA DEFORMAMANUAL,| e 160,00 265 121 386 2420 193,02 618,12 sim 0,00%
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de

2126 [solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e m? 120,00 0,33] 4,81 5,14] 39,39 577,22 616,61 282,00 sim| 0,00%
transpasse. REF. SCO (ET 05.55.0050)
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO , UTILIZANDO
RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO UTILIZANDO MATERIAL

2.1.27 |ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO m? 325,00 15,88 62,63 78,51 5.161,73 20.355,60] 25.517,33] sim 0,00%

DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATE O REATERRO REF SINAPI 73964/005+5719
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:
2128 ;i@r‘;g&iﬁc%cﬁggﬁa ?ﬁi&%g‘}f&mf e o RBANA MBXKM 675000 018 189 207 119306 1278281 1397588 sim 0,00%
2129 [Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. REF SCO PJ 20.05.0200 m? 10,00 350,70} 350,70 3.506,97} 3.506,97 sim 0,00%

RECOMPOSICAQ DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS INC
2240 |LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE EXCLUSIVE PREPARO DO e 175,00 8,18 1699 2511 143168 296277 430445 sim 0,00%

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0

SONDAGEM E FUNDAGAO (INFRAESTRUTURA)
2131 | SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO SPT REF. SBC 000013 M 30,00 957 228,88 238,50 288,61 686,36 7.15497 15,00 sim 0,00%
2137 [ ACAHELICE CONTINUADIVNO, PERFURACAO  CONGRETO ATE2MREF SEC 260,00 1509 217,89 23298 392259 5665267 60575.25 44200 sim 0,00%
2135 |or o HELICE CONTINUADNSD, PERFURACAO E CONGRETO ACIMA 21M REF M 48,00 1509 433,05 4814 72417 2078641 2151058 (48.00) ol

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE | ) .
213 [ oM MADIRASERRADA ELgh Tt 5 OTIAGGL AT 01026 m 124 6276 113,49 17622 196059 354452 550510 522 sim 0,00%

2135 Efmf&%ﬂ;&gg%fg 5;’&;’“?8&%’2 . i‘gkmzﬁfA VIGABALDRAVE, | 395 55,16 10477 159,93 21788 41386 631,74 16084 s 0,00%
2138 [ R i APLICADO EMBLOCOS DE COROAVENTO | o 320 69,50 119,72 189,22 2240 383,11 605,52 sim 0,00%
2137 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 K6 468,00 177 929 1106 827,19 434866 517585 2183 i 0,00%
2138 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 K6 146,00 095 997 1092 138,24 1456,17 150441 3230 i 0,00%
2139 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 K6 47,00 025 959 983 1187 45037 46224 925,10 sim 0,00%

24310 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, AF 062022 K6 83,00 014 8.2 840 1153 685,31 696,84 23870 sim 0,00%
23,1 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022 K6 418900 0,05 822 828 26443 3442887 3469330 31391 sim 0,00%
2.13.12_|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50. DIAETRO DE 20,0 NIV AF 0612022 ke T07.00] 003 973 579 210 104152 104423 s 0.00%
2.1.3.13_|CONCRETAGEM DAS VIGAS DE EQUILIBRO REF. SBC 030879 e 064 178,05 703,89 58194 T13.95] 4 564,44 064) o]

24314 |BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAGAO REF SEDOP 040283 me 752 42361 104930 147291 318552 789075 107627 i 0,00%

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X¢,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO ) .

21315 o brah GPEAOONAL i, 7 K. PROFUROMDE EScAvAgio | P 24,00 28,05 153,73 181,79 67327 368969 436290 sim 0,00%

MAX. 437 M- CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X¢,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO ) .

21316 s Fead GremACONAL Mt 8574 €6 PROFRISADE EScayneio | CHY 26,00 28,05 5281 80,86 72037 137307 210244 sim 0,00%

MAX. 437 M- CHI DIURNO. AF_06/2014
SUPER ESTRUTURA (PISO DO TERREO)

2141 |RRCACEO Mo aoE ?&;""ﬁgﬁi"gﬁg FOrOA PARAVIGABALDRANE | e 70,08 55,16 1047 159,93 386552 734262 11.208,14 sim 0,00%
2142 [ O o 7 ICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO, | o 8,10 69,50 11972 189,22 56296 969,76 153271 s 0,00%
7143 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60. DIAMETRO DE 5,0 M. AF_06/2022 [@ 25.00] 77 929] T108] 22094 T161.50] 136244 s 0.00%
2144 |CORTE E DOBRA DE AGO CA'50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 K6 423,00 095 997 1092 40053 421890 461942 200 sim 0,00%
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2145 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 219,00 0,49 10,21 10,71 107,83 2.236,78] 2.344,61 6.955,55| sim 0,00%
2.1.46 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 150,00 025 9,58 9,83 37,88 1.437,36/ 1.475,23] sim| 0,00%
2147 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 172,00 0,14 8,26 840 23,89 1.420,16 1.444,05 sim 0,00%
2148 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 158,00 0,06 8,22 828 9,97 1.298,58 1.308,56 sim 0,00%
2149 |CONCRETAGEM DA LAJE MACICA DO PISO , ESP. 12cm m’ 8,67 31,11 571,47} 602,58 269,71 4.954,65| 5.224,36] 220,80 sim| 0,00%
21410 |CONCRETAGEM DAS VIGAS DO PISO FORMA/AGO REF. SBC 030879 m? 6,09 178,05 703,89 881,94 1.084,33] 4.286,72) 5.371,04 sim 0,00%
21411 |PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA - 2 DEMAOS REF. SIURB 5002043 m? 67,00 585 16,07, 21,92 391,64 1.076,80 1.468,44 sim 0,00%
FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO C/ AGREGADO| .
21412 LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.056 m? 25,00 193,20 918,49 1.111,69) 4.830,01 22.962,35 27.792,36 sim 0,00%
2.1.4.13 |REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m? 39,00 68,23 34,01 102,24 1.326,46 3.987,25 sim 0.00%

EXECUCAO DAS CANALETAS INTERNAS - SEDE
CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 400x400 MM - COM

2.660.79)|

2151 [SANAETAFETAC m 15,00 152,74 43902 591,76 229108 6.585.33 8876.39 i 0,00%
2152 |CANLETAFEITA SOMBLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 10001600 M -GOM | 11,40 691,60 17101 1.862,81 760079 1268107 2049087 (11.00) o
2153 |SANALETAFEITA COMBLOCOESTRUTURAL DE CONCRETO 850600 M- COM m 30,00 w972 79322 122,93 1349145 2379648 37.267.94 (30.00) ol
215 oy A COMTAVPA DE CONGRETO PRE W 200 271,19 71,32 124248 54232 194263 248495 200) o
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES
255 |ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUNISA 150 MM. | UN 200 763 385 1148 1525 7.0 295 i 0,00%
21a0 i%AongngaMOV|VEL EM CHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 316" 6504600 oo w000 o o oy oree 000 -
2157 | TAVPARENOVIVEL EVI GHAPA XADREZ DE AGO GALVANZADO 3116 650400 oo 20 o o B B 20 -
2125 | TAMPARENOVIVEL EN GHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 316" 600300 oo 200 o o o o o0 -
2150 |TAVPARENOVIVEL EVI GHAPA XADREZ DE AGO GALVANZADO 3/16' - 600320 oo 0 o oo oo oo 0 -
21210 | TAMPAREWOVIVEL EN GHAPA XADREZ DE AGO GALVANIZADO 316" 50375 oo 200 o o e oo o0 -
21511 | TAMPA REMOVIVEL EVI CHAPA XADREZ DE ACO GALVANIZADO 316" 5101600 oo 0 s o o o 0 -
21512 |[AVPARENOVVEL EM CHAPA AOREZ DE RGO GALVANZADO 31650100 | o0 o o e oo 500 - 000%
21512 | TAMPA REMOVIVEL EVI CHAPA XADREZ DE ACO GALVANIZADO 316" - 6501250 oo 0 o o o o o -

ENCHIMENTO DA LAJE (COBERTURA)
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

2 A m 101,54 2626 11210 138,36 2,666,44 1y 1404881 sim 0,00%
MONTAGEN E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAVENTO COM

2162 |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m 5685 %036 17238 26274 513680 o700 1493671 11400 sim 0,00%
UTILIZAGOES. AF 0912020

2183 [ e o, - DIREO m 7205 12958 29791 42150 936237 252415 3088652 sim 0,00%

2164 | R o e UL DO AR A gy M ESPESSURA) e 2366 86,17 10882 172713 6:290,09 801722 sim 0,00%

2165 _|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60. DIAMETRO DE 5,0 WM. AF 0672022 kG 177 i) 106 30031 15341 0.00%

2.166_|CORTE E DOBRADE ACO CA-50. DIAETRO DE 6,3 M. AF 0612022 KG 095 007 1092 35129 405155 0.00%

2.167_|CORTE E DOBRADE ACO CA-50. DIAETRO DE 8,0 M. AF 0612022 KG 0.49 T0.21] 10.71] 10438 2.2607 0.00%

2.168_|CORTE E DOBRADE ACO CA-50. DIAVETRO DE 10,0 M. AF 0672022 KG 025 958 553 13,13 51141 0.00%

2.168_|CORTE E DOBRADE ACO CA-50. DIAVETRO DE 12.5 M. AF 0672022 KG 014 826 840 18.89] T14181 0.00%

2.16.10_|CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50. DIAMETRO DE 16.0 M. AF 0612022 KG 0.06] 522 828 1854 632031 6.368.86 0.00%

216,11 |CONCRETAGEM DOS PILARES DA COBERTURA FORMAIAGO REF. SBC 030679 m 680 135346 361562 496909 920355 25624 3878979 sim 0,00%

21612 |CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA REF. SBC 030879 m 39 17805 70389 88194 697,96 275927 345722 sim 0,00%

216,13 | CONCRETAGEM DA LAJE MAGICA DA COBERTURA REF. SBC 030679 ™ 867 17805 70569 5194 158310 610276 Toede 5580 sm 0.00%
ESCORAVENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, G/ ESCORAS TUBULARES TIPO | . ,

2114 | N 4201 COu MONTAGEN £ DESUONTAGEN! REE, ORSE 165 m 81,00 389 3760 4149 31497 3.045,38 336035 4500 sim 0,00%
IMPERMEABILIZAGOES E ACABAMENTO

2171 :mgfmséil;EéiégoD[E)Esg;FA/TEFLCJ\ESchwéNgfs}:Asr;éLg%n%AFs jSporded I 220,00 781 205,03 25284 1051839 410860 556299 136149 sim 0,00%
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2172 [PROTECROMECANICA DE SUPERFICEE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, m 12700 2601 54,53 8254 9551 ee oo 1048287 w7391 sim 0,00%




PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA,

2173 |TRITEGRO NECH o 9300 2660 38,66 6526 247389 359517 606905 3057 i 0,00%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
2474 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO| 120,00 279 274 554 331,79 333,30 665,09 sim 0,00%
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA ) ) .
2175 | DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_1012022 | ™ 7600 559 1439 1995 42218 109383 151601 sim 0.00%
WASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
276 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREAENTRE SWE| 120,00 2101 281 er 252099 273781 5.258,57 sim 0,00%
10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
BT [ A T oy \PHEADA | e 7600 2756 2538 5294 209459 192860 402,18 sim 0,00%
2T | Oy~ - CAGAQ EW PAREDE, DUAS DEVAOS, m 120,00 1222 1274 24,9 146652 152864 2.995,16 sim 0,00%
2179 |FUASSAVENTO COM 'ﬁﬁs[iﬁzbg“ APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, o 7600 2512 1846 4358 190941 140279 331219 s 0,00%
21710 |PATURA LETER POR HICA PREMILI, APLICAGRO NANUAL EM PAREDES, DUAS m 120,00 55 980 1531 66206 147564 1.837.70 450,70 sim 0,00%
21717 |PINTURA LATEX ACRILICA PRENIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS - 7000 7o o7 o o P ra00s7 - 000%

DEMAOS. AF_04/2023
ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

RECUPERAGAO DA SALA (SALA DE PAINEIS E GERADOR)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

218 [ ot A oy o 21500 1222 1274 2496 262752 273880 5.366,32 s 0,00%
2192 |TIASSAIENTO COM ’:’:_SOSSZZ’EEX' APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMACS, e 100,00 2512 1846 459 251238 184578 435815 sim 0,00%
2193 E'QJESQL,{}TET. //;[c):glum PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS |, 21500 552 980 1531 1.186,18 210636 329254 6887 i 0,00%
2104 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUN, APLICAGEO HANUAL EN TETO, DUAS - o000 o s o e o ro - 000%

DEMAOS. AF_04/2023
BASE PARA OS QUADROS - SEDE
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

- y
201 O D o o Do o M 1360 164 274 429 23 74 5975 sim 0,00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA | ‘ .
202 [ RTELETE SEot AEAPROVE AMENTo AF Soetn m 0,70 5829 80,08 13837 4080 56,06 96,86 sim 0,00%
21103 |30 ACEOMANUAL DE VALA COMPROFUNDIDADE MENOR OV IGUALATI0M.| s 300 1 115,54 23134 115,29 3669 sim 0,00%
21,104 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERS0S A 100M m° 520 7796 1683 40539 20214 60753 s 0.00%
21105 |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA 0N 1,00 - 432,09 - 432.09] 432,09 i 0.00%
21106 [ LASTRO DE BRITA w 0,30 36.99] 13834 1119 3011 4180 54.38] i 0.00%
CONTRAPISO DE CONCRETO NAG-ESTRUTURAL, E=5CN, PREPARO COM ) . N
PRR aielareqriaivasyativit i 540 213 5536 168,93 152,16 321,09 sim 0,00%
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
21,10 | ESTRUTURAL TIPO CANALETA 14X19X30 CIM (ESPESSURA 14 OM) PREENCHIDO | osd 266 6 word 6058 w0179 w526 n 0.00%

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
REF SINAPI 89455

EXECUCAO DA CANALETA EXTERNA
TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM,

221 |ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DE 3X)REF | m? 32000 19,51 66,84 86,34 6.241,80) 21.387,76) 2762956 102,00 simi 0,00%
AGESUL 0101001131

220 [ A O My S £ DE MADEIRA, DE FORVANANUAL 32000 265 121 386 #4840 367,84 123624 sim 0,00%
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, REJUNTAMENTO

223 |COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS - INCLUSO m 250,00 4032 10262 142,94 10.081,06 25.654,00) 35.735,06 sim 0,00%
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF. SINAPI 101850
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE | ! .

224 108 MA1,5M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA, | ™ 27600 581 1327 19.08 1.60287 366221 526508 sm 0.00%
AF_02/2021

225 | CANALETA CONCRETADA COM TAMPA DE CONCRETO 1000x1000MM m 170,00 434,65 125087 1.686.53 7389110 21264830] 28663940 (170.00) nao|

§

226 ;i@r‘;g&iﬁcmcﬁgggﬁ% ?Ci%%emgix %F’ %’;’}Z‘/JQOURBANA M3XKM 5.796,00 018 1,89) 207, 102444 10.976,18 12.000,62 simi 0,00%
RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INC

227 |LUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE EXCLUSIVE PREPARO DO m 100,00 818 16,93 25,11 818,10 1.693,01 251141 405,00 simi 0,00%

TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE REF EMOP 09.001.0030-0
REFORMA ANEXO

EXECUGAO DAS CANALETAS
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

2311 SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 35,00 1,64 2,75) 4,39 57,44 96,33 153,77 (35,00) no|
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 5 -

2312 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0972023 m 1,70 58,29 80,08 138,37 99,09 136,14 235,23 (1,70), nao

2313 igc&ﬁgﬁo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. e 6,00 71 38,43 115,54 162,68 23058 693,26 6.00) ndo

2314 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m? 11,00, 77,96 38,87 116.83 857,55| 427.60| 1.285.15) sim 0.00%
CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 650x600 MM - COM -

2315 RECORTE DE PISO m 5.q 449,72 793,22 1‘242.9—3‘ 2.248,58) 3.966,08| 6.214,66/ (5,00) nao

2.3.1.6 |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 3,00] 432,09 432,09 1.296,27 1.296,27| sim| 0,00%
CANALETA FEITA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 1000x600 MM - COM 5

23147 RECORTE DE PISO m 12,00, 691,80 1.471,01 1.862,81 8.301,59) 14.052,08| 22.353,67 (12,00) no|
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGOES

2318 [ELETRICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. UN 2,00 7,63 3,85 11,48 15,25) 7,70) 22,95 sim 0,00%
AF_09/2023
FECHAMENTO DAS CANALETAS EXISTENTES C/ CONCRETO FEITO C/ AGREGADO| 5 -

2319 LEVE PREPARADO NO LOCAL REF. FDE 03.03.056 m 14,00, 193,20 918,49 1.111,69) 12.858,92) 15.563,72 (14,00) nao

232

RECUPERA( DA SALA (ANEXO)

Paginat 183




EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

2321 [t A oy o 130,00 1222 1274 2496 156873 1656,02 324475 s 0,00%
2322 | TSSO COM “:ﬁfs;’f* APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMACS, e 61,00 2512 1846 1358 153255 112592 265847 sim 0,00%
2323 ;'E”gzgs"ﬁfgi //;[c):;sluc/a PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS |, 130,00 552 980 1531 23 127361 199084 21840 i 0,00%
2224 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUN, APLICAGEO HANUAL EN TETO, DUAS - o o s o oy o e - 000%

DEMAOS. AF_04/2023

BASE PARA OS QUADROS - ANEXO
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM

. y
2331 | SERRA DE DISCO DIAMANTADO. REF. AGESUL 1701000200 M 1240 164 21 439 3% 18 5448 sim 0.00%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DA CASA DO GAS, DE FORMA ) ) .
2332 |\ |ECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 " 03 8.2 80,08 138,37 2% 28 081 sm 0.00%
2333 |[SCAS IO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUIGUALATSOM. | o 150 1 3843 115,54 115,87 5765 7.3 sim 0,00%
2334 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M i 200 77.9] 3887 11683 155,92 777 233,66 s 0.00%
2335 |ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA N 1.00 - 232,09 43209 - 232,00] 43209 o 0,00%]
2336 |LASTRODEBRITA e 150 3899 10038 139,34 5848 15053 20001 63,00 i 0,00%
2337 |SOTRAPSODE gm‘;’ﬁ;&%&ﬁzmm' E=5CM, PREPARO COM me 300 2,13 2,23 55,36 6738 7870 166,08 96,00 sim 0,00%
ALVENARIA PARA BASE DOS QUADROS DE BLOCOS DE CONCRETO
2335 |ESTRUTURAL TIPO CANALETA 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CW) PREENGHDO | o - o o0 s —_ w5862 o 0.00%

COM CONCRETO E FERRAGEM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
REF SINAP| 89455

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12

341 |M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADACOM 1M |  UN 1,00 134118 7.18048 852166 134118 7.18048 852166 s 0,00%
DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

312 |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00 721 9173 119,00 21 9173 119,00 sim 0,00%

313 |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5507 100mm 4" REF SBC 061071 M 600 58,62 24944 30806 35171 149667 1848,38 40,00 s 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM 800XB00X800MM COM TAVPA EM CHAPA XADREZ PADRAO ] .

RV ek i W 1,00 195,38 253160 272699 195,38 253160 272699 sim 0,00%
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MMZ,

345 |ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E W 400 9,15 34358 43873 38062 174,31 175493 400 s 0,00%
INSTALACAO REF ORSE 1201008330

415 |HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 58", COM 3 METROSREF. | 00 o1 w6 o0 o1 w162 50 n 0.00%
SINAPI 96985

347 |ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4" REF SBC 061305 M 1200 68,82 6874 137,56 825,83 824,92 165074 sim 0,00%

a1p | cASD COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 12/20K\ EPR 35mm2 REF SBC M 36,00 10,11 91,64 101,76 35394 320757 356151 109,00 sim 0,00%

319 |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 2100 167 278 2844 3,00 562,33 597,33 sim 0,00%

3110 |Fomecimento de perafuso cabega quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 n 600 510 1475 1985 3060 8848 119,08 s 0,00%

3441 |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4 REF SBC 061326 ] 600 1011 327 4838 6068 2950) 20027 i 0,00%

3112 |Fomecimento de amuela quadrada 38 mm offuro 18 mm REF ORSE 2844 n 9,00 510 385 895 459 34,66 8056 s 0,00%

3113 |REMOCAO DE CAIXA DE PASSAGEM E POSTE DE CONCRETO ARMADODUPLOT | 1,00 40260 542,45 945,04 40260 54245 945,04 sim 0,00%
REF. ORSE 3242

3114 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 352 - N 600 991 14,25 24,16 5946 85,52 144,99 sim 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12

321 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M UN 1,00] 1.341,18| 7.180,48] 8.521,66| 1.341,18 7.180,48] 8.521,66| sim 0,00%
DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_11/2019 REF SINAPI 100615

322 |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" REF AGETOP CIVIL 070507 Un 1,00] 27,27| 91,73] 119,00 27,27| 91,73 119,00 sim 0,00%

3.2.3 |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4™ REF SBC 061071 M 6,00 58,62| 249,44 308,06| 351,71 1.496,67 1.848,38| sim 0,00%

324 CAIXA DE PASSAGEM 800X800X800MM COM TAMPA EM CHAPA XADREZ PADRAO N 1,00 195,38 2531,60) 272699 Pagina 7igig38 2531,60) 272699 1,00 sim 0,00%

COPEL COM DISPOSITIVO PARA LACRE




MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MMZ,
325 |ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIVENTO E W 400 9,15 34358 43873 38062 174,31 175493 400 s 0,00%
INSTALACAO REF ORSE 1201008330
425 | HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA, DIAMETRO 58", COM 3 METROSREF. | 00 o1 w162 o0 o1 w162 50 n 0.00%
SINAPI 96985
327 |ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4" REF SBC 061305 M 8,00 68,82 6874 137,56 55055 549,95 110050 sim 0,00%
328 |ChB0 COBREUNIPOLAR BLINDADO ISOLAGAD 12/20KV EPR 35mm REF SBC M 2500 10,11 91,64 10176 25282 229112 254394 43,00 i 0,00%
329 |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 REF SBC 078205 M 15,00 167 278 2844 2,00 40166 42666 sim 0,00%
3210 |Fomecimento de perafuso cabega quadrada 16 x 250mm REF ORSE 2914 n 600 510 1475 1985 3060 8848 119,08 s 0,00%
321 |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 4 REF SBC 061326 ] 600 1011 327 4838 6068 22960 20027 i 0,00%
3212 |Fomecimento de amuela quadrada 38 mm offuro 18 mm REF ORSE 2844 n 9,00 510 385 895 459 34,66 8056 i 0,00%
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - ] .
3218 O e e W 6,00 991 14,25 2416 5946 85,52 144,99 sim 0,00%
EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO SEDE
301 [(E708 - LETOPARACABOSTIRO LEVE 200x100mm GOM CONEXOES REF S50 M 3000 2860 182,15 21075 85787 546461 632247 55,00 s 0,00%
3gp |y 08T LEMOPARACABOSTIPO MEDIO 300x100mm COM CONEXOES REF S8C | 21,00 2860 289,58 318,18 600,51 6.081,17] 668168 sim 0,00%
333 |05~ LETOPARAGABOSTIRO PESADO S00x100mm COM CONEXOES REF M 8400 2860 561,74 50033 240203 4718589 49.567,92 (84,00) o
224 _|LETOS - LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GU0x100mm COM CONEXOES REF p o o o o o waora0n s 200 -
SBC 063744
335 |PERFILADO PERFURADO 38<19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM CANALETA| 24,00 1882 387 52,70 45177 81295 126472 s 0,00%
335 _|BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 358 x 1000MH C ACESSORIOS N 500 19% B2 5425 78539 52636 81374 s 0.00%
3.3.7_|CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO REF SBC 063120 N 540,00 744 a,@' 1544 475912 512272 968164 i 0.00%]
338 Cantoneira 22 REF SEDOP 171276 n 30,00 399 951 1347 118,93 285.20 40413 i 0.00%]
425 _|ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALWALEITO HORIZONTAL REF. SETOP . 000 oot o2 wor w078 - 0.00%

ED-19508
EXECUGAO DE LEITO - SUBESTAGAO ANEXO
LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 500x100mm COM CONEXOES REF

sa1 | 10018 M 500 2860 561,74 590,33 142,98 280868 295165 (5.00) o
342 ;:'gg;;ﬁ”o PARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 20,00 an 790,79 838,50 954,20 16.815,84 16.770,04 (20,00) o

343 |PERFILADO PERFURADO 38<19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM CANALETA| 500 1882 387 52,70 94,12 169,36 26348 s 0,00%
3.4 _|CHUMBADOR CB 318" 12"+ PARAFUSO REF SBC 063120 W 0000 74 500 544 74361 50043 154404 s 0.00%
445 _|ACESSORIOS DE FIXAGAO DE ELETROCALHALEITO HORIZONTAL REF. SETOP . 500 oot o 15592 o~ - 0.00%

351

ED-19508
CUBICULO MT - SEDE

1.263,28|

17.469.47|

1479,78

18.949,24|

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00, 1.164,63 98,65 sim 0,00%
352 |CUBICULO MT C/6 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 679,26 495.920,52 496.599,79| 679,26 495.920,52 496.599,79| sim 0,00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART .
353 e laudo PTTA'TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07} 946,33 887,26 59,07} 946,33 sim 0,00%
354 | Aprovagao na Concessiondria de Energia, Vistora da Concessiondria e DIA 15,00 134835 3979 1388,14 2022525 596,01 282216 sim 0,00%

Comissionamento da Cabine de Medicao
TRANSFORMADORES

Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de

36.1 subestacao abaixadora de tensao. REF SCO SE 99.99.0100 un 1,00 6.104,97, 2.098,14] 8.203,11 6.104,97, 2.098,14] 8.203,11 sim 0,00%
Elaboracao de manual de operacao e manutencao para subestacao abaixadora de y o
36.2 tensao REF SCO SE 99.99.0050 un 1,00 2.332,28, 437,56 2.769,84 2.332,28] 437,56 2.769,84 sim 0,00%
363 | AISFORVADOR DE FORGATRIFASICO A SECO, 1250KVA, 13 8Kviz20rar, W 20 794,36 18051416 19030852 156872 a8z 38061704 sim 0,00%
364 |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00! 98,65 1479,78 sim 0,00%

GERADOR SEDE
Servios de comissionamento, testes e treinamento de operagéo e manutengéo para

1.164,63

1.263,28|

17.469,47|

18.949,24!

374 utizacao do qerador, REF SCO SE 99.99,0100 un 1,00] 6.104,97| 2.098,14] 8.203,11 6.104,97| 2.098,14] 8.203,11 sim 0,00%
3.7.2  |GRUPO GERADOR DIESEL 370KVA 220/380/440V - SILENCIADO C/ QTA UN 1,00 670,13 402.573,95) 403.244,08 670,13 402.573,95 403.244,08 (1,00 nao
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M
3.7.5 |OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO H 8,00 51,59 307,44] 359,03 412,69 2.459,551 2.872,24 181,00 sim 0,00%
8,5T A 34M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
376 |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00! 1.164,63 98,65 1.263,28| 17.469,47| 1479,78 18.949,24! sim 0,00%

SALA ELETRICA - SEDE

QGBT-SEDE
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38.1.1

QGBT SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

303,28

798.419,68

798.722,96

303,28

798.419,68

798.722,96

(1,00)

3812

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

200,00

12,45

327,96

340,41

2.489,65|

65.591,93]

68.081,58]

sim

0,00%

3813

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

50,00]

718

166,50}

173,68

359,18

8.324,93]

8.684,11

sim

0,00%

3814

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

10,00

1,48]

12,39

13,86

14,77

123,85

138,62

sim

0,00%

3815

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

1,48]

59,09)

1.556,91

1.614,99

sim

0,00%

3816

Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

887,26]

887,26]

59,07}

946,33

sim

0,00%

38.1.7

3821

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QDTIE-SEDE

QDTIE SEDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DIA

UN

1,00

1.164,63

303,28

947.987,58

948.290,87|

17.469.47|

303,28

1.479.78

947.987,58,

18.949.24/

948.290,87

(1,00)

sim

0.00%

3822

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

160,00

718

166,50

173,68

1.149,38

26.639,76

27.789,14

(120,00)

sim

0,00%

3823

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

640,00

12,45

327,96

34041

7.966,88|

209.894,16

217.861,04

(640,00)

3824

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

10,00

148

12,39

13,86

14,77

123,85

138,62

(10,00)

3825

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

59,09

1.555,91

1.614,99)

(40,00)

3826

Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

1,00

887,26

59,07

946,33

sim

0,00%

3827

3831

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
INTERLIGAGAO GERADOR-QTA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

DIA

15,00

100,00

166,50}

173,68

17.469,47|

718,36]

1479,78

16.649,85)

18.949,24|

17.368,21

(80,00)

sim

sim

0,00%

0,00%

3832

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

375,00]

12,45

327,96

340,41

4.668,09|

122.984,86)

127.652,95|

(375,00)

3833

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

1,48]

12,39

13,86

37,16}

41,59

(3,00

3834

3841

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

INTERLIGAGAO QTA-QGBT

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

UN

70,00]

1,48]

718

38,90}

166,50}

40,37

173,68

502,85]

466,77

11.654,90)

484,50|

12.157,75)

(12,00)

(65,00)

sim

0,00%

3.84.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

270,00

12,45

327,96

340,41

3.361,03

88.549,10]

91.910,13]

(250,00)

sim

0,00%

3843

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

1,48]

12,39

13,86

74,31

83,17|

sim

0,00%

3844

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

1,48]

38,90}

40,37

933,54

968,99

(6,00

sim

0,00%

QD-SEDE-IL/T
3.85.1 |QD-SEDE-IL/T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 2.594,40} 2.897,68| 303,28 2.594,40} 2.897,68| sim 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO . o
3852 HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91931 M 55,00 251 996 1247 138,18 547,86 686,04 sm 0.00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO . o
3853 E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI 00001573 W 1000 148 216 364 i 259 .39 sm 0.00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART y o
3854 & laudo PTTA'TTA REF. IOPES 162235 und 1,00 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 sim 0,00%
3855 _[OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 1479,78 18.949,24 sim 0,00%

3.86.1

ALIMENTAGAO QAC EXISTENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

40,00]

718

166,50}

173,68

17.469,47|

287,35

6.659,941

6.947,29]

(30,00)

sim

0,00%

3.86.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

145,00

12,45

327,96

340,41

1.805,00

47.554,15]

49.359,14|

(55,00)

sim

0,00%

3.86.3

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

24,00

1,48]

12,39

13,86

35,45
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297,24

332,69

(6,00

sim

0,00%




TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3864 |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M2 REF. SINAP! W 6,00 148 3890 2037 8,35 23339 24225 s 0,00%
00011838
SALA ELETRICA - ANEXO
NEXO
391 |QDG ANEXO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 30328 4771625 468.01953 30328 46771625 46801953 (1.00) ol
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MNF:, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA
3912 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE| M 286000 718 139,49 146,68 20545,17 3895077 41949694  (286000) ol
INSTALACAO. AF 1212021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MNF:, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA
3913 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGA DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE| M 858000 1245 275,14 28758 106.805,99 236067224 246747823 (8.560,00) ol
INSTALAGAO. AF 1212021
39.14 | EITOS - LEITOPARA CABOS TIPO PESADO 800x100mm COM CONEXOES REF M 381,00 an 79079 838,50 18.177,46 30129180 31946926 (381,00) o
SBC 063744
3915 |PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 PARA FIXAGAO EM CANALETA|  m 381,00 1882 387 52,70 747190 1290557 2007745 (341,00) i 0,00%
39.16_|CHUMBADOR CB 3/8"<2.1/2"+ PARAFUSO REF SBC 063120 N 76000 744 500 544 565146 508323 11.73459] 000 s 0.00%
TACHAO EM RESINA POLIESTER PERSONALIZADO TCEIPR (CABOS ELETRICOS ;
3917 |G NG 06 NAG SR, W 36,00 941 10269 112,03 33860 369469 403323 (36.00) ol
3918 |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SEC 078212 M 396,00 230 55,4 773 882912 21.952,80) 3078192 (356,00) i 0,00%
CONECTOR GRAVPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 ! .
3818 [ COMEN TG £ NSTA GO, Ar G205 W 26400 922 1995 2,16 243309 566,14 769923 (254,00) sim 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MVZ, 1
39110 |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAP! W 26,00 148 1239 1386 3841 32201 3042 (26.00) ol
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MVZ, 1
39111 |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAP! W 39,00 148 3890 2037 5761 151701 157462 (39.00) ol
00011838
39.1.12 égisgig’g'os DE FIXAGAO DE ELETROCALHAILEITO HORIZONTAL REF. SETOP m 381,00 624 624 247620 237620 (371.00) s 0,00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART y o
391113 |Teste e acetacho do Fabra (T8F) v und 1,00 87,26 59,07 63 87,26 59,07 963 sim 0,00%
3.9.1.14_|OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO] DA 1500 116463 58,65 126328 147978 1894924 S 0.00%

3921

QGBT-ANEX-E

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
92994

60,00]

166,50}

173,68

17.469,47|

431,02

9.989,91

10.420,93]

(60,00)

3922

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI
93000

240,00

12,45

327,96

340,41

2.987,58]

78.710,31

81.697,89)

(240,00)

3923

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00001581

UN

1,48]

12,39

13,86

8,86

74,31

83,17|

(6,00

3924

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI
00011838

UN

1,48]

35,45]

933,54

968,99

(24,00)

39.25

Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART
e laudo PTTA/TTA REF. IOPES 152235

und

887,26

887,26

59,07}

946,33

0,00%

3.9.2.6

OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO)
QGBT-ANEX-N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

DIA

1.164,63

17.469.47|

1.479.78

18.949.24/

0.00%

393.1 [NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 60,00 718 166,50 173,68| 431,02 9.989,91 10.420,93] (60,00) néo
92994
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX
3932 [NAOHALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 240,00 12,45 327,96, 34041 2.987,58| 78.710,31 81.697,89 (240,00) néo
93000
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1
3933 |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 6,00 148 12,39 13,86 8,86 74,31 83,17 (8,00) néo
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1
3934 |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 24,00 148 38,90 40,37 3545 933,54 968,99 (24,00) néo
00011838
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART y o
3935 & laudo PTTA'TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 sim 0,00%
39.3.6 [OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469.47 1479,78 18.949,24 sim 0,00%
QD-ANEX-IL/T - -
3.94.1 |QD-ANEX-ILT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 36.219,50] 36.522,78 303,28 36.219,50] 36.522,78 sim 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3942 [DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 REF. SINAPI M 65,00 0,44 14,24 14,68 28,72 925,67 954,39 155,001 sim| 0,00%
92980
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO . o
3943 E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 REF. SINAPI 00001574 W 1000 148 229 379 i 28 3782 sm 0.00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART y o
3944 & laudo PTTA'TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 sim 0,00%
39.4.5 [OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 1479,78 18.949,24 sim 0,00%

INTERLIGAGOES QTA ANEXO EXISTENTE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

17.469,47|

3.95.1 |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 150,00 7,18] 166,50} 173,68 1.077,54 24.974,78] 26.052,32] (116,00 sim 0,00%
92994
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX

3.95.2 |NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 REF. SINAPI M 600,00 12,45 327,96 340,41 . . 146895 196.775,78 204.244,73] (512,00 sim 0,00%
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TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1

395.3 [FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 12,00 1,48 12,39 13,86 17,73 148,62] 166,35 4,00 sim 0,00%
00001581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1

3954 |FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI UN 48,00 1,48] 38,90} 40,37 70,90] 1.867,09 1.937,99 (48,00) nao

00011838
QD-ANEX-AUT

3.9.6.1 |QD-ANEX-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.937,69] 28.240,97| 303,28 27.937,69] 28.240,97| sim 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ATOX NAO . o
3962 HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91929 m 40.00 198 693 891 2 2729 36,53 sm 0.00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO . o
3963 E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571 W 600 148 19 338 8.8 4 230 1000 sm 0.00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART y o
3964 & laudo PTTA'TTA REF. IOPES 152235 und 1,00 887,26 59,07 946,33 887,26 59,07 946,33 sim 0,00%
39.6.5_[OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65 1.263,28 1479,78 18.949,24 sim 0,00%

ALIMENTAGAO QD-ANEX-ELEV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

17.469,47|

3.9.7.1 |DISTRIBUIGAO - ATOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 REF. M 75,00 6,34 128,43 134,77 475,33 9.632,561 10.107,89) 218,00] sim 0,00%
SINAPI 92992
3972 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO N 500 148 598 1045 739 1488 5227, 7,00 sim 0,00%

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 REF. SINAPI 00001580
AUTOMAGAO - SEDE

3101 |CANALETA ALUMINIO, SEM SEPTO DIVISOR, 73x45MM - COM TAMPA m 1800 842 205,62 21404 151,58 37012 385280 s 0,00%
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 3/4' COM CONEXOES E ] .

stz |SLETRODUTO CALVAN m 3600 356 7769 113.26 128033 279,99 077,32 130,00 sim 0,00%
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES ] .

at03 [ELETRODUTO AN m 600 3,56 196,87] 23244 21339 118125 130463 i 0,00%

3104 |SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ REF SBC 062572 W 200 1229 838 2067 2457 16,77 4133 sim 0,00%

Y y

3105 [oSOR DE TEMPERATURA £ UMIDADE DUTO 2% DIYER RHP 2011 REF 96 W 1,00 837 285354 288691 837 285354 288691 i 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAMPA, ] .

3106 | TAMANHO N, BITOLA 3/4", TIPO LL, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO W 300 1139 430 5569 318 13290 16,07 sim 0.00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .

3107 10N 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 300 1563 2085 6,28 46,89 61,9 108,85 sim 0.00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .

3108 15 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 200 "% 1852 291 278 .04 5982 sim 0.00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .

310910\ 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1.00 179 2.8 4140 179 285 4140 sim 0.00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,

31040 [TAMANHON, BITOLA 2.1/2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE | UN 200 281 45262 47543 4563 905,24 95086 s 0,00%
FIXACAO
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6], SOLAMENTO

3041 [PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO M 72,00 544 184 1728 39178 852,64 120442 60000 sim 0,00%
AF_11/2019 E INSTALAGAO REF CPOSICDHU 39.18.120
CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 12¢1,5mim - ]

at0r [SABODECONTROLE DR m 200 742 37,10 w53 68296 341365 409661 s 0,00%
CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG - ] .

31013 | A0 DE SONTROLE o m 69,00 742 1285 228 51222 886,81 139903 sim 0,00%

3.10.14_| OPERAGRO ASSISTIDA - ELETRIGA (ACOMPANHANENTO SUPERVISIONADO)] DA 500 116463 %865 126328 1746947 47978 1894924 s 0.00%

30,15 |CABO FIBRAOPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO M 9000 361 w32 4113 U315 335676 370190 560,00 i 0,00%

MULTIMODO 62,5/125, ANTI ROEDOR REF SBC 059561

AUTOMAGAO - ANEXO
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES E PINTURA

‘ .
ans [SETRODTE m 2100 35,56 15953 195,09 746,86 3.350,12 4.096,88 8900 i 0,00%
4112 |FLETRODUTO GALVANIZADO AFOGO ROSCAVEL 1" COM CONEXOESEPINTURA | 000 1550 - w51 12008 w651 115659 an 0.00%
PADRAO TCE
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 34" COM CONEXGES E ‘ .
atg [EETRODUTD CALYAN m 9,0 36,56 7789 11326 32008 699,25 101933 i 0,00%
3114 |SENSOR DE TEVPERATURAE UMIDADE DUTO 2% DUYER RHp 2011 REF S50 W 100 337 285354 288691 337 285354 288691 i 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
3115 |TAMANHON, BITOLA 2", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1,00 281 22000 2282 281 22000 2282 im 0,00%
FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIPO CONDULETE, COM TAVPA,
3116 |TAMANHON, BITOLA 2", TIPO T, COMKIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1,00 281 27,59 26040 281 297,59 26040 im 0,00%
FIXACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ‘ .
8117 10N 25 MM (17), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 102022 w 1% 1934 s 4953 1934 aty 4953 sim .
a11g | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANZADO | 200 1034 650 s Pagma Tigedt 060 1228 . 0.00%

DN 25 MM (1"), APARENTE REF. SINAPI 95789




CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3119 10N 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1.00 "% 1852 291 "3 1852 291 sim 0.00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3114010\ 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 1.00 1563 2085 6,28 1563 28 6,28 sim 0.00%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6], SOLAMENTO
34141 |PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO M 1200 544 184 1728 6530 142,11 20740 s 0,00%
AF_11/2019 E INSTALAGAO REF CPOSICDHU 39.18.120
CABO DE CONTROLE, DE COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, SEGAO 6x22 AWG - ]
attig |SE0DE CONTROLE, OF m 2500 742 1285 2028 1.855,88 321308 5.066.94 s 0,00%
CABO FIBRA OPTICA, 4 FIBRAS, 10 BASE FX, INSTALAGAO EXTERNA, TIPO ] .
A1 | s A A= oG Rer Sht ontt M 25000 361 73 4113 953,19 932988 1028308 35000 sim 0,00%
31144 |BUCHAE ARRUELA 1" REF SBC 061512 ] 1,00 81 744 1625 81 744 1625 s 0,00%
34115 |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2" REF SBC 061328 o 1,00 813 14,97 210 813 14,97 210 sim 0,00%
31146 |BUCHAREDUCAO 2"3/4™ W 100 1179 3541 a2 1179 3541 720 s 0,00%
31117 | OPERACEO ASSISTIDA ELETRICA (ACOMPANHANENTO SUPERVISIONADO) DA 1500 116463 %565 126328 1746947 47978 1894924 i 0.00%
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - SEDE :
31241 |SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO W 105,00 w757 124,00 161,57 3.945,06 1302029 16.96535 sim 0,00%
3122 |BARRAVENTO BLINDADO IN=1000A G/ ACESSORIOS m 12000 8132 152326 160457 075812 18279081 19254893 109,00 s 0,00%
3123 |CURVAVERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A | UN 1,00 510 247085 247575 510 217065 247575 s 0,00%
3124 |CURVA HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 700 510 118151 1.186,61 370 827057 830628 1000 s 0,00%
3125 |CURVAMULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 100 510 232363 232873 510 232363 232873 i 0,00%
3126 |CURVAVERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 800 510 127260 121770 4080 1018080 1022160 s 0,00%
3427 [T VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 200 510 471999 472508 1020 943997 945017 s 0,00%
3128 |"T" HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 300 510 381727 382237 1530 1145181 146711 i 0,00%
3129 |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A W 4000 1021 42796 438,18 40855 1741849 1752704 s 0,00%
CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A Pl BARRAVENTO ]
atzt0 |SAXADE DERNACH W 1,00 2041 558793 560834 2041 558793 560834 i 0,00%
34241 |BARRAMENTO BLINDADO IN=650A C/ ACESSORIOS m 85,00 84,84 134660 143144 721149 11446050 12167199 sim 0,00%
34242 [CURVAVERTICAL G/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=650A W 1,00 510 171988 172498 510 171988 172498 s 0,00%
34243 |CURVA HORIZONTAL BARRAVENTO BLINDADO IN=650A W 500 510 123640 124150 250 618202 620752 sim 0,00%
34244 |CURVAMULTIPLA HORIZONTAL(OFFSET) BARRAMENTO BLINDADO IN=650A W 100 510 164981 165491 510 164981 165491 (1,00) ndo
31245 |CURVAMULTIPLAVERTICAL + HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN<650A | UN 100 510 200249 200759 510 200249 200759 (1.00) ol
34246 |T* VERTICAL BARRAVEENTO BLINDADO IN=650A W 200 510 423126 423636 1020 846251 847271 200) ndo
34247  |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAVENTO BLINDADO IN=650A W 26,00 1021 265,06 27528 2655 689161 7.15716 s 0,00%
CAIXA DE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 250A P/ BARRAVENTO ] .
a1z | DS DERNAC W 1,00 2041 410129 412171 2041 410129 121,71 s 0,00%
BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) - ANEXO
3131 |SUPORTE VERTICAL PRUMADA BARRAMENTO BLINDADO W 65,00 57 1240 16157 244218 8.060,18 1050236 sim 0,00%
3132 |BARRAVIENTO BLINDADO IN=1000A G/ ACESSORIOS m 6500 8132 152326 160457 5.28565 9001169 10429733 300 sim 0,00%
124041




3133 |CURVAVERTICAL C/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A | UN 200 5,10 217065 247575 1020 434131 435151 sim 0,00%
3134 |CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A N 500 510 127260 121770 2550 636300 638850 sim 0,00%
3135 |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A w 250 1021 4219 438,18 255,34 1069906 1095440 sim 0,00%
3135 |CAXADE DERNAGRO (PLUG-IN) COM DISILINTOR 2504 P BARRAMENTO w 100 2041 410129 442174 2041 440129 442174 sim 0,00%
a1a7 | GAXADE DERIVAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 1254 FIBARRAMENTO N 100 2041 211018 213060 2041 211018 213060 sim 0,00%
3135 |CAXADE DERNAGAO (PLUG-I) COM DISILNTOR 804 P/ BARRAVENTO w 500 2041 192916 194958 10207 964582 074789 sim 0,00%
3139 |BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A G/ ACESSORIS m 6000 8132 243442 251573 487906 0649  150.94400 (60.00) o
31310 |CURVA VERTICAL G/ ELEMENTO TERMINAL BARRAMENTO BLINDADO IN<2000A | UN 100 510 353,16 354326 510 353,16 354326 (1.00) ol
31311 |"T* HORIZONTAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A N 500 510 549425 549935 250 man2 2749675 (500) ol
31312 |CURVA VERTICAL BARRAMENTO BLINDADO IN=2000 N 500 510 230261 230771 2550 151308 1153856 (500) ol
31313 |ELEMENTO DE JUNGAO (EMENDA) BARRAMENTO BLINDADO IN=2000A N 20 1021 74327 75349 2470 1635198 1657668 (2200 o
343,14 gﬁm}f’;gﬁf%ﬁgﬁo (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 2504 P/ BARRAMENTO N 600 2041 410129 41921.71 12249 2460777 2473025 (6.00) o
31315 | CAXADE DERNAGAO (PLUG-IN) COM DISJUNTOR 400A PIBARRAMENTO N 100 041 5.567,93 560834 041 5.567,93 560834 (1,00) ol
313,16 |CURVAMULTIPLA VERTICAL + HORIZONTAL BARRAVEENTO BLINDADO IN=2000A |  UN 100 510 366078 366588 510 366078 366588 (1.00) ol

PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL

3.14.1 |QD-SUB-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 332,31 27565291 27.885,22| 332,31 27.652,91 27.885,22] sim 0,00%
3.14.2 |QD-INF-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 46.638,40 46.941,68 303,28 46.638,40 46.941,68 sim 0,00%
3.143 |QD-INF-NUCLEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 15.437,56 15.740,85 303,28 15.437,56 15.740,85 sim 0,00%
3.144 |QD-TER-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 30.746,77 31.050,05 303,28 30.746,77 31.050,05 sim 0,00%
3.145 |QD-TER-PLE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 29.204,63] 29.507,91 303,28 29.204,63] 29.507,91 sim 0,00%
3.146 |QD-SUP-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 45.195,40| 45.498,69 303,28 45.195,40 45.498,69 sim 0,00%
3.14.7 |QA-TER-AUT IHM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19] 27.433,48] 303,28 27.130,19] 27.433,48] 1,00 sim 0,00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART . o
3.148 | laudo PTTATTA REF. IOPES 152235 und 7,00 887,26 59,07 946,33 6.210,82] 41351 6.624,32] sim 0,00%
3.14.9 |OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15.00 1.164,63 98,65 1.263,28 17.469 47 1479,78 18.949,24 sim 0,00%
PAINEIS BT - SEDE - NORMAL - - -
3.5 [QD-SUB-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 335,54 51.688,35] 52.023,89 335,54 51.688,35] 52.023,89 sim 0,00%
3152 |QD-INF-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 73.079,66 73.382,95 303,28 73.079,66 73.382,95 sim 0,00%
3.15.3 |[QD-TER-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 38.644,17| 38.947 45 303,28 38.644,17| 38.947 45 sim 0,00%
3.154 |QD-SUP-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 36.842,96 37.146,24 303,28 36.842,96 37.146,24 sim 0,00%
Teste de aceitagdo de Fabrica (TAF) para Quadro de distribuigdo com emisséo de ART . o
3.155 e laudo PTTA'TTA REF. IOPES 152235 und 4,00] 887,26 59,07} 946,33 3.549,04 236,29 3.785,33 sim 0,00%
3.15.6_|OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 1.164,63 98,65} 1.263.28 17.469.47, 1.479.78 18.949.24 sim 0.00%
PAINEIS DE AUTOMAGAO - SEDE - - -
3.16.1 |QA-SUB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim 0,00%
3.16.2 |QA-INF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim 0,00%
3.16.3 |QA-TER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim 0,00%
3.16.4 |QA-SUP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 Pagina 13032¢] 27.130,19 2743348 sim 0,00%




3.16.5

QD-SEDE-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL

UN

303,28

142.465,80)

142.769,08

sim

0,00%

3171 |QD-TPV-E - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1,00 340,32 66.550,68] 66.891,00 30,32 66.550,68 66.891,00 (1,00) néo
3172 |QD-1PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 34032 50.346,36 50.686,68 34032 50.346,36) 50.686,68 (1.00) néo
3173 |QD-2PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 340,32 66.401,03 66.741,35 340,32 66.401,03 66.741,35 (1,00) néo
3174 |QD-3PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 34032 53.528,50 53.868,82 34032 53.528,50 53.868,82 sim 0,00%
3175 |QD-4PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 340,32 55.739,97] 5608029 340,32 55.739,97] 56.080,29 (1,00) néo
3176 |QD-5PV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 34032 56.140,22 56.480,54 34032 5614022 56.480,54 (1.00) néo
3177 |QD-GPV-E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 340,32 5003546 5037578 340,32 5003546 50.375,78 sim 0,00%
3178 l?::z:i,ﬁiﬁ?:;;: a.g';fés(?ﬁ?ﬁgm Quadro de distribuigao com emisso de ART | g 8,00 887,26 59,07 946,33 7.098,08 47258 75570,66, (5,00) sim 0,00%
3.17.0 | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAVENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 116463 98,65 147978 sim 0.00%

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL

1.263.28|

17.469.47|

18.949.24/

3181 |QD-AC-ANEX-UC-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 303,28 12422234 124.526,62 303,28 12422234 124.525,62 sim 0,00%
3182 |QD-AC-ANEX-UC-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 125.484,58 125.787,86 303,28 125.484,58 125.787,86 sim 0,00%
3183 |QD-TPV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 337,08 84.504,08] 84.841,16 337,08 84.504,08] 84.841,16 (1,00) néo
3184 |QD-1PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 78.809,12 79.146,20 337,08 78.809,12) 79.146,20 (1.00) néo
3185 |QD-2PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 337,08 7787151 78.214,59 337,08 7787751 7821459 (1,00) néo
3186 |QD-3PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 85.054,31 85.391,39 337,08 85.054,31 85.391,39 sim 0,00%
3187 |QD-4PV-N - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 337,08 68.464,63 68.801,71 337,08 68.464,63 68.801,71 (1,00) néo
3188 |QD-5PV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 67.753,55 68.090,63 337,08 67.753,55 68.090,63 (1.00) néo
3189 |[QD-GPV-N - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 337,08 69.036,70) 6937378 337,08 69.036,70) 69.373,78 sim 0,00%
318.10 l?::z:i,ﬁiﬁ?:;;: a.g';fés(?ﬁ?ﬁgm Quadro de distribuigao com emisso de ART | g 9,00 887,26 59,07 946,33 7.985,34 531,65 8516,99 (5,00) sim 0,00%
3.18.11 | OPERACAO ASSISTIDA - ELETRICA (ACOMPANHAVENTO SUPERVISIONADO) DIA 15,00 116463 98,65 147978 Sim 0.00%

PAINEIS DE AUTOMAGAO - ANEXO

1.263.28|

17.469.47|

18.949.24/

3.19.1 |QA-1PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 58.224,56 58.527,85 303,28 58.224,56 58.527,85 1,00 sim 0,00%
3.19.2 |QA-2PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim| 0,00%
3.19.3 |QA-3PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim| 0,00%
3.19.4 |QA-4PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim| 0,00%
3.19.5 |QA-5PV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim| 0,00%
3.19.6 |QA-BPV-AUT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 303,28 27.130,19 27.433,48 303,28 27.130,19 2743348 sim| 0,00%

PAINEIS DE AR CONDICIONADO - ANEXO

3.20.1 |[QD-AC-TPV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 286,17| 18.379,45) 18.665,62, 286,17| 18.379,45) 18.665,62 (1,00, nao
3202 |QD-AC-TPV-2- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00] 286,17| 16.723,31 17.009,48| 286,17| 16.723,31 17.009,48 sim 0,00%
3.20.3 |QD-AC-1PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 286,17| 18.379,45) 18.665,62, 286,17| 18.379,45) 18.665,62 (1,00, nao
3.204 |QD-AC-1PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 286,17| 16.723,31 17.009,48| 286,17| 16.723,31 17.009,48 (1,00), nao
3205 |QD-AC-2PV-1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00] 286,17| 18.379,45) 18.665,62, 286,17| 18.379,45) 18.665,62 (1,00, nao
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3206 |QD-AC-2PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1672331 17.00948 286,17 1672331 1700948 (1,00) o
3207 |QD-AC-3PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1837945 18.665,62 286,17 1837945 18.665.62 i 0,00%
3208 |QD-AC-3PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1672331 17.00948 28617 1672331 1700948 s 0,00%
3209 |QD-AC4PV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1837945 18.665,62 286,17 1837945 18.665.62 (1,00) ndo
32010 |QD-AC4PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1672331 17.00948 286,17 1672331 17.00048 (1,00) o
32041 |QD-ACSPV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGRO W 1,00 286,17 1837945 18.665,62 286,17 1837945 1866562 (1,00) ndo
32012 |QD-AC-5PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1672331 17.00948 286,17 1672331 17.00048 (1,00) o
32013 |QD-ACEPV-1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1837945 18.665,62 286,17 1837945 1866562 i 0,00%
32014 |QD-AC-6PV-2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO W 1,00 286,17 1672331 17.00948 286,17 1672331 17.00948 s 0,00%
| 321 ATERRAMENTO SE ] ]
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
JUSANTE/UMA COMPOSIGAQ POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. | ! .
3211 VENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COMALTONIVELDE| ™ 30 618 1408 22 2564 181 o4 sim 0.00%
INTERFERENCIA, AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA ! .
3212 [ oo ATE 3001 (OMOHOE MK AF 1203 MXKM 525,00 018 189 207 @79 90422 1.087,01 s 0,00%
3213 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 0812023 e 3,00 274 7219 929 726,00 252684 325264 sim 0,00%
3214 |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 REF SBC 076212 M 9000 23 5544 7 200662 498927 6.995,89 sim 0,00%
4215 |HASTE DE ATERRANENTO ALTA CAMADA, DIAVETRO 58", COM 3 METROS REF. | |\ 1000 o2t w7 o w241 w7619 21680 @ 0.00%
SINAPI 96985
3216 |CONECTORACOMPRESSAQ SACG (CABO-HASTE), PARA CABOSDE SO ATOMMZ | )\ 2000 922 66,72 75,94 18433 133445 151879 sim 0,00%
REF. SINAPI 104751
4217 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO GOM BARRAMENTO TERMOTECNCATELS03 | 00 5001 o620 71524 s001 w620 71524 @ 0.00%

REF. SBC 059305

SDAI - SEDE

DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL

i 9

3221 MCD 573X REF SBC 071842 UN 1,00 94,42 606,57 700,99 94,42 606,57 700,99 sim 0,00%

3.22.2 [SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 UN 1,00] 65,22] 1.760,33 1.825,55, 65,22] 1.760,33 1.825,55) sim 0,00%

3223 [ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 150,76 783,91 934,67| 150,76 78391 934,67| sim 0,00%

3224 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4™ COM CONEXOES - PINTADO NA COR m 21,00 35,56 77,69 1326 746,86 163158 237844 sim 0,00%
VERMELHA

3205 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO N 1,00 241 16,38 6879 241 1638 6879 sim 0,00%
DN 20 MM (3/4

3226 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO N 1,00 241 ren 69,25 241 1684 69,25 sim 0,00%
DN 20 MM (3/4

3207 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO N 200 2877, 51,51 8028 5754 103,02 160,56 sim 0,00%
DN 20 MM (3/4

3.22.8 [ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60m/kg) REF SBC 059635 M 23,00] 2,20 1,01 321 50,53] 2323 73,76] sim 0,00%
SDAI - ANEXO
DETECTOR (SENSOR) MULTICRITERIO DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL . o

3231 MCD 573X REF SBC 071842 UN 1,00 94,42 606,57 700,99 94,42 606,57 700,99 3,00 sim 0,00%

3.23.2 [SIRENE AUDIOVISUAL SBW ESFA1000RRD REF SBC 055436 UN 1,00] 65,22] 1.760,33 1.825,55, 65,22 1.760,33 1.825,55, sim 0,00%

3.23.3 [ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL MCP 545X-1E N REF SBC 058610 UN 1,00 150,76 783,91 934,67| 150,76 78391 934,67| 1,00] sim 0,00%

3234 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4™ COM CONEXOES - PINTADO NA COR m 15,00 35,56 7769 113,26 Pagina 1?35§f1 116541 1.698,88) 25,00 siml 0,00%
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3235 | o (o PNTADO NA COR VERMELIA REF. SIAP 35770 W 1,00 241 4639 6879 241 463 6879 i 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
3236 10N 20 MM (3/4") - PINTADO NA COR VERMELHA - REF. SINAPI 95787 UN 1.00 24 46,84 6925 24 46,84 6925 sim 0.00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ! .
BB | . PNTADO NA GO VERUELIA AEE. AP 35708 W 200 877 5151 8028 57,54 10302 160,55 i 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ] .
3238 | . NTADO A COR VL W 1,00 241 684 6925 241 684 6925 300 s 0,00%
3239 |ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (60rikq) REF SBC 059635 M 1800 220 101 a2 2954 1818 5172 200 sim 0,00%
ILUMINAGAO E TOMADA - SEDE
LUMINARIA HERMETICA PG5, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED ! .
B [ e CENTo £ RSTALACA O A oaesh Rer AP 76ms W 1500 1535 24645 26180 23028 369679 392707 1300 s 0,00%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - ] .
B [0 RSTAACAO A (ot W 500 664 2039 27,08 820 101,95 135,15 s 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | ] .
B T NSTAACROLAF a0 W 1,00 %27 23 5862 2627 23 5862 s 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | ] .
B[O NoTAACROLAE st W 1,00 3469 3.9 7868 3469 3.9 7868 i 0,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E ! .
B a0 £ NSTALAC A e G208 W 2000 3166 23 5902 63327 547,17 118044 1300 sim 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E ] .
B [ ECHENTO E NaTALAGAO. A 09202 W 500 722 w02 6749 136,10 20137 w747 i 0,00%
3247 |TOMADA DE SOBREPOR 3P+T, 164, 220-240V W 200 2533 25778 283,10 5065 515,55 566,21 sim 0,00%
3248 |PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V) REF SIURB 096294 W 2000 1447 1909 3396 20745 38178 67923 800 i 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAVEENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3249 |HALOGENADO, ANTICHAVIA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 25 MM2, 70°C.| 679,00 172 328 500 116584 222882 3.394.66 50,00 sim 0,00%
450/750V REF SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTI-CHAVA 0.6/1.0 KV, ATOX NAO ) .
32410 | Al OGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91920 | ™ 128,00 1.8 693 891 2311 887,18 114090 40500 sim 0.00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAVENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
32441 |[HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X1.5MM2, | m 200 143 7.95 938 281 182,94 21575 s 0,00%
70°C, 06/1KV
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E ] .
3242 |SHETRODUTO GALVAN m 87,00 3954 12540 164,95 344011 1091016 1435027 s 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32443 [TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 500 281 150,86 17367 114,07 754,28 86835 i 0,00%
FIXAGAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32444 [TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 500 281 165,44 188,25 114,07 827,19 4126 i 0,00%
FIXAGAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32445 |[TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1000 281 15289 17570 2813 152889 175702 i 0,00%
FIXAGAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32416 |TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE | UN 1200 281 16522 188,04 27376 198268 225644 i 0,00%
FIXAGAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32447 [TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO LL, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE | UN 400 281 167,46 19027 91,25 669,83 761,09 s 0,00%
FIXACAO
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32418 |[TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1100 281 16748 19027 25095 184204 209299 i 0,00%
FIXACAO
32419 |BUCHAE ARRUELA 1.1/4" REF SBC 061509 ] 1,00 9,05 928 1834 9,05 928 1834 i 0,00%
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANRADO PARA CABO 2,5 M2, 1
32420 |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI W 6,00 148 160 308 8,25 962 1848 sim 0,00%
00001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO ) .
32421 | £} COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571 W 600 148 191 339 829 144 230 1000 sim 0.00%
32422 |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121 un 15,00 297 209 500 450 3049 7499 sim 0,00%
32423 |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124 un 1500 297 240 505 4450 344 7594 s 0,00%
TESTE DE FUNCIONAMENTO DE LUMNARIVREFLETOR, COM LIGAGAO, - N
B | e e A RO L ALISTE D AmRAOAS ReE. S50 siones W 2000 36,89 15,16 5205 73781 303,25 10410 sim 0,00%
32425 [|5TE FUNCIONAL POR CIRCUITOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) REF. 10PES | 4900 2480 945 3464 121498 48253 169751 i 0,00%
ILUMINAGAO E TOMADA - ANEXO
LUMINARIA HERMETICA PG5, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED ) .
351 [ oo To & NSTA Ao, AF 02 Rer APt aTsts W 11,00 15,35 2645 261480 168,87 271099 287985 700 sim 0,00%
164041




LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

! "
352 [0 £ RSTAACAO A (ot W 200 664 2039 27,03 1328 4078 54,06 300 s 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | ] .
353 [ T NSTAACROLAF a3 W 1,00 34,69 2399 7868 34,69 2399 7868 1,00 sim 0,00%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E ] .
35 [ EeMENTO £ NSTAACD, A 132083 W 1300 3166 2.3 59,02 41163 355,66 767,28 i 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+ 20 A, INCLUINDO SUPORTE E ! .
355 [ FORNEOMENTO € MATALAGRG A g0 W 200 72 4027 6749 5444 8055 134,99 sim 0,00%
3256 |TOMADA DE SOBREPOR 3P+, 16A, 220-240V W 1,00 233 257,78 283,10 2533 257,78 28310 i 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAVIENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3257 |HALOGENADO, ANTICHAVIA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 25 MM2, 70°C,| 505,00 172 328 500 867,09 165766 252475 sim 0,00%
450/750V REF SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTI-CHAVA 0.6/1.0 KV, ATOX NAO ) .
3258 | A OGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 REF. SINAPI 91929 | ™ 8400 1.8 693 891 168,50 se221 74871 175,00 sim 0.00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAVEENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3259 |HALOGENADO, ANTICHAVIA, TERMOPLASTICO, MULTIPOLAR, SEGAO 3X15MM2, | m 15,00 143 7.95 938 2140 11931 14074 3300 sim 0,00%
70°C, 06/1KV
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES E ] .
3250 |ShETRODUTO GALVAN m 69,00 3954 12540 164,95 272839 865289 138125 sim 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32541 |[TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO X, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 1,00 281 150,86 17367 281 150,86 17367 s 0,00%
FIXAGAO REF SBC 059860
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32512 |[TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO T, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 700 281 165,44 188,25 159,69 115807 131779 i 0,00%
FIXAGAO REF SBC 061885
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32513 |[TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO LR, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOSDE | UN 800 281 165,22 188,04 182,51 132179 150429 i 0,00%
FIXAGAO REF SBC 062044
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32514 |[TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO E, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 400 281 152,89 17570 91,25 611,56 70281 100 s 0,00%
FIXAGAO REF SBC 061545
CAIXA DE PASSAGEM E LIGAGAO EM ALUMINIO, TIP0 CONDULETE, COM TAVPA,
32515 |TAMANHON, BITOLA 1.1/4", TIPO C, COM KIT DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE W 400 281 167,46 19027 91,25 669,83 761,09 1400 i 0,00%
FIXACAO
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANRADO PARA CABO 25 MV, 1
32516 |FUROE 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI W 6,00 148 160 308 8.5 962 1848 i 0,00%
00001570
TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO ! .
82517 & 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 REF. SINAPI 00001571 W 600 148 191 338 888 14 230 sim 0.00%
32518 |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 2,5MM2 REF. SEDOP 171121 un 1500 297 209 500 4450 3049 7499 300 s 0,00%
32519 |CONECTOR DE EMENDA WAGO, CABO 4MM2 REF. SEDOP 171124 un 15,00 297 210 506 450 344 7594 s 0,00%
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SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO

PARAMETRIZAGAO DE SISTEMA SUPERVISORIO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO,
INCLUINDO SOFTWARE DE MONITORAGAO E CONTROLE, PROTOCOLO DE
COMUNICAGAO ABERTO, MODULO GRAFICO PARA CRIAGAO DE TELAS REF.
SEINFRA C4178

DATABOOK

DATABOOK - RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS CONF.
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE,
ESPECIFICACOES E MANUAIS DE EQUIPAMENTOS E TERMOS DE GARANTIA REF.
EMOP 01.050.0300-0

DAGAQ EM PAGAMENTO

DAGAO EM PARAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA SUBESTAGAO
CONFORME EDITAL (4 TRANSFORMADORES, SENDO 225kVA, 300KVA, 500kVA,
500KVA E 1 GERADOR 125kVA)

ADITIVO 1

ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU

1,00

1,00]

2.525,91

10.358,35|

117.568,82|

508,83

120.094,73

10.865,18|

252591

10.358,35|

117.568,82

506,83

120.094,73]

10.865,18,

sim

sim

0,00%

0,00%

5.4

541

AUTOMACAO SEDE

FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM

148,18

511 | EQUIVALENTE DA REGIAO UN 211,95 211,95 - 1,00 nao| 0,00%
512 |CABO PARALIGAGAO DE MEDIDOR DA CONCESSIONARIA M 3065 30,19 60,84 - 10,00 nao| 0,00%
| 52 ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA -
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU .
521 | C0UVALENTE DA REGIAO UN 211,95 211,95 - 1,00 nao| 0,00%
522  [MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 6,17 20,39 26,56 - 1,00 nao| 0,00%
| 53  GERADOR SEDE .
53.1 |SISTEMA DE EXAUSTAO E CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 285,86 2.333,38 261924 - 1,00 nao| 0,00%
5.3.2 | GRUPO GERADOR DIESEL 550KVA 220/127V - SILENCIADO UN 965.71 531.770.42] 532.736.12 1,00 nao| 0.00%




PAINEIS BT - SEDE - ESSENCIAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO

5.4.2  |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS UN 178,65 793,68 972,34 4,00] néo| 0,00% -
5.4.3  [Velcro Rolo 20mm - Preto m 137 4,59) 5,96 10,00 nao| 0,00% -
| 55  AUTOMAGAO ANEXO -
5.5.1 [FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM UN 148,18 148,18 72,00} néo 0,00% -
552 [DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO PARA 24 FIBRAS UN 178,65 793,68 972,34 3,00 néo| 0,00% -
553 [Velcro Rolo 20mm - Preto m 1,37 4,59 5,96 7,50] néo 0,00% -
| 56 BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) SEDE -
5.6.1 |BARRAMENTO BLINDADO IN= 3200A M 63,24 2.989,65| 3.052,90 8,00 néo| 0,00% -
5.6.2 [CURVA VERTICAL IN= 3200A UN 5,17| 3.045,08] 3.050,25 4,00 néo| 0,00% -
5.6.3 [CURVAHORIZONTAL IN=3200A UN 517 2.989,65| 2.994,82, 4,00 néo| 0,00% -
5.6.4 [FLANGE PARA TRANSFORMADOR C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72 6.192,77} 6.213,49) 2,00] néo| 0,00% -
5.6.5 |FLANGE PARA PAINEL C/ CURVA IN= 3200A UN 20,72 5.137,36} 5.158,09 2,00 nao 0,00% -
5.7 BARRAMENTO BLINDADO (BUSWAY) ANEXO -
5.7.1  [FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1000A UN 20,72 3.330,29} 3.351,01 2,00} néo 0,00% -
5.7.2 |CURVA VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 517 2.121,68] 2.126,85 3,00 néo| 0,00% -
573 [CURVAHORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 5,17| 1.990,93 1.996,10 6,00} néo 0,00% -
574  [FLANGE DE PAINEL COM CURVA P/ BARRAMENTO BLINDADO IN=1600A UN 20,72 3.674,74] 3.695,46 2,00} néo 0,00% -
5.7.5 |BARRAMENTO BLINDADO IN=2500A M 56,25 2.567,80} 2.624,05| 46,00] nao 0,00% -
576 [CURVA VERTICAL IN= 2500A UN 5,17| 2.456,72] 2.461,88| 5,00} néo| 0,00% -
5.7.7  |[FLANGE PARA PAINEL IN= 2500A UN 20,72 4.345,69) 4.366,41 2,00 néo| 0,00% -
5.7.8 [BARRAMENTO BLINDADO IN= 1600A M 56,25 1.739,51 1.795,76 44,00} néo| 0,00% -

581 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 35 MM2, 70°C, | m 486 3271 3757 6,60 néol 0,00% -
450750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i .

582 |G pah EMISSAO DE FUMACAE GASES m 14,28 53,75 68,04 125,00 néo| 0,00% -
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR i .

583 190°C . BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES m 17,88 7458 9244 26,60 néol 0,00% -
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM GABO A BARRA

584 |MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO | UN 22,80 6,80 29,60 20,00 néol 0,00% -
E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

585 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MR un 10,71 18,70) 2041 16,00 néo| 0,00% -

586 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? un 10,71 1881 2952 2,00 néol 0,00% -
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRHEPR, NAO

587 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 185 MM2, 90°C, m 577 196,09 201,86 20000 néo| 0,00% -
061KV

588 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MV? un 14,28 4952 63,80 8,00 néo| 0,00% -

559 gé&ﬂ%o DE COBRE FLEXIVEL DE 10 M, ISOLAMENTO 0,611KV - ISOLAGAO HEPR N - 1020 591 15000 ol 0.00% i

5810 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 2143 957, 31,00 10,00 néol 0,00% -

5.9

PAINEIS BT - SEDE - NORMAL




591 |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3™ M 99,55/ 81,25 180,80 68,00} néo 0,00% - - - -
59.2 |ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" M 28,25 75,61 103,86 65,00] nao 0,00% E E E -
5o (490 DECORE FLOXVEL O 0 SOLMENTO01 K- SOLIGIOHERR | 028 g o 20 o o00% . . . .
| et et I s me|  wu 00 o 000% : : : :
595 g[/)\eco [éiIigiﬁ;fg%g';amg&@g;\':%AMENTO OB/1KY-ISOLACROHERR | 28,58 168,98 187,55 84,00 néo| 0,00%) - - - -
596 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? un 7,54 21,87 2941 2,00 nao 0,00% E E E -
5.9.7 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? un 7,54 21,98 29,52| 8,00} néo 0,00% - - - -
598 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 150 MM? un 14,28 39,15] 53,43] 24,00] nao 0,00% E E E -

5.10.1

PAINEIS BT - ANEXO - ESSENCIAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR
90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

6,42

18,08}

15,00

0,00%

5102

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR
90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

714

27,74

10,00

0,00%

PAINEIS BT - ANEXO - NORMAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR

5411 |50 . BANA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 10,71 38,03 4873 3,50 néo| 0,00%) - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MMZ, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . o 1 1 1 .
5112 |qoc . BANA EMISSAO DE FUMACAE GASES m 12,57 79.87] 92,44 30,50) néo 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR . o
5113 |50 BANA EMISSAO DE FUMAGA E GASES m 20,12 167,43} 187,55, 52,00 néo| 0,00%) - - - -
5114 |ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" M 94,13 33,65 127,78 5,00 néo 0,00% E E E .
ATERRAMENTO SE .
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 118,14 0,00%)
EXECUGAO DE SUBESTACAO - PREDIO SEDE :
513.1 [SUBESTAGAO EM PRE-MOLDADO COM DIMENSOES 14,009,00x3,40M UN 9.914,97 272.560,21 282.475,18 1,00 néo 090 90,00% 8.923,47] 245.304,18| 254.227,66) 254.227,66
5132 |PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO m? 2018 133,61 153,79) 130,64 néo 0,00%) | | f -
5133 |Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? e 10,58| 10,58| 130.64 nao| 0,00% g g g -
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR . N | | | .
5134 |ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 f 207 207 30 néo 0.00%
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE
5135 [20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO UN 91,74 1.785,21 1.876,95 4,00 néo 0,00%) E E E .
NATURAL
5136 |CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL m? 1.965.10 4.547.,50) 6.512,59) 8,60 0,00%) - - - -
5.13.7 _|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57.73 90.63) 148,@ 15.20 0,00%) - - - -
5.13.8 |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m? 52,91 20,60 7351 38,00 0,00%) - - - -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 |
5139 (23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO CHP 28,56 32041 348,97 12,00 néo 0,00%) E E E .
1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/ LAJE DE RED.E
5.13.10 |CHAMINE ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50m,C/ FORNEC. MAT.,S/ FORNEC.E UN 312,40 2.990,65| 3.303,05 2,00 néo 0,00%) E E E .
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-04
54341 |PISOEM PEDRAPORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE . 2519 24072 25891 307,00 o 0.00% 1 1 1 .

CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

EXECUCAO DE GALERIA ENTRE PREDIOS
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,

5141 [COMDISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, cHP 13,35 13,35 36,00 néo 0,00% - - - -
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1%) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM | i . | | | .

5142 | £GPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 " 578 9273 9851 7800 nao) 0.00%

5143 |REGULARIZAGAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO w 9043 - 9043, 2434 néo| 0.00% - - - -
ADUELA GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 250 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = i ,

51441100 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA M §7.80 785371 805161 8120 néo 0.00% : : : :
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

5145 [PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO w 2018| 13361 16379 68,64 o 0.00% - - - -

5146 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto w - 1058 10,58 68,64 néo 0.00% - - - -
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, X _ N i i i i

5147 | oyt REAPROVEITAVENTO AF. 0912023 m 537,25 267,72 804,97 116 néo 0,00%

514.8 | COLCHAQ PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO m 57,73 90,63 148.36] 53,82 néo 0.00% - - - -

5149 [GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM m 5291 20,60) 7351 193,72 néo 0,00% - - - -
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E|

51410 |23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO cHP 28,56, 32041 348,97 18,00 néo 0,00% - - - -

1700 KG - CHP DIURNO. AF_04/2019
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5.14.11 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 484890 49374 5.34264 1,00 ol 0,00%

5.14.12_|COLA EM PU (POLIURETANO) Ka 3261 3261 120,99 ol 0.00%

5.14.13_|PROTECAO DE LAJE D CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000 i 82,18 3745 119,63 72.90 ol 0.00%

5.14.14_|CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS VIVOS i 5943 11781 207,24 18,00 o) 0.00%
EXECUGAO DA SALA TECNICA 1 - PREDIO ANEXO

5.15.1 | SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO W 3.30499 17882161 18212660 1,00 ndol 0,00%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO ] N

5152 | cOM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019 W 1451 6.080.12 6.004,63 oo néo 0.00%

5.15:3_|PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO g 2018 13361 15379 5130 o 0.00%

5.15.4 _|Lixamento mecanizado em superficie de concreto m? 10,58| 10.58] 51.30 naol 0.00%
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ; N

5155 |ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF 052023 H 207 207 20 néol 0.00%
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E )

5156 [ s e oo me 1551 530,68 55519 552 ol 0,00%

5.15.7 _|CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL g 196510 454750 651259] 20| o) 0.00%
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPACAMENTO DE

5158 | 20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO W 91,74 178521 1876,95 400 ndol 0,00%
NATURAL

5.15.9_|COLCHAC PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO ™ 5773 %063 148,35 100 ; 0.00%

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM

52,91

7351

CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS
EXECUCAO DE SALA ELETRICA - PREDIO ANEXO

SO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E
ONGARINAS. AF_09/2020

ESCAVAGAO DE TALUDE

89.43]

T T

207.24]

Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) m? 38,83 143,07, 181,90 72,00 no| 0,00%
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS

,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET

IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE m? 46,75 68,06, 114,81 93,00 nao| 0,00%

MOBILIZACAO, TRANSPORTE ,CARGA E DESCARGA O, BORDAS UNIV.CHAPA
RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM GOS SOCIAIS
IMPERMEABILIZACAO ESPELHO D'AGUA

IMPERMEABILIZAGAO POR CRISTALIZAGAO INTEGRAL COM PENETRON OU
SIMILAR, DUAS DEMAOS

2,76

29,19

31,95]

0,00%

5182 [BOMBA CENTRIFUGA CAM-W16 1,5CV DANCOR

66,29

4.611,26]

4.677,55)

0,00%

PROTECAQ DE LAJE DE CONCRETO COM 2 CAMADAS DE VIAPLUS 7000
EXECUGAO DA SALA TECNICA 2 - PREDIO ANEXO

37.45

0,00%

5.19.1 | SALA TECNICA EM PRE-MOLDADO W 178.621.61 0,00%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGRO, FIXAGAO N

5182 | cOM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019 W 1451 6.080.12 0.00%

5.195 | CORTES EM CONCRETO ESTRUTURAL g 196510 454750 551259 0.00%
GRELHA RETORNO AR ALETAS HORIZONTAIS FIXAS COM ESPAGAMENTO DE

5194 |20MM ENTR AS MESMAS NCM: 9026.10.29 ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO W 91,74 178521 187695 0,00%
NATURAL

5,195 _|COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARADRENO ™ 5773 %063 148 a_al 0.00%

5.19.6 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RTZ1 TIPO BIDIM 5291 7351 0.00%]

5.19.7 [CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAQ DE CANTOS-VIVOS

ADITIVO 2

89.43]

207.24]

0.00%

PAINEIS BT SEDE
6.1.1 |QGBT SEDEE UN 155,61 303.616,40 303.772,02 1,00} néo 0,00%
6.1.2 |QDTIE UN 155,55 1.215.594,31 1.215.749,86| 1,00} néo 0,00%
6.1.3 |QTASEDE UN 103,74 209.558,39 209.662,13 1,00} néo 0,00%
6.14 |QD-BC-01E02 UN 144,93 40.045,15 80.380,18 2,00 néo 0,00%
6.15 |QGBT SEDEN UN 155,60 348.318,45) 348.474,05| 1,00 néo 0,00%
6.2 PAINEIS BT ANEXO
621 |QGBTANEXO E UN 207,55 249.313,68, 249.521,24 1,00 néo 0,00%
622 |QGBT ANEXON UN 207,50 352.724,52) 352.932,03] 1,00 néo 0,00%
623 |QTAANEXO UN 155,66 194.23541 194.391,07 g 1,00 néo 0,00%
6.3 MOTORIZAGAO DOS DISJUNTORES
MOTORIZAGAO DE DISJUNTORES,COM KIT DE MOTORIZAGAO, 2 DE 1000A , 4 DE L o
631 400A, 6 DE 250A E 4 DE 160A PARA ACIONAMENTO REMOTO DOS PAINEIS o 20.118.35 20.118.35 100 nao 0.00%

EQUIPAMENTO ADICIONAIS DOS QUADROS DE AUTOMAGAO QA
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641 [SWITCH PHOENIX 2702328 RJ 45 E PORTA EM FIBRA OPTICA UN E 12.196,93 12.196,93 . - . 22,00 nao 0,00%
642 [CONVERSOR ANALOGICO KNX - ABB - BE/S 16.230.3.2 UN - 10.115,82 10.115,82 - - - 56,00 nao| 0,00%
643 [CONVERSOR DE FIBRAS OPTICAS UN E 226,86 226,86 E - E 20,00 nao 0,00%
15.776,49

TOTAL MAO DE OBRA COM BDI:  R$ 3.453.018,75
TOTAL MATERIAL COM B R$ 12.475.864,82 TOTAL MATERIAL: 246.246,49

TOTAL GERAL COMBDI: R$ 15.928.883,57 TOTAL GERAL: 262.022,98
RETENGAO 10%: 26.253,59

REAJUSTE: 512,93
TOTAL MEDIGAO: 236.282,32
ACUMULADO: 3.484.610,71
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