PLANILHA DE MEDIGAO ’ POWER TEC.
} TCE PR % Solucdes Tecnolégicas. =

4eb°

20° MEDICAO
TOTAL ACUMULADO R$ 19.275.160,71 - 91,78%
20°? MEDI(}AO - R$ 103.905,85 - 0,49%

QUANTIDADE
OD. : A RIGINAL +
Lz bl glifas pEScRGA UNIDDQ DE Qg::;:g.? : E OAD(I;TIVOS EN'?:{-I[E) (EUE % PAGA 20° VALOR PAGO VALOR PAGO VALOR TOTAL PAGO
MEDIDA [EXECUTADA MEDIGAO  MAO DE OBRA MATERIAL 20° MEDIGAO

\ 1 OPERACIONAL - ADMINISTRA(;AO LOCAL E CANTEIRO 0,00%
- 01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00%
| 01.01.01 EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL [
o1 '011'01 00 93565 Sinapi  |Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mes 12,00 12,00 1,15 9,61% 30.545,96 567,95 31.113,91
o '01;)1 00 94295 Sinapi  [Mestre de obras com encargos complementares mes 12,00 12,00 1,15 9,61% 17.186,05 734,72 17.920,77
o1 '01:'301 00 101390 Sinapi  |Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos complementares mes 12,00 12,00 1,15 9,61% 10.540,51 567,95 11.108,45
01.01.01.00 " .

4 93563 Sinapi  |Almoxarife com encargos complementares mes 12,00 12,00 1,15 9,61% 7.014,12 591,80 7.605,92
01.01.01.00 I o o

5 100321 Sinapi | Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares mes 12,00 12,00 0,00% - - -
01.01.01.00 . s L .

6 COMP-1578 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - engenheiro civil de obra junior h 634,29 634,29 0,00% - - -
01.01.01.00 - o . o

7 COMP-1579 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - mestre de obras h 634,29 634,29 0,00% - - -
01.01.01.00 . s S .

8 COMP-1584 Préopria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - auxiliar técnico de engenharia h 634,29 634,29 0,00% - - -
01.01.01.00 - o . . o

9 COMP-1580 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - almoxarife h 634,29 634,29 0,00% - - -
o '01601 01 COMP-1581 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - técnico em seguranga do trabalho h 634,29 634,29 0,00% - - -
o1 '011'01 01 COMP-1587 Prépria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - engenheiro civil de obra junior h 720,00 720,00 0,00% - - -
01.01.01.01 . s

2 COMP-1588 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - mestre de obras h 720,00 720,00 0,00% - - -
o '01:'301 0 COMP-1593 Prépria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - auxiliar técnico de engenharia h 720,00 720,00 0,00% - - -
01.01.01.01 . s .

4 COMP-1589 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - almoxarife h 720,00 720,00 0,00% - - -
o '01501 0 COMP-1590 Prépria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - técnico em seguranca do trabalho h 720,00 720,00 0,00% - - -
o '01601 01 COMP-1596 Propria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - engenheiro civil de obra junior h 291,43 291,43 0,00% - - -
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01.01.01.01

7 COMP-1597 Propria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - mestre de obras h 291,43 291,43 0,00%
o1 '01{301 01 COMP-1602 Prépria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - auxiliar técnico de engenharia h 29143 29143 0,00%
01.01.01.01 . - .

9 COMP-1598 Préopria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - almoxarife h 291,43 291,43 0,00%
01.01.01.02 . 0 - . o

0 COMP-1599 Prépria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - técnico em seguranga do trabalho h 291,43 291,43 0,00%
o1 '011'01 02 COMP-1585 Propria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - engenheiro civil de obra junior h 120,00 120,00 0,00%
01.01.01.02 . o - o

2 COMP-1594 Prépria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - mestre de obras h 120,00 120,00 0,00%
01.01.01.02 " - G .

3 COMP-1609 Prépria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - auxiliar técnico de engenharia h 120,00 120,00 0,00%
01.01.01.02 . . .

4 COMP-1603 Propria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - almoxarife h 120,00 120,00 0,00%
01.01.01.02 " - .

5 COMP-1606 Préopria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - técnico em seguranca do trabalho h 120,00 120,00 0,00%

01.01.02 EQUIPE AUXILIAR - 0,00%

01.01.02.00 - )

1 88295 Sinapi  |Operador de guincho com encargos complementares h 2.880,00 2.880,00 0,00%
01.01.02.00 - o

2 101452 Sinapi  |Servente de obras com encargos complementares mes 12,00 12,00 0,00%
01.01.02.00 . ) ) - )

3 TCE-100525 Propria | Servigo de Atendimento Tatico em Eventos de Alarme Violado mes 5,00 5,00 0,00%

01.02
01.02.01

INSTALAGOES DE CANTEIRO

CANTEIRO DE OBRA - INSTALAGOES FiSICAS

01 .021.01 .00 COMP-1612 Prépria )F(’I;acse:) ij(ren obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *3,00 ud 1,00 1,00 0,00%

01.02.01.00 - .
2 98459 Sinapi  [Tapume com telha metalica. af_05/2018 m2 110,00 110,00 0,00%

01.02.01.00 COMP-1613 Prépria Tela plastica tecida listrada branca e laranja, tipo guarda corpo, em polietileno monofilado, m 100,00 100,00 0,00%
3 rolo 1,20 x50 m (I x c)

01.02.01.00 COMP-1577 Propria Exgcugao de interligacdo de intalagdes elétricas e hidraulicas de canteiro a instalagdes ud 1,00 1,00 0,00%
4 existentes

01.02.01.00 COMP-1614 Prépria Locacao de cont.al.nerI2,3.0 X 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, mes 4,00 4,00 0,00%
5 completo, sem divisorias internas

01.02.01.00 COMP-1615 Propria Locacgo de contaln_er 2,30 x 4,3_0 m, alt. 2,50 m, para vestiario/sanitario, com 3 bacias, 4 mes 4,00 4,00 0,00%
6 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

01.02.01.00 COMP-1616 Prépria Locacao.delcontalner 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para refeitorio, sem divisorias internas e mes 4,00 4,00 0,00%
7 sem sanitario

01.02.01.00 COMP-1633 Propria Locacao_delcontalner 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para deposito, sem divisorias internas e mes 4,00 4,00 0,00%
8 sem sanitario

01.02.01.00 - ) . ! I o
9 COMP-1617 Prépria  |Bebedouro eletrico max premiun optimar (reutilizagéo 5x em obras) ud 1,00 1,00 0,00%

01.02.01.01 100324 Sinapi Lgstro com material granular (p?dra bqtada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou m3 600 600 0,00%
0 lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019

01.02.01.01 COMP-1618 Prépria Desmobilizagao geral de instalagdes de canteiro, retirada de tapume, desligamento de g 1,00 1,00 0,00%

1

instalagdes provisdrias, limpeza geral

Pagina 2 de 62




(CAMERA, CARTAO, CENTRAL DE CONTROLE, CONTROLE REMOTO, DETECTOR,
SIRENE, INSTALAGAO) OU (CAMERA, CAIXA, CENTRAL DE ALARMES, CABO,

acima de r$15.000,00

o '02;)1 01 TCE-1 00524 Prépria |SENSOR, SIRENE, BATERIA, CONTROLE REMOTO, INSTALAGAO) OU (SENSOR, un 1,00 1,00 0,00%
SIRENE, CAIXA, CONVERSOR, FONTE CHAVEADA, CABO ULTRA CFTV, CABO DE
ALARME, CAMERA, BATERIA SELADA, GRAVADOR DIG, CONECTOR, INSTALAGAQ)
01.02.01.01 - o
3 98458 Sinapi  [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 50,19 50,19 0,00%
01. 02 01.01 TCE-100526 Sinapi Protegéo de paredes com revestimento existente, contra impactos, com chapa m2 97.28 97.28 0,00%
compensada resinadas e=6mm e lona plastica

01. 02 (17] PROTEGAO / ISOLAMENTO AREA INTERNA 0,00%
ol. 02102 00 98459 Sinapi  [Tapume com telha metalica. af_05/2018 m2 40,00 40,00 0,00%
01 .02é02.00 COMP-1619 Prépria I)ela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x m 60,00 60,00 0,00%
01.02.02.00 . ) _ )

3 COMP-1620 Prépria  |Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra m? 200,00 200,00 0,00%
01.03 OPERAGAO DE OBRA - CONSUMOS, MAQUINAS E MANUTENGAO

01.03.01 CONSUMOS

01.03.01.00 - ) . " ) o
1 COMP-1621 Prépria |Consumo de material de limpeza - manutengdo obra e canteiro mes 4,00 4,00 0,00%
01.03.02 PROTEGAO, MAQUINAS E FERRAMENTAS - 0,00%
01.03.02.00 COMP-1622 Prépria Mini grua : locag&@o de mini grua para transporte vertical - locagdo mensal, incluindo més 4,00 4,00 0,00%
1 transporte montagem/ desmontagem
01.03.02.00 Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos em chapa de compensado resinado, larg=2,50m,
' 2 ' COMP-1623 Prépria |incluindo pintura, montagem e desmontagem (protecéo area trabalho mini grua - vao da m 5,00 5,00 0,00%
esquadria/ abertura de trabalho)
01.03.02.00 - . ) . o
3 97062 Sinapi  [Colocag&o de tela em andaime fachadeiro. af_11/2017 m2 40,00 40,00 0,00%
01.03.02.00 97066 Sinapi Cobertura para prote¢ao de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e m2 4,00 4,00 0,00%
4 desmontagem. af_11/2017
01.03.02.00 Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura
' 5 ' COMP-1624 Prépria |de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou mxmes 48,00 48,00 0,00%
rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)

01.03.03 LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS 0,00%
o1. 03103 00 COMP-1625 Prépria | Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem cliche), *60 x 90* cm ud 400,00 400,00 0,00%
01 .03é03.00 COMP-1626 Propria E:atlrada de entulho - locagdo de cagamba de entulho ( cagamba + destinagéo ) categoria ud 20,00 20,00 0,00%
01 .03:.303.00 COMP-1627 Prépria ‘Rbfetlrada de entulho - locagdo de cagamba de entulho ( cagamba + destinagéo ) categoria ud 12,00 12,00 0,00%
01 .034.{03.00 COMP-1628 Propria E‘etlrada de entulho - locagéo de cagamba de entulho ( cagamba + destinagéo ) categoria ud 8,00 8,00 0,00%

01.04 TECNICA - 0,00%

01.04.01 COMP-1493 Propria Emiss&o de anotagdo de responsabilidade técnica (art) para obra com valor do contrato ud 1,00 1,00 0,00%
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Elaboragéo de databook - fornecimento de pasta com projetos e manual de uso/
01.04.02 COMP-1575 Prépria  |manutencéo da edificago, certificados de garantia e manuais de todos equipamentos e ud 1,00 1,00 0,00% - - -
servigos prestados/ fornecidos por terceiros e pela construtora
Elaboragéo de as built para projeto arquitetdnico - fornecimento de pasta com pranchas
01.04.03 COMP-1268 Propria  |de detalhamento conforme execugdo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod ud 1,00 1,00 1,00 100,00% 8.349,92 818,78 9.168,70
350, dos servicos executados, incluindo ART.
Elaboragéo de as built para projeto elétrico - fornecimento de pasta com pranchas de
01.04.04 COMP-1269 Prépria  |detalhamento conforme execugéo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod 350, ud 1,00 1,00 0,00% - - -
dos servigos executados, incluindo ART.
Elaborag&o de as built para projeto hidraulico - fornecimento de pasta com pranchas de
01.04.05 COMP-1270 Propria  |detalhamento conforme execugéo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod 350, ud 1,00 1,00 0,00% - - -
dos servigos executados, incluindo ART.
Elaborag&o de as built para projeto de Idgica - fornecimento de pasta com pranchas de
01.04.06 COMP-1271 Prépria  |detalhamento conforme execugéo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod 350, ud 1,00 1,00 0,00% - - -
dos servigos executados, incluindo ART.
Elaborag&o de as built de ar condicionado - fornecimento de pasta com pranchas de
01.04.07 COMP-1272 Propria  |detalhamento conforme execugéo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod 350, ud 1,00 1,00 0,00% - - -
dos servigos executados, incluindo ART.
01.04.08 30.02.42 Embasa |Plotagem em formato a1, colorida un 55,00 55,00 0,00% - - -
Gestao técnica de instalagdes: acompanhamento por especialistas nas areas elétrica,
01.0409 | coMP-14523 Propria h|draul_|ca edear czl)ndlmon.ado e g_estao.tecm(.:a parg ajusfes durante a.execugao, més 4,00 4,00 0,00% i i i
corregdes e melhorias das instalagdes - inclusive verificagdo da necessidade,
quantificagdo, apresentagéo a fiscalizagao, implementagéo e registro em as built
COMP- REF . ; : .
01.04.10 SETOP 50267 Propria |LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS més 5,00 5,00 0,00% - - -
COMP- REF . |MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES PARA , o
010411 1 serop 4305 001| PP |REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS m 1.834,58 1.834,58 0,00%
COMP- REF
01.04.12 | SIURB INFRA Propria |PLANEJAMENTO EXECUTIVO PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA un 1,00 1,00 0,00% - - -
160128 001
OBRAS CIVIS DO 4° PAVIMENTO
DEMOLIGOES E RETIRADAS
02.01.01 97634 Sinapi Demollgqo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem m2 70.09 70.99 0,00% i i i
reaproveitamento. af_12/2017
02.01.02 COMP-1491 Prépria  |Remogdo de revestimento em granito - base iopes s010331 m? 68,67 68,67 0,00% - - -
02.01.03 97640 Sinapi Remoqag de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem m2 859,66 859,66 0,00% i i i
reaproveitamento. af_12/2017
02.01.04 COMP-1489 Prépria  |Remogao de revestimento de piso em carpete - base sinapi 85371 m? 720,00 720,00 0,00% - - -
02.01.05 97663 Sinapi  [Remogao de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 12,00 12,00 0,00% - - -
02.01.06 97666 Sinapi  [Remogao de metais sanitarios, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 9,00 9,00 0,00% - - -
02.01.07 97644 Sinapi  [Remogao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 7,63 7,63 0,00% - - -
02.01.08 COMP-1629 Propria Retirada delesquadrla de fachlada - pele de vidro ( segdo para acgsso / tr?nspone) ede i 1,00 1,00 0,00% i i i
portas em vidro temperado existentes, com guarda para futura reinstalagdo
020109 | COMP-14522 Prépria Demollgqo de piso de con.cretol simples, de forma mecanizada com martelete, sem m3 5040 5040 0,00% i i i
reaproveitamento - base sinapi 104790
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02.01.10 COMP-1630 Prépria_ |Equipe para desligamento, desmontagem e demoli¢des - rede elétrica existente m2 793,92 793,92 0,00%
02 01.11 COMP-1631 Propria  |Equipe para desllgamento desmontagem e demolicées - rede hidraulica 793,92 793,92 0,00%
02.02 PAREDES E DIVISORIAS 0,00%
02.02.01 96358 Sinapi Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces m2 20.24 20.24 0,00%
simples e estrutura metalica com guias simples, sem véos. af_07/2023_ps
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces
02.02.02 COMP-1495 Propria simples e estrgtura n.1eta.1llc.a c<')m montantes duplos de 70 m.m a cgda 40cme 3’ . m? 129,22 129,22 0,00%
montantes horizontais distribuidos conforme detalhe em projeto e isolamento actstico em
1a de rocha 96KG/M3 - base sinapi 96360 e 96372
020203 | COMP-14529 Prépria Tra.tarnento de junta fentre paredle.s em aIvenar.|a e IdIVISOI'IaS em drywall, com tarugo de m 25.36 25.36 0,00%
polietileno e selante & base de silicone, base sinapi 98577
02.02.04 103331 Sinapi Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm m2 280 280 0,00%
(espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021
02.03 PISOS ,00%
02.03.01 88472 Sinapi Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, ndo aderido, espessura m 360,00 360,00 0,00%
5cm. af_07/2021
Aplicagao de primer para execugo de nivelamento de contrapiso como preparagéo para
02.03.02 | COMP-14524 Propria  |assentamento de piso vinilico com argamassa de nivelamento rapido interno - base sinapi m? 720,00 720,00 0,00%
102489
Execugao de nivelamento de contrapiso com espessura de 1 cm, como preparagao para
02.03.03 COMP-1488 Prépria  |assentamento de piso vinilico, com argamassa de nivelamento rapido interno - base m? 720,00 720,00 0,00%
sinapi 87738
REF ORSE
02.03.04 12810 Prépria  |Concreto leve fabricado na obra, 1000 Kg/m?, langado e adensado m? 36,00 36,00 0,00%
02.04 REVESTIMENTOS DE PISOS 0,00%
02.04.01 COMP-1449 Propria Revestimento de piso em placas de porcelanato 60x60cm, fornecimento e assentamento, e 1632 1632 0,00%
inclusive rejuntamento - base sinapi 87258
020402 | COMP-14502 Prépria Piso vinilico Ivt autoporta.nte,.apllcagao 33 - comercial pesado, modelo conforme projeto, m 720,00 720,00 0,00%
fixado com cola - base sinapi 101727
02.04.03 | COMP-14501 Préopria  |Rodapé em poliestireno, altura 7 cm, fornecimento instalagdo - base sinapi 98688 m 106,92 106,92 0,00%
02.04.04 COMP-14503 Prépria Piso em granito yerde tuna§: em plagas de 6?,50x62,50 cm conforme padréo existente, m 68,67 68,67 0,00%
acabamento polido - fornecimento e instalagéo
020405 | COMP-14504 Prépria Rf)dape em granito verde tunas., altura 8 F:m, seg~umdo paginacgao do piso existente para m 36,65 36,65 0,00%
alinhamento das pegas - fornecimento e instalagao
020406 | COMP-14505 Prépria Soleira em granito verde tunas, espessura 2 cm, largura 15 cm, comprimento 67 cm, ud 400 400 0,00%
acabamento polido - fornecimento e instalagéo
02.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES ,00%
02.05.01 87878 Sinapi Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de m2 560 560 0,00%
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual. af_10/2022
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo manual,
02.05.02 87528 Sinapi  |aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area menor m2 5,60 5,60 0,00%
que 5m2, espessura de 20mm, com execugdo de taliscas. af_06/2014
02.05.03 COMP-1450 Propria Revestimento d.e pargdes gm placas de porcel.anat.o 30x60cm, fornecimento e m 5467 54,67 0,00%
assentamento, inclusive rejuntamento - base sinapi 87272
| 02.06 FORRO 4° PAVIMENTO - 0,00%
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FORRO N° 02| metdlico tipo colmeia, modelo cell t15 - aspecto monolitico, perfil “t"

02.06.03 | COMP-1445 Propria  |invertido, marca hunter douglas, grelha 62.5 x62.5 cm (colmeia 10.4x10.4cm), cor branco m? 82,15 82,15 0,00%
brasil 0002 - ou similar - fornecimento e instalagao
FORRO N° 04| pvc, borda lay in, sistema de montagem sk-24, sistema de encaixe
02.06.04 COMP-1446 Propria C|IC‘E'I?(.), aItu_ra de 38mm_, sistema c - perfis de aco galvanizado sendzimir 0,5mm gm formg m? 16,40 16,40 0,00%
de "t" invertido, superficie aparente dos perfis recoberta com capa de ago galvanizado pré
pintado na cor branca em processo coil-coating - ou similar - fornecimento e instalagéo
02.06.05 96114 Sinapi FORBO N°03 | em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de m2 192 192 0,00%
fixagdo. af_08/2023_ps
Perfil perimetral dos modulos de forro nuvem colmesia e fibra mineral, perfil perimetral em
02.06.06 COMP-1447 Prépria  |aluminio, referéncia modelo axiom, marca armstrong, altura de 100mm, cor branco - ou m 347,32 347,32 0,00%
similar - fornecimento e instalagéo - base sinapi 96121
02.06.07 96121 Sinapi  [Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico). af_08/2023 m 258,09 258,09 0,00%
FORRO N° 01|MODULAR| ACUSTICO EM FIBRA MINERAL | MARCA ARMSTRONG |
.. |MODELO CALLA|BORDA LAY IN | T-24 | 125x62,5cm | NRC 0.85 a 0,90 | COR BRANCO o
02.06.08 |REF SBC 120715~ Propria | \oNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TRAMA, LONGARINAS, TRAVESSAS, | ™2 394,00 394,00 0.00%
CANTONEIRAS E ARAME
02.07 PINTURA - 0,00%
02.07 01 88497 Sinapi Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas deméos, lixamento manual. m2 298.93 298.93 0,00%
af_04/2023
02.07.02 88489 Sinapi  |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. af_04/2023 m2 364,59 364,59 0,00%
02.07.03 88488 Sinapi  |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos. af_04/2023 m2 1.321,63 1.321,63 0,00%
02.07.04 102219 Sinapi P|ntu~ra tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 m2 7095 7095 0,00%
deméos. af_01/2021
. |Pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superficies o
02.07.05 100754 Sinapi metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020 m2 420 420 0,00%
02.07.06 COMP-1634 Prépria | Pintura de tubulagdo aparente sob a laje m? 600,00 600,00 0,00%
02.08 PORTAS DE MADEIRA - 0,00%
Porta de madeira com chapa encabecada de imbuia com veneziana em aluminio,
espessura compativel com as dimensdes do local de instalagéo, superficie regularizada e
lixada, inclusive bandeira fixa no mesmo material, alinhada ao forro. acabamento com
02.08.01 COMP-14511 Prépria seladora concentrada a base de nitrocelulose diluida em thinner e cera sem brilho. ud 400 400 0,00%

02.09
02.09.01
02.09.01.00
1
02.09.02

02.09.02.00
1

91341

COMP-1632

Sinapi

Propria

inclusive fechadura com maganeta conjunto lafonte 517 in, inox escovado - inl 040,
padréo de uso intenso, tipo alavanca, com trava do lado interno e dobradica lafonte
modelo 485 - extra forte com anéis de ago e acabamento cromado acetinado - ou
modelos similares. fornecimento e instalagao - base sinapi 100700

ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDRO

JANELA VENEZIANA

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixagao com parafusos -
fornecimento e instalacéo. af_12/2019

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA

Recolocagéo de esquadria de aluminio , em fachada, tipo pele de vidro (quadro retirado
para uso de mini-grua e langa de contrapiso): reutilizagéo pegas e vidro original, com
recomposi¢do de vedagdes e ajustes necessarios

DIVISORIAS EM VIDRO
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m2

cjt

0,25

1,00

0,00%
0,00%

0,00%




02.10.01

TCE-21

Propria

(DV1, DV2, DV3, DV4, DV5-A, DV5-C, DV6, DV7 e DV8) Diviséria junta seca com vidro
duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana

139,79

139,79

0,00%

02.10.02

TCE-22

Propria

DV5-B - Divisoria junta seca com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) SEM persiana

26,01

26,01

0,00%

02.10.03

TCE-24

Propria

PV/1 - Porta dupla com vidro temperado 10mm

9,06

9,06

0,00%

02.10.04

TCE-25

Propria

PV2 - Porta simples com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana

11,34

11,34

0,00%

02.10.05

TCE-26

Propria

PV3 - Porta simples com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) SEM persiana

7,56

7,56

0,00%

02.10.06
02.11

02.11.01

TCE-27

COMP-14510

Propria

Propria

Pelicula Jateada h=100cm
DIVISORIAS SANITARIAS

Divisérias sanitarias em laminado melaminico ts 10mm, cor branco gelo, conforme
projeto, com estrutura de aluminio anodizado fosco com perfil de travamento superior.
conjunto com 210cm de altura, sendo altura da porta de 179cm, com soltura de 25 cm do
piso e soltura superior de 6¢cm. fechadura metalica do tipo tarjeta livre/ocupado, lingueta
deslizante, com puxador. dobradiga removivel para abertura das portas das cabines
sanitarias em situagdo de emergéncia

92,41

12,89

92,41

12,89

0,00%
0,00%

0,00%

02.11.02

02.12

02.12.01

COMP-14521

COMP-14506

Propria

Propria

Diviséria sanitaria em granito verde tunas, esp = 2cm, assentado com argamassa colante
ac iii-e e com acessorios para fixagéo cantoneiras em ago inox conforme projeto
arquitetdnico, base sinapi 102253

BANCADAS EM GRANITO

Bancada de banheiro, 160cm x 40cm, saia de 20cm, com rodabanca altura=15cm em
granito verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°),
polimento de arestas com fixagdo na parede com mao francesa e aplicagao de
impermeabilizante adequado a material - fornecimento e instalagao

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00%

0,00%

0,00%

02.12.02

COMP-14507

Propria

Bancada de dml, 105¢m x 52cm, saia de 5cm, com rodabanca altura=15¢m em granito
verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°), polimento de
arestas com fixagéo na parede com mao francesa e aplicagéo de impermeabilizante
adequado a material - fornecimento e instalagéo

1,00

1,00

0,00%

02.12.03

COMP-14508

Propria

Bancada de copa, 280cm x 50cm, saia de 5¢cm, com rodabanca altura=15¢m em granito
verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°), polimento de
arestas com fixago na parede com mao francesa e aplicagéo de impermeabilizante
adequado a material - fornecimento e instalagédo

1,00

1,00

0,00%

02.12.04

02.13.01

COMP-14509

COMP-1401

Propria

Prépria

Bancada de copa, 70cm x 60cm, saia de 5cm, com rodabanca altura=15cm em granito
verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°), polimento de
arestas com fixagéo na parede com mao francesa e aplicagéo de impermeabilizante
adequado a material - fornecimento e instalagéo

LOUGAS SANITARIAS

Bacia sanitaria com caixa acoplada, acionamento duplo e saida vertical, incluso assento
sanitario em polipropileno, modelos de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalacdo, base sinapi 100878

ud

1,00

4,00

1,00

4,00

0,00%

0,00%

02.13.02

COMP-1402

Prépria

Mictério com sifdo integrado para vélvula embutida, modelo de acordo com projeto, ou
similares - fornecimento e instalagéo, base sinapi 100858

ud

2,00

2,00

0,00%

02.13.03

02.14

COMP-1403

Propria

Cuba de apoio retangular com mesa | 30x50cm dimensdes 12x51,5x31,5¢cm (axIxp)
acabamento ceramico | cor branco, com vélvula de escoamento universal para lavatorio
com tampa giratéria acabamento em inox polido, modelos de acordo com projeto, ou
similares - fornecimento e instalagdo, base sinapi 86937

METAIS SANITARIOS

ud
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4,00

4,00

0,00%

0,00%




02.14.01

COMP-1404

Prépria

Cuba de embutir retangular em inox | 47x30cm capacidade 21,51 | dimensdes
17x30,50x47cm (axlxp) inox 304 com acabamento acetinado, , com valvula de
escoamento universal para lavatdrio com tampa giratéria acabamento em inox polido e
sifao flexivel em pvc, modelos de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 86936

ud

1,00

1,00

0,00%

02.14.02

COMP-1405

Propria

Tanque simples de encaixe | 40x40cm | 25 | modelo hera | marca tramontina capacidade
251, dimensdes 22,20x40x40cm (axIxp), acompanha vélvula de @ 3 1/2", inox 304 com
acabamento acetinado, com valvula de escoamento universal para lavatério com tampa
giratéria acabamento em inox polido e sifao flexivel em pvc, modelos de acordo com
projeto, ou similares - fornecimento e instalagéo, base sinapi 86936

ud

1,00

1,00

0,00%

02.14.03

COMP-1406

Propria

Torneira de parede acabamento cromado polido arejador articulado, modelo de acordo
com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 86911

ud

2,00

2,00

0,00%

02.14.04

COMP-1407

Propria

Torneira de mesa acabamento cromado polido arejador embutido fechamento automatico

acionamento botdo, modelo de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 86906

ud

4,00

4,00

0,00%

02.14.05

COMP-1408

Prépria

Dispenser para sabonete de mesa acabamento cromado polido fechamento automatico
acompanha garrafa para sabonete, modelo de acordo com projeto, ou similares -
fornecimento e instalagéo, base sinapi 95545

ud

4,00

4,00

0,00%

02.14.06

COMP-1409

Prépria

Papeleira metalica acabamento cromado polido instalagdo na parede, modelo de acordo
com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 95544

ud

4,00

4,00

0,00%

02.14.07

COMP-1410

Propria

Cabide metalico acabamento cromado polido, modelo de acordo com projeto, ou
similares - fornecimento e instalagéo, base sinapi 95543

ud

4,00

4,00

0,00%

02.14.08

COMP-1411

Propria

Acabamento de registro de gaveta acabamento cromado polido, modelo de acordo com
projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 100856

ud

4,00

4,00

0,00%

02.14.09

02.15.01

COMP-1412

COMP-1453

Propria

Prépria

Torneira de servigo (jardim/tanque) torneira de parede acabamento cromado polido sem
arejador, modelo de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base
sinapi 86914

ESPELHOS

Espelho referéncia guardian, cor cristal prata, acabamento bisotado, largura=160cm;
altura=87cm, espessura minima de 4mm - fornecimento e instalagéo

ud

ud

2,00

2,00

2,00

0,00%

0,00%

02.16 INSTALAGOES HIDRAULICAS
02.16.01 REGISTROS
02.16.01.00 - . i i . " . ) x o
1 89351 Sinapi  [Registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagao. af_08/2021 un 2,00 2,00 0,00%
02.16.02 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA - 0,00%
02.16.02.00 89402 Sinapi TlIJbO, pvc~, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento m 15,00 15,00 0,00%
1 e instalagdo. af_06/2022
02.16.02.00 89362 Sinapi Joelho_ 90 graus_, pvc, s?IdaveI, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - un 700 700 0,00%
2 fornecimento e instalacéo. af_06/2022
02.16.02.00 89395 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e un 7.00 7.00 0,00%
3 instalagdo. af_06/2022
02.16.02.00 89412 Sinapi J’oelho 90 gra_us, pvc, spldavel,_dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuicdo de un 9,00 9.00 0,00%
4 4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
02.16.03 TUBOS, CONEXOES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITARIO - 0,00%
02.16.03.00 89711 Sinapi Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de m 500 500 0,00%

1

descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
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02.16.03.00 89712 Sinapi Tubo pvc, serie normal, esgoto pr.efll.al, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de m 8,00 8,00 0,00%
2 descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

02.16.03.00 89800 Sinapi Tubo pvc, ggrlfe normal, fesg?to predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de m 6.00 6.00 0,00%
3 esgoto sanitério ou ventilagdo. af_08/2022

02.16.03.00 .. |Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, o
4 89748 Sinapi fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 un 500 500 0,00%

02.16.03.00 . [Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e o
5 89726 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%

02.16.03.00 .. |Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e o
6 89732 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%

02.16.03.00 .. |Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eléstica, fornecido e o
7 89810 Sinap instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventilagdo. af_08/2022 un 400 400 0,00%

02.16.03.00 .. |Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e o
8 89724 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%

02.16.03.00 .. |Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e o
9 89731 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%

02.16.03.01 .. |Jung&o simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, o
0 89785 Sinapi fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 un 1,00 1,00 0,00%

02.16.03.01 Jungao de redugdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta

' 1 ' 104343 Sinapi  |elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 1,00 1,00 0,00%
af_08/2022

02.16.03.01 .. |Jung&o de reducdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta o
2 104353 Sinapi elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventilagdo. af_08/2022 un 3,00 3,00 0,00%

02.16.03.01 .. |Jungao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, o
3 89834 Sinapi fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. af_08/2022 un 200 2,00 0,00%

02.16.03.01 COMP-1400 Prépria Joelho pvc, com bolsa e gnel, 90~graus, dn.40>f 38* mm, serie normal, para esgoto ud 6,00 6,00 0,00%
4 predial - fornecimento e instalagao, base sinapi 89412

02.16.03.01 89784 Sinapi Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 5.0,rrllm, junta elastica, fornecido e instalado un 2,00 2,00 0,00%
5 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

02.16.03.01 .. |Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e o
6 89754 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 200 200 0,00%

02.16.03.01 89707 Sinapi Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 rrllr’n,.junta elastica, fornecida e instalada em ramal un 2,00 2,00 0,00%
7 de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

02.17 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
02.17.01 QUADROS E ACESSORIOS

02.17.01.00 . - e )
1 TCE-C 00193 Prépria  |Quadro elétrico de distribuigao prédio anexo - qd-4p conj 1,00 1,00 0,00%

02.17.01.00 . - - - .
2 TCE-C 00194 Prépria  |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev1-4p conj 1,00 1,00 0,00%
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02.17.01.00

91944 (baixa)

3 TCE-C 00195 Prépria  |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev2-4p conj 1,00 1,00 0,00%
02.17.01.00 - - T . .
4 TCE-C 00196 Prépria  |Quadro elétrico de iluminagéo prédio anexo - qd-il-4pv conj 1,00 1,00 0,00%
| 02.17.02 TUBULAGAO E FIAGAO - 0,00%
02.17.02.00 Eletroduto de aco galvanizado, classe pesado, dn 25 mm, aparente, inclusive acessorios
' 1 ' COMP-1416 Préopria  |e elementos de fixagéo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m 190,00 190,00 0,00%
95746
02.17.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, classe pesado, dn 20 mm, aparente, inclusive acessorios
’ 2 ’ COMP-1417 Prépria |e elementos de fixag&o conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m 492,00 492,00 0,00%
95745
02.17.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, semi-pesado, dn 32 mm, aparente, inclusive acessérios e
' 3 ' COMP-1496 Propria  |elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m 18,00 18,00 0,00%
95746
02.17.02.00 Eletrocalha perfurada com tampa (20x10)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
’ 4 ’ COMP-1421 Prépria |inclusive acessoérios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e br 22,00 22,00 0,00%
instalagdo, base sinapi 97241
02.17.02.00 Perfilado perfurado dimensdes (38x38)mm, chapa 16, fornecido em barras de 3 m,
' 5 ' COMP-1427 Propria |inclusive acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e br 94,00 94,00 0,00%
instalagdo, base sinapi 97236
02.17.02.00 Canaleta metalica com septo tipo ¢ 25mm, barras de 3m - dt 12440.00, inclusive
’ 6 ’ COMP-1535 Prépria |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud 47,00 47,00 0,00%
base sinapi 97236
02.17.02.00 Canaleta metélica aluminizada duto slim com tampa, barras de 1,5m - ds19040, inclusive
' 7 ' COMP-1538 Propria  |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud 4,00 4,00 0,00%
base sinapi 95745
02.17.02.00 Coluna metalica com sépto para descida de elétrica e légica 25mm com 2 tampas - dt
' 8 ' COMP-1539 Prépria  |76240.00, inclusive acessdrios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - ud 16,00 16,00 0,00%
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97289
— Py - -
02.17.02.00 COMP-1635 Propria F)abo de~ cobre ﬂe{(lvel.lsolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e m 10.000,00 10.000,00 0,00%
9 instalagdo, base sinapi 91926
—= rppy - -
02.17.02.01 COMP-1636 Prépria pabo de~ cobre ﬂe>.<|vel.|solado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e m 1.200,00 1.200,00 0,00%
0 instalagdo, base sinapi 91928
02'171'02'01 COMP-1550 Prépria | Cabo flexivel atox 3x2,5mm preto 750v - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91933 m 536,20 536,20 0,00%
| 02.17.03 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - 0,00%
02.17.03.00 COMP-1558 Prépria Clondlulete universal com tampa cega 3/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 18,00 18,00 0,00%
1 sinapi 104395
02.17.03.00 COMP-1559 Prépria Qondglete universal com tampa cega 1 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 500 500 0,00%
2 sinapi 104395
02.17.03.00 COMP-1560 Prépria Clondlulete universal com tampa cega 1.1/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 12,00 12,00 0,00%
3 sinapi 104395
02.17.03.00 COMP-1561 Prépria Qondglete universal sem tampa cega 3/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 54,00 5400 0,00%
4 sinapi 104395
02.17.03.00 . . . i —
5 COMP-1562 Prépria | Tampa de condulete com furo redondo 3/4 - fornecimento e instalagao, base sinapi 91874 ud 54,00 54,00 0,00%
02.17.03.00 Tomada monofasica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padréo nbr 14136,
' 6 ' COMP-14525 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 2,00 2,00 0,00%
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02.17.03.00

Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento

1 i 0,
7 92008 Sinapi e instalagao. af 03/2023 un 22,00 22,00 0,00%
02.17.03.00 .. |Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento o
8 92001 Sinapi e instalagdo. af_03/2023 (embutido em parede) un 9,00 9.0 0,00%
02.17.03.00 .. |Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e o
9 92023 Sinapi placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 (embutido em parede) un 9,00 9,00 0,00%
02.17.03.01 92865 Sinapi Caixa octogonal 4" x 4", metélica, instalada em laje - fornecimento e instalag&o. un 78,00 78,00 0,00%
0 af_03/2023
02.17.03.01 91995 Sinapi Tqmada r?edla de embutir (1’ maddulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento un 92,00 92,00 0,00%
1 e instalagdo. af_03/2023 (mddulo para uso em coluna e canaleta)
02'17203'01 COMP-1565 Prépria  |Conector cego (para tomada de sobrepor) - fornecimento e instalagao, base sinapi 91874 ud 94,00 94,00 0,00%
02'17:'303'01 COMP-1566 Prépria  |Caixa de tomada para embutir em mével - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91998 ud 136,00 136,00 0,00%
02.17.03.01 COMP-1567 Prépria Tomadas retar?gulares preta tlp? bloco 10fi (mlodulos de tomada para caixa embutida na ud 136,00 136,00 0,00%
4 mesa) - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998
02.17.03.01 COMP-14528 Propria Rggua de~tomada 10a, com 4 a 5 saidas 2p+t, com fusivel e led indicativo - fornecimento ud 136,00 136,00 0,00%
5 e instalagdo
02.17.03.01 COMP-1547 Prépria F)alxa d(~e derlvagag tIpF) X (para canaleta metalica) - dt 52240.00 - fornecimento e ud 8,00 8,00 0,00%
6 instalagdo, base sinapi 91874
02.17.03.01 COMP-1548 Propria Caixa Fie denva.gao tlpo~t (para ca.nale.ta metalica aluminizada duto slim) - dt 52440.00 - ud 4,00 4,00 0,00%
7 fornecimento e instalagao, base sinapi 91874
02.17.03.01 COMP-1549 Prépria Forta et1~U|pament(?s sI!m 2 blocos (tomadas colunas) - dt 64546.00 - fornecimento e ud 32,00 32,00 0,00%
8 instalagdo, base sinapi 92006
02.17.03.01 g .. |Tomada em perfilado, com terminal de aterramento (2p+t), com placa (10x5)cm, padréo o
9 COMP-1434 Propria nbr 14136 com cx. para fixar em perfilado - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91942 ud 67,00 67,00 0,00%
02.17.03.02 . . . « —_—
0 COMP-1563 Prépria  |Plug tomada macho 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 355,00 355,00 0,00%
02.17.03.02 . . . ) i o
1 COMP-1564 Prépria | Plug tomada fémea 10a - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91998 ud 142,00 142,00 0,00%
02.17.03.02 91953 Sinapi !nterrupt~or simples (1 mddulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e un 13,00 13,00 0,00%
2 instalagdo. af_03/2023
02.17.03.02 91954 Sinapi .Interrupt~or paralelo (1 médulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e un 4,00 4,00 0,00%
3 instalacdo. af_03/2023
02'17"103'02 COMP-1557 Prépria | Tampa cega caixa octogonal (10x10x5)cm - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874 ud 76,00 76,00 0,00%
02.17.03.02 COMP-1568 Propria Tomgda redonda 2p+t 20a para condulete vermelha - fornecimento e instalagao, base ud 54,00 54,00 0,00%
5 sinapi 91998
02.17.03.02 COMP-1555 Prépria F)alxa d(~e passagem gz?lvanlzada 50x100 (2x4") de embutir em drywall - fornecimento e ud 22,00 22,00 0,00%
6 instalagdo, base sinapi 91941
02.17.03.02 COMP-1556 Propria F)a|xa d? passagem ge.ilvamzada 50x100 (2x4") de embutir em alvenaria - fornecimento e ud 11,00 11,00 0,00%
7 instalacdo, base sinapi 91940
02.17.03.02 COMP-1546 Prépria Porta ngpamgntos sta~ndart 3 bI<I>cosl (tomada de sobrepor de piso) - dt 64546.00 - ud 30,00 30,00 0,00%
8 fornecimento e instalagéo, base sinapi 92014
02.17.03.02 Tomada monofasica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padrdo nbr 14136,
' 9 ’ COMP-14526 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 41,00 41,00 0,00%

91943 (média)
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02.17.03.03

Tomada monofasica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padréo nbr 14136,

02.17.05.00

Eletroduto de aco galvanizado, classe pesado, dn 25 mm, aparente, inclusive acessorios

0 COMP-1436 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 4,00 4,00 0,00% - - -
91942 (alta)
02.17.03.03 Tomada monofésica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padréo nbr 14136,
’ 1 ’ COMP-14527 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 2,00 2,00 0,00% - - -
91942 (teto
02.17.04 LUMINOTECNICA - 0,00% - - -
02.17.04.00 Luminéria pendente meia esfera, marca newline, modelo naval, ou similar, parte externa
’ 1 ’ COMP-14512 Propria  |cor preto, medidas =60 h=56,5, com lampada led €27, 5000k, poténcia maxima 25w - ud 8,00 8,00 0,00% - - -
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97587
02.17.04.00 Luminéria linear pendente, fabricada em serralheria ou similar comercial com mesmas
2 COMP-14513 Prépria  |especificagdes, 125x10x10cm, cor preto, com 2 lampadas tubulares t8 20w, 120cm, ud 84,00 84,00 0,00% - - -
5000k - fornecimento e instalagao, base sinapi 97587
02.17.04.00 . Luminéria linear embutir marca lumepetro, modelo 86105 - 125x19x6cm, 1_5 aletas, cor
3 COMP-14514 Prépria  |branco, com 2 ldmpadas tubulares t8 20w, 120cm, 5000k - fornecimento e instalagao, ud 16,00 16,00 0,00% - - -
base sinapi 97587
02.17.04.00 Luminéria spot de sobrepor, plafon de sobrepor cannon, cor preto, marca taschibra, cod.
' 4 ' COMP-14515 Prépria  |52040041-01, ou similar, com lampada par 20, base €27, 5,5w, 4000k, poténcia maxima ud 16,00 16,00 0,00% - - -
20w - fornecimento e instalagéo, base sinapi 97589
02.17.04.00 Luminéria spot de sobrepor direcionavel, spot mével, cannon, cor preto, marca taschibra,
5 COMP-14516 Propria |cod. 03010037-01, ou similar, com lampada par 20, base €27, 5,5w, 4000k, poténcia ud 24,00 24,00 0,00% - - -
maxima 20w - fornecimento e instalagdo, base sinapi 97589
02.17.04.00 Luminéria spot de embutir direcionavel, cor branco, marca newline, modelo in55531, ou
6 COMP-14517 Propria  |similar, com ldmpada par 20, base 27, 5,5w, 4000k, poténcia maxima 50w - ud 21,00 21,00 0,00% - - -
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97587
02.17.04.00 . Lum.iné.mria led de embutir redonda, cor branco, com vidro acrilico Ieito_so, insi_de redondo,
7 COMP-14518 Propria  |ou similar, g=18,5cm, com [ampada lampada led, €27, 5000k, poténcia maxima 20w - ud 11,00 11,00 0,00% - - -

fornecimento e instalagao, base sinapi 97587
02.17.05 LOGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSORIOS - 0,00% - - -

02.18

02.18.01

02.18.01.00
1

REF
CPOS/CDHU
43.08.042 001

Propria

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

EQUIPAMENTOS

Remogao, verificacdo de funcionamento e reinstalagéo de evaporadora para sistema vrf
de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 0,6 a4 tr=0,75a5hp =9.000 a
60.000btu

un

48,00

0,00%
0,00%

0,00%

1 COMP-1416b Propria |e elementos de fixagéo conforme projeto de Idgica - fornecimento e instalagdo, base m 249,00 249,00 0,00% - - -
sinapi 95746
02.17.05.00 Eletrocalha perfurada com tampa (20x10)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
' 2 ' COMP-1421b Prépria |inclusive acessoérios e elementos de fixagao conforme projeto de légica - fornecimento e br 23,00 23,00 0,00% - - -
instalagdo, base sinapi 97241
02.17.05.00 COMP-1559 Prépria Qondylete universal com tampa cega 1 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 500 500 0,00% i i i
3 sinapi 104395
02.17.05.00 91940 Sinapi Cg|xa reta_ngular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento un 13,00 13,00 0,00% i i i
4 e instalagdo. af_03/2023
02.17.05.00 92865 Sinapi Caixa octogonal 4" x 4", metalica, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. un 12,00 12,00 0,00% i i i
5 af_03/2023
02.17605.00 COMP-1570 Propria gfg;;:tor de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1" - fornecimento e instalag&o, base sinapi ud 500 500 0,00% i i i
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02.18.01.00 REF Remogao, verificagdo de funcionamento e reinstalagao de evaporadora para sistema vrf
' 2 ' CPOS/CDHU Prépria |de ar condicionado, tipo built-in, capacidade de 0,6 a4 tr=0,75a 5 hp =9.000 a un 2,00 2,00 0,00%
43.08.042 002 60.000btu
REF N P . ) i .
02.18301 .00 CPOS/CDHU Propria (l?:n;cc)i%aacz gzzﬁgz@:z 1:3 :u;;?r;a?:nt: 9e (;t(a)ltr)\satagggoa(;)ogfuunldade recuperadora de calor un 4,00 4,00 0,00%
43.08.042 003 P ’ ’ p=® '
02.18.02 DIFUSAO DE AR - 0,00%
02.18.02.00 ’ L
1 70842 SBC Difusor de ar em aluminio 4 vias 366 x 366mm un 4,00 4,00 0,00%
02'18;)2'00 70385 SBC Difusor de ar em aluminio 4 vias 198 x 198mm un 1,00 1,00 0,00%
02.18.02.00 REF CPOS - Fornecimento e instalagéo de grelha de retorno com aletas fixas horizontais, em aluminio o
3 61.10.577 Prpria anodizado com registro, modelo ar-ag 825 x 325mm un 200 200 0,00%
02'184'{02'00 70488 SBC Colarinho em chapa aco galv, c/registro borboleta 125mm 5™ un 50,00 50,00 0,00%
02.18.02.00| REF SIURB - Retirada com reaproveitamento de boca de exaustéo de ar em plastico abs branco, o
5 176093 Propria 150mm de didmetro com disco regulavel de vazao un 3300 33,00 0,00%
02.18.02.00) REF SIURB Propria Recolz_)cagao de’boca de exnaustao de ar em plastico abs branco, 150mm de diametro un 33,00 33,00 0,00%
6 177093 com disco regulavel de vazao
02'18%02'00 R;EZGSZ%C Prépria  |Fornecimento e instalagao de tubo pvc coletor jei 250 mm m 54,00 54,00 0,00%
02'18802'00 5@;28683 Propria  |Fornecimento e instalagao de tubo pvc coletor jei 200 mm m 32,00 32,00 0,00%
02'18(:)02'00 Fg;ZSGBg Prépria  |Fornecimento e instalagéo de tubo pvc coletor jei 150 mm m 24,00 24,00 0,00%
02'18(')02'01 F7IE2I;ZSGSB§ Propria  |Fornecimento e instalagao de tubo pvc coletor jei 125 mm m 77,00 77,00 0,00%
02.18.03 MATERIAIS FRIGORIGENOS - 0,00%
02.18.03.00 97331 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 1/4", com |so|amento., |nsta|ad9 em rarI]aI de alimentagao de ar m 66,00 66,00 0,00%
1 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015
02.18.03.00 97332 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 3/8", com |so|amento., |nsta|ad9 em rarpal de alimentagéo de ar m 120,00 120,00 0,00%
2 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015
02.18.03.00 97333 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 1/2", com |so|amento., |nsta|ad9 em rarI]aI de alimentagdo de ar m 6400 64,00 0,00%
3 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagéo. af_12/2015
02.18.03.00 97334 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 5/8, com isolamento, |.nstalado gm ram.al de alimentagéo de ar m 132,00 132,00 0,00%
4 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagéo. af_12/2015
02'18503'00 52091 SBC Tubo cobre rigido classe a 22mm m 14,00 14,00 0,00%
02.18.03.00 REF SBC Propria Tubo cobre rigido classe a 7/8 ms_talado erp ramal ije aI|mentlaga.10 de ar condicionado m 22,00 22,00 0,00%
6 052091 001 com condensadora central fornecimento e instalagéo, exclusive isolamento
02'18%03'00 52092 SBC Tubo cobre rigido classe a 28mm m 18,00 18,00 0,00%
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02.18.03.00 REF SBC Prépria Tubo cobre rigido classe a 1.1/8 |pstalado 9m rameil de allmgntagao de ar condicionado m 28,00 28,00 0,00%
8 052091 002 com condensadora central fornecimento e instalagéo, exclusive isolamento
02'18;)3'00 52093 SBC Tubo cobre rigido classe a 35mm m 10,00 10,00 0,00%
02'18603'01 52664 SBC Isolamento termico tubos de cobre 22mm (3/4™) m 14,00 14,00 0,00%
02.18.03.01 REF CPOS - Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o
1 3211310 Prépria de 718 (cobre) m 22,00 22,00 0,00%
02.18.03.01 REF CPOS . Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o
2 32.11.320 Propria de 1 1/8" (cobre) m 28,00 28,00 0,00%
02.18.03.01 . .... 9
3 52666 SBC Isolamento termico tubos de cobre 35mm (1.1/4™) m 10,00 10,00 0,00%
02.18.03.01 REF SBC . . " 1)
4 055057 002 Propria | Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 1/4 un 30,00 30,00 0,00%
02.18.03.01 REF SBC - . " o
5 055057 003 Prépria  |Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 3/8 un 22,00 22,00 0,00%
02.18.03.01 REF SBC . . " o
6 055057 004 Propria | Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 1/2 un 22,00 22,00 0,00%
02.18.03.01 REF SBC - . " o
7 055057 005 Prépria  |Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 5/8 un 28,00 28,00 0,00%
02.18.03.01 REF SBC . A ) . . i o
8 004817 001 Propria  |Fluido/gas refrigerante r410a , fornecimento e instalagao kg 99,00 99,00 0,00%
02.18.03.01 REF SBC - I ) . ) x o
9 004817 002 Prépria  |Fluido/gas refrigerante r141b , fornecimento e instalagéo kg 57,00 57,00 0,00%
02.18.03.02 REF ORSE Prépria Lgvagem ?/ou pressgnzagao c.ie I|nha'f com gas nitrogénio (n2) para sistemas de m 92,00 92,00 0,00%
0 11788 002 climatizagéo - fornecimento e instalagéo
02.18.03.02| REF ORSE Propria §olda d(~e linhas com gas oxigénio (02) para sistemas de climatizagéo - fornecimento e e 61.00 61.00 0,00%
1 11788 003 instalagdo
02.18.03.02 REF ORSE Prépria Solda .de I|nhas.com ga:s acetileno (etino, c2h2) para sistemas de climatizag&o - m 14,00 14,00 0,00%
2 11788 004 fornecimento e instalagéo
02.18.03.02 Fixagao de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre didmetros menores ou iguais a 40
' 3 ' 91170 Sinapi  [mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2, m 474,00 474,00 0,00%
fixada em perfilado em laje. af_05/2015
02.18.03.02 REF SBC .. |Fornecimento e instalagéo de derivador, multikit, refinete (derivacao de cobre) para o
4 070942005 | FOP™ |Sistema vif- e-102snb2 e-162snb2 un 2900 200 0.00%
02.18.03.02 REF SBC .. |Fornecimento e instalagdo de derivador, multikit, refinete (derivacao de cobre) para o
5 070942002 | FOP™@ |sistema vif- e-2425nb2 e-302snb2 un 17.00 17,00 0.00%
| 02.18.04 MATERIAIS PARA DUTOS DE AR - 0,00%
02'181'04'00 050%248231 Prépria  |Fabricagéo de duto tipo tdc com chapa de ago galvanizado 22 soldada sem isolamento kg 45,00 45,00 0,00%
02.18.04.00 . . -
2 REF ORSE 9854| Propria |lsolamento com manta I& de vidro aluminizada 38mm m? 45,00 45,00 0,00%
02.18.04.00 - . . . . x
3 TCE-C00027 Prépria  |Junta flexivel de ago galvanizado e lona de pvc 7x10x7 c¢m - fornecimento e instalagéo m 14,00 14,00 0,00%
02.18.04.00| REF SINAPI - Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 22, espagado a cada 1 m, em perfilado de o
4 96561 Propria secédo 38x76 mm, por peso de duto fixado. af_07/2017 k9 45,00 45,00 0,00%
02'18504'00 70475 SBC Duto aluminizado flexivel 125mm 5™ m 90,00 90,00 0,00%
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02.18.04.00| REF SINAPI Prépria Fprnecmento e instalagdo .de parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, m 84,00 84,00 0,00%
6 91181 bicromatizado, para dutos tipo tdc
02'18%04'00 Rg;iq\l Q Pl Prépria  |Fornecimento e instalagdo de grampo pwii para dutos tipo tdc m 42,00 42,00 0,00%
02'18804'00 R51F1§I1NQPI Propria  |Fornecimento e instalag@o de canto pwii bicromatizado para dutos tipo tdc m 166,00 166,00 0,00%
| 02.18.05 MATERIAIS PARA DRENO DA AGUA DE CONDENSAGAO - 0,00%
02.18.05.00 89865 Sinapi Tubo, pYC, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e m 158,00 158,00 0,00%
1 instalagdo. af_08/2022
02.18.05.00 89866 Sinapi Joelhq 90 graus., pvc, s?ldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - un 106,00 106,00 0,00%
2 fornecimento e instalagéo. af_08/2022
02.18.05.00 89869 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e un 20,00 20,00 0,00%
3 instalagdo. af_08/2022
02.18.05.00 .. |Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de agua - o
4 80411 Sinapi fornecimento e instalago. af_06/2022 un 2,00 2,00 0,00%
02.18.05.00 104316 Sinapi Tubo, pYC, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e m 78,00 78,00 0,00%
5 instalagdo. af_08/2022
02.18.05.00 .. |Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - o
6 104319 Sinapi fornecimento e instalagdo. af_08/2022 un 7.00 7.00 0,00%
02.18.05.00 104304 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e un 24,00 24,00 0,00%
7 instalagdo. af_08/2022
02.18.05.00 89380 Sinapi Il.uva de redugao, pvc, Isoldave~|, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de un 29.00 29,00 0,00%
8 4gua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022
02.18.05.00 103978 Sinapi Tgbo, pvc_, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento m 24,00 24,00 0,00%
9 e instalagdo. af_06/2022
02.18.05.01 103980 Sinapi Joelhq 90 graus., pvc, s?ldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 4,00 4,00 0,00%
0 fornecimento e instalag&o. af_06/2022
02.18.05.01 104011 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicdo de &gua - fornecimento e un 300 3.00 0,00%
1 instalagdo. af_06/2022
02.18.05.01 89433 Sinapi Il.uva de redugao, pvc, Isoldave~|, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuicao de un 500 500 0,00%
2 4gua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022
02.18.05.01 REF CPOS Prépria Isolgmento de tubulag&o de dreno em pvc 25mm com tubo de espuma elastomérica m 158,00 158,00 0,00%
3 32.11.300 001 flexivel
02.18.05.01 REF CPOS - Isolamento de tubulagéo de dreno em pvc 32mm com tubo de espuma elastomérica o
4 3211300002 | TP |exivel m 7800 78,00 0,00%
02.18.05.01| REF CPOS .. |Isolamento de tubulag&o de dreno em pvc 40mm com tubo de espuma elastomérica o
5 3211300 003 Propria flexivel m 24,00 24,00 0,00%
02.18.05.01 Fixagao de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre didmetros menores ou iguais a 40
' 6 ' 91170 Sinapi  [mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2, m 260,00 260,00 0,00%
fixada em perfilado em laje. af_05/2015
| 02.18.06 CABO DE COMUNICAGAO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO - 0,00%
02.18.06.00f REF ORSE Propria fomemmento e |n§talagao de cabo de comando blindado (shieldado) aft 2x18 awg, 600v, m 495,00 495,00 0,00%
1 12336 001 isolamento em poliolefina
02.19 FINALIZAGAO - 0,00%
02.19.01 COMP-1280 Propria |Limpeza final de obra - base sinapi 9537 m? 804,99 804,99 0,00%
02.19.02 103946 Sinapi  [Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 m2 30,00 30,00 0,00%
02.20 HORAS EXTRAS - 0,00%
02.20.01 COMP-1582 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - serventes h 1.117,00 1.117,00 0,00%
02.20.02 COMP-1583 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - oficiais h 1.496,00 1.496,00 0,00%
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02.20.03 COMP-1586 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - meio oficiais h 712,00 712,00 0,00%
02.20.04 COMP-1591 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - serventes h 1.267,00 1.267,00 0,00%
02.20.05 COMP-1592 Prépria_ |Hora extra 50%, com adicional noturno - oficiais h 1.698,00 1.698,00 0,00%
02.20.06 COMP-1595 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - meio oficiais h 808,00 808,00 0,00%
02.20.07 COMP-1600 Prépria_ |Hora extra 100%, sem adicional noturno - serventes h 513,00 513,00 0,00%
02.20.08 COMP-1601 Propria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - oficiais h 687,00 687,00 0,00%
02.20.09 COMP-1604 Prépria_ |Hora extra 100%, sem adicional noturno - meio oficiais h 327,00 327,00 0,00%
02.20.10 COMP-1607 Propria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - serventes h 212,00 212,00 0,00%
02.20.11 COMP-1608 Prépria_ |Hora extra 100%, com adicional noturno - oficiais h 283,00 283,00 0,00%
02.20.12 COMP-1610 Prépria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - meio oficiais h 135,00 135,00 0,00%

OBRAS CIVIS DO 5° PAVIMENTO

DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demoli¢éo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem

03.01.01 97634 Sinapi . m2 93,23 93,23 0,00%
reaproveitamento. af_12/2017

03.01.02 COMP-1491 Propria  |Remog&o de revestimento em granito - base iopes s010331 m? 145,19 145,19 0,00%

03.01.03 97640 Sinapi Remogag de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem m2 881,90 881,90 0,00%
reaproveitamento. af_12/2017

03.01.04 COMP-1489 Propria  |Remog&o de revestimento de piso em carpete - base sinapi 85371 m? 643,48 643,48 0,00%

03.01.05 97663 Sinapi  [Remoc&o de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 12,00 12,00 0,00%

03.01.06 97666 Sinapi  |Remogao de metais sanitarios, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 9,00 9,00 0,00%

03.01.07 97644 Sinapi  [Remocéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 7,63 7,63 0,00%

03.01.08 COMP-1629 Propria Retirada de.esquadrla de fach.ada - pele de vidro ( segao para acgsso / tr_ansporte) ede ot 1,00 1,00 0,00%
portas em vidro temperado existentes, com guarda para futura reinstalagéo

03.01.09 COMP-14522 Prépria Demollggo de piso de cont.:reto. simples, de forma mecanizada com martelete, sem m3 5040 5040 0,00%
reaproveitamento - base sinapi 104790

03.01.10 COMP-1630 Propria  |Equipe para desligamento, desmontagem e demolicdes - rede elétrica existente m? 793,92 793,92 0,00%

03.01.11 COMP-1631 Prépria  |Equipe para desligamento, desmontagem e demoli¢cGes - rede hidraulica m? 793,92 793,92 0,00%

| 03.02 PAREDES E DIVISORIAS - 0,00%

03.02.01 96358 Sinapi Rarede com sistema em §hapas de gessp para drywaII~, uso interno, com duas faces m2 2024 2024 0,00%
simples e estrutura metalica com guias simples, sem véos. af_07/2023_ps
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces

03.02.02 COMP-1495 Propria simples e estrqtura metgllcg c?m montantes duplos de 70 m.m a cgda 40cme 3’ . e 14221 142,21 0,00%
montantes horizontais distribuidos conforme detalhe em projeto e isolamento acustico em
18 de rocha 96KG/M3 - base sinapi 96360 e 96360

03.02.03 | COMP-14529 Prépria Tra.ta.mento de junta fzntre pared.e.s em alvenar.la e Fhwsonas em drywall, com tarugo de m 25.36 25.36 0,00%
polietileno e selante a base de silicone, base sinapi 98577

03.02.04 103331 Sinapi Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm m2 280 280 0,00%
(espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

| 03.03 PISOS - 0,00%

03.03.01 88472 Sinapi Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, ndo aderido, espessura m2 32174 32174 0,00%
5cm. af_07/2021
Aplicagéo de primer para execucdo de nivelamento de contrapiso como preparagéo para

03.03.02 | COMP-14524 Prépria  |assentamento de piso vinilico com argamassa de nivelamento rapido interno - base sinapi m? 643,48 643,48 0,00%

102489
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Execugao de nivelamento de contrapiso com espessura de 1 cm, como preparagao para

03.03.03 COMP-1488 Prépria  |assentamento de piso vinilico, com argamassa de nivelamento rapido interno - base m? 643,48 643,48 0,00% - - -
sinapi 87738
REF ORSE
03.03.04 12810 Prépria | Concreto leve fabricado na obra, 1000 Kg/m®, langado e adensado m? 32,17 32,17 0,00%

03.04 REVESTIMENTOS DE PISOS 0,00%

Revestimento de piso em placas de porcelanato 60x60cm, fornecimento e assentamento,

03.04.01 COMP-1449 Prépria m? 16,32 16,32 0,00%
inclusive rejuntamento - base sinapi 87258
03.04.02 COMP-14502 Prépria Piso vinilico Ivt autoporta.nte,.apllcagao 33 - comercial pesado, modelo conforme projeto, m 64348 64348 0,00% i i i
fixado com cola - base sinapi 101727
03.04.03 | COMP-14501 Préopria  |Rodapé em poliestireno, altura 7 cm, fornecimento instalagdo - base sinapi 98688 m 127,98 127,98 0,00% - - -
03.04.04 COMP-14503 Prépria Piso em granito verde tunas: em placas de 62,50x62,50 cm conforme padréo existente, m 145,19 145,19 0,00% i i i

acabamento polido - fornecimento e instalagéo
03.0405 | COMP-14504 Prépria Rf)dape em granito verde tunas., altura 8 F:m, seg~umdo paginacgao do piso existente para m 58.30 58.30 0,00% i i i
alinhamento das pegas - fornecimento e instalagao

Soleira em granito verde tunas, espessura 2 cm, largura 15 cm, comprimento 67 cm,

03.04.06 | COMP-14505 Propria ud 4,00 4,00 0,00%
acabamento polido - fornecimento e instalagéo

03.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES ,00%

03.05.01 87878 Sinapi Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de m2 560 560 0,00%

pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual. af_10/2022

Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo manual,
03.05.02 87528 Sinapi  |aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area menor m2 5,60 5,60 0,00% - - -
que 5m2, espessura de 20mm, com execugdo de taliscas. af_06/2014

Revestimento de paredes em placas de porcelanato 30x60cm, fornecimento e

03.05.03 COMP-1450 Propria ) - - m? 76,91 76,91 0,00% - - -

assentamento, inclusive rejuntamento - base sinapi 87272
| 03.06 FORRO 5° PAVIMENTO - 0,00% - - -

FORRO N° 02| metalico tipo colmeia, modelo cell t15 - aspecto monolitico, perfil “t”

03.06.03 | COMP-1445 Propria  |invertido, marca hunter douglas, grelha 62.5 x62.5 cm (colmeia 10.4x10.4cm), cor branco m? 92,81 92,81 0,00% - - -
brasil 0002 - ou similar - fornecimento e instalagéo
FORRO N° 04 |pvc, borda lay in, sistema de montagem sk-24, sistema de encaixe

03.06.04 COMP-1446 Propria cIic??g, aItu.ra de 38m’m., sistema c - perfis de ago galvanizado sendzimir 0,5mm gm formfl m? 16,32 16,32 0,00% i i i
de "t" invertido, superficie aparente dos perfis recoberta com capa de ago galvanizado pré
pintado na cor branca em processo coil-coating - ou similar - fornecimento e instalagéo

03.06.05 96114 Sinapi FORBO N°03 |em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de m2 244 244 0,00% i i i
fixagdo. af_08/2023_ps
Perfil perimetral dos médulos de forro nuvem colmeia e fibra mineral, perfil perimetral em

03.06.06 COMP-1447 Prépria  |aluminio, referéncia modelo axiom, marca armstrong, altura de 100mm, cor branco - ou m 280,74 280,74 0,00% - - -
similar - fornecimento e instalagéo - base sinapi 96121

03.06.07 96121 Sinapi  [Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metlico e pléstico). af_08/2023 m 249,22 249,22 0,00% - - -
FORRO N° 01|[MODULAR| ACUSTICO EM FIBRA MINERAL | MARCA ARMSTRONG |

. . |MODELO CALLA|BORDA LAY IN | T-24 | 125x62,5cm | NRC 0.85 a 0,90 | COR BRANCO

03.06.08 |REF SBC 120715~ Propria | \oNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TRAMA, LONGARINAS, TRAVESSAS, | ™2 334,00 334,00 0,00% ; ; ;

CANTONEIRAS E ARAME
| 03.07 PINTURA - 0,00% - - -
03.07 01 88497 Sinapi Efmngzaor;gnto com massa latex, aplicagdo em parede, duas demé&os, lixamento manual. m2 340,96 340,96 0,00% i i i
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03.07.02 88489 Sinapi  |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. af_04/2023 m2 556,08 556,08 0,00%
03.07.03 88488 Sinapi  |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos. af_04/2023 m2 1.321,63 1.321,63 0,00%
03.07.04 102219 Sinapi P|ntu~ra tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 m2 7095 7095 0,00%

deméos. af_01/2021

. |Pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superficies o
03.07.05 100754 Sinapi metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020 m2 420 420 0,00%
03.07.06 COMP-1634 Prépria | Pintura de tubulagdo aparente sob a laje 600,00 600,00 0 00%
03.08 PORTAS DE MADEIRA ,00%

Porta de madeira com chapa encabecada de imbuia com veneziana em aluminio,

espessura compativel com as dimensdes do local de instalagéo, superficie regularizada e

lixada, inclusive bandeira fixa no mesmo material, alinhada ao forro. acabamento com
03.08.01 COMP-14511 Prépria seladora concentrada a base de nitrocelulose diluida em thinner e cera sem brilho. ud 400 400 0,00%

03.09

03.09.01
03.09.01.00

inclusive fechadura com maganeta conjunto lafonte 517 in, inox escovado - inl 040,
padréo de uso intenso, tipo alavanca, com trava do lado interno e dobradica lafonte
modelo 485 - extra forte com anéis de ago e acabamento cromado acetinado - ou
modelos similares. fornecimento e instalagao - base sinapi 100700

ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDRO
JANELA VENEZIANA
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixagao com parafusos -

1 91341 Sinapi fornecimento e instalacéo. af_12/2019 m2 025 025 0,00%
03.09.02 RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA - 0,00%
03.09.02.00 Recolocagéo de esquadria de aluminio , em fachada, tipo pele de vidro (quadro retirado
' 1 ' COMP-1632 Prépria  |para uso de mini-grua e langa de contrapiso): reutilizagao pegas e vidro original, com cjt 1,00 1,00 0,00%
recomp03|gao de vedagdes e ajustes necessarios
03.10 DIVISORIAS EM VIDRO ,00%
(DV1, DV2, DV3, DV5, DV6, DV7, DV8, DV9, DV10, DV11 e DV12) - Divisoria junta seca
0310.01 TCE-21 Propria com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana m* 111,02 111,02 0,00%
03.10.02 TCE-22 Préopria  |DV4 - Divisoria junta seca com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) SEM persiana m? 5,92 5,92 0,00%
03.10.03 TCE-24 Prépria  |PV1 - Porta dupla com vidro temperado 10mm m? 4,53 4,53 0,00%
03.10.04 TCE-25 Propria  |PV2 - Porta simples com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana m? 13,23 13,23 0,00%
03.10.05 TCE-27 Propria | Pelicula Jateada h=100cm m? 58,48 58,48 0,00%
03.11 DIVISORIAS SANITARIAS - 0,00%
Divisorias sanitarias em laminado melaminico ts 10mm, cor branco gelo, conforme
projeto, com estrutura de aluminio anodizado fosco com perfil de travamento superior.
03.11.01 COMP-14510 Prépria c9njunto com 2100rT1 de altura, sendo altura dz? pona dfe 1799m, c9m soltura de ?5 cm do m 12,89 12,89 0,00%
piso e soltura superior de 6cm. fechadura metalica do tipo tarjeta livre/ocupado, lingueta
deslizante, com puxador. dobradica removivel para abertura das portas das cabines
sanitarias em situagéo de emergéncia
Diviséria sanitaria em granito verde tunas, esp = 2cm, assentado com argamassa colante
03.11.02 | COMP-14521 Prépria |ac iii-e e com acessérios para fixagdo cantoneiras em ago inox conforme projeto ud 2,00 2,00 0,00%

arquitetonico, base sinapi 102253
BANCADAS EM GRANITO
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03.12.01

COMP-14506

Propria

Bancada de banheiro, 160cm x 40cm, saia de 20cm, com rodabanca altura=15cm em
granito verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°),
polimento de arestas com fixagdo na parede com méo francesa e aplicagéo de
impermeabilizante adequado a material - fornecimento e instalagéo

2,00

2,00

0,00%

03.12.02

COMP-14507

Propria

Bancada de dml, 105¢cm x 52cm, saia de 5¢cm, com rodabanca altura=15¢m em granito
verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°), polimento de
arestas com fixagao na parede com mao francesa e aplicagéo de impermeabilizante
adequado a material - fornecimento e instalagéo

1,00

1,00

0,00%

03.12.03

COMP-14508

Propria

Bancada de copa, 280cm x 50cm, saia de 5¢cm, com rodabanca altura=15¢cm em granito
verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°), polimento de
arestas com fixagdo na parede com mao francesa e aplicagéo de impermeabilizante
adequado a material - fornecimento e instalagao

1,00

1,00

0,00%

03.12.04

03.13

03.13.01

COMP-14509

COMP-1401

Propria

Propria

Bancada de copa, 70cm x 60cm, saia de 5¢cm, com rodabanca altura=15cm em granito
verde tunas, espessura 2cm, acabamento polido, em meia esquadria (45°), polimento de
arestas com fixago na parede com mao francesa e aplicagéo de impermeabilizante
adequado a material - fornecimento e instalagéo

LOUGAS SANITARIAS

Bacia sanitaria com caixa acoplada, acionamento duplo e saida vertical, incluso assento
sanitario em polipropileno, modelos de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 100878

1,00

4,00

1,00

4,00

0,00%

0,00%

0,00%

03.13.02

COMP-1402

Propria

Mictério com sifdo integrado para valvula embutida, modelo de acordo com projeto, ou
similares - fornecimento e instalagéo, base sinapi 100858

2,00

2,00

0,00%

03.13.03

03.14

03.14.01

COMP-1403

COMP-1404

Propria

Propria

Cuba de apoio retangular com mesa | 30x50cm dimensdes 12x51,5x31,5¢cm (axIxp)
acabamento cer@mico | cor branco, com valvula de escoamento universal para lavatorio
com tampa giratéria acabamento em inox polido, modelos de acordo com projeto, ou
similares - fornecimento e instalagéo, base sinapi 86937

METAIS SANITARIOS

Cuba de embutir retangular em inox | 47x30cm capacidade 21,5 | dimensdes
17x30,50x47cm (axlxp) inox 304 com acabamento acetinado, , com valvula de
escoamento universal para lavatorio com tampa giratéria acabamento em inox polido e
siféo flexivel em pvc, modelos de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 86936

4,00

1,00

4,00

1,00

0,00%

0,00%

0,00%

03.14.02

COMP-1405

Propria

Tanque simples de encaixe | 40x40cm | 25 | modelo hera | marca tramontina capacidade
251, dimensdes 22,20x40x40cm (axIxp), acompanha valvula de @ 3 1/2", inox 304 com
acabamento acetinado, com valvula de escoamento universal para lavatério com tampa
giratéria acabamento em inox polido e sifao flexivel em pvc, modelos de acordo com
projeto, ou similares - fornecimento e instalagdo, base sinapi 86936

1,00

1,00

0,00%

03.14.03

COMP-1406

Propria

Torneira de parede acabamento cromado polido arejador articulado, modelo de acordo
com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 86911

2,00

2,00

0,00%

03.14.04

COMP-1407

Propria

Torneira de mesa acabamento cromado polido arejador embutido fechamento automético
acionamento botdo, modelo de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 86906

4,00

4,00

0,00%

03.14.05

COMP-1408

Propria

Dispenser para sabonete de mesa acabamento cromado polido fechamento automatico
acompanha garrafa para sabonete, modelo de acordo com projeto, ou similares -
fornecimento e instalagéo, base sinapi 95545

4,00

4,00

0,00%

03.14.06

COMP-1409

Propria

Papeleira metalica acabamento cromado polido instalagéo na parede, modelo de acordo
com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 95544

4,00

4,00

0,00%
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Cabide metalico acabamento cromado polido, modelo de acordo com projeto, ou

03.14.07 COMP-1410 Préopria | . ) « - ud 4,00 4,00 0,00%
similares - fornecimento e instalagéo, base sinapi 95543
03.14.08 COMP-1411 Propria Aca?bamento. d(.é registro de gaveta acf'abamenfo cromadp po!ldo, modelo de acordo com ud 4,00 4,00 0,00%
projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 100856
Torneira de servigo (jardim/tanque) torneira de parede acabamento cromado polido sem
03.14.09 COMP-1412 Prépria |arejador, modelo de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base ud 2,00 2,00 0,00%
sinapi 86914
03.15 ESPELHOS - 0,00%
03.45.01 COMP-1453 Propria Espelﬁo referéncia guard|aln,l cor cristal prata, aca.bamentolblsotad?, largura=160cm; ud 2,00 2,00 0,00%
altura=87cm, espessura minima de 4mm - fornecimento e instalagéo
03.16 INSTALAGOES HIDRAULICAS
03.16.01 REGISTROS
03.16.01.00 - . i i . " . ) - o
1 89351 Sinapi  [Registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagao. af_08/2021 un 2,00 2,00 0,00%
03.16.02 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS PARA AGUA FRIA - 0,00%
03.16.02.00 89402 Sinapi TlIJbO, pvc~, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento m 15,00 15,00 0,00%
1 e instalagdo. af_06/2022
03.16.02.00 89362 Sinapi Joelho_ 90 graus_, pvc, s?IdaveI, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - un 700 700 0,00%
2 fornecimento e instalacéo. af_06/2022
03.16.02.00 89395 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e un 7.00 7.00 0,00%
3 instalagdo. af_06/2022
03.16.02.00 89412 Sinapi J’oelho 90 gra_us, pvc, spldavel,_dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuicdo de un 9,00 9.00 0,00%
4 4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
03.16.03 TUBOS, CONEXOES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITARIO - 0,00%
03.16.03.00 89711 Sinapi Tubo pvc, serie normal, esgoto pr.en’jl.al, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de m 500 500 0,00%
1 descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
03.16.03.00 89712 Sinapi Tubo pvc, serie normal, esgoto pr.esilfal, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de m 8,00 8,00 0,00%
2 descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
03.16.03.00 89800 Sinapi Tubo pvc, s_e’rlg normal, _esg_oto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de m 600 6,00 0,00%
3 esgoto sanitario ou ventilagéo. af 08/2022
03.16.03.00 .. |Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, o
4 89748 Sinapi fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 500 500 0,00%
03.16.03.00 .. |Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e o
5 89726 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%
03.16.03.00 .. |Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e o
6 89732 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%
03.16.03.00 .. |Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e o
7 89810 Sinapi instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. af_08/2022 un 400 400 0,00%
03.16.03.00 .. |Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e o
8 89724 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%
03.16.03.00 .. |Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e o
9 89731 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 400 400 0,00%
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03.16.03.01

Juncéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,

0 i 0,
0 89785 Sinapi fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 1,00 1,00 0,00%
03.16.03.01 Jungao de redugdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta
’ 1 ’ 104343 Sinapi  |elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 1,00 1,00 0,00%
af_08/2022
03.16.03.01 .. |Jung&o de reducdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta o
2 104353 Sinapi elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventilagdo. af_08/2022 un 3,00 3,00 0,00%
03.16.03.01 .. |Jungao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, o
3 89834 Sinapi fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. af_08/2022 un 200 200 0,00%
03.16.03.01 COMP-1400 Propria Joelho pvc, com bolsa e gnel, 90~graus, dn_40>f 38* mm, serie normal, para esgoto ud 600 600 0,00%
4 predial - fornecimento e instalagao, base sinapi 89412
03.16.03.01 89784 Sinapi Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 5.0,rrllm, junta elastica, fornecido e instalado un 2,00 2,00 0,00%
5 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022
03.16.03.01 .. |Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e o
6 89754 Sinapi instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 un 200 2,00 0,00%
03.16.03.01 89707 Sinapi Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 rrllr’n,.junta elastica, fornecida e instalada em ramal un 2,00 2,00 0,00%
7 de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
03.17 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA
03.17.01 QUADROS E ACESSORIOS
03'171'01 00 TCE-C00193-a | Propria |Quadro elétrico de distribuicao prédio anexo - qd-5p conj 1,00 1,00 0,00%
03.17.01.00 - - - - . o
2 TCE-C00194-a | Propria |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev1-5p conj 1,00 1,00 0,00%
03.17.01.00 . - . o .
3 TCE-C00195-a | Propria |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev2-5p conj 1,00 1,00 0,00%
03.17.01.00 - - N . . o
4 TCE-C00196-a | Propria |Quadro elétrico de iluminacéo prédio anexo - qd-il-5p conj 1,00 1,00 0,00%
03.17.02 TUBULAGAO E FIAGAO - 0,00%
03.47.02.00 Eletroduto de aco galvanizado, classe pesado, dn 25 mm, aparente, inclusive acessorios
' 1 ' COMP-1416 Propria  |e elementos de fixagéo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m 125,00 125,00 0,00%
95746
03.17.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, classe pesado, dn 20 mm, aparente, inclusive acessorios
' 2 ' COMP-1417 Prépria |e elementos de fixag&o conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m 601,00 601,00 0,00%
95745
03.47.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, semi-pesado, dn 32 mm, aparente, inclusive acessérios e
' 3 ' COMP-1496 Propria  |elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m 18,00 18,00 0,00%
95746
03.47.02.00 Eletrocalha perfurada com tampa (20x10)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
' 4 ' COMP-1421 Prépria |inclusive acessérios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e br 22,00 22,00 0,00%
instalagdo, base sinapi 97241
03.47.02.00 Perfilado perfurado dimensdes (38x38)mm, chapa 16, fornecido em barras de 3 m,
' 5 ' COMP-1427 Propria |inclusive acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e br 82,00 82,00 0,00%

instalagdo, base sinapi 97236
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03.17.02.00

Canaleta metalica com septo tipo ¢ 25mm, barras de 3m - dt 12440.00, inclusive

6 COMP-1535 Prépria |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud 41,00 41,00 0,00%
base sinapi 97236
03.17.02.00 Canaleta metélica aluminizada duto slim com tampa, barras de 1,5m - ds19040, inclusive
' 7 ' COMP-1538 Propria  |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud 6,00 6,00 0,00%
base sinapi 95745
03.17.02.00 Coluna metalica com sépto para descida de elétrica e légica 25mm com 2 tampas - dt
’ 8 ’ COMP-1539 Prépria  |76240.00, inclusive acessdrios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - ud 20,00 20,00 0,00%
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97289
—= Py - -
03.17.02.00 COMP-1635 Propria F}abo dp: cobre ﬂe{(lvel.lsolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e m 800000 800000 0,00%
9 instalagdo, base sinapi 91926
— rppy - -
03.17.02.01 COMP-1636 Prépria pabo de~ cobre ﬂe>.<|vel.|solado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e m 1.200,00 1.200,00 0,00%
0 instalagdo, base sinapi 91928
03'171'02'01 COMP-1550 Prépria | Cabo flexivel atox 3x2,5mm preto 750v - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91933 m 478,00 478,00 0,00%
| 03.17.03 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - 0,00%
03.17.03.00 COMP-1558 Prépria Qondylete universal com tampa cega 3/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 9,00 9.00 0,00%
1 sinapi 104395
03.17.03.00 COMP-1559 Prépria Qondylete universal com tampa cega 1 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 8,00 8,00 0,00%
2 sinapi 104395
03.17.03.00 COMP-1560 Prépria Qondylete universal com tampa cega 1.1/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 12,00 12,00 0,00%
3 sinapi 104395
03.17.03.00 COMP-1561 Prépria Qondylete universal sem tampa cega 3/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 44,00 44,00 0,00%
4 sinapi 104395
03.17.03.00 - . . x - o
5 COMP-1562 Prépria | Tampa de condulete com furo redondo 3/4 - fornecimento e instalagao, base sinapi 91874 ud 44,00 44,00 0,00%
03.17.03.00 Tomada monofasica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padréo nbr 14136,
’ 6 ’ COMP-14525 Prépria |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 2,00 2,00 0,00%
91944 (baixa)
03.17.03.00 Tomada monofésica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padréo nbr 14136,
’ 7 ’ COMP-14526 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 45,00 45,00 0,00%
91943 (média)
03.17.03.00 Tomada monofasica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padréo nbr 14136,
’ 8 ’ COMP-1436 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 4,00 4,00 0,00%
91942 (alta)
03.17.03.00 COMP-14527 Prépria Tomada rr.nonof§S|.ca (2p+t), 10A com espelho (10x.5)cm peidrao nbr 1.413.6, marca dutotec ud 300 3.00 0,00%
9 linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi 91942 (teto)
03.17.03.01 92008 Sinapi Tqmada b~a|xa de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento un 34,00 3400 0,00%
0 e instalagdo. af_03/2023
03.17.03.01 92001 Sinapi T(?mada b~a|xa de embutir (1 médulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento un 9,00 9,00 0,00%
1 e instalag&o. af_03/2023
03.17.03.01 92023 Sinapi Interruptor smples (1 modulo) E:om 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e un 9,00 9,00 0,00%
2 placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
03.17.03.01 92865 Sinapi Caixa octogonal 4" x 4", metalica, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. un 109,00 109,00 0,00%
3 af_03/2023
03.17.03.01 91995 Sinapi Tqmada r?edla de embutir (1 moédulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento un 78,00 78,00 0,00%
4 e instalagdo. af_03/2023
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03.17.03.01

5 COMP-1565 Préopria  |Conector cego (para tomada de sobrepor) - fornecimento e instalagao, base sinapi 91874 ud 99,00 99,00 0,00%
03'17('503'01 COMP-1566 Prépria |Caixa de tomada para embutir em mével - fornecimento e instalagdo, base sinapi 91998 ud 116,00 116,00 0,00%
03.17.03.01 COMP-1567 Prépria Tomadas retaqgulares Preta t|pt3 bloco 10§ (mpdulos de tomada para caixa embutida na ud 116,00 116,00 0,00%

7 mesa) - fornecimento € instalagao, base sinapi 91998
03.17.03.01 COMP-14528 Propria Rggua de}omada 10a, com 4 a 5 saidas 2p+t, com fusivel e led indicativo - fornecimento ud 116,00 116,00 0,00%

8 e instalagéo
03.17.03.01 COMP-1546 Prépria Porta gqmpame.ntOS sta~ndar1 3 bIc.>cos. (tomada de sobrepor de piso) - dt 64546.00 - ud 19,00 19,00 0,00%

9 fornecimento e instalagéo, base sinapi 92014
03.17.03.02 COMP-1547 Prépria F}a|xa d? derlvagag leF) X (para canaleta metalica) - dt 52240.00 - fornecimento e ud 9,00 9,00 0,00%

0 instalagao, base sinapi 91874
03.17.03.02 COMP-1548 Prépria Caixa Fie denva.gao tlp0~t (para ca.nale.ta metalica aluminizada duto slim) - dt 52440.00 - ud 400 400 0,00%

1 fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874
03.17.03.02 COMP-1549 Prépria F’orta eq~U|pament95 sI!m 2 blocos (tomadas colunas) - dt 64546.00 - fornecimento e ud 40,00 40,00 0,00%

2 instalagdo, base sinapi 92006
03.17.03.02 .. |Tomada em perfilado, com terminal de aterramento (2p+t), com placa (10x5)cm, padrao o

3 COMP-1434 Propria nbr 14136 com cx. para fixar em perfilado - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91942 ud 53,00 53,00 0,00%
03.17.03.02 - ‘ ' x o o

4 COMP-1563 Prépria  |Plug tomada macho 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 306,00 306,00 0,00%
03.17.03.02 . . . . « -

5 COMP-1564 Propria  |Plug tomada fémea 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 131,00 131,00 0,00%
03.17.03.02 91953 Sinapi !nterrupt~or simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e un 11,00 11,00 0,00%

6 instalag&o. af_03/2023
03.17.03.02 . . ) : « -

7 COMP-1557 Prépria | Tampa cega caixa octogonal (10x10x5)cm - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874 ud 107,00 107,00 0,00%
03.17.03.02 COMP-1568 Prépria Toqua redonda 2p+t 20a para condulete vermelha - fornecimento e instalagao, base ud 44,00 44,00 0,00%

8 sinapi 91998
03.17.03.02 COMP-1555 Prépria pa|xa d? passagem gglvanlzada 50x100 (2x4") de embutir em drywall - fornecimento e ud 27.00 27.00 0,00%

9 instalagdo, base sinapi 91941
03.17.03.03 COMP-1556 Prépria F}a|xa d? passagem gglvanlzada 50x100 (2x4") de embutir em alvenaria - fornecimento e ud 28,00 28,00 0,00%

0 instalacao, base sinapi 91940
| 03.17.04 LUMINOTECNIA - [
03.17.04.00 Luminéria pendente meia esfera, marca newline, modelo naval, ou similar, parte externa

’ 1 ’ COMP-14512 Propria | cor preto, medidas =60 h=56,5, com Iampada led €27, 5000k, poténcia maxima 25w - ud 6,00 6,00 0,00%
fornecimento e instalag&o, base sinapi 97587
03.17.04.00 Luminéria linear pendente, fabricada em serralheria ou similar comercial com mesmas
’ 2 ’ COMP-14513 Prépria  |especificagdes, 125x10x10cm, cor preto, com 2 lampadas tubulares t8 20w, 120cm, ud 60,00 60,00 0,00%
5000k - fornecimento e instalagdo, base sinapi 97587
03.17.04.00 Luminaria linear embutir marca lumepetro, modelo 86105 - 125x19x6cm, 15 aletas, cor
’ 3 ’ COMP-14514 Prépria  |branco, com 2 ldmpadas tubulares t8 20w, 120cm, 5000k - fornecimento e instalagao, ud 16,00 16,00 0,00%
base sinapi 97587
03.17.04.00 Luminéria spot de sobrepor, plafon de sobrepor cannon, cor preto, marca taschibra, cdd.
' 4 ' COMP-14515 Prépria  |52040041-01, ou similar, com lampada par 20, base €27, 5,5w, 4000k, poténcia maxima ud 22,00 22,00 0,00%
20w - fornecimento e instalagéo, base sinapi 97589
03.17.04.00 Luminéria spot de sobrepor direcionavel, spot mével, cannon, cor preto, marca taschibra,
’ 5 ’ COMP-14516 Propria |cod. 03010037-01, ou similar, com lampada par 20, base €27, 5,5w, 4000k, poténcia ud 16,00 16,00 0,00%

maxima 20w - fornecimento e instalagéo, base sinapi 97589
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03.17.04.00

Luminéria spot de embutir direcionavel, cor branco, marca newline, modelo in55531, ou

03.17.05.00

Eletroduto de aco galvanizado, classe pesado, dn 25 mm, aparente, inclusive acessorios

6 COMP-14517 Propria  |similar, com lampada par 20, base 27, 5,5w, 4000k, poténcia maxima 50w - ud 23,00 23,00 0,00% - - -
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97587
03.47.04.00 . Lum.iné.mria led de embutir redonda, cor branco, com vidro acrilico Ieito_so, insi_de redondo,
7 COMP-14518 Propria  |ou similar, g=18,5cm, com [dmpada lampada led, €27, 5000k, poténcia maxima 20w - ud 11,00 11,00 0,00% - - -

fornecimento e instalagao, base sinapi 97587
03.17.05 LOGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSORIOS - 0,00% - - -

03.18
03.18.01

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

EQUIPAMENTOS

1 COMP-1416b Propria  |e elementos de fixagéo conforme projeto de Idgica - fornecimento e instalagédo, base m 283,00 283,00 0,00% - - -
sinapi 95746
03.17.05.00 Eletrocalha perfurada com tampa (20x10)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
' 2 ' COMP-1421b Prépria |inclusive acessérios e elementos de fixagao conforme projeto de légica - fornecimento e br 23,00 23,00 0,00% - - -
instalagdo, base sinapi 97241
03.17.05.00 COMP-1559 Prépria Qondylete universal com tampa cega 1 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base ud 18,00 18,00 0,00% i i i
3 sinapi 104395
03.17.05.00 91940 Sinapi Cglxa reta_ngular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento un 700 700 0,00% i i i
4 e instalagdo. af_03/2023
03.17.05.00 92865 Sinapi Caixa octogonal 4" x 4", metalica, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. un 12,00 12,00 0,00% i i i
5 af_03/2023
03.17605.00 COMP-1570 Propria gfg;;:tor de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1" - fornecimento e instalag&o, base sinapi ud 14100 141,00 0,00% i i i

03.18.01.00 REF Remogao, verificacdo de funcionamento e reinstalagéo de evaporadora para sistema vrf
’ 1 ’ CPOS/CDHU Prépria |de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 0,6 a4 tr=0,75a5hp =9.000 a un 38,00 38,00 0,00% - - -
43.08.042 001 60.000btu
03.18.01.00 REF Remogao, verificagdo de funcionamento e reinstalagao de evaporadora para sistema vrf
' 2 ' CPOS/CDHU Prépria |de ar condicionado, tipo built-in, capacidade de 0,6 a4 tr=0,75a 5 hp =9.000 a un 2,00 2,00 0,00% - - -
43.08.042 002 60.000btu
REF N T ) ) i .
03.18301 .00 CPOS/CDHU Propria S:rzzﬁjaa% gzzﬁgeég:z 1:3 :u;;?r;a?:nt: 9e (;t(a)ltr)\satagggoa(;)ogfuunldade recuperadora de calor un 4,00 4,00 0,00% i i i
43.08.042 003 P ’ ’ p=> '
03.18.02 DIFUSAO DE AR - 0,00% - - -
03.18.02.00 ) L
1 70842 SBC  |Difusor de ar em aluminio 4 vias 366 x 366mm un 6,00 6,00 0,00% - - -
03'18;)2'00 70385 SBC  |Difusor de ar em aluminio 4 vias 198 x 198mm un 1,00 1,00 0,00% - - -
03.18.02.00f REF CPOS - Fornecimento e instalagéo de grelha de retorno com aletas fixas horizontais, em aluminio o
3 61.10.577 Propria | anodizado com registro, modelo ar-ag 825 x 325mm un 200 200 0,00% i i )
03'184'{02'00 70488 SBC Colarinho em chapa aco galv, c/registro borboleta 125mm 5™ un 43,00 43,00 0,00% - - -
03.18.02.00| REF SIURB - Retirada com reaproveitamento de boca de exaustéo de ar em plastico abs branco, o
5 176093 Propria 150mm de didmetro com disco regulavel de vazao un 33,00 33,00 0,00%
03.18.02.00) REF SIURB Propria Recok_)cagao de’boca de exnaustao de ar em plastico abs branco, 150mm de diametro un 33,00 33,00 0,00% i i i
6 177093 com disco regulavel de vazao
03'18%02'00 R;EZGSZ%C Prépria  |Fornecimento e instalagéo de tubo pvc coletor jei 250 mm m 92,00 92,00 0,00% - - -
03'18802'00 5@;28685 Propria  |Fornecimento e instalagao tubo pvc coletor jei 200 mm m 21,00 21,00 0,00% - - -
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03'189')02'00 ?7%22868((‘,; Propria  |Fornecimento e instalagao tubo pvc coletor jei 150 mm m 16,00 16,00 0,00%

03'18(')02'01 1R7EZI(:SZSGB[(): Prépria  |Fornecimento e instalagao tubo pvc coletor jei 125 mm m 56,00 56,00 0,00%

| 03.18.03 MATERIAIS FRIGORIGENOS - 0,00%

03.18.03.00 97331 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 1/4", com |solamento: |nsta|ad9 em rarpal de alimentagéo de ar m 54,00 54.00 0,00%
1 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015

03.18.03.00 97332 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 3/8", com |so|amento: |nsta|ad9 em rarI]aI de alimentagao de ar m 120,00 120,00 0,00%
2 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015

03.18.03.00 97333 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 1/2", com |solamento: |nsta|ad9 em rarpal de alimentagéo de ar m 50,00 50,00 0,00%
3 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015

03.18.03.00 97334 Sinapi Tubq gm cobre flexivel, dn 5/8, com isolamento, |Instalado fam ramial de alimentagao de ar m 136,00 136,00 0,00%
4 condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015

03'18503'00 52091 SBC  |Tubo cobre rigido classe a 22mm m 24,00 24,00 0,00%

03.18.03.00 REF SBC Prépria Tubo cobre rigido classe a 7/8 |n§talado em ramal Eie allmentlaggo de ar condicionado m 8,00 8,00 0,00%
6 052091 001 com condensadora central fornecimento e instalagdo, exclusive isolamento

03'18%03'00 52092 SBC | Tubo cobre rigido classe a 28mm m 16,00 16,00 0,00%

03.18.03.00 REF SBC Prépria Tubo cobre rigido classe a 1.1/8 |pstalado 9m rameil de al|mgnta§ao de ar condicionado m 24,00 24,00 0,00%
8 052091 002 com condensadora central fornecimento e instalagéo, exclusive isolamento

03'18;)3'00 52093 SBC Tubo cobre rigido classe a 35mm m 6,00 6,00 0,00%

03.18.03.01 )
0 52664 SBC Isolamento termico tubos de cobre 22mm (3/4™) m 24,00 24,00 0,00%

03.18.03.01 REF CPOS - Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o
1 32.11.310 Propria | 4c 718" (cobre) m 8,00 8,00 0,00%

03.18.03.01| REF CPOS .. |lsolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o
2 32.11.320 Propria de 1 1/8" (cobre) m 24,00 24,00 0,00%

03.18.03.01 ) - o
3 52666 SBC  |lsolamento termico tubos de cobre 35mm (1.1/4™) m 6,00 6,00 0,00%

03.18.03.01 REF SBC . . " o
4 055057 002 Propria | Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 1/4 un 23,00 23,00 0,00%

03.18.03.01 REF SBC " . " o
5 055057 003 Prépria  |Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 3/8 un 21,00 21,00 0,00%

03.18.03.01 REF SBC . . " o
6 055057 004 Propria | Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 1/2 un 12,00 12,00 0,00%

03.18.03.01 REF SBC . . " o
7 055057 005 Prépria  |Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 5/8 un 34,00 34,00 0,00%

03.18.03.01 REF SBC . R ) ) ) . o
8 004817 001 Propria  |Fluido/gas refrigerante r410a , fornecimento e instalagao kg 106,00 106,00 0,00%

03.18.03.01 REF SBC . _— ) . ) x o
9 004817 002 Prépria  |Fluido/gas refrigerante r141b , fornecimento e instalagéo kg 61,00 61,00 0,00%
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03.18.03.02 REF ORSE Prépria Lgvagem (_e/ou pressgnza(;ao c.ie I|nha::: com gas nitrogénio (n2) para sistemas de m 98,00 98,00 0,00%
0 11788 002 climatizag&o - fornecimento e instalagéo
03.18.03.02| REF ORSE Propria §olda d(~e linhas com gés oxigénio (02) para sistemas de climatizagéo - fornecimento e e 65.00 65.00 0,00%
1 11788 003 instalagao
03.18.03.02 REF ORSE Prépria Solda .de I|nhas.com ga:s acetileno (etino, c2h2) para sistemas de climatizag&o - m 15,00 15,00 0,00%
2 11788 004 fornecimento e instalagéo
03.18.03.02 Fixagao de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre didmetros menores ou iguais a 40
' 3 ' 91170 Sinapi  [mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2, m 450,00 450,00 0,00%
fixada em perfilado em laje. af_05/2015
03.18.03.02 REF SBC .. |Fornecimento e instalagdo de derivador, multikit, refinete (derivacao de cobre) para o
4 070042005 | "P™@ |sistema vrf - e-102snb2 e-1625nb2 un 2,00 2,00 0,00%
03.18.03.02 REF SBC .. |Fornecimento e instalagao de derivador, multikit, refinete (derivacao de cobre) para o
5 070042002 | FOP™@ |sistema vif- e-2425nb2 6-302snb2 un 11,00 11,00 0.00%
| 03.18.04 MATERIAIS PARA DUTOS DE AR - 0,00%
03.18.04.00 Fornecimento e instalag&o de chapa de ago galvanizada # 24 — grau b, 250g/m? de
’ 1 ’ COMP-14531 Prépria |zinco, cristais normais, conforme nbr 7008 — isenta de 6leo, para fabricagao de dutos tipo kg 230,00 230,00 0,00%
tdc - base sinapi 98371
03.18.04.00 Fornecimento e instalagdo de chapa de ago galvanizada # 26 — grau b, 250g/m? de
’ 2 ’ COMP-14532 Prépria |zinco, cristais normais, conforme nbr 7008 — isenta de 6leo, para fabricagao de dutos tipo kg 4,00 4,00 0,00%
tdc - base sinapi 98371
03'18:'304'00 050%25231 Prépria  |Fabricagéo de duto tipo tdc com chapa de ago galvanizado 22 soldada sem isolamento kg 45,00 45,00 0,00%
03.18.04.00 . . -
4 REF ORSE 9854| Propria |lsolamento com manta I& de vidro aluminizada 38mm m? 45,00 45,00 0,00%
03.18.04.00 . . . . x o
5 TCE-C00027 SBC Junta flexivel de ago galvanizado e lona de pvc 7x10x7 c¢m - fornecimento e instalagéo m 14,00 14,00 0,00%
03.18.04.00| REF SINAPI .. |Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 22, espagado a cada 1 m, em perfilado de o
6 96561 Propria segédo 38x76 mm, por peso de duto fixado. af_07/2017 kg 45,00 45,00 0,00%
03'18%04'00 70475 Propria  |Duto aluminizado flexivel 125mm 5™ m 70,00 70,00 0,00%
03.18.04.00| REF SINAPI Prépria Fprnecmento e instalagdo .de parafuso sextavado @ 5/16 x 3/4" com porca e arruelas, m 94,00 94,00 0,00%
8 91181 bicromatizado, para dutos tipo tdc
03'18;)4'00 Rg;iq\l Q P Prépria  |Fornecimento e instalagdo de grampo pwii para dutos tipo tdc m 52,00 52,00 0,00%
03'18604'01 R51F13I1NQPI Propria  |Fornecimento e instalag@o de canto pwii bicromatizado para dutos tipo tdc m 180,00 180,00 0,00%
| 03.18.05 MATERIAIS PARA DRENO DA AGUA DE CONDENSAGAO - 0,00%
03.18.05.00 89865 Sinapi Tubo, pYC, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e m 119,00 119,00 0,00%
1 instalagdo. af_08/2022
03.18.05.00 89866 Sinapi Joelhq 90 graus., pvc, s?ldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - un 54.00 5400 0,00%
2 fornecimento e instalag&o. af_08/2022
03.18.05.00 89869 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e un 18,00 18,00 0,00%
3 instalagdo. af_08/2022
03.18.05.00 .. |Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de agua - o
4 89411 Sinapi fornecimento e instalagéo. af_06/2022 un 200 200 0,00%
03.18.05.00 104316 Sinapi Tubo, pYC, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e m 53.00 53,00 0,00%
5 instalagdo. af_08/2022
03.18.05.00 .. |Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - o
6 104319 Sinapi fornecimento e instalago. af_08/2022 un 6,00 6,00 0,00%
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03.18.05.00

Te, pvc, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e

MOBILIARIO SOB MEDIDA DO 4° PAVIMENTO

MOBILIARIO
Da1 - diviséria armério floreira em mdf, 552,5x50cm, conforme projeto - fornecimento e

_— o
7 104324 Sinapi instalagao. af 0812022 un 20,00 20,00 0,00%
03.18.05.00 89380 Sinapi Il.uva de redu?ao, pvc, Isoldave~l, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de un 20,00 20,00 0,00%
8 4gua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022
03.18.05.00 103978 Sinapi Tgbo, pvc_, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribui¢ao de agua - fornecimento m 18,00 18,00 0,00%
9 e instalagdo. af_06/2022
03.18.05.01 103980 Sinapi Joelhq 90 graus., pvc, s?ldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - un 4,00 4,00 0,00%
0 fornecimento e instalag&o. af_06/2022
03.18.05.01 104011 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuic&o de &gua - fornecimento e un 2,00 2,00 0,00%
1 instalagdo. af_06/2022
03.18.05.01 89433 Sinapi Il.uva de redu?ao, pvc, Isoldave~l, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuicao de un 4,00 4,00 0,00%
2 4gua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022
03.18.05.01 REF CPOS Prépria Isolgmento de tubulag&o de dreno em pvc 25mm com tubo de espuma elastomérica m 119,00 119,00 0,00%
3 32.11.300 001 flexivel
03.18.05.01 REF CPOS - Isolamento de tubulagéo de dreno em pvc 32mm com tubo de espuma elastomérica o
4 3211300002 | TP |exivel m 5300 53,00 0,00%
03.18.05.01| REF CPOS .. |lsolamento de tubulag&o de dreno em pvc 40mm com tubo de espuma elastomérica o
5 3211300 003 Propria flexivel m 18,00 18,00 0,00%
03.18.05.01 Fixagao de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre didmetros menores ou iguais a 40
' 6 ' 91170 Sinapi  [mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2, m 190,00 190,00 0,00%
fixada em perfilado em laje. af_05/2015
| 03.18.06 CABO DE COMUNICAGAO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO - 0,00%
03.18.06.00f REF ORSE Propria fomemmento e |n§talagao de cabo de comando blindado (shieldado) aft 2x18 awg, 600v, m 495,00 495,00 0,00%
1 12336 001 isolamento em poliolefina
03.19 FINALIZAGAO - 0,00%
03.19.01 COMP-1280 Propria |Limpeza final de obra - base sinapi 9537 m? 804,99 804,99 0,00%
03.19.02 103946 Sinapi  [Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 m2 30,00 30,00 0,00%
03.20 HORAS EXTRAS - 0,00%
03.20.01 COMP-1582 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - serventes h 1.117,00 1.117,00 0,00%
03.20.02 COMP-1583 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - oficiais h 1.496,00 1.496,00 0,00%
03.20.03 COMP-1586 Propria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - meio oficiais h 712,00 712,00 0,00%
03.20.04 COMP-1591 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - serventes h 1.267,00 1.267,00 0,00%
03.20.05 COMP-1592 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - oficiais h 1.698,00 1.698,00 0,00%
03.20.06 COMP-1595 Propria  |Hora extra 50%, com adicional noturno - meio oficiais h 808,00 808,00 0,00%
03.20.07 COMP-1600 Propria  |Hora extra 100%), sem adicional noturno - serventes h 513,00 513,00 0,00%
03.20.08 COMP-1601 Propria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - oficiais h 687,00 687,00 0,00%
03.20.09 COMP-1604 Propria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - meio oficiais h 327,00 327,00 0,00%
03.20.10 COMP-1607 Propria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - serventes h 212,00 212,00 0,00%
03.20.11 COMP-1608 Propria  |Hora extra 100%), com adicional noturno - oficiais h 283,00 283,00 0,00%
03.20.12 COMP-1610 Propria  |Hora extra 100%, com adicional noturno - meio oficiais h 135,00 135,00 0,00%

04.01.01 COMP-1471 Propria instalacdo ud 4,00 4,00 0,00%
04.01.02 COMP-1472 Propria ::r):tza I—;ll;/:)sorla armario floreira em mdf, 752,5x50cm, conforme projeto - fornecimento e ud 1,00 1,00 0,00%
04.01.03 COMP-1473 Prépria_|Fr1 - floreira em mdf, 65x20cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 32,00 32,00 0,00%
04.01.04 COMP-1474 Prépria  |Ps - porta shaft em mdf, 287x238cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
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04.01.05 COMP-1475 Prépria  |Bc1 - bancada copa em mdf, 280x50cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
04.01.06 COMP-1476 Propria Ac1 - ar[narlo aéreo copa em mdf, 280x30cm, conforme projeto - fornecimento e ud 1,00 1,00 0,00%
instalagao
04.01.07 COMP-1477 Propria  |Ac2 - armario aéreo copa em mdf, 70x45cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
04.01.08 COMP-1478 Prépria  |Bd - bancada dml em mdf, 105x50cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
04.01.09 COMP-1479 Propria  |Ad - armario aéreo dml em mdf, 105x40cm, conforme projeto - fornecimento e instalagao ud 1,00 1,00 0,00%
04.01.10 TCE-03 Prépria | DAM3 - Mesa (1400 x 700 x 770 mm — LxPxA) ud 82,00 82,00 0,00%
04.01.11 TCE-04 Propria | DAM4 - Gaveteiro (400 x 600 x 530 mm — LxPxA) ud 82,00 82,00 0,00%
MOBILIARIO SOB MEDIDA DO 5° PAVIMENTO 0,00%
MOBILIARIO 0,00%
05.01.01 | COMP-1471-a Propria :Zr)::al-a(;l;/:)sorla armario floreira em mdf, 552,5x50cm, conforme projeto - fornecimento e ud 4,00 4,00 0,00%
05.01.02 | COMP-1472-a Propria  |Fr1 - floreira em mdf, 65x20cm, conforme projeto - fornecimento e instalagao ud 16,00 16,00 0,00%
05.01.03 | COMP-1473-a Propria | Fr2 - floreira em mdf, 55x20cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 24,00 24,00 0,00%
05.01.04 | COMP-1474-a Propria  |Ps - porta shaft em mdf, 287x238cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.05 | COMP-14741-a | Prépria_ |Pn1 - painel em mdf, 635x5cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.06 | COMP-14742-a Propria  |Pn2 - painel em mdf, 635x5¢m, conforme projeto - fornecimento e instalagao ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.07 | COMP-14743-a | Propria_ |Pn3 - painel em mdf, 340+210x5cm, conforme projeto - fornecimento e instalagdo ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.08 | COMP-1475-a Prépria  |Bc1 - bancada copa em mdf, 280x50cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
050109 | COMP-1476-a Prépria Ac1 - ar[narlo aéreo copa em mdf, 280x30cm, conforme projeto - fornecimento e ud 1,00 1,00 0,00%
instalagdo
05.01.10 | COMP-1477-a Propria  |Ac2 - armario aéreo copa em mdf, 70x45cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.11 | COMP-1478-a Prépria  |Bd - bancada dml em mdf, 105x50cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.12 | COMP-1479-a Prépria | Ad - armario aéreo dml em mdf, 105x40cm, conforme projeto - fornecimento e instalagao ud 1,00 1,00 0,00%
05.01.13 TCE-03 Prépria | DAMS3 - Mesa (1400 x 700 x 770 mm — LxPxA) ud 32,00 32,00 0,00%
05.01.14 TCE-04 Propria | DAM4 - Gaveteiro (400 x 600 x 530 mm — LxPxA) ud 32,00 32,00 0,00%

MOBILIARIO COMERCIAL DO 4° PAVIMENTO

MOBILIARIO
Cg1 - cadeira giratéria com bragos regulaveis em altura, encosto em tela flexivel, 100%
poliéster cor preto com apoio lombar independente e regulavel na altura, assento

06.01.01 COMP-1456 Prépria . ud 140,00 140,00 0,00%
estofado em espuma com densidade controlada cor preto, estrutura
cor preta, 63,5x56x104cm (Ixpxa)
Cg2 - cadeira diretiva giratéria com bragos 3d regulaveis (apoio em pu soft touch),
06.01.02 COMP-1457 Propria encosto em tela c4 c.or.cmza com apoio Io’mbar |ndependente t.arregulavel na altura, ud 6.00 6.00 0,00%
assento em espuma injetada 100% regulavel revestido em poliéster, base
em aluminio, cor preto, 65x70x98,5¢cm (Ixpxa)
06.01.03 TCE-15 Propria  |DACGO01 - Cadeira giratoria com rodizios ud 96,00 96,00 0,00%
06.01.04 COMP-1459 Propria Cf2 - cadeira fixa com bragos integrados, concha em tecido 100% poliéster cor cinza ud 16,00 16,00 0,00%

titanio, pés palito em madeira envernizados, 1,5x62x78cm (Ixpxa)
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Pf1 - pufe regular hexagonal, revestido em couro ecolégico, cor pf1 chumbo,

230cm - fornecimento e instalagéo
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE
MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO

- oD 0,
06.01.05 COMP-1460 Propria 71,9%81,5x45cm (Ixpxacm) ud 9,00 9,00 0,00%
06.01.06 COMP-1461 Propria Pf2 - pufe regular hexagonal, revestido em couro ecolégico, cor azul marinho, ud 9,00 9,00 0,00%
71,9x81,5x45¢cm (Ixpxacm)
06.01.07 COMP-1462 Propria Pf3 - pufe regular hexagonal, revestido em couro ecolégico, cor cinza claro, ud 9,00 9,00 0,00%
71,9x81,5x45cm (Ixpxacm)
06.01.08 COMP-1463 Propria  |MI - mesa lateral, modelo tulipa eero saarinen, cor branco, h=50cm, g=51cm ud 4,00 4,00 0,00%
06.01.11 COMP-1466 Propria Mt1 - mesa em I", base metallcz? cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para ud 36,00 36,00 0,00%
cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 150x140x74cm (Ixpxacm)
06.01.12 COMP-1467 Propria Mt2 - mesa em I, base metahcg cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para ud 6,00 6,00 0,00%
cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 180x160x74cm (Ixpxacm)
06.01.13 COMP-1468 Prépria | Ab - armario baixo com 1 prateleira, acab. em mdf carvalho hanover, 80x45cm (Ixp) ud 12,00 12,00 0,00%
06.01.14 COMP-1469 Propria l;/lzrlZ-Omcenia de reunido redonda, base metélica cor grafite, tampo e carvalho hanover, ud 16,00 16,00 0,00%
06.01.15 COMP-1470 Propria Mr2 - mesa retangular, 10 lugares, base metdlica cor grafite, tampo carvalho hanover, ud 2,00 2,00 0,00%
290x90cm (Ixp)
| 06.02 PERSIANAS - 0,00%
> . o p p— -
06.02.01 COMP-1454 Propria Persiana rold tgla solar, .3/0, ma[ca sunfix, modelo panama, cor snow, ou similar, altura m 104,00 104,00 0,00%
230cm - fornecimento e instalagéo
- — 5 - — -
06.02.02 COMP-1455 Propria Persiana rol6 tela solar, 5%, marca sunfix, modelo panama, cor snow, ou similar, altura e 138,00 138,00 0,00%

0,00%

06.03.01 88255 Sinapi  [Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 80,00 80,00 0,00%
06.03.02 88241 Sinapi  [Ajudante de operagdo em geral com encargos complementares h 160,00 160,00 0,00%
06.03.03 COMP-1280 Propria |Limpeza final de obra - base sinapi 9537 m? 201,25 201,25 0,00%

MOBILIARIO COMERCIAL DO 5° PAVIMENTO

MOBILIARIO
Cg1 - cadeira giratéria com bragos regulaveis em altura, encosto em tela flexivel, 100%
poliéster cor preto com apoio lombar independente e regulavel na altura, assento

0,00%
0,00%

07.01.01 COMP-1456 Propria ) ud 126,00 126,00 0,00%
estofado em espuma com densidade controlada cor preto, estrutura
cor preta, 63,5x56x104cm (Ixpxa)
Cg2 - cadeira diretiva giratoria com bragos 3d regulaveis (apoio em pu soft touch),

07.01.02 COMP-1457 Propria encosto em tela c4 cc.>r.cmza com apoio Iqmbar mdependente glregulavel na altura, ud 300 3.00 0,00%
assento em espuma injetada 100% regulavel revestido em poliéster, base
em aluminio, cor preto, 65x70x98,5¢cm (Ixpxa)

07.01.03 TCE-15 Prépria  |DACGO01 - Cadeira giratéria com rodizios ud 66,00 66,00 0,00%

07.01.04 COMP-1459 Propria Cf2 : cad’elra f{xa com bragos |ntegrafjos, concha em tecido 100% poliéster cor cinza ud 8,00 8,00 0,00%
titdnio, pés palito em madeira envernizados, 1,5x62x78cm (Ixpxa)

07.01.05 COMP-1460 Propria Pf1 - pufe regular hexagonal, revestido em couro ecolégico, cor pf1 chumbo, ud 9,00 9,00 0,00%
71,9x81,5x45cm (Ixpxacm)

07.01.06 COMP-1461 Propria Pf2 - pufe regular hexagonal, revestido em couro ecolégico, cor azul marinho, ud 10,00 10,00 0,00%
71,9x81,5x45¢cm (Ixpxacm)

07.01.07 COMP-1462 Propria Pf3 - pufe regular hexagonal, revestido em couro ecolégico, cor cinza claro, ud 8,00 8,00 0,00%

71,9x81,5x45cm (Ixpxacm)
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Pl - poltrona coconut, george nelson, estrutura em ago inoxidavel, assento em couro

230cm - fornecimento e instalagéo
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE

MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAO

07.01.08 | COMP-14621 Propria . . ud 8,00 8,00 0,00%
ecoldgico, ou similar

07.01.09 COMP-1463 Propria  |MI - mesa lateral, modelo tulipa eero saarinen, cor branco, h=50cm, g=51cm ud 2,00 2,00 0,00%

07.01.10 COMP-14631 Prépria Mc - mgsa de cen.trc.) oval, marca aartesian, modelo surf table, base cromada, tampo ud 2,00 2,00 0,00%
amadeirado, ou similar

07.01.13 COMP-1466 Propria Mt1 - mesa em I, base metahcg cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para ud 16,00 16,00 0,00%
cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 150x140x74cm (Ixpxacm)

07.01.14 COMP-1467 Propria Mt2 - mesa em I", base metallcz? cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para ud 300 3.00 0,00%
cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 180x160x74cm (Ixpxacm)

07.01.15 COMP-14671 Prépria Mt3 - mesa em I, base metahcg cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para ud 57.00 57.00 0,00%
cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 140x140x74cm (Ixpxacm)

07.01.16 COMP-1468 Prépria | Ab - armario baixo com 1 prateleira, acab. em mdf carvalho hanover, 80x45cm (Ixp) ud 9,00 9,00 0,00%

07.0147 COMP-1469 Propria l;/lzrlZ-Omcenia de reunido redonda, base metélica cor grafite, tampo e carvalho hanover, ud 10,00 10,00 0,00%

07.0118 COMP-1470 Propria Mr2 - mesa retangular, 10 lugares, base metdlica cor grafite, tampo carvalho hanover, ud 2,00 2,00 0,00%
290x90cm (Ixp)

07.01.19 | COMP-14701 Propria  |Mu - mesa em u, 13 lugares, base metalica cor grafite, tampo carvalho hanover ud 1,00 1,00 0,00%

07.01.20 | COMP-14533 Prépria | Tapete poliéster minimo 6mm, 300 x 200 cm - cor cinza azulado, ou similar ud 2,00 2,00 0,00%

| 07.02 PERSIANAS - 0,00%
> . o p p— -

07.02.01 COMP-1454 Propria Persiana rold tgla solar, .3/0, ma[ca sunfix, modelo panama, cor snow, ou similar, altura m 104,00 104,00 0,00%

230cm - fornecimento e instalagéo
- n 5 - — -
07.02.02 COMP-1455 Propria Persiana rold tela solar, 5%, marca sunfix, modelo panama, cor snow, ou similar, altura e 13772 13772 0,00%

MOBILIARIO PAVIMENTO TERREO
o Sob-Medida
DAM1 - Mesa em L (Mesa principal 1800 x 700 x 780 mm — Mesa secundaria 1500 x 500

07.03.01 88255 Sinapi  [Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 80,00 80,00 0,00%
07.03.02 88241 Sinapi  [Ajudante de operagdo em geral com encargos complementares h 160,00 160,00 0,00%
07.03.03 COMP-1280 Propria |Limpeza final de obra - base sinapi 9537 m? 198,48 198,48 0,00%

0,00%
0,00%

08.01.01 TCE-01 Propria X 780 mm (LxPXA)) ud 13,00 13,00 0,00%
08.01.02 TCE-02 Prépria | DAM2 - Armario Baixo (1400 x 600 x 430/800 mm — LxPxA) ud 1,00 1,00 0,00%
08.01.03 TCE-03 Propria | DAMS3 - Mesa (1400 x 700 x 770 mm — LxPxA) ud 46,00 46,00 0,00%
08.01.04 TCE-04 Propria | DAM4 - Gaveteiro (400 x 600 x 530 mm — LxPxA) ud 46,00 46,00 0,00%
08.01.05 TCE-05 Prépria_ | DAMS - Floreira decorativa (700 x 300 x 820 mm — LxPxA) ud 20,00 20,00 0,00%
08.01.06 TCE-06 Propria | DAMS - Estrutura Metalica (1400 x 60 x 2600 mm — LxPxA) ud 3,00 3,00 0,00%
08.01.07 TCE-07 Prépria_ |DAMY - Armario Copa (2250 x 700 x 1950 mm — LxPxA) ud 1,00 1,00 0,00%
08.01.08 TCE-08 Propria | DAM8 - Mesa diretoria (3450 x 2500 x 820 mm — LxPxA) ud 1,00 1,00 0,00%
08.01.09 TCE-09 Propria | DAM9 - Armario Supervisdo de Licitagdes e Contratos (3345 x 535 x 2250 mm — LxPxA) ud 1,00 1,00 0,00%
08.01.10 TCE-10 Prépria | DAM10 - Balcdo (2050 x 400 x 650 mm — LxPxA) ud 1,00 1,00 0,00%
08.01.11 TCE-23 Prépria_ |DV3 - Diviséria encaixilhada com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana m? 12,88 12,88 0,00%
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08.01.12

TCE-30

Propria

PN 01- Painel confeccionado em chapa de MDF BP, Marca Guararapes , Linha Dual
Syncro , Cor Savana espessura 15mm para painéis, incluso frete e instalagao

m2

7,00

7,00

0,00%

08.01.13

TCE-31

Propria

PN 02- Painel confeccionado em Chapa de MDF, BP Matt, Marca Arauco Melamina ,
Linha Cores , Cor Cacao e 15mm para painéis, incluso frete e instalagéo

Mobiliario Comercial

m?

58,00

58,00

0,00%

08.02.01 TCE-11 Propria  |DASO01 - Sofé quatro lugares ud 2,00 2,00 0,00%
08.02.02 TCE-12 Prépria_ |DAS02 - Sof4 trés lugares ud 1,00 1,00 0,00%
08.02.03 TCE-13 Propria  |DAMRO1 - Mesa de reunido redonda ud 1,00 1,00 0,00%
08.02.04 TCE-14 Prépria |DAMRO2 - Mesa de reunido oval ud 1,00 1,00 0,00%
08.02.05 TCE-15 Prépria  |DACGO1 - Cadeira giratéria com rodizios ud 21,00 21,00 0,00%
08.02.07 TCE-17 Propria | DAPF01 - Poltrona fixa ud 2,00 2,00 0,00%
08.02.08 TCE-18 Propria | DAPGO1 - Poltrona giratoria ud 3,00 3,00 0,00%
08.02.09 TCE-19 Propria | DAAPO1 - Aparador ud 4,00 4,00 0,00%
08.02.10 TCE-20 Propria |DAMLO1 - Mesa lateral ud 2,00 2,00 0,00%
Cg1 - cadeira giratéria com bragos regulaveis em altura, encosto em tela flexivel, 100%
08.02.11 COMP-1456 Propria poliéster cor preto com apoio Iombar independente e reguldvel na altura, assento ud 59,00 59,00 0,00%
estofado em espuma com densidade controlada cor preto, estrutura
cor preta, 63,5x56x104cm (Ixpxa)
Cg2 - cadeira diretiva giratéria com bragos 3d regulaveis (apoio em pu soft touch),
08.02.12 COMP-1457 Propria encosto em tela c4 cor cinza com apoio lombar independente e regulavel na altura, ud 1,00 1,00 0,00%

assento em espuma injetada 100% regulavel revestido em poliéster, base
em aluminio, cor preto, 65x70x98,5¢cm (Ixpxa)

REFORCO ESTRUTURAL

Servigos de execugédo do Refor¢o no 3° andar ed.Anexo

REF SETOP REMOCAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR,
09.01.01 | 48460 + SINAPI | Préprio |COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTOE | m2 865,61 865,61 0,00%
97640 EMPILHAMENTO
REF SETOP ;
bt RECOLOCACAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,
090102 | oo SNot | Proprio [ISOPOR, COLMEIA, PYC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 865,61 865,61 0,00%
o AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
090103 | 023573 SBC_|RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS un 30400 30400 0,00%
 |REF SINAPI (96361) 01 - REMOGAO (RECORTE) PAREDE/SEPTO COM SISTEMAEM |, .
09.01.04 | TCE-CO0206 | Proprio | apas DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES | ™ 310,00 310,00 0,00%
— [REF SINAPI (93203) 01-FIXAGAO (VEDACAO) DE DRYWALL SEPTOS COMESPUMA |, :
000105 | TCECO210 | Proprio [RE oM P00 B ARG S m 2000 2000 0,00%
INSTALACAO DE DRYWAL PAREDE/SEPTO COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA ) .
09.01.06 96361 SINAPL | \IETALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m 3100 31000 0,00%
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS
09.01.07 F;Efgg‘gf' Proprio |LONA PLASTICA PARA PROTECAO DE MOBILIARIO m? 346247| 346247 0,00%
090108 | 023100 SBC|PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONAVINIL o 865,62 865,62 0,00%
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REF SBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM

09.01.09 | TCE-C 00207 Préprio GERAL m? 865,62 865,62 0,00%
REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?,
09.01.10 | TCE-C 00203 Proprio  |RESISTENCIA A TRAGAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE m? 680,51 680,51 0,00%

09.02.02

TCE-C 00203

Proprio

CONCRETO.

Servigos de execugédo do Reforgo no 4° e 5° andar ed.Anexo

REFORGO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO UNIDIRECIONAL - 300 G/M?;
RESISTENCIA A TRACAO: 2800 MPA,ESPESSURA 0,176 MM, EM LAJES E VIGAS DE
CONCRETO.

mZ

1.361,02

0,00%

10 1° ADITIVO L
10.01.01.01 EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL 0,00%
10'0'(1)'2061 o X ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 0,00%
10'0_;'2071 o X ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 0,00%
10'0'(1)'20; O 3572 SINAPI |ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 0,00%

10.01.02.01

CANTEIRO DE OBRA - INSTALAGOES FiSICAS

10.01.02.01 .. |Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, . o
X Préprio L més 2,00 0,00%

.005 completo, sem divisorias internas

10.01.02.01 « Préprio Locac‘ao de contaln.er 2,30 x 4,3.0 m, alt. 2,50 m, para vestiario/sanitario, com 3 bacias, 4 més 2,00 0,00%
.006 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

10.01.02.01 « Proprio Locacao_de_ container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para refeitorio, sem divisorias internas e més 200 0,00%
.007 sem sanitario

10.01.02.01 « Préprio Locacao.del container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para depdsito, sem divisorias internas e més 2,00 0,00%
.008 sem sanitario

10.09

10.09.01

REFORGO ESTRUTURAL
Servigos de execugédo do Reforgo no 3° andar ed.Anexo

0,00%
0,00%

REF SETOP REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR,
10.09.01.01| 48460 + SINAPI | Proprio  |COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m? 331,00 0,00%
97640 EMPILHAMENTO

10.09.01.03 023573 SBC  |RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS un 74,00 0,00%
REF SINAPI (96361) 01 - REMOGAQ (RECORTE) PAREDE/SEPTO COM SISTEMA EM

10.09.01.04| TCE-C 00206 Proprio  |CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES m? 11,94 0,00%
(abertura para passagem infra elétrica)

10.09.01.08 023100 SBC  |PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL m?2 1.480,00 0,00%

10.09.01.11 PWR-03 Protegdo de piso e mesas com papeldo ondulado m? 350,00 0,00%

1009.01.00| TCE-C 00207 Proprio EEI;:LBC (024803) 01- SERVICO DE LIMPEZA DE SALAS DE ESCRITORIOS EM me 331,00 0,00%
Execugao de tablado com pontaletes, cavaletes e madeirite para protegéo de ambiente e

10.09.01.12 PWR-39 Prépria |viabilizar prazo de execug&o, incluindo montagem, desmontagem e movimentagéo, unid 1,00 0,00%
material reaproveitado em demais andares

10.01.03.03 LIMPEZA PERMANENTE E TRANSPORTES INTERNOS - 0,00%
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10.01.03.03

Retirada de entulho - locagdo de cagamba de entulho ( cagamba + destinag&o ) categoria

002 COMP-1626 Prépria 7 ud 3,00 0,00% - - -
10.02.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS - 0,00% - - -
10.02.01.07 97644 Sinapi  [Remogao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 3,36 0,00% - - -
1002.01.04]  COMP-1489 Propria Ren’\ogao de revestimento de piso em carpete - base sinapi 85371 (REMOCAO me 40,00 0,00% i i )
VINILICO)
10.02.01.12 PWR-06 Prépria  |Remog&o de bancada de granito unid 1,00 0,00% - - -
10.02.01.09 COMP-14522 Prépria DemoIlgap de piso de con.creto. simples, de forma mecanizada com martelete, sem m3 1,60 0,00% i i i
reaproveitamento - base sinapi 104790
10.02.01.13 PWR-05 Remocgao de divisérias de madeira existente, inclusive movimentagao horizontal m2 19,41 0,00% - - -
. |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o
10.02.01.14 97622 sinapi | e A PROVEITAMENTO. AF_09/2023 m2 1,68 0,00% - - -
10.02.01.15 SC 05.05.1750 SCO Remocao de armarios, balcoes construidos com compensado de madeira. m? 3,00 0,00% - - -
g - Equipe para desmontagem e remontagem de computadores - TERREO - ADAPTADO o i i i
10020116 PWR-24 | Prpria | 0ip.1630, alto nivel complexidade - MONTAGEM PROTOTIPO UNID 1,00 0.00%
10.07.03 ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO, CARGA, DESCARGA E MONTAGEM DE 0.00%
— MOVEIS COMERCIAIS E LIMPEZA POS OPERAGAQ s
10.07.03.01 88255 Sinapi  |Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 80,00 0,00% - - -
10.07.03.02 88241 Sinapi  [Ajudante de operagdo em geral com encargos complementares h 160,00 0,00% - - -
10.07.03.04 PWR-08 Enllpacotament~o e Dfesgmpacotamento dfe Iacessorlos de TI, inclusive fornecimento de unid 60,00 0,00% i i i
caixa de papeldo, plastico bolha e acessdrios
10.02.02 PAREDES E DIVISORIAS - 0,00% - - -
REF SINAPI - Complemento para parede com duas faces duplas de placas de gesso acartonado ) o i i i
100202051 “ge368 002 | PP | drywall), - base sinapi 96360 96372 m 47,28 0,00%
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces
10.02.02.01 96358 Sinapi  [simples e estrutura metalica com guias simples, sem véos. af_07/2023_ps (ajustar valor m2 7,34 0,00% - - -
manta)
10.02.03 PISOS - 0,00% - - -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
10.02.03.01 87692 SINAPI  |MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, m? 40,00 0,00% - - -
ACABAMENTO NAQ REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
10.02.04 REVESTIMENTO DE PISOS - 0,00% - - -
Piso vinilico Ivt autoportante, aplicagéo 33 - comercial pesado, modelo conforme projeto, ) o i i i
10.02.04.07 X fixado com cola - base sinapi 101727 - RETIRADA E RECOLOCACAQ m 40,00 0,00%
10.02.06 FORRO 4° PAVIMENTO - 0,00% - - -
FORRO N° 01|MODULAR| ACUSTICO EM FIBRA MINERAL | MARCA ARMSTRONG |
. . |MODELO CALLA|BORDA LAY IN | T-24 | 125x62,5cm | NRC 0.85 a 0,90 | COR BRANCO o
10.02.06.08| REF SBC 120715| Propria FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TRAMA, LONGARINAS, TRAVESSAS, m2 331,00 31,70 9,58% 10.986,22 1.513,91 12.500,13
CANTONEIRAS E ARAME (verificar ajuste travessas)
10.02.07 PINTURA - 0,00% - - -
10.02.07.01 88497 Sinapi Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos, lixamento manual. m2 15,63 0,00% i i i

af_04/2023
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10.02.07.02
10.08.01

88489

Sinapi

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demé@os. af_04/2023

Mobiliario Sob-Medida

m2

0,00%

10.01.04

com projeto, ou similares - fornecimento e instalagao, base sinapi 86911
TECNICA
Elaborag&o de as built para projeto de I8gica - fornecimento de pasta com pranchas de

10.08.01.11 TCE-23 Prépria  |DV3 - Divisoria encaixilhada com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana m? 20,26 0,00%
10.02.10 DIVISORIAS EM VIDRO - 0,00%
10.02.10.04 TCE-25 Propria  |PV2 - Porta simples com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana m? 1,89 0,00%
10.02.12 BANCADAS EM GRANITO - 0,00%
10.02.12.05 CPWR-02 BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS UNID 1,00 0,00%
10.02.14 METAIS SANITARIOS - 0,00%
Cuba de embutir retangular em inox | 47x30cm capacidade 21,51 | dimensdes
17x30,50x47cm (axlxp) inox 304 com acabamento acetinado, , com valvula de
10.02.14.01) COMP-1404 Prépria  |escoamento universal para lavatdrio com tampa giratéria acabamento em inox polido e ud 1,00 0,00%
siféo flexivel em pvc, modelos de acordo com projeto, ou similares - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 86936
10024403 COMP-1406 Prépria Torneira de parede acabamento cromado polido arejador articulado, modelo de acordo ud 1,00 0,00%

0,00%

10.0

10.09.01

3° PAVIMENTO
SERVIGOS DE EXECUGAO DO REFORGO NO 3° ANDAR ED.ANEXO
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10.01.04.06 PWR-21 Propria  |detalhamento conforme execugéo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod 350, | UNID 0,25 0,00%
dos servigos executados, incluindo ART.

10.1.1 HORAS EXTRAS - 0,00% - - -
10.02.20.02 X HORA EXTRA OFICIAIS 50% S/ ADICIONAL NOTURNO H 168,00 0,00%
10.02.20.05 X HORA EXTRA OFICIAIS 50% C/ ADICIONAL NOTURNO H 480,00 0,00%
10.02.20.08 X HORA EXTRA OFICIAIS 100% S/ ADICIONAL NOTURNO H 168,00 0,00%
10.02.20.03 X HORA EXTRA MEIO OFICIAL 50% S/ ADICIONAL NOTURNO H 168,00 0,00%
10.02.20.06 X HORA EXTRA MEIO OFICIAL 50% C/ ADICIONAL NOTURNO H 240,00 0,00%
10.02.20.09 X Hora extra 100%, sem adicional noturno - meio oficiais H 168,00 0,00%
10.0(1)6061 01 X HORA EXTRA ENG. INSTALAGOES 50% S/ ADICIONAL NOTURNO H 48,00 0,00%
10'0(1)'1011 01 X HORA EXTRA ENG. INSTALAGOES 50% C/ ADICIONAL NOTURNO H 120,00 0,00%
10.0(1).1061 01 X HORA EXTRA ENG. INSTALAGOES 100% S/ ADICIONAL NOTURNO H 48,00 0,00%
10.02.20.01| COMP-1582 Préopria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - serventes h 72,00 0,00%
10.02.20.07| COMP-1600 Prépria  |Hora extra 100%, sem adicional noturno - serventes h 72,00 0,00%

0,00%
0,00%




PROTETOR DE PISO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA ROLO 25x1,0m -

2 0,
10.09.01.13 X SALVAPISO (CONFIRMAR BASE DA COMPOSICAO) m 995,46 0,00%
10.0(1) 6023.03 COMP-1626 Prépria ‘szetlrada de entulho - locacéo de cagamba de entulho ( cagamba + destinagdo ) categoria ud 12,00 0,00%
10.07.03.04 PWR-08 POWER Empacotament_o e Dfasgmpacotamento dle .acessonos de TI, inclusive fornecimento de unid 147,00 0,00%
caixa de papeldo, plastico bolha e acessérios
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA o
10.0001.14 97621 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 13,20 0,00%
10.09.01.15 PWRA4 POWER TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO E CARGA EM CAGAMBA EM HORARIO M3 13,20 0.00%
NOTURNO
10.09.01.16 96374 SINAPI  |INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 ml 110,00 0,00%
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 120 o
10.09.01.17 PWR-15 POWER CM). BASE SINAPI 96123 (TESTEIRA VIGA DE BORDA) m 110,00 0,00%
FORRO MINERAL REMOVIVEL 1250 X 625mm - LAY IN, FORNECIMENTO E
10.09.01.18 PWR-16 POWER |INSTALAGAO, INCLUSIVE TRAMA, LONGARINAS, TRAVESSAS, CANTONEIRAS E M2 760,00 0,00%
ARAME
10.02.17.03 « SEAL TUBO 1" (ADAPTADO DE ELETRODUTO GALVANIZADO REF. COMP-1416, M 160.00 0.00%
.035 INCLUINDO BOX SEXTAVADO E ELEMENTOS DE FIXAGAO. ' e
INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
10.02.17.05 « OTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA UN 43.00 0.00%
.009 TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGAMENTO DE ’ e
CABOS
10.02.17.05 FORNECIMENTO DE FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC, SEM o
008 X INSTALAGAO UN 56,00 0,00%
10.02.17.05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO o
007 h MONOMODO M 280,00 0.00%
10.02.01.10 PWR-20 Prépria  |Equipe Para Desligamento, Desmontagem E Demoligdes - Rede Dados Existente M2 860,00 0,00%
10.02.01.10 PWR-20 Propria EqIU|pe Para Desligamento, Desmontagem E Demoli¢des - Ajuste de rede de elétricas M2 602,00 0,00%
existentes soltas no teto
g _ Equipe para desmontagem e remontagem de computadores - TERREO - ADAPTADO o
10020116 PWR-24 PIOpria | - 5\P-1630, alto nivel complexidade - MONTAGEM PROTOTIPO UNID 1,00 0,00%
Elaborag&o de as built para projeto de Idgica - fornecimento de pasta com pranchas de
10.01.04.06 PWR-21 Propria  |detalhamento conforme execugéo em obra e bim, modelagem 3d - ifc ou similiar, lod 350, | UNID 0,50 0,00%

10.02

dos servigos executados, incluindo ART.
4° PAVIMENTO

10.02.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA o
10.09.01.14] 97627-SINAP! SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 22,00 0,00%
10.0(1) 6023.03 COMP-1626 Prépria ‘szetlrada de entulho - locacdo de cagamba de entulho ( cagamba + destinagdo ) categoria ud 28,00 0,00%
10.09.01.15 PWRA4 POWER TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO E CARGA EM CAGAMBA EM HORARIO M3 2200 0.00%
NOTURNO
o Demolicdo de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem o
10.0201.09] COMP-14522 | Prépria | 1 veitamento - base sinapi 104790 (DIFERENCA PARA 12cm DE REVESTIMENTO | ™ 52,80 0,00%
10.02.01.01 97634 Snapi Demolicdo de revestimento cerdmico, de forma mecanizada com martelete, sem m2 4148 0,00%

reaproveitamento. af_12/2017 (DIFERENCA PARA REAL 112,47 M2)

Pagina 35 de 62




ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

10.02.01.10) COMP-1630 Préopria  |Equipe para desligamento, desmontagem e demoligdes - rede DADOS existente m? 793,92 0,00% -
__ |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o
10.02.01.14 97622 Sinapi REAPROVEITAMENTO. AF 00/2023 M2 7,98 0,00% -
100 PAREDES E DIVISORIAS - 0,00% -
10.02.02.04 103331 Sinapi Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm m2 6.1 0,00% i
(espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021
REF SINAPI . Complemento para parede com duas faces duplas de placas de gesso acartonado o A
10020205 gg355 002 PrOprio | v wall), - base sinapi 96360 & 96372 m2 21685 0,00%
10.09.01.16 96374 SINAPI  |INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 ml 110,00 0,00% -
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 120 o
10.09.01.17 PWR-15 POWER CM). BASE SINAPI 96123 (TESTEIRA VIGA DE BORDA) m 110,00 0,00% i
100 PISOS - 0,00% -
REF ORSE . )
10.02.03.04 12810 Préopria  |Concreto leve fabricado na obra, 1000 Kg/m?, langado e adensado mé 71,00 0,00% -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
10.02.03.01 87692 SINAPI  |MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, m? 85,03 0,00% -

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - BASE SINAPI 104790

100 REVESTIMENTO DE PAREDES - 0,00% - - -
10.02.05.01 87878 Sinapi Chap|§co aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de m2 9.15 0,00% i
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual. af_10/2022
Embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual,
10.02.05.02 87528 Sinapi  |aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area menor m2 96,15 0,00% -
que 5m2, espessura de 20mm, com execugao de taliscas. af_06/2014
Revestimento de paredes em placas de porcelanato 30x60cm, fornecimento e
10.02.05.03| COMP-1450 Propria  |assentamento, inclusive rejuntamento - base sinapi 87272 (SOMENTE ADICIONAL DML m? 41,48 0,00% -
E COPA)
100 PINTURA - 0,00% -
10.02.07.01 88497 Sinapi Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos, lixamento manual. m2 571.20 0,00% i
af_04/2023
10.02.07.02 88489 Sinapi  [Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. af_04/2023 m2 571,20 0,00% -
.. |Pintura latex acrilica premium, aplicagédo manual em teto, duas demé&os. af_04/2023 o i
10.02.07.03 88488 Sinapi (TOTAL REAL INCLUSIVE VIGAS) m2 1.938,00 0,00%
10.0207.06]  comp-1634 Prépria Pmturg de t_ubulagao aparente sob a laje, acrescido infra galvanizada de cabos de m 60,00 0,00% i
comunicagéo
100 DIVISORIAS EM VIDRO - 0,00% -
: . (DV1, DV2, DV3, DV4, DV5-A, DV5-C, DV6, DV7 e DV8) Diviséria junta seca com vidro ) o i
10021001 TCE21 PrOpria | 1olo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana, MEDIDA TOTAL REAL m 401 0,00%
.. |DV5-B - Diviséria junta seca com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) SEM persiana MEDIDA ) o
10.02.10.02 TCE-22 Propria TOTAL REAL m 11,37 0,00%
100 IMPERMEABILIZAGAO - 0,00% -
10.02.01.00] CoMP-14522 Propria DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM e 386 0,00% i
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,

i i 2 0,
10022101 98546 SN INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m 38,63 0,00%
_ |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE ) o
100221.02) 98565 SN | CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 m 24,56 0,00%
. |PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO , o
10.02.21.03 98566 sinapi E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 m 14,08 0,00%
. |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / ) o
100221.04) 98555 SIN3P! | MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m 5,95 0.00%
100 RECUPERAGAO ESTRUTURAL - 0,00%
.. |REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA o
1009.0208  PWR-18 PIOPMa | pOLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=6 2 8 CM m2 1925 0,00%
10.09.02.04| CP0OS33.01.050 | Propria |Lixamento de viga base CPOS 33.01.050 m2 132,00 0,00%
5° PAVIMENTO
DEMOLIGOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA o
10.00.01.14] 97627-SINAP! SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 22,0 0,00%
10.0(1) 6023.03 COMP-1626 Propria ‘F;:atlrada de entulho - locag&o de cagamba de entulho ( cagamba + destinag&o ) categoria ud 22,00 0,00%
10090115 PWRA4 POWER Lgﬁﬁ;ﬁ%RTE MANUAL DE ENTULHO E CARGA EM CACAMBA EM HORARIO M3 2200 0,00%
10.0(1) 6023.03 COMP-1626 Propria ‘F;:atlrada de entulho - locag&o de cagamba de entulho ( cagamba + destinag&o ) categoria ud 600 0,00%
.. |Demoligao de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem o
10.03.01.09] COMP-14522 | Prdpria | 1 veitamento - base sinapi 104790 (DIFERENCA PARA 12cm DE REVESTIMENTO | ™ 52,80 0,00%
.. |Demoli¢do de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem o
10030101 97634 Sinapi | o aproveitamento. af 1212017 (DIFERENGA PARA REAL 11247 M2) m2 4148 0,00%
10.03.01.10| COMP-1630 Prépria  |Equipe para desligamento, desmontagem e demoli¢des - rede DADOS existente m? 793,92 0,00%
_ |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o
10.03.01.12 97622 Sinapi REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M2 7,98 0,00%
100 PAREDES E DIVISORIAS - 0,00%
10.03.02.04 103331 Sinapi Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm m2 6.1 0,00%
(espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021
REF SINAPI - Complemento para parede com duas faces duplas de placas de gesso acartonado o
1003.0205 ge3g8002 | PP |(grywall, - base sinapi 96360 96372 m2 47906 0.00%
10.09.01.16 96374 SINAPI  |INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 ml 110,00 0,00%
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 120 o
10.0001.17 PWR-15 POWER CM). BASE SINAPI 96123 (TESTEIRA VIGA DE BORDA) mi 110,00 0,00%
100 PISOS - 0,00%
REF ORSE . .
10.03.03.04 12810 Prépria | Concreto leve fabricado na obra, 1000 Kg/m®, langado e adensado m? 19,67 0,00%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
10.03.03.01 87692 SINAPI  |MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, m?2 161,55 0,00%

ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
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10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES - 0,00%
10.03.05.01 87878 Sinapi Chaplsco aplicado em aIveneTrlas e estruturas de concreto internas, com colher de m2 9055 0,00%
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual. af_10/2022
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual,
10.03.05.02 87528 Sinapi  |aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area menor m2 90,55 0,00%
que 5m2, espessura de 20mm, com execugao de taliscas. af_06/2014
Revestimento de paredes em placas de porcelanato 30x60cm, fornecimento e
10.03.05.03| COMP-1450 Propria  |assentamento, inclusive rejuntamento - base sinapi 87272 (SOMENTE ADICIONAL DML m? 41,48 0,00%
E COPA
10.0 PINTURA - 0,00%
10.03.07.01 88497 Sinapi Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos, lixamento manual. m2 1.095,62 0,00%
af_04/2023
10.03.07.02 88489 Sinapi  [Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. af_04/2023 m2 1.095,62 0,00%
.. |Pintura latex acrilica premium, aplicagédo manual em teto, duas demé&os. af_04/2023 o
10.03.07.03 88488 Sinapi (TOTAL REAL INCLUSIVE VIGAS) m2 1.938,00 0,00%
10.03.07.05| COMP-1634 Propria Pmturg de tnubulagao aparente sob a laje, acrescido infra galvanizada de cabos de m? 60,00 0,00%
comunicagéo
10.0 DIVISORIAS EM VIDRO - 0,00%
: .. |(DV1, DV2, DV3, DV5, DV6, DV7, DV8, DV9, DV10, DV11 e DV12) - Divisoria junta seca , o
10.03.10.01 TCE-21 Propria com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana m 36,32 0,00%
10.03.10.02 TCE-22 Propria  |DV4 - Divisoria junta seca com vidro duplo 6mm (3+3/ar/3+3) SEM persiana m? 0,51 0,00%
10.06.02 PERSIANAS - 0,00%
. - o . Py -
10.06.02.01 « Persiana rold tgla solar, ?/o, ma[ca sunfix, modelo panama, cor snow, ou similar, altura e 111,00 0,00%
230cm - fornecimento e instalagdo
10.0 IMPERMEABILIZAGAO - 0,00% - - -
.. |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM ) o
10.02.01.09) COMP-14522 | Prdpria |\ re| ETE. SEM REAPROVEITAMENTO - BASE SINAPI 104790 m 3,86 0,00%
. |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, ) o
1003.21.01) - 98546 SN INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m 38,63 0,00%
_ |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE ) o
1003.21.02) 98565 S8 | CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 m 24,56 0,00%
. |PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO , o
10.03.21.03 98566 sinapi E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 m 14,08 0,00%
. |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / ) o
10.03.21.04) 98555 SIN3P! | MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m 5,95 0.00%
10.0 RECUPERAGAO ESTRUTURAL - 0,00%
.. |REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA o
1009.0208  PWR-18 PIOPTa | pOLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=6 2 8 CM m2 963 0,00%
10.09.02.04| CP0OS33.01.050 | Propria  |Lixamento de viga base CPOS 33.01.050 m2 132,00 0,00%
10.09.02.05 40810 IOPES Reclomposme.lo d(? concreto danificado, com utilizagdo de argamassa Sika Grout ou m3 265 0,00%
equivalente, incluindo forma e escoramento
10.0 ELEVADOR - 0,00%
10.09.03.01 PWR-18 Propria |DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ELEVADOR UNID 1,00 0,00%
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CONTEINERS

10'0(1)'1052 01 020344 IOES  |Mobilizagao e desmobilizagéo de conteiner locado para barraco de obra UNID 5,00 0,00%
100 ELETRICA E DADOS - 0,00%
10.02.17.02
009e . Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e o
03.47.02.00 COMP-1635 | Propria 1, i lacao, base sinapi 91926 M 4.219,00 0,00%
9
10.02.17.02 « CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, atox, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA m 681.00 0.00%
017 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 ' e
— rppw—y - -
10.02.17.02 COMP-1636 Propria F}abo dp: cobre ﬂe{(lvel.lsolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e M 1.437,00 0,00%
010 instalagao, base sinapi 91928
10.02.17.03 . .
034 PWR-09 Propria | Caixa de tomadas com tampa transparente 250x200x100mm UNID 17,00 0,00%
10.02.17.03 « F}a|xa d? passagem gglvanlzada 50x100 (2x4") de embutir em alvenaria - fornecimento e UNID 7.00 0,00%
027 instalagdo, base sinapi 91940
10.02.17.03 X anxa de ?assagem.gal\{anlzada 100x100 (4x4") de embutir em alvenaria - fornecimento UNID 42,00 0,00%
.036 e instalag@o, base sinapi 91940
10.02.17.03 « F}a|xa d? passagem gglvanlzada 50x100 (2x4") de embutir em drywall - fornecimento e UNID 81.00 0,00%
026 instalagdo, base sinapi 91941
10.02.17.03
002e - Condulete universal com tampa cega 1 + 3 tampdes - fornecimento e instalag&o, base o
03.17.03.00 COMP-1559 Prépria sinapi 104395 ud 362,00 0,00%
2
10.02.17.03
001e - Condulete universal com tampa cega 3/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalagéo, base o
03.17.03.00 COMP-1558 Prépria sinapi 104395 ud 232,00 0,00%
1
- : —
10.02.17.02 « CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU UNID 480,00 0.00%
015 SIMILAR
10.02.17.03
033e - . . . . o
03.17.03.03 PWR-12 Prépria | Conjunto de caixa de Piso Dutotec unid 123,00 0,00%
1
10'0(2)'1147'02 X Eletrocalha 150X100Mm UN 3,00 0,00%
10.02.17.02 Eletrocalha perfurada com tampa (50x50)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
' 0'12 ' X inclusive acessorios e elementos de fixagao conforme projeto de Idgica - fornecimento e BR 10,00 0,00%
' instalagdo, base sinapi 97241
10.02.17.02 . . . .
001 e Eletroduto de aco galvanizado, classe pesado, dn 25 mm, aparente, inclusive acessorios
) e elementos de fixagéo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi M 577,00 0,00%
03.17.02.00
1 95746
10.02.17.02
013e . |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS o
03170200 91868 SINAPL | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 691,00 0.00%
1
10.02.01.10 PWR-20 Préopria  |Equipe Para Desligamento, Desmontagem E Demolicdes - Rede Dados Existente M2 993,00 0,00%
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Equipe para passagem de circuitos provisorios de elétrica ou légica de mesas - ajustada

- 0 i . 9
10020147 PWR-21 PIOpria | - 5\1P-1630, alto nivel complexidade (ELETRICA) M2 331,00 0,00%
10.02.17.05 « FORNECIMENTO DE FIBRA OPTICA - CAIXA DE TERMINACAO OPTICA CTO NAP RE UN 24.00 0.00%

010 1X16 SC-APC COMPLETA STS, SEM INSTALACAO ' e
10.02.17.05 FORNECIMENTO DE FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC, SEM o

008 X INSTALAGAO UN 2400 0,00%
10.02.17.05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO o

007 X MONOMODO M 22000 0,00%

INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PONTO DE REDE DE FIBRA
10.02.17.05 . OTICA, INCLUINDO CONECTORIZAGOES, CERTIFICAGOES E ASSISTENCIA UN 43.00 0.00%
.009 TECNICA, EXCLUINDO INSUMOS DE CONECTORIZAGOES E LANGCAMENTO DE ’ e
CABOS
10.02.17.02 Perfilado perfurado dimensdes (38x38)mm, chapa 16, fornecido em barras de 3 m,
' 065 ' X inclusive acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e BR 145,00 0,00%

' instalagdo, base sinapi 97236
10.02.17.01 . .

009 PWR-34 Propria  |QUADRO QD-EV-01-4P unid 1,00 0,00%
10'08'0177 01 PWR-36 Propria |QUADRO QD-EV-01-5P unid 1,00 0,00%
10'03'1107 01 PWR-35 Propria |QUADRO QD-EV-02-4P unid 1,00 0,00%
10'08.0187 01 PWR-37 Propria |QUADRO QD-EV-02-5P unid 1,00 0,00%
10.036187 01 PWR-31 Propria |QUADRO TP4-E unid 1,00 0,00%
10'0(2)'0177 01 PWR-30 Propria  |QUADRO TP4-N unid 1,00 0,00%
10.086167 01 PWR-33 Propria  |QUADRO TP5-E unid 1,00 0,00%
10'08'0157 01 PWR-32 Propria  |QUADRO TP5-N unid 1,00 0,00%
10.036167 01 PWR-29 Prépria |Quadro Tpv-E UNID 1,00 0,00%
10'0(2)'0157 01 PWR-28 Propria  |Quadro Tpv-N UNID 1,00 0,00%
10.02.17.03

032e . ; . ) ) o
03.17.03.03 CPWR-07 Propria  |Régua Eletrificada Marelli unid 310,00 0,00%
2
10.02.17.03 « SEAL TUBO 1" (ADAPTADO DE ELETRODUTO GALVANIZADO REF. COMP-1416, M 24750 0.00%

035 INCLUINDO BOX SEXTAVADO E ELEMENTOS DE FIXAGAO. ’ e
10.02.17.03 . SEAL TUBO 3/4" (ADAPTADO DE ELETRODUTO GALVANIZADO REF. COMP-14186, M 13100 0.00%

037 INCLUINDO BOX SEXTAVADO E ELEMENTOS DE FIXAGAO. ' e
10'0(2).1167 02 PWR-38 Propria  |SEPTO ELETROCALHA 50X3000M BR 44,00 0,00%
10.0(2);87.03 X Tomada de piso redonda 20A UNID 129,00 0,00%
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10.02.17.03

019e « Tomada em perfilado, com terminal de aterramento (2p+t), com placa (10x5)cm, padrao UNID 129.00 000%
03.17.03.02 nbr 14136 com cx. para fixar em perfilado - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91942 ' e
3
10'03'3197 0 X tomada em condulete 10A UNID 341,00 0,00%
10.02.17.03 . ) . _—

040 X Plug tomada macho 20a - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91998 UNID 29,00 0,00%
10'03;‘117'03 X Tomada redonda 220v vermelha 10A ou 20A UNID 1,00 0,00%
10.02.17.03 :

042 X Pega adaptadora de canaleta para eletroduto pvc 3 saidas 1 polegada UNID 120,00 0,00%

AR CONDICIONADO
OBRAS CIVIS DO 4° PAVIMENTO

10.0 X X REGULADOR DE VAZAO MODELO DVK-R @ 150 mm (MULTIVAC) - 0,00%
10.02.18.02 REF SBC . ) ) ~ - o
008 172626 B Préopria  |Fornecimento e instalagao de tubo pvc coletor jei 200 mm m 82,00 0,00%
10.02.18.02 REF SBC " . . - - o
009 172626 C Prépria  |Fornecimento e instalagao de tubo pvc coletor jei 150 mm m 9,00 0,00%
10.02.18.03 MATERIAIS FRIGORIGENOS - 0,00%
10.02.18.03 . |Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentagéo de ar o
.001 97331 Sinapi condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015 m 163,70 0,00%
10.02.18.03 .. |Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentagéo de ar o
.003 97333 Sinapi condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015 m 6420 0,00%
10.02.18.03 . |Tubo em cobre flexivel, dn 5/8, com isolamento, instalado em ramal de alimentag&o de ar o
.004 97334 Sinapi condicionado com condensadora central fornecimento e instalagéo. af_12/2015 m 23,50 0.00%
10'036158 03 52091 SBC Tubo cobre rigido classe a 22mm m 113,20 0,00%
10.02.18.03 REF SBC Préoria Tubo cobre rigido classe a 1.1/8" instalado em ramal de alimentagao de ar condicionado m 7150 000%
.008 052091 002 P com condensadora central fornecimento e instalagéo, exclusive isolamento ’ e
10'036198 03 52093 SBC Tubo cobre rigido classe a 35mm m 78,00 0,00%
10'03'11(;3 03 52664 SBC  |lsolamento termico tubos de cobre 22mm (3/4™) m 78,00 0,00%
10.02.18.03|  REF CPOS . Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o
011 32.11.310 Propria | 4o 718" (cobre) m 103,37 0,00%
10.02.18.03| REF CPOS . Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o
012 3211320 | TP lde 1 18" (cobre) m 83,20 0,00%
10.02.18.03 )
013 52666 SBC Isolamento termico tubos de cobre 35mm (1.1/4™) m 72,10 0,00%
10.02.18.03 REF SBC . _— ) . ) x o
018 004817 001 Prépria  |Fluido/gas refrigerante r410a , fornecimento e instalagéo kg 10,35 0,00%
10.02.18.04 MATERIAIS PARA DUTOS DE AR - 0,00%
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10.02.18.04 REF SBC . — . . . o
001 070964 001 Propria  |Fabricagdo de duto tipo tdc com chapa de ago galvanizado 22 soldada sem isolamento kg 47,40 0,00%
10.03.18.04 Fornecimento e instalagdo de chapa de ago galvanizada # 26 — grau b, 250g/m? de
' 062 ' COMP-14532 Propria |zinco, cristais normais, conforme nbr 7008 — isenta de 6leo, para fabricagao de dutos tipo kg 249,60 0,00%
) tdc - base sinapi 98371
10.02.18.04 . . .
002 REF ORSE 9854| Propria |lsolamento com manta I& de vidro aluminizada 38mm m? 26,00 0,00%
10.02.18.04 - . . . . x o
003 TCE-C00027 Prépria  |Junta flexivel de ago galvanizado e lona de pvc 7x10x7 c¢m - fornecimento e instalagéo m 1,00 0,00%
10'056158 04 70475 SBC Duto aluminizado flexivel 125mm 5™ m 260,00 0,00%

10.02.18.05

MATERIAIS PARA DRENO DA AGUA DE CONDENSAGAO

10.02.18.05 . [Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e o
001 89865 Sinapi |, talacdo. af 08/2022 m 400 0,00%

10.02.18.05 .. |Luva de redugdo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de o
.008 89380 Sinapi 4gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 un 19.00 0,00%

10.02.18.05 89433 Sinapi I’.uva de redu_gao, pvc,_soldave~l, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribui¢ao de un 950 0.00%
012 4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

10.02.18.05| REF CPOS - Isolamento de tubulagéo de dreno em pvc 25mm com tubo de espuma elastomérica o
013 | 3241300001 | "™ |fexivel m 400 0.00%

10.02.18.06 CABO DE COMUNICAGAO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO 0,00%

10.02.18.06| REF ORSE Prépria Fornecimento e instalagdo de cabo de comando blindado (shieldado) aft 2x18 awg, 600v, m 327.00 0,00%

.001
10.03.18

10.03.18.02

12336 001

isolamento em poliolefina
INSTALA(}()ES DE CLIMATIZA(}AO - 5° PAVIMENTO

DIFUSAO DE AR

0,00%
0,00%

10.0 X REGULADOR DE VAZAQ MODELO DVK-R @ 150 mm (MULTIVAC) 0,00%
10'036178 02 iszeszzc Prépria  |Fornecimento e instalagao de tubo pvc coletor jei 250 mm m 22,00 0,00%
10.03.18.02 REF SBC . . ) ~ . o

008 172626 B Préopria  |Fornecimento e instalagéo tubo pvc coletor jei 200 mm m 12,00 0,00%
10.03.18.02 REF SBC - . . x . o

009 172626 C Prépria  |Fornecimento e instalagao tubo pvc coletor jei 150 mm m 20,00 0,00%
10.03.18.03 MATERIAIS FRIGORIGENOS - 0,00%
10.03.18.03 . |Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentagéo de ar o

.003 97333 Sinapi condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015 m 226,30 0.00%
10.03.18.03 .. |Tubo em cobre flexivel, dn 5/8, com isolamento, instalado em ramal de alimentag&o de ar o

.004 97334 Sinapi condicionado com condensadora central fornecimento e instalagdo. af_12/2015 m 12244 0,00%
10'036158 03 52091 SBC  |Tubo cobre rigido classe a 22mm m 52,66 0,00%
10.03.18.03 REF SBC Préoria Tubo cobre rigido classe a 7/8" instalado em ramal de alimentag&o de ar condicionado m 4303 0.00%

.006 052091 001 P com condensadora central fornecimento e instalagéo, exclusive isolamento ’ i
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10.03.18.03

REF SBC

Tubo cobre rigido classe a 1.1/8" instalado em ramal de alimentagao de ar condicionado

10.03.18.06
10.03.18.06

10.
02.17.02.00
9

REF ORSE

X

Prépria

fixada em perfilado em laje. af_05/2015
CABO DE COMUNICAGAO/COMANDO PARA AR CONDICIONADO

Fornecimento e instalagdo de cabo de comando blindado (shieldado) aft 2x18 awg, 600v,

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e
instalagdo, base sinapi 91926

m

M

554,00

2.120,00

0,00%

0,00%

- o i i i

.008 052091 002 Propria com condensadora central fornecimento e instalag&o, exclusive isolamento m 10140 0,00%
10'036198 03 52093 SBC  |Tubo cobre rigido classe a 35mm m 82,00 0,00% E - -
10'03'11;3 03 52664 SBC Isolamento termico tubos de cobre 22mm (3/4™) m 39,76 0,00% - - -
10.03.18.03| REF CPOS - Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o

011 3211310 Propria | 4c 718" (cobre) m 1737 0,00%
10.03.18.03|  REF CPOS . . |lsolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulagéo o 1 i i

012 32.11.320 Propria | 4o 118" (cobre) m 3968 0,00%
10.03.18.03 )

013 52666 SBC |Isolamento termico tubos de cobre 35mm (1.1/4™) m 46,21 0,00% E - -
10.03.18.03 REF SBC . . " o

015 055057 003 Propria | Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 3/8 un 3,00 0,00% E - -
10.03.18.03 REF SBC - . ) . ) x o

018 004817 001 Prépria  |Fluido/gas refrigerante r410a , fornecimento e instalagéo kg 37,35 0,00% - - -
10.03.18.05 MATEIRIAS PARA DRENO DA AGUA DE CONDENSAGAO - 0,00% - - -
10.03.18.05 .. |Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e o

001 89865 Sinabl |, talagio. af 08/2022 m 43,00 0,00% - : -
10.03.18.05 . |Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e o

003 89869 Sinapi |, ctalacdo. af 08/2022 un 200 0,00% ) ) )
10.03.18.05 .. |Tubo, pvc, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e o

005 104316 SiNapl i talagao. af 0812022 m 152,00 0,00% - : -
10.03.18.05 . |Te, pvc, soldavel, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e o

007 104324 Sinapi i talagao. af 0812022 un 250 0,00% ) ) )
10.03.18.05 .. |Luva de redugdo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de o

.008 89380 Sinapi 4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 un 280 0,00%
10.03.18.05 104011 Sinapi Te, pvc,~soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuic&o de &gua - fornecimento e un 050 0.00% i i i

011 instalagdo. af_06/2022
10.03.18.05 89433 Sinapi I’_uva de redugao, pvc,.soldave~l, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuicao de un 1050 0,00% 1 i A

012 4gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
10.03.18.05| REF CPOS .. |Isolamento de tubulag&o de dreno em pvc 25mm com tubo de espuma elastomérica o

013 | 3241300001 | PP exivel m 4300 0,00% ) ’ )
10.03.18.05 Fixagao de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre didmetros menores ou iguais a 40

' 0'1 6 ' 91170 Sinapi  [mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2, m 65,00 0,00% E - -

.001 12336 001 isolamento em poliolefina
10.03.18.07 SERVICOS TERREO - 0,00% - - -
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10.
02.17.02.01
1
103.17.02.0
11

Cabo flexivel atox 3x2,5mm preto 750v - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91933

100,00

0,00%

10.
02.17.02.00
2
/03.17.02.0
02

Eletroduto de ago galvanizado, classe pesado, dn 20 mm, aparente, inclusive acessorios
e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi
95745

120,00

0,00%

10.
02.17.02.00
1
103.17.02.0
01

Eletroduto de ago galvanizado, classe pesado, dn 25 mm, aparente, inclusive acessorios
e elementos de fixag&o conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi
95746

200,00

0,00%

10.
02.18.03.01
9
/03.18.03.0
19

Fluido/gas refrigerante r141b , fornecimento e instalagéo

kg

30,00

0,00%

10.
02.18.03.02
5
/03.18.03.0
25

Fornecimento e instalagdo de derivador, multikit, refinete (derivacao de cobre) para
sistema vrf - e-242snb2 e-302snb2

UN

1,00

0,00%

10.
02.18.03.02
4
/03.18.03.0
24

Fornecimento e instalagdo de derivador, multikit, refinete (derivacao de cobre) para
sistema vrf - e-102snb2 e-162snb2

UN

17,00

0,00%

10.
02.18.03.01
6
103.18.03.0
16

Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 1/2"

UN

28,00

0,00%

10.
02.18.03.01
4
/03.18.03.0
14

Vélvula de esfera com schrader danfoss gbc 1/4"

UN

28,00

0,00%

10.
02.18.03.01
7
/03.18.03.0
17

Valvula de esfera com schrader danfoss gbc 5/8"

UN

2,00

0,00%
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10.

02'18"105'01 ISOLAMEN’TO DE TUBl:JLA(;AO DE DRENO EM PVC 32MM COM TUBO DE ESPUMA M 130,00 0,00%
103.18.05.0 ELASTOMERICA FLEXIVEL
14
10.
02.18.05.01 Isolamento de tubulagao de dreno em pvc 40mm com tubo de espuma elastomérica
5 flexivel M 100,00 0,00%
/03.18.05.0
15
10.
0218.03.02 Lavagem efou pressurizagao de linhas com gas nitrogénio (n2) para sistemas de
0 climatizag&o - fornecimento e instalagéo m 4000 0,00%
/03.18.03.0
20
10.
02.19.01
/03.19.01 Limpeza final de obra - base sinapi 9537 m? 450,00 0,00%
/06.03.03
/07.03.03
10.09.01.07 LONA PLASTICA PARA PROTEGAQ DE MOBILIARIO m? 430,00 0,00%
10.
02.17.03.02
1 Plug tomada fémea 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 UN 34,00 0,00%
/03.17.03.0
25
10.
02.17.03.02
0 Plug tomada macho 10a - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91998 UN 34,00 0,00%
/03.17.03.0
24
10.
02.18.03.00 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
2 DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 90,00 0,00%
/03.18.03.0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
02
10.01.04.01 ART (ANOT_A(;AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PROJETO, PLANEJAMENTO UN 2,00 0.00%
E EXECUCAO
10.03.18.07 LAVAGEM E/OU PRESSURIZA(;AO_ DE LINHAS COM GAS ACETILENO (ETINO, C2H2) e 10.00 0.00%
01 PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACAO ' '
10.03.18.07 LAVAGEM E/OU PRESSURI%AQAO DE LINHAS COM GAS OXIGENIO (02) PARA m 30,00 0.00%
.02 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO ' '
10.01.04.10 I(_)Z\/R;:NSTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO COM RELATORIOS DE MES 200 0,00%
10.03.18.07 ABRAGADEIRA TIPO D COM CUNHA PARA ELETRODUTO 3/4" AGO GALV. o
01 ELETROLITICO W 100,00 0.00%
10'0%';8'07 COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM REGISTRO 6" 150mm UN 28,00 0,00%
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10'030';8'07 COLARINHO EM CHAPA GALVANIZADO SEM REGISTRO 100MM 4" UN 28,00 0,00% - - -
10.03.18.07 .,
o CONECTOR BOX RETO @1" COM ROSCA FLEXOR UN 300,00 0,00% - - -
10.03.18.07 CONECTOR MACHO RETO GIRATORIO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA N 10000 0.00% ] ] ]
05 DE AGO TIPO SEALTUBE 3/4" ’ e
10.03.18.07 CONTROLE CENTRAL DO SISTEMA DO SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E
s INSTALAGAO, MARCA REFERENCIA LG - MODELO: AC-SMART 5 - PACS5A000, OU UN 1,00 0,94 93,65% 759,29 11.951,86 12.711,16
: EQUIVALENTE TECNICO
10.03.18.07 CONTROLE COM FIO DO SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, MARCA N 10,00 0.00% ) ) )
07 REFERENCIA LG - MODELO: PREMTB001, OU EQUIVALENTE TECNICO ' e
10.03.18.07 CONTROLE SEM FIO DO SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, MARCA N 10,00 0.00% ) ) )
08 REFERENCIA LG - MODELO: PWLSSB21H, OU EQUIVALENTE TECNICO ' e
10.03.18.07 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO N 10.00 0.00% ] ] ]
09 20mm (3/4"), INCLUSIVE LUVA, ESP 1,2mm ' e
10.03.18.07 CURVA HORIZONTAL 90° DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50, CHAPA 16 - " 6.00 0.00% ] ] ]
10 F.G.ELETROLITICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO : e
10.03.18.07 CURVA VERTICAL COM INVERSAO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50, CHAPA " 6.00 0.00% ] ] ]
1 16 -F.G.ELETROLITICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' e
10.03.18.07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE CONDENSADORA - MARCA: HITACHI N 200 0.00% ] ] ]
12 MODELO: RAS10FSN i e
10'031';8'07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL 12.000BTUS UN 2,00 0,00% - - -
10'03’1'18'07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL 18.000BTUS UN 1,00 0,00% - - -
10'031';8'07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL 9.000BTUS UN 1,00 0,00% - - -
10.03.18.07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO SPLIT PISO TETO )
16 30.000BTUS UN 2,00 0,00% i i i
10.03.18.07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EVAPORADORA - MARCA: HITACHI MODELO:
UN 2,00 0,00% - - -
A7 RCI1,5FSN
10.03.18.07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EVAPORADORA - MARCA: HITACHI MODELO:
UN 1,00 0,00% - - -
18 RCI2,5FSN
10.03.18.07 DESMONTAGEM E MANUTENGAO DE EVAPORADORA SPLITAQ - MARCA: HITACHI N 100 0.00% ] ] ]
19 MODELO: RVT100 ' e
10.03.18.07 ELABORAGAO DE PMOC E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA COM VES 100 0.00% ] ] ]
20 ACOMPANHAMENTOS ASSISTIDO (POR 1 MES), INCLUSO TREINAMENTO : e
10.03.18.07 ELETROCALHA PERFURADA 50X50 EM CHAPA DE 16 -F.G.ELETROLITICO- " 13000 0.00% ] ] ]
21 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGOES ' e
10'03;;8'07 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1", INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 50,00 0,00% - - -
10'032';8'07 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGAO E BOX M 60,00 0,00% - - -
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE DE ALUMINIO, ENCAIXE COM 5
o ENTRADAS (MULTIPLO, UNIVERSAL) PARA ELETRODUTO 1", COM TAMPA, JUNTA UN 100,00 0,00% - - -
: DE VEDAGAO IP54, BOX, BUCHA E ARRUELA ALUMINIZADA
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE DE ALUMINIO, ENCAIXE COM 5

10'03;;8'07 ENTRADAS (MULTIPLO, UNIVERSAL) PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPA, JUNTA| ~ UN 50,00 0,00%
: DE VEDACAO P54, BOX, BUCHA E ARRUELA ALUMINIZADA
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE N 00 0.00%
2 (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARBLB14521 : P07
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DERIVADOR, MULTIKIT, REFINETE N 00 0.00%
27 (DERIVACAO DE COBRE) PARA SISTEMA VRF - ARCNB21 : 07
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO ISOLADO, y 5000 0.00%
28 SECAO CIRCULAR DE 150mm (6") ’ P07
10.0318.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA INSUFLAMENTO E
e RENOVAGAO DE AR, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM CHAPA GALVANIZADA kg 210,00 0,00%
: #24, COM LA DE VIDRO 38mm
10.0318.07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA INSUFLAMENTO E
T RENOVAGAO DE AR, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM CHAPA GALVANIZADA kg 370,00 0,00%
: #26, COM LA DE VIDRO 38mm
10'033;}8'07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR AXIAL SICFLUX, BIVOLT, MEGA 25 | UN 2,00 0,00%
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA AUTO-FECHANTE - DIMENSAO: N 200 0.00%
32 @150MM - MULTIVAC : U
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE INSPECAO PARA DUTOS DE AR N 2000 0.00%
33 CONDICIONADO, COM ISOLAMENTO 400x200mm : 07
10.03.18.07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR DE VAZAO CONSTANTE KVRDN | - 2500 0.00%
34 160mm, 180 A 300mh ’ P07
10'033;;8'07 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENEZIANA EM ALUMINIO AWK 300x200mm UN 1,00 0,00%
10'03;;8'07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA EM ALUMINIO AWK 600x300mm UN 1,00 0,00%
10'033;;8'07 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m 110,00 0,00%
10.03.18.07 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
s PORGC UN 1,00 0,00%
10.03.18.07 LAVAGEM E/OU PRESSURIZAGEO DE LINHAS COM GAS ACETILENO (ETING, C2H) | 1000 0.00%
39 PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO : 07
10.03.18.07 LAVAGEM E/OU PRESSURIZACAO DE LINHAS COM GAS OXIGENIO (02) PARA » 2000 0.00%
40 SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO ' P07
10'034'}8'07 LIMPEZA DIARIA DE OBRA DIA 60,00 0,00%
10.0318.07 MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES PARA
T REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 600 M2 A M2 450,00 0,00%
: 800 M2
10.0348.07 PAINEL STANDART PARA EQUIPAMENTO CASSETE 4 VIAS TR, TQ, ATENDENDO
. CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO) . FORNECIMENTO E INSTALAGAO, MARCA UN 28,00 0,00%
: REFERENCIA LG - MODELO: PT-QCHWO, OU EQUIVALENTE TECNICO
10.03.18.07
M PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m? 110,00 0,00%
10.03.18.07 PROJETO AS BUILT 3D EM METODOLOGIA BIM (BUILDING MODELING . .
45 INFORMATION) m 450,00 0,00%
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PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA RES
10.03.18.07 E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO m? 450,00 000%
46 BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ' SR
PERTINENTES
10.03.18.07 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM AUTOCAD, EM e 450,00 0.00%
47 PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2. ' '
10'0?4';8'07 QD-EVAPORADORAS - QD-AC-TER - TERREO un 1,00 0,00%
10.03.18.07 REPUQAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
49 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 28,00 0,00%
) PLUVIAIS. AF_06/2022
10.03.18.07 M .
50 REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16mm2 M 2.100,00 0,00%
10.03.18.07 M
51 REMOGAO DE DIFUSOR INSTALADO EM DUTOS DE AR CONDICIONADO UN 16,00 0,00%
10.02;8.07 2RSEOI\AMOMQAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, DE SECAO CIRCULAR ATE DN M 30,00 0,00%
10.03.18.07 REMOGAO DE INFRESTRUTURA DE ELETRODUTOS E CALHAS APARENTES - ATE M 250,00 0.00%
53 2", COM SUPORTES E ACESSORIOS ' '
10'0?5'18'07 REMOGAO DE LA DE VIDRO E/ OU LA DE ROCHA M2 80,00 0,00%
10.03.18.07 REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR COM UN 100 0.00%
55 TRANSPORTE, SEM REAPROVEITAMENTO ' '
10'035';8'07 REMOGAO DE REGULADOR DE VAZAO/ DIFUSOR DE PLASTICO UN 16,00 0,00%
10.03.18.07 REMOGAO DE TUBO DE COBRE @ 1.1/8" (TUBOS, CONEXOES E ISOLAMENTO) DE M 1.00 0.00%
57 COBRE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ' '
10.03.18.07 REMOGAO DE TUBO DE COBRE @ 1/2" (TUBOS, CONEXOES E ISOLAMENTO) DE M 16.00 0.00%
58 COBRE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ' ’
10.03.18.07 REMOGAO DE TUBO DE COBRE @ 1/4" (TUBOS, CONEXOES E ISOLAMENTO) DE M 14.00 0.00%
59 COBRE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ' '
10.03.18.07 REMOGAO DE TUBO DE COBRE @ 3/4" (TUBOS, CONEXOES E ISOLAMENTO) DE M 23.00 0.00%
60 COBRE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ' ’
10.03.18.07 REMOGAO DE TUBO DE COBRE @ 3/8" (TUBOS, CONEXOES E ISOLAMENTO) DE M 9700 0.00%
61 COBRE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ' '
10.03.18.07 REMOGAO DE TUBO DE COBRE @ 5/8" (TUBOS, CONEXOES E ISOLAMENTO) DE M 88.00 0.00%
62 COBRE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ' ’
10.03.18.07 REMOGAO MANUAL DE REDES DE DUTOS DE INSUFLAMENTO/EXAUSTAO PARA
63 CLIMATIZACAO, SEM REAPROVEITAMENTO (1kg=aprox 0,055m) - DUTO EM CHAPA kg 60,00 0,00%
) GALZANICADA ISOLADO #22, COM TCD E SUPORTE
10.03.18.07 REMOCAO MANUAL DE REDES DE DUTOS DE INSUFLAMENTO/EXAUSTAO PARA
64 CLIMATIZAGAO, SEM REAPROVEITAMENTO (1kg=aprox 0,055m) - DUTO EM CHAPA kg 170,00 0,00%
) GALZANICADA ISOLADO #24, COM TCD E SUPORTE
10.03.18.07 REMOGAO MANUAL DE REDES DE DUTOS DE INSUFLAMENTO/EXAUSTAO PARA
65 CLIMATIZACAO, SEM REAPROVEITAMENTO (1kg=aprox 0,055m) - DUTO EM CHAPA kg 160,00 0,00%
) GALZANICADA ISOLADO #26, COM TCD E SUPORTE
10.02;8.07 RETIRADA DE DAMPER DE AR PARA CLIMATIZAGAO SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 0,00%
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10.03.18.07

RETIRADA DE GRELHAS DE RETORNO/ INSUFLAMENTO/ DE TOMADA DE AR PARA

0,

67 CLIMATIZACAO SEM REAPROVEITAMENTO N 200 0,00%
10'036';8'07 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4 un 34,00 0,00%
10.03.18.07 %

69 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULACAO DE COBRE - @ 1.1/4" UN 25,00 0,00%
10.03.18.07 « "

70 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULAGAO DE COBRE - @ 1.1/8 UN 25,00 0,00%
10.03.18.07 %

7 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULACAO DE COBRE - @ 1.3/8" UN 33,00 0,00%
10.03.18.07 « "

72 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULAGAO DE COBRE - @ 1.5/8 UN 20,00 0,00%
10.03.18.07 %

73 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULACAO DE COBRE - @ 1/2" UN 100,00 0,00%
10.03.18.07 « "

74 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULAGCAO DE COBRE - @ 1/4 UN 80,00 0,00%
10.03.18.07 %

75 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULACAO DE COBRE - @ 3/4" UN 25,00 0,00%
10.03.18.07 « "

76 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULAGAO DE COBRE - @ 3/8 UN 45,00 0,00%
10.03.18.07 %

77 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULACAO DE COBRE - @ 5/8" UN 45,00 0,00%
10.03.18.07 « "

78 SUPORTE ARMFIX BR PARA TUBULAGAO DE COBRE - @ 7/8 UN 20,00 0,00%
10'037';8'07 TARIFAS DE TELEFONE/INTERNET (TCE) MES 2,00 0,00%
10.03.18.07 TEE HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50, CHAPA 16 - un 400 0.00%

80 F.G.ELETROLITICA- FORNECIMENTO E INSTALACAO ' S
10'0118'07 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 1,5 A 2,5mm? UN 150,00 0,00%
10.03.18.07 n m

82 TESTE DE REGULAGEM "START-UP" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 33,00 0,00%
10.03.18.07 TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 1.1/4" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO

' 8'3 ' DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 50,00 0,00%

) INSTALACAO, INCLUSIVE ISOLAMENTO

10.03.18.07 TUBO COBRE RIGIDO CLASSE A 1.5/8" INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
' 8'4 ' DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E M 40,00 0,00%

) INSTALACAO, INCLUSIVE ISOLAMENTO

10.03.18.07 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
' 8'5 ' ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL M 50,00 0,00%

) FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.03.18.07 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE M 100.00 0.00%

86 AGUA - INCLUSIVE CURVAS E TEE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' S
10.03.18.07 UNIDADE CONDENSADORA VRF 220V, 100% INVERTER, 3 TUBOS (QUENTE/FRIO

' 8'7 ' SIMULTANEO) - POTENCIA DE 16HP. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, MARCA UN 1,00 0,00%

REFERENCIA LG - MODELO: ARUM160BTES5, OU EQUIVALENTE TECNICO
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2° ADITIVO
SERVICOS QUALITATIVOS

4° PAVIMENTO
PISOS

10.03.18.07 UNIDADE CONDENSADORA VRF 220V, 100% INVERTER, 3 TUBOS (QUENTE/FRIO
e X SIMULTANEO) - POTENCIA DE 24HP. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, MARCA UN 1,00 0,00%
: REFERENCIA LG - MODELO: ARUM240BTE5, OU EQUIVALENTE TECNICO
10.03.48.07 UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO BUILT-IN, COM CICLO REVERSO
: ég : X (QUENTE/FRIO) - CAPACIDADE DE 24.000BTU/h. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 1,00 0,00%
| MARCA REFERENCIA LG - MODELO: ARNU24GM1A4, OU EQUIVALENTE TECNICO
10.03.18.07 UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO BUILT-IN, COM CICLO REVERSO
'y X (QUENTE/FRIO) - CAPACIDADE DE 42.000BTU/h. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 1,00 0,00%
: MARCA REFERENCIA LG - MODELO: ARNU42GM2A4, OU EQUIVALENTE TECNICO
10.03.48.07 UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE, COM CICLO REVERSO
: 9' n X (QUENTE/FRIO) - CAPACIDADE DE 12.000BTU/h. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 24,00 0,00%
: MARCA REFERENCIA LG - MODELO: ARNU12GTRA4, OU EQUIVALENTE TECNICO
10.03.18.07 UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE, COM CICLO REVERSO
'y X (QUENTE/FRIO) - CAPACIDADE DE 15.000BTU/h. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 4,00 0,00%
: MARCA REFERENCIA LG - MODELO: ARNU15GTQA4, OU EQUIVALENTE TECNICO
10.03.18.07 UNIDADE HEAT RECOVERY - INSTALAGAO DO SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E
' X INSTALAGAO, MARCA REFERENCIA LG - MODELO: PRHR043, OU EQUIVALENTE UN 2,00 0,00%
’ TECNICO
10.03.48.07 UNIDADE HEAT RECOVERY - INSTALAGAO DO SISTEMA VRF - FORNECIMENTO E
: 9' " X INSTALAGAO, MARCA REFERENCIA LG - MODELO: PRHR063, OU EQUIVALENTE UN 1,00 0,00%
) TECNICO

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
02.03.05 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 022022 M3 67,50 0,00%
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o
02.03.06 97088 SINAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1.167,23 0,00%
02.04 REVESTIMENTOS DE PISOS
REF SINAPI LIMPEZA DE PISO COM A APLICACAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA o
020407 1 1021760002 | PP |pROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m2 788,67 0,00%
PROTEGAO DE PISO COM A APLICAGAO DE PRODUTO "NANO PROTEGE GOLD" o
02.04.08 | TCE-C 00656 Préprio MARCA - NANOAYOU m2 788,67 0,00%
02.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES ,00%
02.05.04 REF o(;?E 3829 Préprio  |Revestimento e/ou fechamento com chapa de ago galvanizado - chapa 22 - 17,5¢m M 120,00 0,00%
REF SINAPI INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA 96KG/M® EM PAREDES o
020505 | 5377 001 Proprio | SRYWALL. AF_06/2017 M2 60,00 0,00%
02.06 FORRO ,00%
REF
02.06.09 | CPOS/CDHU Proprio  |ABERTURA DE VAO DE LUMINARIA EM FORRO DE PVC UN 28,00 0,00%
22.20.090
0214 METAIS SANITARIOS - 0,00%
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REF SINAPI . |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. o
021410 | 95544 001 Proprio. | REFERENCIA DOCOL TRIP ud 400 0,00%
| 02.17.06 ELETRICA - 0,00%
REF ORSE .
02.17.06.01 12394 001 Préprio |Cabo HDMI 15m 4K ULTRA HD 2160p UN 14,00 0,00%
REF SINAPI . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO ARTICULADO DE o
02.17.06.02 97607 003 Préprio PAREDE UN 6,00 0,00%
REF SINAPI . . -
02.17.06.03 97607 001 Proprio  |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 2,00 0,00%
02.17.06.04| TCE-C 2666 Préprio  |INSTALAGAO DE TV UN 8,00 0,00%
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
02.17.06.05 104786 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 87,39 0,00%
AF_09/2023
REF SINAPI . . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO PLACA COM SUPORTE E MODULO o
0217.08.08 94946 001 Proprio. | |\ TERRUPTOR PARA DIVISORIAS - REF. ORION SCHNEIDER un 8,00 0,00%
0217.0607|  COMP-1555 Préprio pa|xa d? passagem em PVC 50x100 (2x4") de embutir em drywall - fornecimento e UN 42,00 0,00%
instalagdo, base sinapi 91941
REF IOPES Luminéria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor,aletas parabolicas
02.17.06.08 181005 001 Proprio  |alum.alta pureza e refletancia inclusive 4 l[ampadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt UN 232,00 0,00%
¢/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
02.17.06.09 060080 SBC  |SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA UN 8,00 0,00%
. . |COMPLEMENTO EM QUADRO ELETRICO - ADICAO DE 2 BLOCOS DE COMANDO o
02170610 TCE-C2006 | Préprio |y ) £T0S + DISJUNTORES PARA 2 CIRCUITOS NOVOS WN 100 0,00%
02.17.06.11 060121 SBC  |LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 12,00 0,00%
02.17.06.12| TCE-C 2005 Proprio  |REMANEJAMENTO DE CIRCUITO DE LUMINARIAS - ALTA COMPLEXIDADE UN 1,00 0,00%
02.17.06.13| TCE-C 2007 Préprio  [INSTALAGAO DE CIRCUITO PARA IMPRESSORAS - ALTA COMPLEXIDADE UN 4,00 0,00%
REF 62.00.49 " M M
02.17.06.14 001 Proprio  |INSTALAGAO DE CABO DE REDE NA INTERLIGAGAO DA ONU COM EQUIPAMENTO M 330,00 0,00%
| 0221 MOBILIARIO - 0,00%
02.21.01 ';51':5?53(?; Préprio  |PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM m? 8,64 0,00%
02.21.02 | TCE-C 02012 Proprio  |MOVEL PARA SUPORTE DE CAFE E BEBEDOURO UN 2,00 0,00%
02.21.03 | TCE-C 02013 Proprio  |MOVEL PARA SUPORTE DE IMPRESSORAS UN 5,00 0,00%
5° PAVIMENTO 0,00%
PISOS 0,00%
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
03.03.05 103673 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4201 0,00%
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o
03.03.06 97088 SINPAPI SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021 KG 1.167,23 0,00%
| 03.04 REVESTIMENTOS DE PISOS - 0,00%
REF SINAPI .. |LIMPEZA DE PISO COM A APLICAGAO DE PRODUTO "LIMPA CERTO (LIMPEZA o
0304071 102176)002 | PO |pPROFUNDA)" MARCA : NANO4YOU m2 788,67 0,00%
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_ |PROTEGAO DE PISO COM A APLICACAO DE PRODUTO "NANO PROTEGE GOLD" o
03.04.08 | TCE-C 00656 Proprio MARCA - NANOAYOU m2 788,67 0,00%
| 03.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES - 0,00%
03.05.04 REF O(;?E 3829 Proprio  |Revestimento e/ou fechamento com chapa de ago galvanizado - chapa 22 - 17,5¢m M 120,00 0,00%
REF SINAPI .. |INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA 96KG/M* EM PAREDES o
030505 | gga7p001 | PP |pRyWALL. AF 0612017 M2 60,00 0,00%
03.06 0] {0} - 0,00%
REF
03.06.09 | CPOS/CDHU Proprio  |ABERTURA DE VAO DE LUMINARIA EM FORRO DE PVC UN 28,00 0,00%
22.20.090
03.07 PINTURA - 0,00%
REF EMBASA - X i
03.07.07 15,0756 001 Proprio  |APLICAGAO DE TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO - 2 DEMAOS m?2 24,50 0,00%
03.14 METAIS SANITARIOS - 0,00%
REF SINAPI . |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. o
034410 | “g5e44 001 Proprio | oEFERENCIA DOCOL TRIP ud 400 0,00%
| 03.17.06 ELETRICA - 0,00%
REF ORSE o
03.17.06.01 12394 001 Proprio  |Cabo HDMI 15m 4K ULTRA HD 2160p UN 7,00 0,00%
REF ORSE . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO ARTICULADO DE o
03.17.06.02 12394 003 Préprio PAREDE UN 3,00 0,00%
REF SINAPI - ~ R
03.17.06.03 97607 001 Proprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE TETO UN 1,00 0,00%
03.17.06.04| TCE-C 2666 Préprio  [INSTALAGAO DE TV UN 5,00 0,00%
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
03.17.06.05 104786 SINAPI  |INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 87,39 0,00%
AF_09/2023
0317.06.06]  COMP-1555 Préprio palxa d? passagem em PVC 50x100 (2x4") de embutir em drywall - fornecimento e UN 24,00 0,00%
instalagdo, base sinapi 91941
REF SINAPI . . |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO PLACA COM SUPORTE E MODULO o
0317060794946 001 Proprio. | |\ TERRUPTOR PARA DIVISORIAS - REF. ORION SCHNEIDER un 6,00 0,00%
REF IOPES Luminéria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor,aletas parabélicas
03.17.06.08 181005 001 Proprio  |alum.alta pureza e refletancia inclusive 4 lampadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt UN 182,00 0,00%
¢/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
03.17.06.09 060080 SBC  |SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA UN 8,00 0,00%
03.17.06.10 060121 SBC  |LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 13,00 0,00%
. . |COMPLEMENTO EM QUADRO ELETRICO - ADICAO DE 2 BLOCOS DE COMANDO o
03170611 TCE-C2006 | Prépro |y £T0S + DISJUNTORES PARA 2 CIRCUITOS NOVOS WN 100 0,00%
03.17.06.12| TCE-C 2005 Proprio |REMANEJAMENTO DE CIRCUITO DE LUMINARIAS - ALTA COMPLEXIDADE UN 1,00 0,00%
03.17.06.13|  TCE-C 2007 Préprio  |INSTALAGAOQ DE CIRCUITO PARA IMPRESSORAS - ALTA COMPLEXIDADE UN 3,00 0,00%
REF 62.00.49 . < -
03.17.06.14 001 Proprio  |INSTALAGAO DE CABO DE REDE NA INTERLIGAGAO DA ONU COM EQUIPAMENTO M 285,00 0,00%
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MOBILIARIO

TERREO

ELETRICA
SERVICO DE LIMPEZA DOS SHAFTS E DESOBSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA

03.21.01 ';51': 5‘:‘53(?; Proprio | PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM m? 3,84 0,00%
032102 | TCE-C02012 | Proprio |MOVEL PARA SUPORTE DE CAFE E BEBEDOURO N 200 0,00%
03.21.03 | TCE-C02013 | Proprio |MOVEL PARA SUPORTE DE IMPRESSORAS N 5,00 0,00%
0322 PLATAFORMA ELEVATORIA : 0,00%
REF
032201 | CPOSICDHU | Proprio |RETIRADA DE CORRIMAO CHUMBADO m 16,60 0,00%
04.09.060 001
REF SETOPED-| . |FIXAGAO DE GUARDA CORPO METALICO COM OU SEM CORRIMAO, EM PISO COM :
032202 | ao0ga001 | TP |CONCRETO, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM CONCRETO m 16,60 0,00%
03.22.03 RE':;E'E‘SFA Proprio |LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA m? 12,37 0,00%

| DI 0,
10.01.01 TCE-C 2667 Préprio EXISTENTE UN 1,00 0,00%
10.01.02 T2E3F94?§(?1E Proprio  |Cabo HDMI 15m 4K ULTRA HD 2160p UN 3,00 0,00%
REF SINAPI . . B
10.01.03 97607 002 Proprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE TELEVISAO DE PAREDE UN 1,00 0,00%
10.01.04 TCE-C 2666 Proprio  [INSTALACAQ DE TV UN 2,00 0,00%
10.01.05 ?5%2 182518 Proprio  |PRENSA CABO DE NYLON PARA ELETRODUTO 1/2" und 157,00 0,00%
REF IOPES Luminéria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor,aletas parabolicas
10.01.06 181005 001 Préprio |alum.alta pureza e refletancia inclusive 4 Iampadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt UN 106,00 0,00%
¢/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
10.01.07 R1E1F3SOU4%E(§)/?P Préprio  |FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ DE SUPORTE E PLACA CINZA 4X4" REF PEZZI UN 1,00 0,00%
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES - 0,00%
11.01 58.002.0331-B EMOP  [MOLDAGEM E COLETA CORPO DE PROVA DE CONCRETO, EXEC.POR FIR UN 44,00 0,00%
RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X o
11.02 01.001.0123-A | EMOP 30CM.POR CORPO DE PROVA UN 44,00 0,00%
\ 12 EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL - 0,00%
o1 '011'01 00 93565 Sinapi  |Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mes 1,00 0,00%
01.01.01.00 L
2 94295 Sinapi  [Mestre de obras com encargos complementares mes 1,00 0,00%
01.01.01.00 I T . .
3 101390 Sinapi  |Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos complementares mes 1,00 0,00%
o '014'{01 00 93563 Sinapi  |Almoxarife com encargos complementares mes 1,00 0,00%
o '01('501 02 - Préprio  |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m2 1,00 0,00%
01.02.01.00 . ) . . I
9 COMP-1617 Préopria  |Bebedouro eletrico max premiun optimar (reutilizagao 5x em obras) ud 2,00 0,00%
\ EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL - 0,00%
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01.02.01.00

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,

4° PAVIMENTO

DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demolicéo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem

01.02.01.005 Proprio L més 2,00 0,00%
5 completo, sem divisorias internas
01.02.01.00 COMP-1616 Préprio Locacao.delcontalner 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para refeitorio, sem divisorias internas e més 2,00 0,00%
7 sem sanitario
01.02.01.00 COMP-1633 Proprio Locacao.de.contalner 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para deposito, sem divisorias internas e més 200 0,00%
8 sem sanitario

02.06.04

02.08.01

02.09.01.00
1

COMP-1446

COMP-14511

91341

Propria

Propria

Sinapi

acabamento polido - fornecimento e instalagéo
FORRO

FORRO N° 04| pvc, borda lay in, sistema de montagem sk-24, sistema de encaixe
clicado, altura de 38mm, sistema c - perfis de ago galvanizado sendzimir 0,5mm em forma
de "t" invertido, superficie aparente dos perfis recoberta com capa de ago galvanizado pré
pintado na cor branca em processo coil-coating - ou similar - fornecimento e instalagéo

PORTAS DE MADEIRA

Porta de madeira com chapa encabegada de imbuia com veneziana em aluminio,
espessura compativel com as dimensdes do local de instalag&o, superficie regularizada e
lixada, inclusive bandeira fixa no mesmo material, alinhada ao forro. acabamento com
seladora concentrada a base de nitrocelulose diluida em thinner e cera sem brilho.
inclusive fechadura com maganeta conjunto lafonte 517 in, inox escovado - inl 040,
padréo de uso intenso, tipo alavanca, com trava do lado interno e dobradica lafonte
modelo 485 - extra forte com anéis de aco e acabamento cromado acetinado - ou
modelos similares. fornecimento e instalagéo - base sinapi 100700

ESQUADRIAS
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicgao, fixagao com parafusos -
fornecimento e instalagdo. af_12/2019

DIVISORIAS EM VIDRO

ud

29,32

12,00

02.01.01 97634 Sinapi ) m2 29,32 0,00%
reaproveitamento. af_12/2017
02.01.07 97644 Sinapi  [Remoc&o de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 22,50 0,00%
\ PISOS - 0,00%
Aplicagéo de primer para execugado de nivelamento de contrapiso como preparagéo para
02.03.02 | COMP-14524 Prépria  |assentamento de piso vinilico com argamassa de nivelamento rapido interno - base sinapi m? 28,21 0,00%
102489
Execugao de nivelamento de contrapiso com espessura de 1 cm, como preparagao para
02.03.03 COMP-1488 Préopria  |assentamento de piso vinilico, com argamassa de nivelamento rapido interno - base m? 28,21 0,00%
sinapi 87738
\ REVESTIMENTOS DE PISOS - 0,00%
02.04.06 COMP-14505 Prépria Soleira em granito verde tunas, espessura 2 cm, largura 15 cm, comprimento 67 cm, e 13.00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

02.10.03 TCE-24 PV1 - Porta dupla com vidro temperado 10mm 0,00%
\ INSTALAGOES ELETRICAS 0,00%
— Py . "
02.17.02.00 COMP-1635 Propria F)abo de~ cobre ﬂe).(lvel.lsolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e M 360,00 0,00%
9 instalagdo, base sinapi 91926
—— rapw—y - -
02.17.02.01 COMP-1636 Prépria F)abo dp: cobre ﬂe{(lvel.lsolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e M 534,00 0,00%
0 instalagdo, base sinapi 91928
02.17.03.02 . . : i -
0 COMP-1563 Prépria  |Plug tomada macho 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 93,00 0,00%
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02.17.03.02

03.01.01

97634

Sinapi

SALVAPISO

5° PAVIMENTO

DEMOLIGOES E RETIRADAS

Demolicéo de revestimento ceramico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_12/2017

0,00%

1 COMP-1564 Préopria  |Plug tomada fémea 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 306,00 0,00% - - -
: ; —
02.17.02.01 i Propria CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM? - WAGO 221 OU UNID 1.206,00 0,00% i i i
5 SIMILAR
02.17.04.00 Luminéria spot de embutir direcionavel, cor branco, marca newline, modelo in55531, ou
' 6 ’ COMP-14517 Propria  |similar, com lampada par 20, base 27, 5,5w, 4000k, poténcia maxima 50w - ud 3,00 0,00% - - -
fornecimento e instalagao, base sinapi 97587
02.17.03.00 .. |Interruptor simples (1 modulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e o i i i
9 92023 Sinapi placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 (embutido em parede) ud 3,00 0,00%
02'17203'01 COMP-1565 Préopria  |Conector cego (para tomada de sobrepor) - fornecimento e instalagao, base sinapi 91874 ud - 0,00% - - -
02.17.03.02 COMP-1555 Prépria F)alxa d(~e passagem gglvanlzada 50x100 (2x4") de embutir em drywall - fornecimento e ud i 0,00% i i i
6 instalagdo, base sinapi 91941
02.17.03.03 i Propria anxa de ?assagem.galv.amzada 100x100 (4x4") de embutir em alvenaria - fornecimento ud 22,00 0,00% i i i
6 e instalag@o, base sinapi 91940
02'17;)3'03 PWR-07 Préopria  |Régua Eletrificada Marelli unid 6,00 0,00% - - -
02. 17 03.03 PWR-12 Propria | Conjunto de caixa de Piso Dutotec unid 6,00 0,00%
MOBILIARIO SOB MEDIDA 0,00%
08.01.13 TCE-31 Propria EN 02- Painel confeccionado em Chapa dg MDF BP Matt, Ma.rca Arau~co Melamina , e 104,50 0,00% i i i
Linha Cores , Cor Cacao e 15mm para painéis, incluso frete e instalagéo
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00%
09.0113 Prépria PROTETOR DE PISO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA ROLO 25x1,0m - m 72000 0.00%

Remogao de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem

03.01.03 97640 Sinapi . m2 29,32 0,00% - - -
reaproveitamento. af_12/2017

03.01.07 97644 Sinapi  [Remogao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 22,50 0,00% - - -

03.01.09 COMP-14522 Propria Demoligéo de piso de cont.:reto. simples, de forma mecanizada com martelete, sem m2 225 0,00% i i i
reaproveitamento - base sinapi 104790

.. |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

02.01.14 97622 Sinapi REAPROVEITAMENTO. AF 00/2023 M2 3,00 0,00% - - -
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA o

09.01.14 9621 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 040 0,00% i i i

03 01.02 COMP-1491 Propria  |Remog&o de revestimento em granito - base iopes s010331 2,80 0,00%
Aplicagdo de primer para execugéo de nivelamento de contrapiso como preparagéo para

03.03.02 | COMP-14524 Prépria  |assentamento de piso vinilico com argamassa de nivelamento rapido interno - base sinapi m? 29,32 0,00% - - -
102489
Execugao de nivelamento de contrapiso com espessura de 1 cm, como preparagao para

03.03.03 COMP-1488 Prépria  |assentamento de piso vinilico, com argamassa de nivelamento rapido interno - base m? 29,32 0,00% - - -
sinapi 87738

\ REVESTIMENTOS DE PISOS - 0,00%

Pagina 55 de 62




ropria orta dupla com vidro temperado 10mm o
031003 | TCE-24 PV - Porta dupla com vid do 10 -—— 0,00% ___

03.04.06

03.06.04

03.08.01

03.09.01.00
1

03.17.02.01

COMP-14505

COMP-1446

COMP-14511

91341

Propria

Propria

Propria

Sinapi

Soleira em granito verde tunas, espessura 2 cm, largura 15 cm, comprimento 67 cm,
acabamento polido - fornecimento e instalagéo
FORRO

FORRO N° 04| pvc, borda lay in, sistema de montagem sk-24, sistema de encaixe
clicado, altura de 38mm, sistema c - perfis de ago galvanizado sendzimir 0,5mm em forma
de "t" invertido, superficie aparente dos perfis recoberta com capa de ago galvanizado pré
pintado na cor branca em processo coil-coating - ou similar - fornecimento e instalagao

PORTAS DE MADEIRA

Porta de madeira com chapa encabecada de imbuia com veneziana em aluminio,
espessura compativel com as dimensdes do local de instalag&o, superficie regularizada e
lixada, inclusive bandeira fixa no mesmo material, alinhada ao forro. acabamento com
seladora concentrada a base de nitrocelulose diluida em thinner e cera sem brilho.
inclusive fechadura com maganeta conjunto lafonte 517 in, inox escovado - inl 040,
padréo de uso intenso, tipo alavanca, com trava do lado interno e dobradica lafonte
modelo 485 - extra forte com anéis de ago e acabamento cromado acetinado - ou
modelos similares. fornecimento e instalagao - base sinapi 100700

ESQUADRIAS

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarni¢ao, fixagédo com parafusos -
fornecimento e instalacdo. af_12/2019

DIVISORIAS EM VIDRO

INSTALAGOES ELETRICAS
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e

ud

ud

13,00

29,32

12,00

3,92

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 180x160x74cm (Ixpxacm)

3 bori )
0 COMP-1636 Prépria instalagdo, base sinapi 91928 M 301,30 0,00%
03.17.03.02 " ) : i -
4 COMP-1563 Prépria  |Plug tomada macho 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 44,00 0,00%
03.17.03.02 . . . . i —_—
5 COMP-1564 Prépria  |Plug tomada fémea 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 219,00 0,00%
- : —
03.17.02.01 i Prépria CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO 221 OU UNID 93300 0.00%
2 SIMILAR
03.17.04.00 Luminéria pendente meia esfera, marca newline, modelo naval, ou similar, parte externa
’ 1 ’ COMP-14512 Propria | cor preto, medidas =60 h=56,5, com Iampada led €27, 5000k, poténcia maxima 25w - ud 1,00 0,00%
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97587
03.17.03.01 .. |Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e o
2 92023 Sinapi placa - fornecimento e instalagao. af_03/2023 (embutido em parede) ud 300 0,00%
02.17.03.03 i Prépria Cglxa de ?assagemlgalvlanlzada 100x100 (4x4") de embutir em alvenaria - fornecimento ud 18,00 0,00%
6 e instalagdo, base sinapi 91940
03'17203'03 PWR-07 Propria  |Régua Eletrificada Marelli unid 3,00 0,00%
03'171'03'03 PWR-12 Prépria | Conjunto de caixa de Piso Dutotec unid 5,00 0,00%
\ MOBILIARIO COMERCIAL - 0,00%
05.01.13 TCE-03 Propria  |DAM3 - Mesa (1400 x 700 x 770 mm — LxPxA) ud 63,00 0,00%
05.01.14 TCE-04 Propria | DAM4 - Gaveteiro (400 x 600 x 530 mm — LxPxA) ud 63,00 0,00%
07.01.14 COMP-1467 Propria Mt2 - mesa em "I", base metélica cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para ud 1,00 0,00%
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MOBILIARIO SOB MEDIDA

0,96

TERREO
DEMOLIGOES E RETIRADAS

0,00%
0,00%

05.01.05 | COMP-14741-a | Propria  |Pn1 - painel em mdf, 635x5cm, conforme projeto - fornecimento e instalagéo ud 0,00% - - -
05.01.06 | COMP-14742-a | Prépria |Pn2 - painel em mdf, 635x5¢m, conforme projeto - fornecimento e instalagao ud 0,81 0,00% - - -
05.01.07 | COMP-14743-a | Propria  |Pn3 - painel em mdf, 340+210x5cm, conforme projeto - fornecimento e instalagdo ud 0,39 0,00% - - -
08.01.05 TCE-05 Propria  |DAMS5 - Floreira decorativa (700 x 300 x 820 mm — LxPxA) ud 16,00 0,00% - - -
08.01.13 TCE-31 Propria RN 02- Painel confeccionado em Chapa dg MDF BP Matt, Ma.rca Arau~co Melamina , m? 8950 0,00% i i i
Linha Cores , Cor Cacao e 15mm para painéis, incluso frete e instalagéo
\ SERVICOS COMPLEMENTARES - 0,00% - - -
09.01.13 i Propria :if\;r;\EF:cs)g DE PISO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA ROLO 25x1,0m - e 720,00 0,00% i i i

02.01.10 COMP-1630 Equipe para desligamento, desmontagem e demoli¢cGes - rede elétrica existente -_ 424,31 _ 0,00% _—_

\ REFORGO ESTRUTURAL 0,00%
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA , o
09.01.14 gr627 SINAP! MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 54,24 0,00% i i i
.. |REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA ) o
090203 | PWR-18 PIOpTia | oo IMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=6 2 8 CM m 497 0,00% ) ) )
09.02.04 | CPOS33.01.050 | Propria |Lixamento de viga base CPOS 33.01.050 m? 54,24 0,00% - - -
\ ELETRICA - 0,00% - - -
P rppy . "
02.17.02.01 COMP-1636 Propria F)abo de~ cobre ﬂe).(lvel.lsolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, atox - fornecimento e M 80,00 0,00% i i i
0 instalagdo, base sinapi 91928
03'171'02'01 COMP-1550 Prépria | Cabo flexivel atox 3x2,5mm preto 750v - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91933 m 360,00 0,00% - - -
03.17.03.02 . ) ) . -
4 COMP-1563 Prépria  |Plug tomada macho 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 149,00 0,00% - - -
03.17.03.02 . . ) ) i —_—
5 COMP-1564 Prépria  |Plug tomada fémea 10a - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud 149,00 0,00% - - -
- : —
02.17.02.01 i Prépria CONECTOR AUTOMATICO TRIPOLAR PARA CABOS ATE 6MM2 - WAGO 221 OU UNID 1,095,00 0.00% i i i
5 SIMILAR
02'1203'00 COMP-1558 Prépria ;gzsiu;egj;gn;versal com tampa cega 3/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalacéo, base ud 22,00 0,00% i i i
02.17.03.03 i Préoria SEAL TUBO 1" (ADAPTADO DE ELETRODUTO GALVANIZADO REF. COMP-1416, M 48.00 0.00% i i i
5 P INCLUINDO BOX SEXTAVADO E ELEMENTOS DE FIXACAO. ' e
02.17.03.03 i Prépria Cg|xa de ?assagemlgalvlanlzada 100x100 (4x4") de embutir em alvenaria - fornecimento ud 3.00 0,00% i i i
6 e instalagdo, base sinapi 91940
02.17.03.00 Tomada monofasica (2p+t), 10A com espelho para parede (10x5)cm padrdo nbr 14136,
' 7 ’ COMP-14526 Prépria  |marca dutotec linha pezzi ou similar, cor branco - fornecimento e instalagao, base sinapi ud 5,00 0,00% - - -
91943 (média)
02.17.04.00 Luminéria spot de embutir direcionavel, cor branco, marca newline, modelo in55531, ou
’ 6 ’ COMP-14517 Propria |similar, com lampada par 20, base €27, 5,5w, 4000k, poténcia maxima 50w - ud 52,00 13,00 25,00% 218,72 1.558,09 1.776,81
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97587
13 SUPRESSAO 1 0,00%
0 OPERACIONAL - ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO 0,00%
01.01.01 EQUIPE ADMINISTRATIVA LOCAL 0,00%
o '01('501 00 COMP-1578 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - engenheiro civil de obra junior h (72,30) 0,00% - - -
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o '01501 00 COMP-1584 Préopria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - auxiliar técnico de engenharia h (31,94) 0,00%
01.01.01.00 . s .
9 COMP-1580 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - almoxarife h (17,02) 0,00%
01.01.01.01 . s o
0 COMP-1581 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - técnico em seguranga do trabalho h (357,07) 0,00%
01.01.02 EQUIPE AUXILIAR - 0,00%
o '011'02'00 88295 Sinapi  |Operador de guincho com encargos complementares h (2.880,00) 0,00%
01.01.02.00 . . ) - ' o
3 TCE-1 00525 Prépria | Servigo de Atendimento Tético em Eventos de Alarme Violado mes (5,00) 0,00%
01.02 INSTALAGOES DE CANTEIRO - 0,00%
o '02;)1 00 98459 Sinapi  [Tapume com telha metélica. af_05/2018 m2 (44,00) 0,00%
01.02.01.00 COMP-1613 Prépria Tela plastica tecida listrada branca e laranja, tipo guarda corpo, em polietileno monofilado, m (100,00) 0,00%
3 rolo 1,20 x 50 m (I x ¢)
01.02.01.00 COMP-1577 Prépria Exgcugao de interligacdo de intalagdes elétricas e hidraulicas de canteiro a instalagdes ud (1,00) 0,00%
4 existentes
01.02.01.00 COMP-1615 Propria Locacgo de contaln_er 2,30 x 4,3_0 m, alt. 2,50 m, para vestiario/sanitario, com 3 bacias, 4 mes (3.00) 0,00%
6 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
01.02.01.01 .. |Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou o
0 100324 Sinapi lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 m3 (6.00) 0,00%
01.02.01.01 COMP-1618 Propria Pesmob}llzagao ggrgl de. instalagdes de canteiro, retirada de tapume, desligamento de g (1,00) 0,00%
1 instalacdes provisdrias, limpeza geral
(CAMERA, CARTAO, CENTRAL DE CONTROLE, CONTROLE REMOTO, DETECTOR,
01.02.01.01 SIRENE, INSTALAGAQ) OU (CAMERA, CAIXA, CENTRAL DE ALARMES, CABO,
' 2 ' TCE-1 00524 Prépria |SENSOR, SIRENE, BATERIA, CONTROLE REMOTO, INSTALAGAO) OU (SENSOR, un (1,00) 0,00%
SIRENE, CAIXA, CONVERSOR, FONTE CHAVEADA, CABO ULTRA CFTV, CABO DE
ALARME, CAMERA, BATERIA SELADA, GRAVADOR DIG, CONECTOR, INSTALAGAQ)
01. 02 01.01
98458 Sinapi  [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 (50,19) 0,00%
01. 02 02 PROTEGAO / ISOLAMENTO AREA INTERNA 0,00%
ol. 02102 00 98459 Sinapi  [Tapume com telha metalica. af_05/2018 m2 (40,00) 0,00%
01. 02 02.00 COMP-1619 Prépria Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (| (60,00) 0,00%
01. 03 (17} PROTE(}AO MAQUINAS E FERRAMENTAS 0,00%
01.03.02.00 COMP-1622 Prépria Mini grua : locag&@o de mini grua para transporte vertical - locagdo mensal, incluindo (4,00) 0,00%
1 transporte montagem/ desmontagem
01.03.02.00 Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos em chapa de compensado resinado, larg=2,50m,
' 2 ' COMP-1623 Prépria |incluindo pintura, montagem e desmontagem (protecéo area trabalho mini grua - vao da m (5,00) 0,00%
esquadria/ abertura de trabalho)
01.03.02.00 - ~ ) ) o
3 97062 Sinapi  [Colocag&o de tela em andaime fachadeiro. af_11/2017 m2 (40,00) 0,00%
01.03.02.00 97066 Sinapi Cobertura para prote¢ao de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e m2 (4,00) 0,00%
4 desmontagem. af_11/2017




020203 | coMP-14529 Propria Tra_tarnento de junta gntre paredg_s em aIvenar_la e _lelsorlas em drywall, com tarugo de m (25,36) 0,00%
polietileno e selante a base de silicone, base sinapi 98577
02.03 PISOS - 0,00%
02.03.01 88472 Sinapi Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, ndo aderido, espessura m? (360,00) 0,00%
5cm. af_07/2021
02.04 REVESTIMENTOS DE PISOS - 0,00%
02.04.03 | COMP-14501 Propria  |Rodapé em poliestireno, altura 7 cm, fornecimento instalagéo - base sinapi 98688 m (10,92) 0,00%
020405 | COMP-14504 Prépria Rt.)dape em granito verde tunas., altura 8 F:m, seg~umdo paginagao do piso existente para m (36,65) 0,00%
alinhamento das pegas - fornecimento e instalagéo
02.06 FORRO 4° PAVIMENTO - 0,00% - - -
02.06.05 96114 Sinapi FOR~RO N°03 | em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de m2 (1.92) 0,00%
fixacdo. af_08/2023_ps
02.06.07 96121 Sinapi  [Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico). af_08/2023 m (258,09) 0,00%
02.16.03 TUBOS, CONEXOES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITARIO - 0,00%
02.16.03.00 .. |Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de o
2 80712 Sinapi descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 m (5.00) 0,00%
02.17 INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA - 0,00%
02'171'01 00 TCE-C 00193 Préopria  |Quadro elétrico de distribuigao prédio anexo - qd-4p conj (1,00) 0,00%
02.17.01.00 - - - - . o
2 TCE-C 00194 Propria  |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev1-4p conj (1,00) 0,00%
02.17.01.00 . - . o .
3 TCE-C 00195 Prépria  |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev2-4p conj (1,00) 0,00%
02.17.01.00 . " A . . o
4 TCE-C 00196 Prépria  |Quadro elétrico de iluminagéo prédio anexo - qd-il-4pv conj (1,00) 0,00%
02.17.02 TUBULAGAO E FIAGAO - 0,00%
02.17.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, semi-pesado, dn 32 mm, aparente, inclusive acessérios e
' 3 ' COMP-1496 Propria  |elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m (18,00) 0,00%
95746
02.17.02.00 Canaleta metalica com septo tipo ¢ 25mm, barras de 3m - dt 12440.00, inclusive
' 6 ' COMP-1535 Prépria |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud (47,00 0,00%
base sinapi 97236
02.17.02.00 Canaleta metélica aluminizada duto slim com tampa, barras de 1,5m - ds19040, inclusive
' 7 ' COMP-1538 Propria  |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud (4,00) 0,00%
base sinapi 95745
02.17.02.00 Coluna metalica com sépto para descida de elétrica e légica 25mm com 2 tampas - dt
' 8 ' COMP-1539 Propria | 76240.00, inclusive acessorios e elementos de fixagéo conforme projeto elétrico - ud (16,00) 0,00%
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97289
02.17.03 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - 0,00%
02.17.03.00 COMP-1560 Propria Qondglete universal com tampa cega 1.1/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalag&o, base ud (12,00) 0,00%
3 sinapi 104395
02.17.03.01 .. |Caixa octogonal 4" x 4", metalica, instalada em laje - fornecimento e instalagao. o
0 92865 Sinapi af 0312023 un (54,00) 0,00%
02.17.03.01 . . ! ) ) : x -
3 COMP-1566 Propria | Caixa de tomada para embutir em movel - fornecimento e instalagdo, base sinapi 91998 ud (136,00) 0,00%
02.17.03.01 COMP-1567 Prépria Tomadas retar?gulares preta llp? bloco 10§i (mlodulos de tomada para caixa embutida na ud (136,00) 0,00%
4 mesa) - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998
02.17503.01 COMP-14528 Prépria Stiar?st:;:g Z_itgmada 10a, com 4 a 5 saidas 2p+t, com fusivel e led indicativo - fornecimento ud (136,00) 0,00%
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02.19

02.19.02 103946 Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 _ (30,00)

02.20

FINALIZAGAO

HORAS EXTRAS

02.17.03.01 COMP-1547 Prépria pa|xa d? denvagaQ t|p9 X (para canaleta metalica) - dt 52240.00 - fornecimento e ud (8,00) 0,00% i i i
6 instalacdo, base sinapi 91874
02.17.03.01 COMP-1548 Prépria Caixa .de derlvagao t|p0~t (para calnalelta metdlica aluminizada duto slim) - dt 52440.00 - ud (4,00) 0,00% i i i
7 fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874
02.17.03.01 COMP-1549 Prépria Porta ecimpamentt.)s sI.|m 2 blocos (tomadas colunas) - dt 64546.00 - fornecimento e ud (32,00) 0,00% i i i
8 instalacdo, base sinapi 92006
02.17.03.01 .. |Tomada em perfilado, com terminal de aterramento (2p+t), com placa (10x5)cm, padrao o
9 COMP-1434 Propria nbr 14136 com cx. para fixar em perfilado - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91942 ud (67.00) 0,00%
02.17.03.02 91954 Sinapi .Interrupt~or paralelo (1 médulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e un (4,00) 0,00% i i i
3 instalagdo. af_03/2023
02.17.03.02 - ) . . x I o
4 COMP-1557 Prépria | Tampa cega caixa octogonal (10x10x5)cm - fornecimento e instalag&o, base sinapi 91874|  ud (76,00) 0,00% - - -
02.17.03.02 COMP-1568 Prépria Tomgda redonda 2p+t 20a para condulete vermelha - fornecimento e instalagao, base ud (17,00) 0,00% i i i
5 sinapi 91998
02.17.03.02 COMP-1546 Prépria Porta ngpamgntos sta~ndart 3 bI<I>cosI (tomada de sobrepor de piso) - dt 64546.00 - ud (30,00) 0,00% i i i
8 fornecimento e instalagéo, base sinapi 92014
| 02.17.05 LOGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSORIOS - 0,00% - - -
02.17.05.00 Eletrocalha perfurada com tampa (20x10)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
' 2 ' COMP-1421b Propria  |inclusive acessorios e elementos de fixagéo conforme projeto de légica - fornecimento e br (10,46) 0,00% - - -
instalagdo, base sinapi 97241
02.17505.00 92865 Sinapi ;}fag;/ggtzo;onal 4" x 4" metdlica, instalada em laje - fornecimento e instalag&o. un (12,00) 0,00% i i i

0,00%

. 000% | |

0,00%

alinhamento das pegas - fornecimento e instalagéo

FORRO N° 02| metalico tipo colmeia, modelo cell t15 - aspecto monolitico, perfil “t”

02.20.01 COMP-1582 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - serventes (30,12) 0,00%
02.20.02 COMP-1583 Prépria |Hora extra 50%, sem adicional noturno - oficiais h (489,80) 0,00% - - -
02.20.03 COMP-1586 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - meio oficiais (582,80) 0,00%
OBRAS CIVIS DO 5° PAVIMENTO -
PAREDES E DIVISORIAS -
.. |Tratamento de junta entre paredes em alvenaria e divisérias em drywall, com tarugo de o
03.02.03 | COMP-14529 Prépria -, ) " - m (25,36) 0,00% - - -
polietileno e selante & base de silicone, base sinapi 98577
| 03.03 PISOS - 0,00% - - -
03.03.01 88472 Sinapi Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, ndo aderido, espessura m2 (321.74) 0,00% i i i
5cm. af_07/2021
| 03.04 REVESTIMENTOS DE PISOS - 0,00% - - -
03.04.03 | COMP-14501 Préopria  |Rodapé em poliestireno, altura 7 cm, fornecimento instalagdo - base sinapi 98688 m (88,76) 0,00% - - -
03.04.04 COMP-14503 Prépria Piso em granito yerde tuna§: em plagas de 6?,50x62,50 cm conforme padréo existente, m (10,50) 0,00% i i i
acabamento polido - fornecimento e instalagéo
03.0405 | COMP-14504 Prépria Rodapé em granito verde tunas, altura 8 cm, seguindo paginagéo do piso existente para m (30,42) 0,00%

| 03.06 FORRO 5° PAVIMENTO - 0,00% - - -

03.06.03 COMP-1445 Propria  |invertido, marca hunter douglas, grelha 62.5 x62.5 cm (colmeia 10.4x10.4cm), cor branco m? (10,81) 0,00% - - -
brasil 0002 - ou similar - fornecimento e instalagdo

03.06.05 96114 Sinapi FORBO N°03 |em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de m2 (2.44) 0,00% i i i
fixagdo. af_08/2023_ps

03.06.07 96121 Sinapi  [Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico). af_08/2023 m (249,22) 0,00% - - -
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03.07 PINTURA - 0,00%
. |Pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superficies o
03.07.05 100754 Sinapi metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020 m2 (4.20) 0,00%
03.17.01 QUADROS E ACESSORIOS
03'171'01 00 TCE-C00193-a | Propria |Quadro elétrico de distribuicdo prédio anexo - qd-5p conj (1,00) 0,00%
03.17.01.00 . - . o .
2 TCE-C00194-a | Propria |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev1-5p conj (1,00) 0,00%
03.17.01.00 - - - - . o
3 TCE-C 00195-a | Propria |Quadro elétrico de ar condicionado prédio anexo - qd-ev2-5p conj (1,00) 0,00%
03.17.01.00 . - T . .
4 TCE-C00196-a | Propria |Quadro elétrico de iluminagao prédio anexo - qd-il-5p conj (1,00) 0,00%
03.17.02 TUBULAGAO E FIAGAO - 0,00%
03.17.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, classe pesado, dn 20 mm, aparente, inclusive acessorios
' 2 ' COMP-1417 Prépria |e elementos de fixag&o conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m (204,00) 0,00%
95745
03.47.02.00 Eletroduto de ago galvanizado, semi-pesado, dn 32 mm, aparente, inclusive acessérios e
' 3 ' COMP-1417 Propria  |elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, base sinapi m (18,00) 0,00%
95746
03.17.02.00 Canaleta metalica com septo tipo ¢ 25mm, barras de 3m - dt 12440.00, inclusive
' 6 ' COMP-1535 Prépria |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud (41,00) 0,00%
base sinapi 97236
03.47.02.00 Canaleta metélica aluminizada duto slim com tampa, barras de 1,5m - ds19040, inclusive
' 7 ' COMP-1538 Propria  |acessorios e elementos de fixagdo conforme projeto elétrico - fornecimento e instalagéo, ud (6,00) 0,00%
base sinapi 95745
03.17.02.00 Coluna metalica com sépto para descida de elétrica e légica 25mm com 2 tampas - dt
' 8 ' COMP-1539 Propria | 76240.00, inclusive acessorios e elementos de fixagéo conforme projeto elétrico - ud (20,00) 0,00%
fornecimento e instalagéo, base sinapi 97289
03.17.03 CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS - 0,00%
03.17.03.00 COMP-1560 Propria C_ondplete universal com tampa cega 1.1/4 + 3 tampdes - fornecimento e instalag&o, base ud (12,00) 0,00%
3 sinapi 104395
03.17.03.00 . . . i —
5 COMP-1562 Prépria | Tampa de condulete com furo redondo 3/4 - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874|  ud (44,00) 0,00%
03.17.03.01 92001 Sinapi Tqmada b_alxa de embutir (1 médulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento un (4,00) 0,00%
1 e instalagdo. af_03/2023
03.17.03.01 92001 Sinapi Caixa octogonal 4" x 4", metalica, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. un (109,00) 0,00%
3 af_03/2023
03.17.03.01 92865 Sinapi Tqmada rgedla de embutir (1 moédulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento un (78,00) 0,00%
4 e instalagdo. af_03/2023
03.17.03.01 - . ) . . . x - o
6 91995 Sinapi  [Caixa de tomada para embutir em mdvel - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998 ud (116,00) 0,00%
03.17.03.01 COMP-1566 Propria Tomadas retapgulares preta tlp? bloco 10_a (mpdulos de tomada para caixa embutida na ud (116,00) 0,00%
7 mesa) - fornecimento e instalagao, base sinapi 91998
03.17.03.01 COMP-1567 Prépria Rggua de}omada 10a, com 4 a 5 saidas 2p+t, com fusivel e led indicativo - fornecimento ud (116,00) 0,00%
8 e instalagdo
03.17.03.01 COMP-14528 Propria Porta z_aqmpame_ntos sta~ndar1 3 blc_)cosl (tomada de sobrepor de piso) - dt 64546.00 - ud (19,00) 0,00%
9 fornecimento e instalagéo, base sinapi 92014
03.17.03.02 COMP-1546 Propria F)a|xa d? denvagafJ llpf) X (para canaleta metalica) - dt 52240.00 - fornecimento e ud (9.00) 0,00%
0 instalagdo, base sinapi 91874
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FINALIZAGAO

03.17.03.02 COMP-1547 Prépria Caixa Fie denva.gao tlp0~t (para ca.nale.ta metélica aluminizada duto slim) - dt 52440.00 - ud 400 0,00% i i
1 fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874
03.17.03.02 COMP-1548 Prépria F’orta eq~U|pament95 sI!m 2 blocos (tomadas colunas) - dt 64546.00 - fornecimento e ud (40,00) 0,00% i i
2 instalagdo, base sinapi 92006
03.17.03.02 .. |Tomada em perfilado, com terminal de aterramento (2p+t), com placa (10x5)cm, padrao o
3 COMP-1549 Propria nbr 14136 com cx. para fixar em perfilado - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91942 ud (53,00) 0,00%
03.17.03.02 91953 Sinapi !nterrupt~or simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e un (3,00) 0,00% i i
6 instalag&o. af_03/2023
03.17.03.02 . . ) : « -
7 COMP-1434 Prépria | Tampa cega caixa octogonal (10x10x5)cm - fornecimento e instalagéo, base sinapi 91874 ud (107,00) 0,00% - -
03.17.03.02 COMP-1568 Prépria Toqua redonda 2p+t 20a para condulete vermelha - fornecimento e instalagao, base ud (44,00) 0,00% i i
8 sinapi 91998
| 03.17.05 LOGICA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSORIOS - 0,00% - -
03.17.05.00 Eletrocalha perfurada com tampa (20x10)cm, chapa 16, fornecido em barras de 3,00 m,
' 2 ' COMP-1421b Propria |inclusive acessorios e elementos de fixagéo conforme projeto de légica - fornecimento e br (10,46) 0,00% - -
instalagdo, base sinapi 97241
03.17505.00 92865 Sinapi ;:fagg/ggtzogonal 4" x 4" metdlica, instalada em laje - fornecimento e instalag&o. un (12,00) 0,00% i i

0,00%

03.19.02 103946 Sinapi  [Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 (30,00) 0,00%
p gJ p

03.20

HORAS EXTRAS

0,00%

07.01.15

COMP-14671

Propria

MOBILIARIO DO 5° PAVIMENTO
MOBILIARIO

Mt3 - mesa em "I", base metélica cor grafite, tampo carvalho hanover, com suporte para
cpu e gaveteiro volante, com caixa tomada, 140x140x74cm (Ixpxacm)

MOBILIARIO PAVIMENTO TERREO

ud

(57,00)

03.20.01 COMP-1582 Prépria_ |Hora extra 50%, sem adicional noturno - serventes h (1.117,00) 0,00% - -
03.20.02 COMP-1583 Prépria |Hora extra 50%, sem adicional noturno - oficiais h (1.496,00) 0,00% - -
03.20.03 COMP-1586 Prépria  |Hora extra 50%, sem adicional noturno - meio oficiais h (712,00) 0,00% - -

0,00%
0,00%

0,00% -

0,00%

0801 06 TCE-06 DAMS - Estrutura Metalica (1400 x 60 x 2600 mm — LxPxA) -E-_— 000%

02.10.01

SUPRESSAO ADITIVO 1

5° PAVIMENTO

(DV1, DV2, DV3, DV4, DV5-A, DV5-C, DV6, DV7 e DV8) Diviséria junta seca com vidro
duplo 6mm (3+3/ar/3+3) COM persiana, MEDIDA TOTAL REAL
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[ el

0 00%

%

0,00%

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:
TOTAL GERAL:
ACUMULADO:

85.600,79
18.305,06
103.905,85
19.275.160,71




